
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 6004 Novostavba rohového objektu vJKSO 
Objekt Název objektu SKP 
0001 Na Mlýnici 5, Ostrava Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
7020030 DZR  -  Slunovrat Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 7020030
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem Oborová přirážka 0

R M práce celkem Přesun stavebních kapacit 3 549

N M dodávky celkem Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem Zařízení staveniště 21 296

Provoz investora 7 099

HZS Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 887 340 Ostatní náklady neuvedené 0

919 284 Ostatní náklady celkem 31 944
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %  
DPH 0,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM bez DPH

Poznámka :

MR Design CZ s.r.o.
ing. Miroslav Tyl
Domov Slunovrat p.o.

Beskydská stavební a.s.
Marek Nalewajka

ZRN+ost.náklady+HZS

919 283,93 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

919 283,93 Kč
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Rekonstrukce a přístavba Domova Slunovrat Rozpočet : 6004

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

C21M - Elektromontáže 887 340
CELKEM  OBJEKT 887 340

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0,5 0 0
Oborová přirážka
Přesun stavebních kapacit 0,4 887 340 3 549
Mimostaveništní doprava
Zařízení staveniště 2,4 887 340 21 296
Provoz investora 0,8 887 340 7 099
Kompletační činnost (IČD)
Rezerva rozpočtu

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Novostavba rohového objektu vč. rampy

31 944
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Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat vč. základního vybavení

Investor:
Zhotovitel
:

Potvrzená změna rozsahu díla (bez DPH):

Vliv na termín podstatného dokončení díla :

popis provedení změny: 
ZL č.016 VCP 

ZL č. 016ZMĚNOVÝ LIST

0,00 919 283,93 919 283,93

Domov 
Slunovrat, p.o.

Beskydská 
stavební, a.s.

Cena méněprací: Cena víceprací: Rozdíl v ceně:

Změnový list řeší více a méně práce dle jednotlivých přiložených rozpočtů elektroinstalace. Jedná se o 

doplnění výztuh pro svítidla a nastavení kabeláže EPS ve stávajícím objektu 2.NP Palackého 22, z 

duvodů montáže Thermatexového podhledu. Doplnění UPS na požadovanou zálohu v novostavbě a 

doplnění elektroinstalace dle aktualizace PBŘ stavby. 

jméno zadavatele: Domov Slunovrat, p.o.

do 31.8.2020

schválil 

(Dodavatel):
Ing. Marcel Konesz podpis:

datum:

schválil 

(Objednatel):
Mgr.Bc.Vojtěch Curylo, DiS podpis:

datum:

schválil (TDI): Ing.Dagmar Konečná podpis:

datum:

schválil (AD) : Ing.Miroslav Tyl podpis:

datum:

Poznámka: 
přílohy:



Rekapitulace Změnového listu č. 016

Popis Cena 

Elektroinstalace Výztuhy pro svítidla - stávající objekt 2.NP  11 325,85
Doplnění UPS 286 954,03
Úprava rozvodů EPS - stávající objekt 2.NP  23 010,69
Doplnění elektroinstalace dle úpravy PBŘ  566 049,13
VRN 31 944,23

CELKEM bez DPH 919 283,93 Kč

 

Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat 

včetně základního vybavení


