
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 6004 Novostavba rohového objektu vJKSO 
Objekt Název objektu SKP 
0001 Na Mlýnici 5, Ostrava Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
7020030 DZR  -  Slunovrat Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 7020030
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem Ztížené výrobní podmínky 1 164

Z PSV celkem Oborová přirážka 0

R M práce celkem Přesun stavebních kapacit 931

N M dodávky celkem Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem Zařízení staveniště 5 589

Provoz investora 1 863

HZS Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 232 865 Ostatní náklady neuvedené 0

242 412 Ostatní náklady celkem 9 547
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %  
DPH 0,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

MR Design CZ s.r.o.
ing. Miroslav Tyl
Domov Slunovrat p.o.

Beskydská stavební a.s.
Marek Nalewajka

ZRN+ost.náklady+HZS

242 412 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

242 412 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2



Rekonstrukce a přístavba Domova Slunovrat Rozpočet : 6004

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

769.1 ##### 232 865
CELKEM  OBJEKT 0 232 865

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0,5 232 865 1 164
Oborová přirážka
Přesun stavebních kapacit 0,4 232 865 931
Mimostaveništní doprava
Zařízení staveniště 2,4 232 865 5 589
Provoz investora 0,8 232 865 1 863
Kompletační činnost (IČD)
Rezerva rozpočtu

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Novostavba rohového objektu vč. rampy

9 547
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Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat vč. základního vybavení

Investor:
Zhotovitel
:

Potvrzená změna rozsahu díla (bez DPH):

Vliv na termín podstatného dokončení díla :

popis provedení změny: 
ZL č.018 VCP 

ZL č. 018ZMĚNOVÝ LIST

242 412,47 242 412,47

Domov 
Slunovrat, p.o.

Beskydská 
stavební, a.s.

Cena méněprací: Cena víceprací: Rozdíl v ceně:

Změnový list řeší více práce v rámci dodávky hliníkových dveří - zvýšení požární odolnosti dveří z EI 

15 na EI30 m.č. 110-117 a změnu nepožárních automatických dveří z chodeb do schodišťového 

prostoru na dveře požárně odolné a kouřotěsné EI30 DP1 Sm dle aktualizovaného PBŘ stavby.

jméno zadavatele: Domov Slunovrat, p.o.

do 31.8.2020

schválil 

(Dodavatel):
Ing. Marcel Konesz podpis:

datum:

schválil 

(Objednatel):
Mgr.Bc.Vojtěch Curylo, DiS podpis:

datum:

schválil (TDI): Ing.Dagmar Konečná podpis:

datum:

schválil (AD) : Ing.Miroslav Tyl podpis:

datum:

Poznámka: 
přílohy:


