
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 6004 Novostavba rohového objektu vJKSO 
Objekt Název objektu SKP 
0001 Na Mlýnici 5, Ostrava Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
7020030 DZR  -  Slunovrat Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 7020030
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem Ztížené výrobní podmínky 7 108
Z PSV celkem Oborová přirážka 0
R M práce celkem Přesun stavebních kapacit 5 687
N M dodávky celkem Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem Zařízení staveniště 34 120

Provoz investora 11 373
HZS Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 1 421 674 Ostatní náklady neuvedené 0

1 479 962 Ostatní náklady celkem 58 289
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %  
DPH 0,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

MR Design CZ s.r.o.
ing. Miroslav Tyl
Domov Slunovrat p.o.
Beskydská stavební a.s.
Marek Nalewajka

ZRN+ost.náklady+HZS

1 479 962,21 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

1 479 962,21 Kč
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Rekonstrukce a přístavba Domova Slunovrat Rozpočet : 6004

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 53 655
2 Základy 4 771
3 Svislé a kompletní konstrukce 163 821
4 Vodorovné konstrukce 14 169
40 Požární ucpávky 103 912
5 Komunikace 44 469
6 Úpravy povrchů, podlahy 33 522
61 Úpravy povrchů vnitřní 102 129
63 Podlahy a podlahové konstrukce 133 831
8 Trubní vedení 2 260
91 Doplňující práce na komunikaci 26 099
94 Lešení 16 994
95 Dokončovací konstrukce 67 820
96 Bourání konstrukcí 40 671
99 Staveništní přesun hmot 29 212
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 92 657
711 Izolace proti vodě 9 055
713 Izolace tepelné -6 454
721 Vnitřní kanalizace 1 562
762 Konstrukce tesařské 29 096
763 Dřevostavby 277 903
764 Konstrukce klempířské 36 233
766 Konstrukce truhlářské 21 240
767 Konstrukce zámečnické 59 363
771 Podlahy z dlaždic a obklady 42 284
776 Podlahy povlakové 21 400

CELKEM  OBJEKT 929 992 491 682

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0,5 1 421 674 7 108
Oborová přirážka
Přesun stavebních kapacit 0,4 1 421 674 5 687
Mimostaveništní doprava
Zařízení staveniště 2,4 1 421 674 34 120
Provoz investora 0,8 1 421 674 11 373
Kompletační činnost (IČD)
Rezerva rozpočtu

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Novostavba rohového objektu vč. rampy

58 289
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Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat vč. základního vybavení

Investor:
Zhotovitel
:

Potvrzená změna rozsahu díla (bez DPH):

Vliv na termín podstatného dokončení díla :

ZL č. 019ZMĚNOVÝ LIST

popis provedení změny: 
ZL č.019 VCP a MNP

-228 164,55 ########## 1 479 962,21

Domov 
Slunovrat, p.o.

Beskydská 
stavební, a.s.

Cena méněprací: Cena víceprací: Rozdíl v ceně:

jméno zadavatele: Domov Slunovrat, p.o.

Změnový list řeší více a méně práce dle jednotlivých přiložených rozpočtů:
 -změnu rozsahu oprav vnitřních omítek stávajícího 2. NP z 50% na 100% ploch stěn 
 -změnu skladby podlah balkónů z dlažby na terčích s hydroizolací z fólie na spádový potěr s 

hydroizolací z cementové hydroizolační hmoty a nalepené dlažby doplněnou o systémový ukončovací 
profil pro volné hrany balkonů
 -doplnění protipožárních ucpávek dle PBŘ stavby
 -doplnění bourání stávajícího schodiště pro zvedací plošinu ve stávajícím 2. NP
 -doplnění žebříku jako výlezu na střechu z vnitřního schodišťového prostoru
 -doplnění tenkovrstvé samonivelační stěrky s vlákny pod PVC podlahy na OSB desky ve stávajícím 2. 

NP, změna cementového potěru z důvodu malé výšky na podlahu z OSB desek ve stávajících 
koupelnách, provedení sond ve stávající stropní a podlahové kci pro posouzení statikem
 -zvětšení otvoru ve stěnách mezi dvěma dilatovanými objekty ve stávajícím 2.NP
 -doplnění drenáže a podsypu venkovní ŽB rampy
 -doplnění kazetového podhledu Thermatex ve stávajícím 1. a 2. NP 
 -doplnění střešních a fasádních klempířských prvků u napojení novostavby se stávajícími budovami
 -doplnění zátěžového koberce na schodiště u plošiny ve stávajícím 2. NP
 -oprava chodníku po překopech z důvodu napojení inženýrských sítí z ulice Palackého
 -doplnění meziobjektových vnitřních podlahových a nástěnných dilatací mezi novostavbou a 

stávajícími budovami 
 -doplnění nové sádrokartonové příčky pro nově vzniklou místnost pro UPS dle aktualizace PBŘ stavby, 

doplnění sádrokartonových stěn o předstěny pro vedení vnitřních rozvodů, doplnění sádrokartonových 
stěn o výdřevy pro osazení madel, doplnění stávající dřevěné stropní kce prádelny o výlez pro 
zpřístupnění podkrovního prostoru
 -zakrytí vnitřních rozvodů TZB sádrokartonovými kufry, doplnění sádrokartonové předstěny na 

schodišti a příčky na chodbě ve stávajícím 1. NP, doplnění nové příčky do stávající koupelny v 2. NP z 
důvodu nestabilní k-ce stávající zděné příčky, stávající zděnou příčku do staniční kanceláře ve 
stávajícím 2. NP bylo rovněž nutno nahradit novou sádrokartonovou příčkou pro osazení stavebních 
pouzder pro dvoukřídlé dveře 
 -doplnění vnitřních parapetů oken stávajícího 2. NP
 -doplnění vedlejších rozpočtových nákladů dle procentuálního podílu z objemu nově vzniklých 

do 31.8.2020

schválil 

(Dodavatel):
Ing. Marcel Konesz podpis:

datum:

schválil 

(Objednatel):
Mgr.Bc.Vojtěch Curylo, DiS podpis:

datum:



podpis:schválil (TDI): Ing.Dagmar Konečná

datum:

Poznámka: 
přílohy:

datum:

schválil (AD) : Ing.Miroslav Tyl podpis:



Rekapitulace Změnového listu č. 019

Popis Cena 

Stavební mnp omítky stávajícího 2.NP (odpočet oprav rozsahu do 50ti %) -207 526,25

vcp omítky stávajícího 2.NP (nově opravy celoplošně) 420 674,30

mnp balkónů (odpočet původní skladby) -20 638,30

vcp balkónů (nově dle předaného detailu) 68 650,76

požární ucpávky 103 911,55

bourání schodiště pro plošinu v 2.NP 18 900,95

výlez na střechu z prostoru schodiště 7 766,00

podlaha 2.NP (stěrka na OSB podlahu pod PVC) 145 723,39

zvětšení otvoru ve stěnách mezi dvěma dilatovanými objekty 2.NP 70 458,37

drenáž a podsyp venkovní rampy 12 563,70

kazetové podhledy Thermatex ve stávajícím 1. a 2. NP 260 669,93

střešní a fasádní klempířské prvky 25 890,15

zátěžový koberec na schodišti u plošiny v 2. NP 21 517,33

oprava chodníku na ul. Palackého 169 289,68

zrušeno 0,00

meziobjektové vnitřní dilatace 22 354,52

sdk a truhlářské prvky 163 636,95

sdk kufry a nové příčky 128 675,16

vnitřní parapety domu č. 22 9 155,41
VRN 58 288,62

CELKEM bez DPH 1 479 962,21 Kč

 

Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat 

včetně základního vybavení


