
Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat vč. základního vybavení

Investor: Zhotovitel:

Potvrzená změna rozsahu díla (bez DPH):

Vliv na termín podstatného dokončení díla :

popis provedení změny: 
ZL č.020 VCP 

ZL č. 020ZMĚNOVÝ LIST

-701 524,00 -701 524,00

Domov 
Slunovrat, p.o.

Beskydská 
stavební, a.s.

Cena méněprací: Cena víceprací: Rozdíl v ceně:

Změnový list řeší méně práce v rámci dodávky interiéru dle požadavku objednatele.

jméno zadavatele: Domov Slunovrat, p.o.

schválil 

(Dodavatel):
Ing. Marcel Konesz podpis:

datum:

schválil 

(Objednatel):
Mgr.Bc.Vojtěch Curylo, DiS podpis:

datum:

schválil (TDI): Ing.Dagmar Konečná podpis:

datum:

schválil (AD) : Ing.Miroslav Tyl podpis:

datum:

Poznámka: 

přílohy:



Stavba : 7020030 DZR  -  Slunovrat Rozpočet:

Objekt : 0001 Na Mlýnici 5, Ostrava

Pol. Položka Celková cena bez 

DPH DPH 15%

Celková cena s 

DPH

1. Nábytek zabudovaný -646 424,00 -96 963,60 -743 387,60

3. Doplňky nábytku -55 100,00 -8 265,00 -63 365,00

-701 524,00 -105 228,60 -806 752,60

3004

Rekapitulace

Celkem


