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Dodatek č. 1 
 

 

ke smlouvě o dílo č. 2016 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, Pražský most - Kiosek č. 1 - revitalizace kulturní památky  

 

Objednatel Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 
Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupený ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou 
Telefon 495 774 111 
ID datové schránky rkyk8m9 
IČ 648 11 069 
DIČ CZ64811069 
  

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51 
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 
 č. účtu 27-315020217/0100 
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: 
xxx, technik technického odd. SNHK, email xxx, tel. xxx 
xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, email xxx 
Technický dozor stavebníka: xxx, zaměstnanec SNHK, č. autorizace 0600886 

(dále jen objednatel) 
 

a 
 

Zhotovitel Vlčí stavby s.r.o. 
Sídlo xxx 
Zastoupený jednatelem Ing. Vladimírem Berným 
Telefon xxx 

 Email xxx 
 ID datové schránky g5aqf3r 

IČ 06391001 
DIČ CZ06391001 
 

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40163 
Bankovní spojení xxx 
 č. účtu xxx 
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: 
xxx, stavitel, xxx 
xxx, stavitel, xxx 

 (dále jen zhotovitel) 

 
 

I. 

Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, které nastaly v průběhu realizace díla a požadavkům OPP 
se mění předmět a cena díla, proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo 
uzavřené dne 17. 3. 2020 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1. Znění dodatku bylo 
schváleno na poradě vedení objednatele dne 3. 8. 2020. 

V průběhu realizace po úplném dočištění podkladu byly detekovány trhliny parapetní zdi vyžadující 
tzv. sešívání. Po zjištění napadení houbovou chorobou bude provedeno ošetření zdiva a oken. 
Z důvodu nově odhalených konstrukcí (dlažby, nosníky) je nutné doplnit stavebně historický průzkum 
dle požadavku OPP. Kvůli zjištěným trhlinám v nadpraží je nutné jej při bourání zdiva podepřít. Dle 
zjištěné stávající vyšší vrstvy omítky je nutno jej obnovit ve stejné, tedy vyšší vrstvě. Na základě 
požadavku OPP budou zhotoveny smrkové podlahy na dubovém roštu namísto podlahy z replik 
historické dlažby. 
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II. 

1. Původní text odst. 1. čl. V. smlouvy „Cena za dílo“  

Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 

celková smluvní cena činí bez DPH 2.825.845,43 Kč 

ruší a nahrazuje se novým textem: 

Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 

celková smluvní cena činí bez DPH 2.901.770,55 Kč 

(slovy: dva miliony devět set jeden tisíc sedm set sedmdesát korun českých padesát pět haléřů) 

2. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze 
změn.  

  

III. 

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na 
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží 
dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

V Hradci Králové dne 4. 8. 2020 

 

 

 

 

 ………………………………………… ………………………………………… 

 za zhotovitele za objednatele 

 Ing. Vladimír Berný Ing. Jaroslava Bernhardová 
 jednatel ředitelka 
 
 

Příkazce operace: 

Správce rozpočtu: 

Dne: 4. 8. 2020 

 


