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OBEC BOROVÁ – STAVEBNÍ ÚPRAVY HOSPODÁŘSKÉHO PAVILONU  

Smlouva o dílo ze dne : 10.3.2020, dodatek č.1 ze dne 24.6.2020

	ZMĚNOVÝ LIST č. 1




Seznam a stručné zdůvodnění změn:
(číslo a název změny dle celkového seznamu změn)

	 ZM 01 - Změna dodávek technologie kuchyně , 
Projektová dokumentace byla zpracovaná v roce 2015 a do termínu realizace díla musel uživatel některé zařízení vyměnit a naopak je  doplněná dodávka a montáž varného kotle,  záměna  elektrického sporáku za kombinovaný včetně dodávky a   montáže odpovídajících digestoří
ZM 02 - Oprava dlažby v propojovací chodbě z mateřské školy místnosti 101 a 102
V hospodářském pavilonu se nově zřizuje jídelna pro děti z mateřské školy. Stávající dlažba v propojovací chodbě je nevyhovující – požadavek uživatele 
ZM 03 - Povlakové krytiny, keramické obklady , 
Chyba výkazu výměr  - vada projektu
ZM 04 - SDK obklady rozvodů kanalizace a vody, kazetový podhled v chodbě
Z důvodu splnění hygienických požadavků je nutné provést opláštění potrubí a kabelů vedených po povrchu 
ZM 05 - Zdravotně technické instalace
Vnitřní vodovod – podle požadavku HZS se ruší  zřízení přívodu , dodávky a montáže hydrantu 
Vnitřní kanalizace – po odkrytí stávajících rozvodů nutné doplnění potrubí , dodávka a montáž další podlahové vpusti (z důvodu doplnění technologie) požadavek uživatele
Vnitřní plynovod – připojení kombinovaného sporáku – požadavek uživatele
Zařizovací předměty – nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr – vada projektu
Ústřední vytápění – práce nezbytné k provedení díla vada projektu 

	
	

	
	

		DOPAD ZMĚNY ( ZMĚN ) DO CENY DÍLA :

ODPOČTY                                                        327 280,50 Kč
VÍCEPRÁCE                                                     482 172,10  Kč                                                                                 
	327 
4

	
REKAPITULACE CENY DÍLA PO ZMĚNĚ ( ZMĚNÁCH ) bez DPH :

	
	

	
Cena díla dle Smlouvy o dílo a dodatku
	3 258 914,00

	
Cena Změny ( Změn ) :
	154 891,60

	
Cena Díla po Změně ( Změnách ):
	3 413 805,60



	

	

	
	

	
VLIV ZMĚNY ( ZMĚN ) NA SMLUVNÍ TERMÍNY :

Provedení změn dle tohoto Změnového listu nebude mít vliv na plnění Harmonogramu provádění díla, smluvní termíny plnění a na termín dokončení a předání díla dle Smlouvy o dílo.

		
PROVEDENÍ ZMĚNY ( ZMĚN ) :

Provedení změn dle tohoto Změnového listu bude splňovat podmínky Smlouvy o dílo . Změny budou provedeny ve stejném standardu ( co do materiálů a provedení ) tak, jak je požadováno a předpokládáno v DPS a ve Smlouvě o dílo.

	
SEZNAM PŘÍLOH: 

1. Položkové rozpočty



Stanovisko navrhovatele změny :

	
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	 SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

	Datum:  
	Jméno:
	Michael Bednář
	Podpis:




	 PROJEKTANT : 
	
 PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM


	Datum: 
	
	Jméno:
	Ing Petr Šafář
	Podpis:

	 TDO :
	 PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

	Datum:
	
	Jméno:
	Věra Janečková
	Podpis:

	 OBJEDNATEL :
	 Schválené Radou obce Borová 30.7.2020 usnesením č. 7/13/2020

	Datum:
	
	Jméno:
	Mgr Lenka Tlustá
	Podpis:  
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