
Změnový list č. 3 ze dne 06.04.2020

Název stavby:
Přístavba zázemí k sociálnímu zařízení na s.p.č. 585 a 828/69, k.ú. Souš

Číslo smluvního vztahu:
2019 171

Název části stavby (PS, SO):
S001; S002

zniénu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5:9/5.10/5.11 smlouvy o díltí ^měita áe t^ká

Původní řešení dle smluvní dokumentace: Původní dokumentace řeší standardní zařizovací předmětv.

Nové řešení: Doplnění zařizovatcích předmětů, internet, záchytný střešní systém. Jedná se o doplnění zařizovacích 
3ále úprava nepřesných výměr projektu.předmětů. Požadavky správce.

Zdůvodnění změnv: Změna vyp lývající z požadavků správce objektu. Dále jsou provedeny odpočty a přípočty dle
skutečných výměr.

'■ -' ;' '■■■■' - ; ^
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován 0haraktera:4|et dtla
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Připadne dodatečné, stávebni práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: -

Vliv změny na smluvní cenu: ano

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: 5 903 807,23 Kč

Navýšení ceny díla bez DPH: 79 413,80 Kč

Nová cena díla bez DPH: 5 983 221,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla: ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 31.05.2020

Nový termín dokončení díla: 31.05.2020

F O! 013D pláli od: 1 1. 2017 Stránka 1 z 2



Změnu navrhuje (jméno, příjmení):]

Datum: 08.04.2020

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení)

Datum: 08.04.2020

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení)^

Datum: 08.04.2020 Podpis

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: 08.04.2020 Podpis

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení)

Datum: 08.04.2020 Podpis

Příloha změnového listu: č. 3 - rekapitulace navýšení ceny

F_OI_OI3D platí od: 1. 1.2017


