
Změnový list č. 4 ze dne 31.05.2020

Název stavby:
Přístavba zázemí k sociálnímu zařízení na s.p.č. 585 a 828/69, k.ú. Souš

Číslo smluvního vztahu:
2019 171

Název části stavby (PS, SO):
S001; S002

změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5,10/5.1 í .smlouvy odlit}. Změna se týká

Původní řešení dle smluvní dokumentace: zpevněné plochy řešeny jen v nejnutnějším rozsahu. Dále požadavek na
informační tabuli a stožár.

Nové řešení: Rozšíření zpevněných ploch (chodníků), dle požadavku správce, info tabule a stožár si provede 
adavku provozovatele provést výlevku pro caravan camping, zhotovit zpevnění 
ic) proti sesunutí.

objednatel ve své režii. Dle pož 
zadního svahu u garáže (z tvám

Zdůvodnění změny: Jedná se o navýšení ceny zpevněných ploch (rozšíření chodníků) a dále snížení ceny z 
mní deska a stožár. Navýšení ceny o venkovní výlevku a dodávku svahovýchdůvodu vypuštění položky řekla 

tvárnic.

realizace změny budou hrazeny v souladu s přísluSnými smluvními podmínkami z '

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: -

Vliv změny na smluvní cenu: ano

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: 5 983 221,00 Kě

Navýšení ceny díla bez DPH: 81 317,80 Kč

Nová cena díla bez DPH: 6 064 538,80 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla: ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 31.05.2020

Nový termín dokončení díla: 31.05.2020
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Změnu navrhuje (jméno, příjmení):|

Datum: 05.06.2020

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 05.06.2020 Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 05.06.2020 Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení);

Datum: 05.06.2020 Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 05.06.2020 Podpis:

Příloha změnového listu: č. 4 - rekapitulace navýšení ceny, položkový rozpočet

F.OI.OI3D pláli od: I. 1.2017


