
 
DODATEK č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2019-1041/OR 
ze dne 17.12.2019 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník 

 
 
 

„Údržba ocelové konstrukce a ocelové střešní krytiny, fotbalový stadion v ulici 
Ústecká 1961/3, Děčín“  

 
 
 

Smluvní strany 
 

Objednatel: statutární město Děčín 
Sídlo:               Magistrát města Děčín, Mírové 

nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 
Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda, pověřen výkonem 

pravomoci primátora města 
IČO: 002 61 238 
DIČ: CZ00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 921402389/0800 
  
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ 
a 
 
Zhotovitel:     AFC Servis DC a.s.   
Sídlo:      Březová 137/62, 405 01 Děčín III 
Statutární zástupce:     
IČO:       272 74 691 
DIČ:       CZ27274691 
Bankovní spojení:     Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu:      248282881/0300 
 
 
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“ 

 
 
 

Předmět dodatku 
 

 
1. Dle SOD č. objednatele 2019-1041/OR ze dne 17.12.2019 čl. III., odst. 1. byla doba 

provedení díla 50 dnů ode dne předání staveniště. Na základě níže odsouhlasených 
dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení díla prodloužena o 5 dnů.   
 
 

2. Dle SOD č. objednatele 2019-1041/OR ze dne 17.12.2019 čl. IV., odst. 1 byla 
dohodnuta celková cena za provedení díla ve výši 608 880,69 Kč bez DPH. Smluvní 
strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další 
dodatečné práce vyvolané v průběhu provádění staveních prací. Jedná se o 
následující práce:  
 
- kontrola a oprava svarů styčných plechů příhradových nosníků; 
- vnější oprava stávajícího komínu; 
- po konzultaci s autorským dozorem změna nátěrů střešní krytiny a ocelové 
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konstrukce (základní a krycí jednonásobný polyuretanový nátěr); 
- částečná výměna vlnitého plechu na střešní krytině; 
- dodávka a montáž výplňových příček z ocelových tyčí (náhrada za demontovanou 
ocelovou prosklenou příčku v horní části tribuny). 
 

Veškeré vícepráce a méněpráce jsou blíže specifikované v položkovém rozpočtu stavby, 
který je přílohou tohoto dodatku.  

 
 říloze tohoto dodatku smlouvy (položkové ocenění víceprací).      

Cena za dílo dle SOD č. 2019-1041/OR bez DPH:            608 880,69 Kč 
Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1 bez DPH:              83 842,53 Kč   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celková cena díla bez DPH               692 723,22 Kč   
Celková cena včetně DPH               838 195,10 Kč 
   

3. Ostatní články SOD se nemění.  
 

 
 
 
 V Děčíně dne 09.07.2020      V Děčíně dne  
 
 

       
  

 
 
 
 
 
....................................................    ................................................. 

za objednatele      za zhotovitele 
Jaroslav Hrouda   
pověřen výkonem pravomoci primátora města  člen představenstva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 

- položkový rozpočet 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 6. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

200513OK
Fotbalový stadion Pelikán Děčín

83 842,53

Sazba daně Základ daně Výše daně
83 842,53 17 606,9321,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 101 449,46
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 200513OK

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

101 449,4683 842,531 Ocelová konstrukce - víceméně práce

83 842,53 101 449,46

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Fotbalový stadion Pelikán Děčín

11. 6. 2020

 
 

Strana 2 z 2



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 6. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 83 842,53

D HSV Práce a dodávky HSV 15 746,52

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 320,00

1 K 341941002
Nosné nebo spojovací svary tl do 12 mm ocelových 
doplňkových konstrukcí při montáži dílců

m 10,000 832,00 8 320,00

P
 Poznámka k položce:

Kontrola a oprava svárů styčných plechů příhradových nosníků

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 426,52

2 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %

m2 2,880 81,00 233,28

VV 4*0,6*1,2 2,880

3 K 346244384R Plentování komínu m2 2,400 572,00 1 372,80
VV 4*0,6*1 2,400

4 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou

m 14,400 38,20 550,08

VV 4*(1,2+1,8)+4*0,6 14,400

5 M 63127416
profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 15,120 27,00 408,24

VV 14,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,120

6 K 623142001
Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 7,560 232,00 1 753,92

VV 4*0,6*(1,2+1,8)+0,6*0,6 7,560

7 K 623531011
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 
penetrace vnějších pilířů nebo sloupů

m2 7,560 345,00 2 608,20

8 K 997013511R Odvoz a likvidace suti, přesun hmot kpl 1,000 500,00 500,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 42 493,97
9 K 783151270R00 Základní nátěr epoxidový OK 2x m2 -1 370,670 145,80 -199 843,69

10 K 783174537R00 Nátěr polyuretanový OK m2 -1 370,670 71,40 -97 865,84

37 K 783306801
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
obroušením

m2 184,390 78,50 14 474,62

P
 Poznámka k položce:

hloubkové čištění konstrukcí více zasažených korozí
VV 368,78*0,5 184,390

38 K 1 Příplatek za horolezecký způsob provedení m2 184,390 133,11 24 544,15

P
 Poznámka k položce:

hloubkové čištění konstrukcí více zasažených korozí

20 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 9,600 105,00 1 008,00

VV 2*4,8 9,600

12 K 783344101
Základní jednonásobný polyuretanový nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 1 370,670 103,00 141 179,01

13 K 783347101
Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 1 370,670 116,00 158 997,72

D PSV Práce a dodávky PSV 24 102,04

D 764 Konstrukce klempířské 8 741,08
14 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 4,800 155,00 744,00

VV 0,8*6 4,800

15 K 764101131
Montáž krytiny střechy rovné drážkováním z tabulí 
sklonu do 30°

m2 4,800 702,00 3 369,60

16 M 13838727 plech vlnitý Pz tl 0,80mm tabule t 0,038 43 200,00 1 641,60
VV 3*0,0128 0,038

17 K 764314411
Lemování prostupů střech s krytinou prejzovou nebo 
vlnitou bez lišty z Pz plechu

m2 2,200 1 250,00 2 750,00

VV 1,6*1,6-0,6*0,6 2,200

30 K 998765102
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v 
do 12 m

t 0,051 1 090,00 55,59

31 K 998765194
Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 za zvětšený 
přesun do 1000 m

t 0,255 707,00 180,29

Fotbalový stadion Pelikán Děčín

1 - Ocelová konstrukce - víceméně práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0,051*5 0,255

D 767 Konstrukce zámečnické 15 360,96
18 K 767122112R Montáž stěn s výplní svařovanou m2 4,320 698,00 3 015,36

VV 2*(2,7*1,6*0,5) 4,320

21 K 429172111
Výroba ocelových prvků pro opravu mostů 
šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg

kg 69,000 69,50 4 795,50

VV 42+27 69,000

22 K 628613611
Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí 
mostů hmotnosti do 100 kg

kg 69,000 33,30 2 297,70

26 M 13010012 tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 12mm t 0,042 29 700,00 1 247,40

27 M 14550226 profil ocelový čtvercový svařovaný 30x30x2mm t 0,027 29 600,00 799,20

23 K 783314101a
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 8,640 105,00 907,20

P
 Poznámka k položce:

na pozink
VV 2*2,7*1,6*0,5*2 8,640

24 K 783344101a
Základní jednonásobný polyuretanový nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 8,640 103,00 889,92

25 K 783347101a
Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 8,640 116,00 1 002,24

28 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m

% 58,147 1,79 104,08

29 K 998767294
Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 
přesun do 1000 m

% 290,735 1,04 302,36

VV 58,147*5 290,735

D VN Vedlejší náklady 1 500,00
35 K 005121R Zařízení staveniště Soubor 0,100 10 000,00 1 000,00

36 K VRN2 Přesun stavebních kapacit Soubor 0,100 5 000,00 500,00
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