
DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené dne 5.5.2016
dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
1. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: Město Uherské Hradiště

Sídlo: 
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

IČ:




002 91 471

DIČ:




CZ00291471

Bankovní ústav:


Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště

Číslo účtu:



27-1543078319 / 0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Blaha – starosta města


Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jan Uvíra, odbor investic, tel. 572 525 274


mobil: 733 143 594, e-mail: jan.uvira@mesto-uh.cz 

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 



PERFECTED s.r.o.
Sídlo:
Hybešova 42, 602 00 Brno


Statutární orgán:

Ing. Roman Stuchlík, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51799 

IČ:




27683028

DIČ:




CZ27683028




Bankovní ústav:


KB, a.s.



Číslo účtu: 



35-8664180207/0100




Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Ing. Roman Stuchlík, jednatel


Tel. :




+420 601 392 789





E-mail:




info@perfected.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Radek Michalčík



Tel. :




724 783 465





E-mail:




radek.michalcik@perfected.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Úvodní ujednání

V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo ze dne 5.5.2016, jejímž předmětem je zhotovení stavby  s názvem „Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému Uherské Hradiště“, její přílohy č. 1 Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zejm. článku 22. Změna smlouvy, odstavci 22.1 Forma změny smlouvy uzavírají po vzájemné dohodě smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, kterým se mění následující ustavení ve vztahu k realizaci stavby. 

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu realizace díla a rozsahu předmětu smlouvy a sjednané ceny díla o provedené vícepráce a méně práce, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla. Rozsah víceprací a méně prací je specifikován v položkovém rozpočtu a je přílohou tohoto dodatku a byl odsouhlasen oběma smluvními stranami. Bližší popis víceprací a méně prací je uveden v zápisu z jednacího řízení – změnový list č. 1 ze dne 9.8.2016, který je rovněž přílohou tohoto dodatku. 
3. Tímto dodatkem se mění smlouva následovně:

A. V článku 3. „ LHŮTY A TERMÍNY“ se v odstavci  3.2. opravuje první věta, a to v následujícím znění:
Termín dokončení stavebních prací se sjednává nejpozději do 20.9.2016.

B. V článku 4. „ CENA DÍLA“ se odstavec 4.1. upraví o částku víceprací a méně prací, a to v následujícím znění:

4.1.1. Cenová úprava dle dodatku č. 1

Cena dle SOD ze dne 5.5.2016…………………….. 2 791 913,- Kč cena bez DPH

Navýšení podle dodatku č.1 …………………………     27 862,- Kč cena bez DPH




Cena díla po úpravě celkem

4.1.2. Cena bez DPH
            2  819 775,00 Kč

4.1.3. DPH 21%


   592 152,75 Kč

4.1.4. Cena vč. DPH

3 411 927,75 Kč

4. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek se vyhotovuje a podepisuje 4 rovnocenných vyhotovení. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.

2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran.

3. Ostatní ustanovení SOD jsou tímto dodatkem nedotčená a zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek i uzavřená smlouva mohou být objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), neboť objednatel je povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z dodatku či smlouvy, případně i budoucích dodatků, které budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 516/31/RM/2016
V Uherském Hradišti dne ……18.8.2016……….                            V Brně dne ……10.8.2016………..
Za Objednatele: Ing. Stanislav Blaha

Za Zhotovitele: Ing. Roman Stuchlík, jednatel
Přílohy Dodatku č.1 
změnový list č. 1 ze dne 9.8.2016
položkový rozpočet víceprací
3

