Dodatek č. 5 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			          č. smlouvy zhotovitele:  S-24/2017
č. smlouvy objednatele: 1032/2017


Název díla:

VD Jesenice - limnigraf odtokový - oprava dlažby

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	
IČO:	70889988
DIČ:	
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 
technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a



Zhotovitel:	NOWASTAV akciová společnost
                                                                 
korespondenční adresa:                       
IČO:	00565679
DIČ:	
zastoupený:	 
	
zástupce ve věcech smluvních:	
                                                                 
zástupce ve věcech technických:	                                                     
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
		
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u MS v Praze, v oddílu B, vložce č. 393

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:	změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.


Mění se: 	Čl. IV. CENA
4.	Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní celková smluvní cena bez DPH	 			2 209 438,94 Kč
z toho: 
oprava: SO01 Stavební práce - oprava				2 140 688,94 Kč
investice: SO02 Limnigrafická lať					          18 000 Kč
VON Vedlejší a ostatní náklady					          50 750 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH     				2 446 591,23 Kč
z toho: 
oprava: SO01 Stavební práce - oprava				2 377 841,23 Kč
investice: SO02 Limnigrafická lať					          18 000 Kč
VON Vedlejší a ostatní náklady					          50 750 Kč


Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1	Oceněný soupis prací změn závazku 



Ostatní ujednání Čl. V. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. 












Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.


V Chomutově dne 04.08.2020			V Jirnech dne 31.07.2020
[bookmark: _GoBack]
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele












investiční ředitel		 			předseda představenstva
Povodí Ohře, státní podnik                                        NOWASTAV akciová společnost
