
NEMOCNICE ZNOJMO-OPRAVA OBKLADŮ STĚN V OBJEKTU B1

doba výstavby - 40 kalendářních dnů 

předání staveniště-do 2 prac.dnů

od nabytí SoD 

zahájení stav.prací 1 pracovní den

po převzetí staveniště

stavební práce

ukonč.prací a předání do 2 prac.dnů od ukončení  

provádění díla

ve Znojmě 23.6.2020

Harmonogram výstavby - časový

10 dnů 10 dnů 10 dnů 10 dnů


