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DO O AT E Kč. 1 
smlouvy o dílo ze dne 30. 1 O. 2019 

„Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management Domova pro osoby se 
zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, p. o." 

Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA" v Hazlově, p.o. 
sídlo: Skalka 60, 352 01 Hazlov 
IČO : 71175318 
bankovní spojení: Komerční banka 
číslo účtu:  
zastoupený: , ředitel 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl Pr, vložka 515 
(dále jen „pověřující zadavatel") 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel") 

a 

STABIA s.r.o. 
se sídlem: 
IČO : 
DIČ : 
bankovní spojení: 
zastoupený: 

Sládkova 159/1 , 350 02 Cheb 
29111021 
CZ291 11 021 
MONETA Bank a.s. 

 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 
25505 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel") 

(společně jako „smluvní strany") 

v souladu s ustanovením zákona č . 89/2012 Sb., občanský zákoník, vrp znění pozdějších předpisů a ve 
smyslu ustanovení čl. XVIII .odst. 18.11 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto 

DODATKU č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY 

„ Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management Domova pro osoby se 
zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, p. o." 

(dále jen „dodatek č. 1 ") 
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I 

A) Smluvn í strany uzav řely dne 30. 1 O. 2019 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce objektu 
Gymnázia Aš pro management Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v 
Hazlově, p. o." pod ev. č. objednatele P19V00000406 (dále jen „Smlouva o dílo"). Ke Sm louvě o dílo 
nyní uzavírají smluvní strany dodatek č . 1, a to z d ůvodů nutných úprav a upřesněn í rozsahu 
předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Některé požadavky rozš i řuj í p ředmět díla, 
j iné jej zužují, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy prací a projektovou 
dokumentací „ 

B) Dodatek č . 1 je uzavírán na základě zadání veřej né zakázky dle§ 222 (odst. 4) zákona č . 134/2016 
Sb., o zadáván í veřejných zakázek, ve znění pozdějš ích předpisů (dále jen "ZZVZ") formou změny 
závazku , který neměn í celkovou povahu ve řejné zakázky a jej íž hodnota je nižší než 15%, dále dle§ 
222 (odst. 6) ZZVZ formou změny závazku jej íž potřeba vznikla v d ůsledku okolností , které zadavatel 
jednaj ící s náležitou péčí nemohl p ředv ídat, hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty 
závazku ze smlouvy na veřej nou zakázku na stavebn í práce ve specifi kaci změnových listů č . 1 - 19 ( 
příloha č . 1 ). 

C) Čl. li. Specifikace díla odst. 2.1 Smlouvy o dílo s ohledem na výše uvedené doplňuje o vícepráce 
specifikované ve změnovém listu číslo 1-19, ze kterých vyplývá: 

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU DLE § 222 odst. 6 ZZVZ 

IZL č. 1 Popis a důvod Rozšíření Zúžení ZL Hodnota 

I změny (vícepráce změny (max. 

lz v 

(+) / 50 %) dle§ 
mena méněpráce (- 222, odst 6 

I 
závazku ze ) zzvz 

1
sm louvy, § 
222 

02. Odstranění odst.6 67 207,96 0,00 Kč 67 207,96 0,5% 
škváry ze Kč Kč 
střechy 

F Odpočet Odst.6 0,00 Kč -630 953 ,20 - 630 953 ,20 4,67% 
panelové cesty Kč Kč -

05. Odpočet Odst.6 0,00 Kč -437 658,77 -437 658,77 3,24% 

--- bourání podlah Kč Kč 

06. Čištění Odst.6 53 290,64 0,00 Kč 53 290,64 0,39% 
technologických Kč Kč 
kaná l ů 

los. Nový ŽLB Odst.6 40 560,76 -14 989,55 25 57 1,21 0,4 1% 
věnec a Kč Kč Kč 
obezdívka 

17. RAC K, úprava I Odst.6 19 800,00 0,00 Kč 19 800,00 0, 15% 
rozvaděče Kč Kč 

18. Oplocení - IOdst.6 0,00 Kč -26 086,3 1 -26 086,31 0, 19% 
odpočet Kč Kč 

f instalace 

Ce lkem% dle§ 222 odst 6 ZZVZ 9,55 % 

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU DLE§ 222 odst. 4 ZZVZ 

'zL č. Popis a dů 

I změny 

l _~ 
vod 

--

Rozš íření 

Změna 

závazku ze 
smlouvy, § 
222 
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Zúžení ZL Hodnota 
(vícepráce změny (max. 
(+) / 50 %) dle§ 
méněpráce (- 222, odst 4 
) zzvz 

~--



o I. i změna Odst.4 130 365,21 -144 468,61 -14103,40 2,04% 
parotěsné vrst~ Kč Kč Kč 

04. Doplnění Odst.4 12 039,32 -10257,19 I 782,13 Kč 0,17% 
keramických Kč Kč 
překladů 

07. Odvětrání Odst.4 18 404,36 0,00 Kč 18 404,36 0,14% 
půdního Kč Kč 

I 
prostoru I 

09. Oškrábání Odst.4 143 333,88 0,00 Kč 143 333 ,88 1,06% 
maleb v Kč Kč 
interiéru I 

IO. Dr_obné sanační I Odst.4 7 875,00 Kč 0,00 Kč 7 875,00 Kč 0,06% 
prace 

1' '· 
I úprava Odst.4 18 300,00 -13313 ,82 4 986, 18 Kč 0,23% 
!velikosti oken I Kč Kč 

,na WC 

12. 1 Změna I 
Odst.4 64 750 Kč -71 312,00 -6 562,00 Kč 1,01% 

I materiálu I Kč 

rozvodu topení I 

13. 1 Změna modulu lodst.4 4 900,00 Kč - 4 454, 14 445 ,86 Kč 0,07% 
1WC Kč 

1
14. I Řezá~_í soklu v lodst.4 65 893 ,97 -75 842,83 -9 948,86 Kč 1,05% 

exteneru Kč Kč 

15 . 1z • 
1 mena Odst.4 148 217,57 -157 306,76 -9 089,19 Kč 2,26% 
I asfaltových Kč Kč 

povrchů 
I 

16. Zárubně Odst.4 57 652,00 -57 631 ,95 20,05 Kč 0,85% 

l I Kč Kč 

19. Tepelné IOctst.4 139 987, 12 -139 987, 12 0,00 Kč 2,07% 

l č:rp~dlo- I 
Kč Kč 

I zamena - ·-
Celkem % dle § 222 odst 4 ZZVZ 11 ,01% 

~ -
Rekapitulace Celkem rozšíření Celkem zúžení 

Celkem (bez DPH) 992 577,79 Kč - I 784 262,25 Kč 

Rozdíl (bez DPH) - 791 684,46 Kč 

Celkem cena schválených prací za nově požadované práce je 992 577,79 Kč bez DPH. Odpočty za 
neprovedené práce vyvolané změnami při realizaci stavby jsou celkem v hodnotě -1 784 262,25 Kč 

bez DPH . 

Původní hodnota závazku se snížila o 791 684,46 Kč bez DPH. 

D) Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady. Nový článek V. Cena a 
způsob ieií úhrady odst. 5.1 se mění a nově zní takto: 

V. Cena a způsob její úhrady 

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně , tzn . ceně maximální, za provedení díla, ve výši : 

Cena bez DPH 12.705.315,54 Kč bez DPH 
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(slovy: dvanáct milionů sedm set pět tisíc třista patnáct korun českých a padesát čtyři haléře) 

DPH ............. ... ... 2.668.116,26 Kč 
(slovy: dva miliony šest set šedesát osm tisíc jedno sto šestnáct korun českých a dvacet šest haléřů) 

Cena včetně DPH ...... .. .......... 15.373.431,80 Kč 
(slovy: .. .patnáct milionů tři sta sedmdesát tři tisíc čtyři sta třicet jedna korun českých a osmdesát 
haléřů) 
(dále jen „cena " nebo "cena za provedení díla '') 

E) Tento dodatek č . 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

F) Dodatek č . 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a 
objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu . 

G) Uzavření dodatku č . 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č . 

RK ...... .. ... ze dne ... ,16.,':'J. .. 2.c)QO 
11,1/o'J/(Jo · 

H) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č . 1 v registru smluv provede objednatel , kontakt na 
doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně : datová schránka (y7vwp4t) . Považuje-li zhotovitel 
rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný , upozorní na tuto skutečnost objednatele. 
Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv 
dodatek č . 1 v jím požadovaném rozsahu . 

I) Nedílnou součást tohoto dodatku č . 1 tvoří tyto přílohy : 

Příloha č. 1 : změnové listy číslo 1-19 

V Aši dne „J°. :.J.'.. JJ)(l0 v Chebu dne .40.?.:.{Deó 

f
I
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