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ZMĚNOVÝ LIST č. 2 – stavby: 
„Cyklostezka Bruntál – Staré Město“
Stavba je financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje, v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+, pod registračním číslem projektu: MSK 96955/2019.
OBJEDNATEL:
Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, XXXXX
ZHOTOVITEL:
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, XXXXX
PROJEKTANT:
XXXXX
TECHNICKÝ DOZOR:
XXXXX
EKOLOGICKÝ DOZOR: XXXXX

ZMĚNA:

1. Úprava souvrství sanace aktivní zóny zemní pláně – lokální hloubková sanace

Lokální zesílení sanace – prohloubení odkopu nevyhovující zeminy o 30 cm, provedení nové vrstvy z lomového kamene 200 – 500 kg (cca 70 % plochy) prosypaného betonovým recyklátem frakce 63/125 (cca 30% plochy) → zatlačení do plastického podkladu, uzavření zatlačené vrstvy jemnější frakcí betonového recyklátu 0/125.
TECHNICKÝ POPIS ZMĚNY - ZÁMĚNY
	Původní položky soupisu stavebních prací – nepožadované položky (méněpráce)
	Nové položky soupisu stavebních prací – požadované položky (vícepráce)

	
	1/ Zemní práce

2/ Komunikace

3/ Staveništní přesun hmot

4/ Přesuny suti a vybouraných hmot

	Důvod změny – záměny: 
Úprava souvrství sanace aktivní zóny zemní pláně – lokální hloubková sanace
Po provedení všech potřebných odkopů pro provádění schválené změny sanace aktivní zóny zemní pláně (viz Změnový list č. 1) byla zjištěna tři kritická místa, kde ani po provedení schválené sanace nebylo podloží únosné. Jedná se o tyto tři úseky:
1. úsek mezi řezy 34 – 35, délka 14 m, šířka 4,5 m, vysoce plastický úsek (vysoká elastičnost zeminy pod pouhou lidskou vahou)
2. úsek mezi řezy 6 – 7, délka 27 m, šířka 4,5 m, zvodnělý úsek (místo zasypané sondy, původně naplněné podzemní vodou; po odkopech pro sanaci došlo k „rozlití“ vody)
3. úsek mezi řezy 17 – 18, délka 8 m, šířka 4,5 m, středně plastický úsek

	Vliv změny na konečný termín:
Změna v úpravě souvrství sanace aktivní zóny zemní pláně – lokální hloubková sanace nemá vliv na termín řádného a včasného dokončení díla dle SoD ve znění jejich dodatků.

	Příloha ZL:  Rozpočet víceprací souvisejících s lokální hloubkovou sanací

	Cena odpočtu (nepožadované položky – MNP) – bez DPH:

	Cena přípočtu (nově požadované položky - VCP) - bez DPH:
Lokální hloubková sanace
1/                95 394,69 ,-
2/                40 158,35 ,-
3/                  4 234,10 ,-
4/                 24 888,94,-
Celkem     164 676,08 ,-

	Celková změna:           164 676,08 Kč bez DPH

	Rozdíl v ceně:              164 676,08  Kč bez DPH

	Konečná cena díla po úpravě bez DPH:     
SoD:                                                 6 380 000,00 Kč
Práce dle ZL č. 1:                             1 173 088,85 Kč
Práce dle tohoto ZL č. 2                      164 676,08 Kč
Celkem:                                           7 717 764,93 Kč

	Výše uvedené změny byly provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ. 
Změny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ:

Změny provedené v souladu s odst. 4 nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. 

Hodnota změny (nižší než 15% původní hodnoty závazku): 957 000 Kč bez DPH
Čerpáno ZL č. 1: 412 823,41 Kč bez DPH, tzn. 6,47%

Čerpáno ZL č. 2: 164 676,08 Kč bez DPH, tzn. 2,58%
Čerpáno ZL celkem: tzn. 577 499,49 Kč bez DPH, 9,05%
Zůstatek: 379 500,51 Kč bez DPH, tzn. 5,95 % 


SEZNAM PŘÍLOH:
- položkový rozpočet změny

Projektant:                                                                                Datum:
23. 7. 2020
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20. 7. 2020
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20. 7. 2020
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20. 7. 2020


