
Stavba: 19055

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 25342100

DIČ: CZ25342100

61900

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

159 768,38

0,00

496 562,48

69 304,84

ZOO Brno - Safari - přístavba stájí pro žirafy

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.

Celkem

152 866,94

Pražákova 1000/60

Brno-střed

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

760 801,82

920 570,20

760 801,82

42 067,56
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

02 0,00 760 801,82 159 768,38 920 570,20 100

01 0,00 18 576,94 3 901,16 22 478,10 2

02a 0,00 467 017,95 98 073,77 565 091,72 61

02b 0,00 -14 700,00 -3 087,00 -17 787,00 -2

03 0,00 79 059,86 16 602,57 95 662,43 10

03b 0,00 -11 715,00 -2 460,15 -14 175,15 -2

04 0,00 56 745,15 11 916,48 68 661,63 7

05 0,00 -24 444,62 -5 133,37 -29 577,99 -3

06 0,00 128 289,95 26 940,89 155 230,84 17

08 0,00 16 603,49 3 486,73 20 090,22 2

09 0,00 8 057,70 1 692,12 9 749,82 1

10 0,00 18 181,53 3 818,12 21 999,65 2

11 0,00 6 940,25 1 457,45 8 397,70 1

12 0,00 12 735,62 2 674,48 15 410,10 2

13 0,00 -547,00 -114,87 -661,87 0

0,00 760 801,82 159 768,38 920 570,20 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 9 162,61 1

2 HSV 16 524,70 2

27 HSV 769,23 0

3 HSV 12 129,16 2

4 HSV 1 611,00 0

5 HSV 78 046,30 10

Vícepráce

ZL 01 Žaluzie, detektor plynu

ZL02a  Zámečníci

ZL 02b Zámečníci

ZL 03a  EPS-vrata

ZL 03b EPS-vrata

ZL 04  Elektroinstalace

ZL 05  Odečet trapézového plechu

ZL 06  Nový padock - plocha

ZL 08  Přeložka plynu

ZL 09  Vývrty

ZL 10  Větrání čpavek

ZL 11 Rozšíření rampy

ZL 12 Dodání chybějícího nosníku

ZL 13 Úprava uzemnění 

hromosvodu

Celkem za stavbu

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Základy

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace
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63 HSV 3 220,00 0

8 HSV 23 729,94 3

96 HSV 7 674,00 1

720 PSV 12 964,00 2

731 PSV 14 384,00 2

764 PSV -24 444,62 -3

766 PSV -11 715,00 -2

767 PSV 505 374,10 66

M21 MON 53 496,00 7

M23 MON 7 019,85 1

M46 MON 5 480,67 1

M99 MON 3 308,32 0

VN VN 42 067,56 6

Cena celkem 760 801,82 100

Podlahy a podlahové konstrukce

Trubní vedení

Bourání konstrukcí

Zdravotechnická instalace

Kotelny

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Vedlejší náklady

Konstrukce zámečnické

Elektromontáže

Montáže potrubí

Zemní práce při montážích

Ostatní práce "M"
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S: 19055

O: 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 731 Kotelny 14 384,00
1 PC 1 PRG 400 protidešťová žaluzie ks    1,00000 3 505,00 3 505,00

2 PC 2 Samotížná žaluzie PER 400 W ks    1,00000 1 312,00 1 312,00

3 PC3 Detektor plynu pro amoniak EVIKON E2630-NH3-230 ks    1,00000 9 567,00 9 567,00

Díl: M99 Ostatní práce "M" 3 308,32
4 001 Montáž % 23,00000 143,84 3 308,32

Díl: VN Vedlejší náklady 884,62
5 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 884,62 884,62

Položkový rozpočet 

ZOO Brno - Safari - přístavba stájí pro žirafy

Vícepráce

ZL 01 Žaluzie, detektor plynu

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
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S: 19055

O: 02

R: 02a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 444 779,00
1 R 01 Z1 - Zásobovací rampa - viz. příloha soubor 1,00000 54 720,00 54 720,00

2 R 02 Z2 - Návštěvnická rampa - viz. příloha soubor 1,00000 66 275,00 66 275,00

3 R 03 Z3 - Schodiště - viz. příloha soubor 1,00000 46 160,00 46 160,00

4 R 04 Z4 - Vnitřní část pavilonu - viz. příloha soubor 1,00000 166 734,00 166 734,00

5 R 05 Z5 - Dvoukřídlá brána (2x 3500/2000) - viz. příloha soubor 1,00000 40 200,00 40 200,00

6 R 08 Z8 - Oplocení výběhu - viz. příloha soubor 1,00000 15 800,00 15 800,00

7 R 09 Nové položky - viz. příloha soubor 1,00000 54 890,00 54 890,00

Díl: VN Vedlejší náklady 22 238,95
8 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 22 238,95 22 238,95

Položkový rozpočet 

ZOO Brno - Safari - přístavba stájí pro žirafy

Vícepráce

ZL02a  Zámečníci

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
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S: 19055

O: 02

R: 02b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -14 700,00
1 R 04 Z4 - Vnitřní část pavilonu soubor 1,00000 -7 800,00 -7 800,00

2 R 06 Z6 - Vypouštěcí branka - viz. příloha soubor 1,00000 -3 300,00 -3 300,00

3 R 07 Z7 - Obslužná branka 1000/4000 - viz. příloha soubor 1,00000 -3 600,00 -3 600,00

Položkový rozpočet 

ZOO Brno - Safari - přístavba stájí pro žirafy

Vícepráce

ZL 02b Zámečníci
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S: 19055

O: 02

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 75 295,10
1 R 01 ZOO - Brno - Afrika EPS vrata soubor 1,00000 75 295,10 75 295,10

Díl: VN Vedlejší náklady 3 764,76
2 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 3 764,76 3 764,76

Položkový rozpočet 

ZOO Brno - Safari - přístavba stájí pro žirafy

Vícepráce

ZL 03a  EPS-vrata

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
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S: 19055

O: 02

R: 03b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 766 Konstrukce truhlářské -11 715,00
1 T1 okno 1250*750mm z euro profilů kompletní vč. osazení kus -1,00000 11 715,00 -11 715,00

Položkový rozpočet 

ZOO Brno - Safari - přístavba stájí pro žirafy

Vícepráce

ZL 03b EPS-vrata
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S: 19055

O: 02

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: M21 Elektromontáže 54 043,00
1 R 01 ZL 4 příloha č. 1 - vývod pro ventilátor čpavku kompl 1,00000 9 167,00 9 167,00

2 R 02 ZL 4 příloha č.2 - napájení vrat - změna jištění kompl 1,00000 3 123,00 3 123,00

3 R 03 ZL 4 příloha č.3 - trubkování pro EPS a PZTS kompl 1,00000 18 995,00 18 995,00

4 R 04 ZL 4 příloha č.4 - dodávka a montáž svítidel PHILIPS kompl 1,00000 11 761,00 11 761,00

5 R 05 ZL 4 příloha č.5 - otevírání vrat signálem EPS kompl 1,00000 7 558,00 7 558,00

6 R 06 ZL 4 příloha č.6 - úpravy elektroinstalace kompl 1,00000 3 439,00 3 439,00

Díl: VN Vedlejší náklady 2 702,15
7 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 2 702,15 2 702,15

Položkový rozpočet 

ZOO Brno - Safari - přístavba stájí pro žirafy

Vícepráce

ZL 04  Elektroinstalace

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
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S: 19055

O: 02

R: 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 764 Konstrukce klempířské -24 444,62
1 R 02 Odečet trapézového plechu TR 40 m2    -98,56700 248,00 -24 444,62

Položkový rozpočet 

ZOO Brno - Safari - přístavba stájí pro žirafy

Vícepráce

ZL 05  Odečet trapézového plechu
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S: 19055

O: 02

R: 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 1 231,65
1 122201101 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 7,14000 155,00 1 106,70

Kanalizace+šachta : 0,6*1,7*7 7,14000

2 122201109 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 3,57000 35,00 124,95

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 7,14000*0,5 3,57000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 10 427,20
3 273351215 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 11,20000 802,00 8 982,40

bednění : (16+12)*0,4 11,20000

4 273351216 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 11,20000 129,00 1 444,80

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 11,20000 11,20000

Díl: 5 Komunikace 78 046,30
5 564871111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrť 

frakce 0-32 mm

m2 9,60000 256,49 2 462,30

podklad : 8*1,2 9,60000

6 582126115 Kryt cementobet.vyztužený, tl.15 cm m2 57,60000 840,00 48 384,00

8*6 48,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 9,60000 9,60000

7 597092211 Žlab odvodňovací ACO V 150 S, dl.1000 mm,A15,B125 

šířka 185 mm, stavební výška 220-220 mm

kus 8,00000 3 400,00 27 200,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 220,00
8 631317115 Řezání dilatační spáry hl. 0-150 mm, beton prostý m 20,00000 161,00 3 220,00

řezání : 8+6+6 20,00000

Díl: 8 Trubní vedení 23 729,94
9 831350013 Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 mm hloubka 1,5 

m

m 6,00000 2 354,99 14 129,94

10 893411010 Šachta vodoměrná plast.kruhová samonosná v.1500 mm kus 1,00000 9 600,00 9 600,00

Díl: M46 Zemní práce při montážích 2 134,86
11 460600001 Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m m3 7,14000 299,00 2 134,86

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 7,14000 7,14000

Díl: VN Vedlejší náklady 9 500,00
12 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 9 500,00 9 500,00

(22*2+11*2)*0,2

Položkový rozpočet 

ZOO Brno - Safari - přístavba stájí pro žirafy

Vícepráce

ZL 06  Nový padock - plocha

(8*2+6*2)*0,2

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

Včetně postřiku povrchu ochrannou emulzí.

beton C 12/15

8+6*2

5*11+2*22

včetně zřízení podkladního betonu v tl. 10 cm vyztuženého sítí 8/100/100.
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S: 19055

O: 02

R: 08

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 4 491,00
1 132201211 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 9,00000 240,00 2 160,00

odkop : 1,0*0,6*15,0 9,00000

2 132201219 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 9,00000 35,00 315,00

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 9,00000 9,00000

3 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 7,20000 150,00 1 080,00

zásyp : 0,8*0,6*15,0 7,20000

4 R 01 Dovoz zásypového materiálu Fereto m3    1,80000 520,00 936,00

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,80000 1,80000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 611,00
5 451572111 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj 

Jihomoravský

m3 1,80000 895,00 1 611,00

obsyp : 0,2*0,6*15,0 1,80000

Díl: M23 Montáže potrubí 7 019,85
6 230200016 Montáž plynovodů, 89 x 5,6 m 15,00000 313,49 4 702,35

7 286138211 Trubka tlaková plynová PE100  0,4 MPa d 90x5,2 mm m 15,00000 154,50 2 317,50

Díl: M46 Zemní práce při montážích 2 691,00
8 460600001 Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m m3 9,00000 299,00 2 691,00

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 9,00000 9,00000

Díl: VN Vedlejší náklady 790,64
9 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 790,64 790,64

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Položkový rozpočet 

ZOO Brno - Safari - přístavba stájí pro žirafy

Vícepráce

ZL 08  Přeložka plynu

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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S: 19055

O: 02

R: 09

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 96 Bourání konstrukcí 7 674,00
1 970041160 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 160 mm (do 

vodovodní šachty) 

m 1,20000 3 115,00 3 738,00

2 970041250 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 250 mm (vývrt na 

sloup)

m 0,80000 4 920,00 3 936,00

Díl: VN Vedlejší náklady 383,70
3 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 383,70 383,70

Položkový rozpočet 

ZOO Brno - Safari - přístavba stájí pro žirafy

Vícepráce

ZL 09  Vývrty

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
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S: 19055

O: 02

R: 10

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 1 708,20
1 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 (pro potrubí) m3 1,44000 780,00 1 123,20

výkop : 0,4*0,6*6,0 1,44000

2 139601102R01 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 (zákl.deska) m3 0,75000 780,00 585,00

odkop : 0,25*1,5*2,0 0,75000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 219,50
3 273313611 Beton základových desek prostý C 16/20 m3 0,45000 2 710,00 1 219,50

beton zákl.deska : 1,5*2,0*0,15 0,45000

Díl: 27 Základy 769,23
4 564871111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm (pod 

desku)

m2 3,00000 256,41 769,23

podklad deska štp. : 1,5*2,0 3,00000

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 12 964,00
5 721177717 Potrubí Wavin SiTech+ odpadní svislé D 160 x 5,0mm m 7,00000 1 852,00 12 964,00

Díl: M46 Zemní práce při montážích 654,81
6 460600001 Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m m3 2,19000 299,00 654,81

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,44000 1,44000

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,75000 0,75000

Díl: VN Vedlejší náklady 865,79
7 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 865,79 865,79

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Položkový rozpočet 

ZOO Brno - Safari - přístavba stájí pro žirafy

Vícepráce

ZL 10  Větrání čpavek

Potrubí včetně tvarovek a objímek. Bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: 19055

O: 02

R: 11

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 1 731,76
1 113108305 Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm m2 15,60000 111,01 1 731,76

odstr. asf. : 12,0*1,3 15,60000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 4 878,00
2 273313611 Beton základových desek prostý C 16/20 (rozšíření 

rampy)

m3 1,80000 2 710,00 4 878,00

beton zákl.deska : 3,0*0,6 1,80000

Díl: VN Vedlejší náklady 330,49
3 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 330,49 330,49

Položkový rozpočet 

ZOO Brno - Safari - přístavba stájí pro žirafy

Vícepráce

ZL 11 Rozšíření rampy

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
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S: 19055

O: 02

R: 12

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 129,16
1 317941121 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 t 0,28900 10 600,00 3 063,40

2 130107200 ocel profilová IPN , v jakosti 11 375, h=180mm t     0,30300 29 920,00 9 065,76

Díl: VN Vedlejší náklady 606,46
3 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 606,46 606,46

Položkový rozpočet 

ZOO Brno - Safari - přístavba stájí pro žirafy

Vícepráce

ZL 12 Dodání chybějícího nosníku

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
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S: 19055

O: 02

R: 13

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: M21 Elektromontáže -547,00
1 R 01 ZL 13 Úprava uzemnění hromosvodu - viz. příloha soubor -1,00000 547,00 -547,00

Položkový rozpočet 

ZOO Brno - Safari - přístavba stájí pro žirafy

Vícepráce

ZL 13 Úprava uzemnění hromosvodu
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