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DODATEK Č. 12 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 28. 8. 2017 na realizaci stavby

„Muzeum Komenského v Přerově - záchrana a zpřístupnění paláce
na hradě Helfštýn“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednate l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého

kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze
dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel

a

2. Zhotovi te l : Společnost "Sdružení pro zpřístupnění paláce na hradě
Helfštýn HOCHTIEF CZ – ARCHATT PAMÁTKY"

Vedoucí společník HOCHTIEF CZ a. s.

Se sídlem: Praha 5, Plzeňská 3217/16 PSČ 150 00

IČO: 46678468
DIČ: CZ46678468
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 6229
Zastoupená: HOCHTIEF CZ a. s.

Divize Pozemní stavby Morava
Sokolská třída 2800/99, 702 00 Ostrava
Davidem Horákem, ředitelem divize a
Ing. Martinem Stančíkem, obchodním ředitelem divize,
na základě plné moci ze dne 19. 12. 2018

Osoby oprávněné jedn
- technických:
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Bankovní spojení:

Druhý společník ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Se sídlem: se sídlem V. Nezvala 56/68, Stařečka, Třebíč, PSČ 674 01

IČO: 60753013
DIČ: CZ60753013
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl C, vložka 19429
Zastoupená: Františkem Jourou, jednatelem

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 12
ke Smlouvě o dílo č. 2017/02978/OVZI/DSM ze dne 28. 8. 2017

ČÁST A.

Dne 28. 8. 2017 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem smlouvu o dílo
č. 2017/02978/OVZI/DSM, kdy předmětem této smlouvy byl závazek Zhotovitele
provést realizaci stavebních prací na hradním paláci hradu Helfštýn pod názvem akce:
„Muzeum Komenského v Přerově - záchrana a zpřístupnění paláce na hradě
Helfštýn“.

Dne 28. 11. 2017 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Dodatek č. 1, kterým došlo
ke změně bankovního spojení vedoucího společníka HOCHTIEF CZ a.s. a změně
hlavního stavbyvedoucího a stavbyvedoucího.

Dne 11. 4. 2018 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Dodatek č. 2, kterým došlo
ke změně rozsahu předmětu Smlouvy o dílo a k navýšení ceny díla.

Dne 6. 6. 2018 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Dodatek č. 3, kterým došlo
ke změně rozsahu předmětu Smlouvy o dílo a k navýšení ceny díla.

Dne 26. 11. 2018 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Dodatek č. 4, kterým došlo
ke změně rozsahu předmětu Smlouvy o dílo a k navýšení ceny díla.

Dne 21. 2. 2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Dodatek č. 5, kterým došlo
ke změně rozsahu předmětu Smlouvy o dílo a k navýšení ceny díla.

Dne 8. 4. 2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Dodatek č. 6, kterým došlo
ke změně doby provádění díla, rozsahu předmětu Smlouvy o dílo a k navýšení ceny
díla.

Dne 26. 8. 2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Dodatek č. 7, kterým došlo
ke změně rozsahu předmětu Smlouvy o dílo a k navýšení ceny díla.

Dne 7. 11. 2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Dodatek č. 8, kterým došlo
ke změně rozsahu předmětu Smlouvy o dílo a k navýšení ceny díla.
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Dne 10. 1. 2020 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Dodatek č. 9, kterým došlo ke 
změně rozsahu předmětu Smlouvy o dílo a k navýšení ceny díla.  

Dne 23. 4. 2020 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Dodatek č. 10, kterým došlo ke 
změně rozsahu předmětu Smlouvy o dílo a k navýšení ceny díla. 

Dne 14. 7. 2020 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Dodatek č. 11, kterým došlo k 
úpravě rozsahu předmětu Smlouvy o díla a k navýšení ceny díla. 

(Dále jen „Smlouva o dílo nebo „SOD“) 

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo o níže uvedené méněpráce.  
V návaznosti na změnu rozsahu předmětu Smlouvy dochází tímto dodatkem ke změně 
ceny díla.  

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 

ČÁST B.  

Nad rámec čl. II. odst. 5 Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran tímto 
Dodatkem č. 12 nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci níže 
uvedených změn: 

Popis změn 
vícepráce  
v Kč bez 

DPH 

méněpráce 
v Kč bez 

DPH 

1) Odpočty neprováděných položek, ZL č. 66 (§ 222 odst. 6 
ZZVZ)  

Vypuštění 2 ks mříží ve dveřních otvorech m.č. 03 a 08, vypuštění 6 
modulů LED osvětlení vnějšího madla kruhového schodiště m.č. 11, 
zrušení vnitřního kanalizačního svodného potrubí dl. 96 m, oprava 
ZL č. 64 úsporou částky 8 649,31 Kč.  

Oprava chyby v rekapitulaci za období 5-6/2020. 

 
 
 

0,00 
 
 

6 449,22 

-156 706,47 

Vícepráce a méněpráce celkem 6 449,22 -156 706,47 

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM -150 257,25 

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění. 

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy o dílo dohodly 
na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy o dílo, 
 a to následovně: 

Způsob výpočtu ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo vyplývá 
z položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla tak bude 
činit: 
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Název 
Základ DPH DPH 21% Celkem 

(v Kč) (v Kč) (v Kč) 

Cena za dílo dle Smlouvy o dílo  59 331 291,80 12 459 571,28 71 790 863,08 

Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD 
(termínový dodatek) 0,- 0,- 0,- 

Změna ceny dle Dodatku č. 2 SOD 325 578,66 68 371,52 393 950,18 

Změna ceny dle Dodatku č. 3 SOD 91 943,68 19 308,17 111 251,85 

Změna ceny dle Dodatku č. 4 SOD 704 956,36 148 040,84 852 997,20 

Změna ceny dle Dodatku č. 5 SOD 819 108,19 172 012,72 991 120,91 

Změna ceny dle Dodatku č. 6 SOD 1 483 355,08 311 504,56 1 794 859,64 

Změna ceny dle Dodatku č. 7 SOD 2 011 693,24 422 455,58 2 434 148,82 

Změna ceny dle Dodatku č. 8 SOD 2 556 620,12 536 890,23 3 093 510,35 

Změna ceny dle Dodatku č. 9 SOD 1 661 628,36 348 941,96 2 010 570,32 

Změna ceny dle Dodatku č. 10 SOD 500 590,62 105 124,03 605 714,65 

Změna ceny dle Dodatku č. 11 SOD 
806 246,96 169 311,86 

2 110 209,07 
1 134 650,25* 0,00 

Změny ceny dle Dodatku č. 12 SOD -150 257,25 -31 554,02 -181 811,27 

Celková cena SOD vč. dodatků 71 277 406,07 14 729 978,73 86 007 384,80 

*Náhrada uplatněných režijních nákladů ve výši 1 134 650,25 za prodloužení doby realizace stavby. 

Celková cena dle SOD včetně ceny uvedené v Dodatcích č. 1 až 12 včetně DPH 
slovy:osmdesát-šest-milionů-sedm-tisíc-tři-sta-osmdesát-čtyři-korun-českých-
osmdesát-haléřů.  

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění. 

ČÁST C. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 12 se nemění 
a zůstávají v platnosti.  

 

2. Tento Dodatek č. 12 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 12 
v registru smluv zajistí Objednatel. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění 
pozdějších předpisů.  
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4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje  
č. UR/98/32/2020 ze dne 27. 07. 2020. 

 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet 

 

 

 V Olomouci dne:   V Ostravě dne: 

Za Objednatele: 

 

         Za Zhotovitele:  
 

 
 
 
 
............................................ 
    Mgr. Jiří Zemánek 

    1. náměstek hejtmana 
     Olomouckého kraje 

............................................ 
               David Horák 
               ředitel divize 

 

               

 

............................................ 
                                                     Ing. Martin Stančík 

           obchodní ředitel divize 

 

Ing. 
Martin 
Stančík

Digitálně podepsal 
Ing. Martin Stančík 
Datum: 2020.07.30 
13:10:35 +02'00'

David 
Horák

Digitálně 
podepsal David 
Horák 
Datum: 
2020.07.30 
15:42:20 +02'00'



S:
O: 16-SO140.1 d.1.1 Architektonicko stavební řešení
R:

ZL č. 66

P.č. Číslo položky místnost č. Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
ODPOČTY z SOD - neprováděné položky
d.1.4.1 Zařízení zdravotně technických instalací

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -68 490,67

SOD 
pol.137 
ARCH.stav

767-Z/12 08

Pevná mříž je navržena z patinující oceli např. corten. Základ tvoří konstrukce ze svislé pásoviny z patinující oceli vzájemně spojené 
kruhovými tyčemi z patinující oceli. Jednotlivé svislice jsou mezi sebou úmyslně vzájemně natočené. Mříž je kotvena do ostění otvoru 
skrytým způsobem - zazděnými prvky pásoviny. Mříž je kompletně navržena z patinující oceli např. corten, spoje jsou z důvodu tuhosti 
svařované (se zohledněním všech specifik svařování patinující oceli). Svary budou pohledové, přebroušené. Mříž bude vytvořena na dílně. 
Na dílně budou také jednotlivé díly povrchově upraveny pomocí nanášení postaršovacího roztoku s technologickým postupem, aby se 

kus -1,000 37 690,54 -37 690,54

SOD 
pol.139 
ARCH.stav

767-Z/14 03

Otvíravá mříž je navržena z patinující oceli např. corten. Základ tvoří konstrukce ze svislé pásoviny z patinující oceli vzájemně spojené 
kruhovými tyčemi z patinující oceli. Jednotlivé svislice jsou mezi sebou úmyslně vzájemně natočené. Mříž je navržena na třech závěsech 
kotvených do ostění otvoru skrytým způsobem - zazděnými prvky pásoviny. Součástí je zámek s bezpečnostní vložkou. Pro zámek je třeba 
vyrobit protikus jako atypický svařenec. Mříž je kompletně navržena z patinující oceli např. corten, spoje jsou z důvodu tuhosti svařované 
(se zohledněním všech specifik svařování patinující oceli). Svary budou pohledové, přebroušené. Mříž bude vytvořena na dílně. Na dílně 
budou také jednotlivé díly povrchově upraveny pomocí nanášení postaršovacího roztoku s technologickým postupem, aby se urychlila 
patinace. Až patina dosáhne dostatečné zralosti odsouhlasené na vzorku, bude tato patinace zastavena tak, aby nedocházelo k dalšímu 
špinění a vymývání patiny

kus -1,000 25 229,59 -25 229,59

SOD pol.33  
D1.2.3

998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m  - chybějící odpočet k ZL65

% -2 126,158 1,68 -3 571,95

SOD pol.34  
D1.2.3

998767292
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 100 m - chybějící odpočet k ZL65

% -2 126,158 0,94 -1 998,59

d.1.4.1 Zařízení zdravotně technických instalací

8 Trubní vedení -4 814,80

SOD pol.22  
D1.4.1

891266131 Montáž vodovodních armatur na potrubí sacích košů ventilových v objektech DN 100 kus -1,000 258,43 -258,43

SOD pol.23  
D1.4.1

891991001 KOŠ sací přírubový DN 100 se zpětnou klapou kus -1,000 4 555,24 -4 555,24

SOD pol.30  
D1.4.1

998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t -0,001 811,80 -0,55

SOD pol.31  
D1.4.1

998276125
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m

t -0,001 856,74 -0,58

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -42 055,17

SOD pol.31  
D1.4.1

721173704 Potrubí z plastových trub polyetylenové (PE) svařované odpadní (svislé) DN 70 m -16,000 356,74 -5 707,84

Položkový rozpočet - Zámečniství Sloupský
Záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn

Odpočet neprováděných položek



SOD pol.31  
D1.4.1

721173706 Potrubí z plastových trub polyetylenové (PE) svařované odpadní (svislé) DN 100 m -80,000 430,71 -34 456,80

SOD pol.44  
D1.4.1

721290123 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem do DN 300 m -106,000 18,73 -1 985,38

SOD pol.45  
D1.4.1

998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

t 0,448 500,94 224,42

SOD pol.46  
D1.4.1

998721181
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t -0,154 274,34 -42,23

SOD pol.47  
D1.4.1

998721193
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 500 m

t -0,154 567,42 -87,34

d.1.4.2 zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvody, umělé osvětlení

D1 C21M - Elektromontáže -1 966,32

SOD pol.69  
D1.4.2

modulový osvětlovací systém nosný bodový vestav. (EL2) modul -6,000 280,90 -1 685,40

SOD pol.70  
D1.4.2

modulový osvětlovací systém nosný - napájecí zdroj (EL2) modul -6,000 46,82 -280,92

D4 Dodávky zařízení (specifikace) -25 786,50

SOD pol.88  
D1.4.2

03.1 MODUL LED PÁSKY V ZÁBRADLÍ CCA 8W/m, VČETNĚ NAPÁJECÍHO ZDROJE A MONTÁŽNÍ LIŠTY modul -6,000 4 297,75 -25 786,50

Ostatní narovnání -6 431,68

Finanční narovnání ZL64 - inflace + RN zařízení staveniště (Původní hodnota schváleného ZL64 640 183,01,-Kč. Správná hodnota ZL64 po 
revizi 631 533,7,-Kč)

kpl -1,000 8 649,31 -8 649,31

Dopočet inflace k odpočtovým položkám z SOD % 2,800 -143 113,46 -4 007,18

Finanční narovnání chyby v rekapitulační tabulce za období (05+06/2019) kpl 1,000 6 224,80 6 224,80

Vedlejší rozpočtové náklady -712,11
040001000 vedlejší a osatní náklady - inženýrský činnost % -155 769,95 0,457% -712,11

Poznámka k položce:
Cena díla bez VRN: 59061291,8, VRN: 270000 0,457%

045002000 kompletační a koordinační činnost % -1 966,32 0,000% 0,00

-150 257,25Celkem


