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[bookmark: bookmark0]Harmonogram prací
[bookmark: bookmark1]Polní cesty Hoštice-Milejovice
	měsíc
	8.
	9.
	10.
	11.

	Zkrácený název	týden
	32.1 33.1 34.1 35.
	36. 37. 38.|39.
	40.|41.l42.|43,|44.
	45.1 46.1 47. 48.|49.

	SO_101: Hoštioe -komunikace NCH1

	001: Zemní práce
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002: Základy
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004: Vodorovné konstrukce
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005: Komunikace
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	008: Trubní vedení
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	009: Ostatní konstrukce a práce
	X
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V03: Zařízení staveniště
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO_102: Hoštice - komunikace RCVe

	001; Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	002: Základy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	004: Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	005: Komunikace
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	008: Trubní vedení
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	009; Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	V03; Zařízeni staveniště
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	SO_10t: Komunikace NCV2 na p.č.1329

	001: Zemni práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	

	002: Základy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	005: Komunikace
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	

	008: Trubní vedeni
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	009: Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	X
	
	
	
	

	SO_
	102 Komunikace NCV2 na p.č. 1183/1

	001; Zemni práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	002: Základy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	005: Komunikace
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	

	009: Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	X
	

	V03: Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	

	SO_40l: SO401 Přeloženi metalického kabelu CETIN a.s.

	046: Zemni práce pro montážní práce	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 X 1	1	1	1

	

	Předání stavby	|	|	|
	
	1
	X
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