Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo - územní plán Český Krumlov


DODATEK č.2
ke smlouvě na zpracování územně plánovací dokumentace

Územní plán Český Krumlov  

(ze dne 30.07.2013, evidenční číslo objednatele 462/2013/OÚPPP
ve znění dodatku č.1 ze dne 14.8.2018, evidenční číslo objednatele 498/2018/OÚÚP,
který podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

uzavřeli níže uvedeného dne
Město Český Krumlov

IČ : 



24 58 36

se sídlem 



náměstí Svornosti 1





381 01 Český Krumlov

zastoupené na základě § 103 z.č. 128/2000 Sb. 
Mgr. Daliborem Cardou, starostou

telefon :

380 766 100, 380 766 305   

fax :


380 766 101

banka : 

Komerční banka Český Krumlov


č.ú.:

221 241 / 0100

(dále jen objednatel)

a
Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, urbanistická kancelář

se sídlem:



Svatopluka Čecha 328





267 51  Zdice

číslo autorizace ČKA 



00 435

IČ :





15078698

DIČ :





CZ500322254

telefon : 




603 263 373

e-mail:                                                                  uk24@volny.cz

banka : 





Česká spořitelna, a.s.

č. účtu 





21996329/0800

(dále jen zhotovitel).

Po vzájemné dohodě smluvních stran a podle čl. IX., odst.1 výše uvedené smlouvy o dílo - s ohledem na rozšíření rozsahu konzultační činnosti nad rámec stanovený smlouvou o dílo – se mění a doplňují články IV., VI. a IX. a jejich níže uvedené odstavce ve smlouvě o dílo takto:

IV.

Cena díla

Dosavadní znění tohoto článku se zrušuje a nahrazuje tímto zněním:

Cena díla bez daně z přidané hodnoty je pro jednotlivé fáze za základní výkony stanovena jako cena pevná. V této pevné ceně jsou také započteny veškeré vedlejší náklady. Celková výše honoráře je pro jednotlivé výkonové fáze zpracování územního plánu (ÚP) stanovena takto:

Výkonová fáze                                      

       cena bez DPH  (Kč)             cena s DPH  (Kč)

a) Doplňující průzkumy a rozbory (dP+R)

210.000,-

254.100,-  

a.2) 
aktualizace dP+R  k r. 2018



340.700,-

412.247,-

b) Návrh ÚP ke společnému jednání


450.000,-

544.500,-

b.2)
návrh ÚP s prvky RP ke společnému jednání

456.000,-

551.760,-

b.3)
konzultační činnost v rámci pracovní skupiny určeného zastupitele pro územní plánování a průběžné korekce textové a grafické části návrhu ÚP  a ÚP s prvky RP k datu 31.12.2019
                                                                                          285.000,-

344.850,-

c) Návrh ÚP k veřejnému projednání 


265.000,-

320.650,-  

c.2) 
návrh ÚP s prvky RP k veřejnému projednání

212.500,-

257.125,- 

d) Návrh ÚP k vydání




225.000,-

272.250,-

d.2)    návrh ÚP s prvky RP k vdání                  
             127.500,-

154.275,-            


CELKEM




          2.571.700,-
          3.111.757,-

Odůvodnění honoráře výkonové fáze b.3 dle dodatku č.2 – viz příloha dodatku č.2 

VI. 

Povinnosti smluvních stran

Dosavadní znění bodu 2. se zrušuje a nahrazuje tímto zněním:

2. Výkonová fáze druhá - návrh územního plánu - společné jednání:  

b) Objednatel:

předá zhotoviteli zadání územního plánu schválené zastupitelstvem města, obsahující pokyny pro zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání

c) Zhotovitel:
· vyhotoví návrh územního plánu podle objednatelem předaných pokynů pro jeho zpracování  

· účastní se pravidelných jednání pracovní skupiny určeného zastupitele pro územní plánování, seznamuje její členy s rozpracovaným návrhem ÚP, vyhodnocuje podněty k úpravám, odůvodňuje navržená řešení a zodpovídá dotazy  

· zúčastní se společného jednání o návrhu územního plánu, při němž seznámí přítomné s obsahem návrhu územního plánu a vysvětlí důvody navrženého řešení 

· spolupracuje s objednatelem při vypořádání připomínek a stanovisek uplatněných k návrhu územního plánu v rámci společného jednání

c) Objednatel:
zabezpečí projednání návrhu územního plánu (po společném jednání) s vedením města a vedoucími odborů městského úřadu, při němž budou seznámeni s jeho obsahem a průběhem dosavadního projednání 

d) Zhotovitel:

zúčastní se projednání návrhu územního plánu s vedením města Český Krumlov a vedoucími odborů městského úřadu,  kde seznámí přítomné s jeho aktuálním obsahem, odůvodněním navrženého řešení a zodpoví dotazy přítomných

IX.

Závěrečná ujednání

Nově se doplňuje bod 16:

16. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. 462/2013/OÚPPP a jejího dodatku č.1 ev.č. 498/2018/OÚÚP zůstávají v platnosti.

V Českém Krumlově,
dne …………………….
Za objednatele: Mgr. Dalibor Carda









starosta města


Ve Zdicích,

dne …………………….
Za zhotovitele:  Ing.arch. Pavel Koubek
 










UK-24, urbanistická kancelář

	Příloha dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č.462/2013/OÚPPP na vypracování územního plánu Český Krumlov

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozšíření rozsahu konzultační činnosti nad rámec stanovený smlouvou o dílo, resp. ve výkonové fázi návrhu ÚP ke Společnému jednání vyvolalo navýšení časových i finančních nároků na jejich analýzu, vzájemnou koordinaci a zapracování do koncepce územního plánu. Časové nároky jsou stanoveny na základě skutečně čerpaného času.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Práce zhotovitele ÚP v r. 2019 nad rámec SoD
	 
	UK-24       PS ÚP
	spec
	T-Mapy
	cena 
	DPH 21%
	s DPH 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Pracovní skupina určeného zastupitele pro územní plánování  
	profese
	hod
	hod
	hod
	Kč
	Kč
	Kč

	1.
	08.01.
	f. Plochy RZV - regulativy - text jako základní informace k diskusi
	UK
	11
	
	
	5500
	
	

	2.
	14.01.
	městský hřbitov - jednání Projektil (Praha)
	UK
	3
	
	
	1500
	
	

	3.
	21.01. 22.01.
	markety / připomínky k textu f. Plochy RZV - upraveny text - diskuse // parkování jako nástroj regulace / ubytování v soukromí, …
	UK
	14
	
	
	7000
	
	

	
	
	
	UK
	12
	
	
	6000
	
	

	4.
	19.02.
	plocha Za hřbitovem - úprava RZV // f. Plochy RZV - diskuse - upravený text // zástupce Pivovaru - p. Malý
	UK
	11
	
	
	5500
	
	

	5.
	05.03.
	f. Plochy RZV - upraveny text - diskuse // lávky a mosty - Bloch // USVP Nové Spolí - Bíza
	UK
	12
	
	
	6000
	
	

	6.
	19.03.
	f. Plochy RZV - upraveny text - diskuse // parkování / doprava v klidu (Píša, Novák) // definice pojmů // struktura a charakter zástavby
	UK
	11
	
	
	5500
	
	

	7.
	26.03.
	zahrádková kolonie nad Důlní ulicí - Berka, Bouška
	UK
	6
	
	
	3000
	
	

	8.
	02.04.
	zadání ÚS Chvalšinská, …                                                                         [příprava prezentace - zákres východní obchvat silnice II/157]
	UK
	11
	
	
	5500
	
	

	9.
	16.04.
	Doprava // přeložky silnice I/157 // záchytná parkoviště // lokalizace supermarketů // křižovatka pod nemocnicí // komunikace Nad tratí // kuchyňská zahrada u zámku                                                                         [příprava prezentace - zákres východní obchvat silnice II/157]
	UK
	14
	
	
	7000
	
	

	
	
	
	GIS
	 
	 
	4
	3600
	 
	 

	10
	30.04.
	ÚS Chvalšinská & Projektil, …
	UK
	9
	
	
	4500
	
	

	11
	21.05.
	Regulativy (Píša, Novák) // f. Plochy RZV - upraveny text - diskuse                          [příprava prezentace rozpracované grafiky - KOO + charakt. zástavby]
	UK
	18
	
	
	9000
	
	

	
	
	
	GIS
	
	
	8
	7200
	
	

	12
	06.06.
	členění ploch RZV nad mapou // parkování X ubytování // docházková vzdálenost // základní pojmy: ubytování                                                                  [úprava prezentace rozpracované grafiky]
	UK
	15
	
	
	7500
	
	

	
	
	
	GIS
	
	
	7
	6300
	
	

	13
	11.06.
	Regulativy z pohledu Stavebního úřadu II. - užití regulačních prvků při rozhodování o využití území (pro pracovníky MÚ / SÚ)
	UK
	12
	
	
	6000
	
	

	14
	25.06.
	Jitona - Hornát // f. Plochy RZV - upraveny text - diskuse // pozemek města nad lomem // chatky zahrádk kolonií //US Pod nemocnicí                          [úprava prezentace rozpracované grafiky]
	UK
	13
	
	
	6500
	
	

	
	
	
	GIS
	
	
	9
	8100
	
	

	15
	11.07.
	Regulativy z pohledu Stavebního úřadu II. - užití regulačních prvků při rozhodování o využití území (pro pracovníky MÚ / SÚ)
	UK
	12
	
	
	6000
	
	

	16
	30.07.
	vyjádření AOPK // f. Plochy RZV - upraveny text - diskuse + zpřesnění pojmů                                                                                                                                                     [úprava prezentace rozpracované grafiky]
	UK
	16
	
	
	8000
	
	

	
	
	
	GIS
	
	
	7
	6300
	
	

	17
	13.08.
	lokalita Za hřbitovem // cyklostezky // protipovodňová opatření //  f. Plochy RZV - upraveny text - diskuse                                                                                        [úprava prezentace rozpracované grafiky]
	UK
	14
	
	
	7000
	
	

	
	
	
	GIS
	
	
	8
	7200
	
	

	18
	27.08.
	f. Plochy RZV - upraveny text - diskuse // KZ // parkování // údolí Jitony // Domoradice - Pod Liščí horou // přestavbové plochy                                                                                     [úprava prezentace rozpracované grafiky - ZČÚ]
	UK
	15
	
	
	7500
	
	

	
	
	
	GIS
	
	
	9
	8100
	
	

	19
	17.09.
	f. Plochy RZV - diskuse: smíšené využití území // výkres ZČÚ / diskuse nad plochami, kde platí podmínka RP / ÚS / ÚPRP                                                                                   [úprava prezentace rozpracované grafiky]
	UK
	12
	
	
	6000
	
	

	
	
	
	GIS
	
	
	7
	6300
	
	

	20
	08.10.
	Polečnice - protipovodňová opatření = město //výkres ZČÚ / diskuse nad plochami, kde platí podmínka RP / ÚS / ÚPRP // jednání na ŘSD: východní obchvat II/157; zkapacitnění I/39                                                             [úprava prezentace rozpracované grafiky - DOP]
	UK
	13
	
	
	6500
	
	

	
	
	
	GIS
	
	
	8
	7200
	
	

	21
	23.10.
	ZČÚ / diskuse nad plochami, kde platí podmínka RP / ÚS / ÚPRP - specifikace ploch                                                                                                                  [úprava prezentace rozpracované grafiky]
	UK
	11
	
	
	5500
	
	

	
	
	
	GIS
	
	
	9
	8100
	
	

	22
	07.11.
	Vyšný - zm20: arch. Stachovi - návrh plochy agroturistického centra // zahrádky nad Důlní ulicí (Berka) // doprava v klidu                                                                                   [úprava prezentace rozpracované grafiky]
	UK
	14
	
	
	7000
	
	

	
	
	
	GIS
	
	
	8
	7200
	
	

	23
	11.11.
	ZČÚ - přestavbová území // podmínka RP / ÚS / ÚPRP - specifikace ploch // východní obchvat II/157                                                                                  [úprava prezentace rozpracované grafiky ZČÚ / KOO, DOP]
	UK
	18
	
	
	9000
	
	

	
	
	
	GIS
	
	
	10
	9000
	
	

	24
	19.11.
	AOPK - území v CHKO: ÚSES / ÚSVP Vyšný / odtok splachových vod / doprava podél PP Cvičák // ÚS pod nemocnicí // ÚS Za hřbitovem // ÚS Ambit // přestavba ČOV // ÚS Z221 u Madety                                                                               [úprava prezentace rozpracované grafiky ÚPRP]
	ŽP
	
	14
	
	7000
	
	

	
	
	
	UK
	16
	
	
	8000
	
	

	
	
	
	GIS
	
	
	9
	8100
	
	

	25
	03.12.
	ZČÚ - ÚS Pod nemocnicí / Jitona / Za hřbitovem / Ambit - most k pivovaru / Šumstav / Slupenec / Plešivec II // Jitona připojení dop kostra // parkování v hist jádru                                                                                                  [úprava prezentace rozpracované grafiky ZČÚ / KOO, DOP]
	UK
	13
	
	
	6500
	
	

	
	
	
	GIS
	
	
	8
	7200
	
	

	26
	17.12.
	ZČÚ + KOO -  ÚS pod nemocnicí / ÚS za hřbitovem / zahrádky Důlní RP / ÚS Z221 Chvalšnská / údolí Jitony - Klampfl                                                                                  [úprava prezentace rozpracované grafiky ZČÚ / KOO, DOP]
	UK
	14
	
	
	7000
	
	

	
	
	
	GIS
	
	
	9
	8100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	celkem do 31.12.2019 
	 
	340
	14
	120
	285000
	59850
	344850

	cenovou rozvahu vypracoval:
	
	
	
	
	
	
	

	Ing.arch. Pavel Koubek
	
	
	
	
	
	
	

	urbanistická kancelář UK-24
	
	
	
	
	
	
	

	02.2020
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