
Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

D.0.0 Vedlejší a ostatní náklady 0 140 500,00 29 505,00 170 005,00 4

0 Vedlejší a ostatní náklady 0 140 500,00 29 505,00 170 005,00 4

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 0 2 058 290,49 432 241,00 2 490 531,49 60

SO 01 Soubor stavebních zásahů 0 1 858 432,08 390 270,74 2 248 702,82 54

SO 02 Soubor stavebních zásahů - světlík 0 199 858,41 41 970,27 241 828,68 6

D.1.4 Technika prostředí staveb 0 1 213 940,73 254 927,55 1 468 868,28 36

1 Zdravotně technické instalace 0 123 974,68 26 034,68 150 009,36 4

2 Vzduchotechnika 0 96 200,05 20 202,01 116 402,06 3

3 Silnoproudá elektrotechnika 0 993 766,00 208 690,86 1 202 456,86 29

Celkem za stavbu 0 3 412 731,22 716 673,56 4 129 404,78 0

ZL Změna 1

1 m.č. 05 VP 318 631,46 66 912,61 385 544,07

1 m.č. 05 MP -24 623,96 -5 171,03 -29 794,99

2 m.č. 06 VP 55 071,87 11 565,09 66 636,96

2 m.č. 06 MP -3 577,48 -751,27 -4 328,75

3 m.č. 04 VP 217 704,06 45 717,85 263 421,91

3 m.č. 04 MP -27 460,77 -5 766,76 -33 227,53 oprava

4 m.č. 01-03 VP 52 219,99 10 966,20 63 186,19

4 m.č. 01-03 MP 0,00 0,00 0,00

5 elektroinstalace VP 176 094,00 36 979,74 213 073,74

5 elektroinstalace MP -447 578,00 -93 991,38 -541 569,38

Celkem za VP 819 721,38 172 141,49 991 862,87

Celkem  za MP -503 240,21 -105 680,44 -608 920,65

Celkem  za VP+MP 316481 ,17 66 461,05 382 942,22

Celkem za VP-MP 1 322 961,59 277 821,93 1 600 783,52

Celkem za stavbu 3 729 212,39 783 134,60 4 512 346,99

ZL Změna 2

6 světlík VP 159 206,51 33 433,37 192 639,88

6 světlík MP -34 411,29 -7 226,37 -41 637,66
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Celkem  za VP+MP - změna 2 124 795,22 26 207,00 151 002,22

ZL Zm ěna 3

7 úprava ocel. kci a elektr. v m.č. 01-06 VP 56 154,07 11 792,35 67 946,42

7 úprava ocel. kcí a elektr. v m.č. 01-06 MP -90 665,17 -19 039,69 -109 704,86

Celkem za VP+M P -  zm ěna 3 -34 511,10 -7 247,33 -41 758,43

Celkem za VP 1 035 081,96 205 574,86 1 184 502,75

Celkem za MP -628 316,67 -112 906,82 -650 558,32

Celkem za VP+MP 406 765,29 92 668,04 533 944,43

Celkem za VP-MP 1 663 398,63 318 481,67 1 835 061,06

Celkem za stavbu 3 819 496,51 809 341,60 4 663 349,21

Zpracováno programem BUlLDpower S, ©  RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový soupis prací a dodávek
S: P730 Expozice středověku v suterénu zámku Bílovec 660

0: D.1.1 Architektonicko-stavební řešeni

R: SO 01 ZL 7 - úprava ocel. konstrukcí a elektroinstalace v m.č. 01-06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické -12 258.02

65 pc06 Demontáž vyrovnávací' rampy v m.č 07 kus -1,00000 2 000,00 -2 000,00

72 Z07 D+M ocelový plech na zemi (2050/150/3 mm) kus -2,00000 10 000,00 -20 000,00

vč  vygravírované sm ěrovky pokračování expozice v g rafickém  systém u expozice 760/150/3 mm

Veškeré zám ečnické výrobky budou opatřeny antikorozním  nátěrem

Pohledové ocelové prvky pak černou grafitovou barvou

Váha 7,2 kg

21.11 767995104R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 117.66400 54.50 6 412,69

oc.rám : -(0 ,7+1,3)*2*6,72 -26,88000

plech : -(0 ,84+0,2*0,8 )'24+ (0 ,4*014)*24 -20,16000

výplň zábrad lí: 1,96*1,04*(22+23) 91,72600

okno v 05 - změna : ( 1,4+2*0,1 >*12,25 19,60000

podlaha v 05 - úprava/ztužení: 1,6*4*8,34 53,37600

Z1.18 13380615R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 100 mm 1 0.05871 26 640,00 1 564.13

podlaha v 05 • ůprava/ztuienl 1,6*4*8,34*0,001*1,1 0,05871

Z1.21 13611218R plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký: tl. 5,00 mm 1 0.07872 25 690,00 2 022,44
výplň zábradlí 1,96’ 1,04*<22+23)/1000*1 1 0,10090

(0,16-1)*24*0,001*1,1 -0,02218

Z7.1 13335614R tyč ocelová profilová válcovaná, průřez l ,  100/65/10 mm t 0,02156 28 520,00 614,89
( 1,4+2*0,1)*12,25*0,001*1,1 0,02156

Z1.23 14587265R profil ocelový tenkosténný uzavřený svařovaný jak S235; čtvercový; tl = 5,00 mm; a t •0.02957 24 370,00 -720,57
= 50,0 mm; b = 50,0 mm
(4)*6,72*0,001*1,1 -0,02957

74 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk konstrukce v objektech výšky do 6 m % 1,50000 ■ 101,06 -151,60

50 m vodorovné

Díl: 783 N á tě r y 3 438,92
Z1.25 783293213R00 Nátéry kovových doplňkových konstrukci disperzní základ antikorozní + 2 x email m2 11,54000 298.00 3 438,92

pásovina : 1,04*0,055*45*2 5,14800

profil 1100: 0,4*6,4*2 5,12000

plech : 0,16*2 0,32000

žebra 90/60/10: 0,1*0,07*4 0,02800

profil L 100/65/10: 0,33*1,4*2 0,92400

celkem 11,54000

Díl: Elektroinstalace -25 692.00
Z7 4 | změna vypínače, odpočet LED svítidla a pohyb senzoru aj kpl 1,00000 •25 692,00 -25 692,00

Celkem_____________________________________________________________________________________ -34 511,10

VP 56 154,07
MP -90 665,17

Zpracováno programem BUlLDpower S, ©  RTS, a.s. Stránka 1 z 1



Stavba: EXPOZICE STŘEDOVĚKU V SUTERÉNU ZÁMKU BÍLOVEC, č. p. 660 

Část: Silnoproudá elektrotechnika

Rekapitulace rozpočtových nákladů
Dodávka
Montáž
H2S
Celkem (bez DPH) Kč: 
základ daně pro DPH 21%
DPH 21%
Celkem (včetně DPH) Kč:

zkrácený popis m.j.

Materiál/moniáž
Svítidla včetně zdroiů a startérů a závěsů
LED pásek 4-8W/m, 3000K, CRI90+, uložený v hliníkovém profilu s optickým 
dífuzorem a možností volit úhel vyzařování ve škále 10, 30, 60(°). MJ=1m m

Napájecí zdroj LED pásků IP68, 100W. 1ks napájecího zdroje/max. 10m LED pásku. 
MJ=1ks ks

Napájecí zdroj LED pásků IP68, 100W. 1ks napájecího zdroje/max. 10m LED pásku. - 
příplatek za vystrojení pro systém DALI ks

nerezová krabice Š200xv300xh155 pro osazení 2ks tačítkových ovladačů ks

keram. ovládač přepínací místo nerezové krabice pro osazení tačítkových ovladačů ks

keram. ovládač zapínací místo nerezové krabice pro osazení tačítkových ovladačů ks

kabelový žlab 400x50x4000 vč. příslušenství pro mont. kabelů ks

přisazené svítidlo 1xTC-D 22W KVG IP65, plastové ks

přisazené stropní svítidlo 22W IP65, skleněná koule, d300, 2610 Im, 3000K (místnost 
06) m

pohybový senzor 270° na stěnu, IP 44 
součet

ks
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Smluvní rozpočet ZMĚNA 3 - ZL7
-25 692

86150 VP 29 192 -14 493
52848 12 909 -11 199

0 42 101 0
138998 -25 692
138998 MP -43 685 -25 692
29190 -24 108 -5 395

168188 -67 793 -31 087

cena cena

množs. dodávka montáž množs. dodávka montáž
jedn pol celk jedn pol celk jedn. pol. celk. jedn. pol. celk

102 685 69870 450 45900 -45 685 -30825 450 -20250

12 890 10680 450 5400 -4 890 -3560 450 -1800

0 0 0 0 0 8 1077 8616 0 0

-2 1850 -3700 255 -510

3 1182 3546 255 765

1 1220 1220 255 255

5 2450 12250 2300 11500
2 1950 3900 389 778 -2 1950 -3900 389 -778

1 3560 3560 389 389
2 850 1700 385 770 -2 850 -1700 385 -770

86 150 52 848 -14 493 -11 199

VP
MP

V+MP

29 192 
-43 685 
72 877

12 909 
-24 108 
37 017



OPRAVA SOUČTOVĚ BUŇKY - MF-

Položkový soupis prací a dodávek

S: P730 Expozice středověku v suterénu zámku Bílovec 660

0 : D.1.1 Architektonicko-stavebni řešení

R: ZL 3 S O  01 - Úpravy v m.č. 04 I.PP

VP:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena /  MJ Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 22 660.46

Z3 1 275171111 ROO Zavrtání ocel kotvy - provázání patek s podkladem výztuží 4xR10, kus 42,00000 56,60 2 377,20
42 42,00000

) Z3 2 13285045 tyč žebírková oc 10 425 D10 ! 0,05208 24 790,00 1 291,06
42*4*0,5*0,62/1000 0,05208

Z3 3(275313711ROO beton patky C25/30 vel 0,3x0,3 m, výšky 200-400 mm, m3 1.73100 2 945.00 5 097,801
volně stojících čtyřhranných (průřezu čtverce, obdélníka)
04 : 0,3 * 0,3 ‘ (0,3+0,4)/2* 36+0,3*0,75 *0,35*4+2*0,4*0,4‘ 0,4+1,1*0,4*0,35 1,731

| Z34 275351215TR1 Bedněni stěn zákl patek - prkna, zřízení m2 20,800001 539.00 11 211,201
beton patky
0,3*0,35’ 4*36+(0,3+0175)*0,35*2*4+0,4*0,4’ 4*4+(1,1 +0,4)*2*0,3542 20,8

Z3.5| 275351216R00 Bednénl stěn zákl patek, odstraněni m2 20,80000 129.00 2 683,20|

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 17 122,11
Z36 411200011 RAB Zazdivka otvorů 1 m2v klenbě cihla, kámen do 300 mm, vč lešení, vybourám přistup otvoru a m2 0,93500 4 525.00 4 230,881

uvedeni do původního stavu (beton mazanina, podsyp) apod
oprava a doplněni klenby v místě napojení lunety '1,1*0,85 0,935

[ Z3 71317351101 Bedněni kleneb - prkna, vč lešení do 4 m, zřízeni mz 1.36500 1 108.00 1 512,42|
oprava klenby
1,3*1,05 1,365

Z3 8 317351102 Bedněni kleneb, odstranění m2 1,36500 293,00 399,95
Z3 10 411236221Z Zazdívka otvoru do 0,09 m2 - klenby valené z plochých kamenů, na maltu, tloušťka klenby 300 ks 4,00000 39100 1 564,00

mm, vč lešení do 4 m
oprava a doplněni klenby ve vrchliku - doplněni kamenu a spárovaní '4 4,00000

Z3 11 41123822Z Oprava/doplnění klenby valené z plochých kamenů ve vrchliku, na maltu, tloušťka klenby 300 m2 6,37000 1 478,00 9414,86
mm, vč lešení do 4 m
oprava a doplněni klenby ve vrchliku - doplněni kamenů a spárování do 50% ’9,1 *0,7 6,37000

DII: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 542,40
23|631312711R00 Mazanina z betonu prostého tl přes 50 do 80 mm třídy C 25/30 m3 0,40000 3480.00 1 392, OOf

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění
obnova podlahy v chodbě 1 np - oprava klenby : 2*2*0,1 0 4

26I631319161R00 iPřiplatek za pfehlazeni povrchu tlouštka mazaniny do 80 mm m3 0,40000 539,201
betonové mazaniny min B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazantny

31 631571Q04R00 I Násyp pod podlahy z kameniva ze štěrkopísku 0-32 tř I m3 2,400001: 1088,00 2 611,201
pod mazaniny a dlažby popř na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu.
2,4 2.4

Díl: 96 13 436,50
42 965042141R00 Bouráni podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého m3 4,30000 2425,00 10 427,50

asfaltu, tloušťky do 100 mm. plochy přes 4 m2
odstranění podkladních vrstev v 04 : 39*(0,05+0,15)/2 39
odstranění podkladu v chodbě 1 np - oprava klenby : 2*2*0,1 0.4

Z1 28(965082941 Odstraněni násypu tl nad 20 cm, plochy nad 4 m2, ručně m3 10,20000 295.00 3 009,001
04 39*(0.l0*0,30)/2 7,8
odstranění násypu v chodbě 1,np - oprava klenby : 2‘ 2*prům. 0,6 2,4

Díl: 99 Staveništni přesun hmot 1 603,09
54 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně t 5,37950 298,00 1 603,09

vnějších plášťů
výšky do 6 m,
oborů 801,803, 811 a 812

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 10 258,86
Z1 11 767995104ROO Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 79,48800 54^50 4 332,10

ocel kotvy do patek : 46*0,2*8,64 79,48B00
Z1 12 767995105R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 41.73120 47,60 1 986,41

oc rám zakončení u komínu, sloupu ; (2,05+2*1,39)*8,64 41,73120
Z3 12 13384320R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375): průřez U; výška 80 mm t 0,16359 23160,00 3 788,74

kotva :( 0,2*46+2,05+2*1,39)*0,001 *10,6* 1,1 0,16359
74 998767201 ROO Přesun hmot pro kovové stavební doplňk konstrukce v objektech výšky do 6 m % 1,50000 101,07 151.61

50 m vodorovné

Díl: 783 Nátěry 5 664,19
Z1 25 783293213R00 Nátěry kovových doplňkových konstrukci disperzní základ antikorozní + 2 x email m2 4,77020 298 00 1 421.52
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Položkový soupis práci a dodávek
S: P730 Expozice středověku v suterénu zámku Bílovec 660

O: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

R: Z L 3 S O  01 - Úpravy v m.č. 04 I.PP

VP:

P.č číslo položky Název položky MJ Množství Cena /  MJ Celkem
profil U 80 : (9,2+2,05+2*1 391*0.340 4,77020

Z1 26 pcz103 Pozinkovaní ocelových konstrukcí kg 121,21920 35.00 4 242,67

79 4B8-»41.7312 121,21920

Dii: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 142 4 16 .45
76 979011111RO0 Svisla doprava suli a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 29,93200 450,00 13 469,40

Z3.13 979011221R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za 1 PP nošením t 29.93200 696 00 20 832.67

77 979O81111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 29.93200 240,00 7 183.68

78 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1 167,34800 28.00 32 685 74

79 979082111ROO Vnitrostavenlštní doprava suli a vybouraných hmot do 10 m l 29.93200 250.00 7 483 00

80 979082121R00 Vnltrostavenlštni doprava suti a vybouraných hmot příplatek k cené za každých dalších 5 m t 239,45600 85.00 20 353,76

81 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadu l 29,93200 1 350.00 40 408,20

VP Celkem 217 704,061

MP:
69  45-48,61-4 84

P č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Dii: 63 Podlahy a podlahové konstrukce -27 4 6 0 .7 7

23 631312711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30 m3 •3.08336 | 3480,00 •10 730,09j
(z kameniva) hlazená dřevénym hladitkem 
Včetně vytvořeni dilatačních spár, bez zaplněni 
(5,96*6,95-1,2*1,2*2)*0,08 3,08336

24 631316211RT2 Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanln povrchový vsyp strojně 
hlazený, směsi s korundem

m2 -38,54200 14600

_______
-5 588.59

(z kameniva) hlazena dřevénym hladitkem
(5,96*6,95-1,2*1,2*2) 36,542

26 631319161R00 Příplatek za přehlazenl povrchu tiouštka mazaniny do 80 mm m3 -3.08336 [ 1 348 ®  -4 156.37
betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladitkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny

27I631319171ROO Připtatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 -3,08336 326 00 -1 011.34
spodní vrstvy mazaniny lati před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

30 631361921RT4 Výztuž mazanm z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných šiti průměr d rilu  6 mm, velikost oka 
100/100 mm

t •0,16958 30 284 00 •5 135.71

včetné distančních prvků 
3B ,542*0,0044 -0,1695848

31 631571004R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva 
ze štěrkopísku 0-32 tř. I

m3 -0,77084 1 088 00 -838,67

pod mazaniny a dlažby, popí na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, 
38,542*0,02 -0,77084

|MP Celkem

I VP a MP celkem

-27 460,771 

190 243,291
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