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KE SMLOUVĚ O DÍLO 13B)


Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43
sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno
jednající prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem 
jako „objednatel“ 

a

Tocháček, spol. s r.o., IČ: 44 96 13 67
sídlo: Slovinská 36, 612 00 Brno
jednající ing. Petrem Tocháčkem, jednatelem
jako „zhotovitel“


Premabule
Smluvní strany uzavřely dne 15.4.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je stavba „Revitalizace budovy Moravské zemské knihovny v Brně“. Rozsah díla je dán položkovým rozpočtem tvořícím přílohu této smlouvy, protože smlouva byla uzavřena v zadávacím řízení dle z.č. 134/2016 Sb..
Po podpisu smlouvy strany zjistily, že je nutné provést změny některých částí předmětu díla, a proto se dohodly na tomto dodatku ke smlouvě o dílo.
Změny uvedené v tomto dodatku jsou přípustnými změnami závazku dle § 222 z.č. 134/2016 Sb., protože se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.


I.
Změny dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb.

	Smluvní strany se dohodly na těchto změnách částí předmětu smlouvy, které nejsou podstatnou změnou smlouvy dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb., protože jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel zjistil až v průběhu provádění díla, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a současně jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty předmětu smlouvy (součtově všechny změny):

1. Změnový list č. 27
   SO06 Vybudování zádveří a výměna vchodových dveří – doplnění madel a repase stěny
1. Zhotovitel po zahájení provádění této části díla upozornil objednatele, že projektová dokumentace neřeší dodávku a montáž madel u vchodových AL dveří a současně doporučil pouze repasi sklo-rámové stěny s jednokřídlými mechanicky posuvnými dveřmi na vstupu do recepce (dle projektové dokumentace měla tato stěna být dodána nová). V položkovém rozpočtu projektu chybí položka na dodávku této stěny, obsahuje pouze montáž stěny, což znamená, že dodávka nové stěny by byla víceprací, která by byla ve vyšší ceně než repase stávající stěny (zhotovitel odborně posoudil stav stávající stěny a dospěl k závěru, že ji není nutné měnit, ale postačí její repase). 
2. Zhotovitel předložil objednateli návrh provedení nových madel a repase sklo-rámové stěny dle čl. I. odst. 1 bod. 1 tohoto dodatku (změnový list č. 27 přílohou dodatku) vč. návrhu ceny viz změnový list č. 27 v příloze dodatku) – odečet 816, -Kč bez DPH.
3. Objednatel s ohledem na čl. I. odst. 1 bod 1 a 2 tohoto dodatku se rozhodl provést na díle osazení 2 ks nerezových madel a provést repasi sklo-rámové stěny místo dodání nové. 
4. Smluvní strany se s ohledem na čl. I. odst. 1 bod 1 a 2 tohoto dodatku dohodly na tom, že zhotovitel provede dodávku a montáž madel u vchodových AL dveří a repasi sklo-rámové stěny s jednokřídlými mechanicky posuvnými dveřmi na vstupu do recepce tak, jak je uvedeno v čl. I. odst. 1 bod 1 a 2 tohoto dodatku.
5. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. IV. uzavřené smlouvy na změně ceny v souvislosti na ceně prací dle čl. I. odst. 1 a 2 tohoto dodatku tak, že cena díla se snižuje o částku 816,- Kč bez DPH (rozpis této částky je uveden v příloze dodatku změnovém listu).
6. Zhotovitel prohlašuje, že tento způsob provedení této části předmětu smlouvy je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy.
7. Zhotovitel prohlašuje, že záruka sjednaná smluvními stranami ve smlouvě se vztahuje i na tuto změnu části předmětu smlouvy dle čl. I. odst. 1 tohoto dodatku.
8. Smluvní strany konstatují, že se jedná o změnu části díla, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části provedených prací, která nemohla ovlivnit okruh dodavatelů, kteří by podali v zadávacím řízení nabídku.


II.
Změny dle § 222 odst. 6 z.č. 134/2016 Sb.

	Smluvní strany se dohodly na těchto změnách částí předmětu smlouvy, které nejsou podstatnou změnou smlouvy dle § 222 odst. 6 písm. c) z.č. 134/2016 Sb., protože jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel nemohl s náležitou péčí předvídat, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a současně jejich hodnota je nižší než 50% původní hodnoty předmětu smlouvy (součtově všechny změny):


1. Změnový list č.25
SO 09 Nové kompresory skutečné množství chladiva
1. Zhotovitel při provádění této části díla dodání nového chladiva a likvidace původního chladiva zjistil skutečné množství dodání nového chladiva daného technickými parametry kompresorů, do kterých je dodáváno, a skutečné množství likvidace stávajícího chladiva daného rozsahem odčerpání všeho chladiva z kompresoru /nutné odčerpat všechno chladivo/. Tento skutečný rozsah neodpovídá odhadu rozsahu uvedenému ve výkazu výměr tvořícím podklad smlouvy o dílo – ve výkazu výměr tvořící zadávací dokumentaci v zadávacím řízení, ve kterém byla uzavřena tato smlouva, je uvedeno, že bude provedeno dle skutečného množství, proto má zhotovitel nárok na úhradu skutečného množství chladiva:
· dodání nového chladiva – skutečný rozsah 321,2 kg (ve výkazu výměr tvořícím podklad smlouvy o dílo je uveden odhad množství 50 kg). Toto množství objednateli prokázal zhotovitel údaji v provozní knize kompresorů,
· likvidace původního chladiva – skutečný rozsah 223,6 kg (ve výkazu výměr tvořícím podklad smlouvy o dílo je uveden odhad množství 25 kg). Toto množství objednateli zhotovitel prokázal vážními lístky.
2. Smluvní strany se s ohledem na skutečné množství dodaného nového chladiva a zlikvidovaného původního chladiva dohodly na změně ceny díla dle čl. II. odst. 1 (v souladu s čl. IV. uzavřené smlouvy o dílo) tohoto dodatku tak, že se cena díla se zvyšuje o 987.264,- Kč bez DPH, rozpis této částky je uveden v příloze tohoto dodatku (změnovém listu č. 25).
3. Smluvní strany konstatují, že se jedná o změnu části díla, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části provedených prací, která nemohla ovlivnit okruh dodavatelů, kteří by podali v zadávacím řízení nabídku


2. Změnový list č.26 
SO 09 Nové kompresory doplnění rozvaděče a nové napojení čerpadel kompresorů
1. Zhotovitel po podpisu smlouvy při provádění této části díla a po dodání nového kompresoru doporučil pro řádné provedení díla (řádnou funkčnost nových kompresorů a lepší jejich užívání a jednodušší provádění jejich údržby) provést novou elektroinstalaci pro kompresory, vč. doplnění rozvaděče a vč. revizní zprávy.
Tyto práce nebyly projektovou dokumentací řešeny, protože před dodáním novým kompresorů (určitého typu), nebylo možné přesně určit napojení čerpadel (závislé na určitém typu kompresoru).
Zhotovitel předložil objednateli změnový list č. 26, který řeší novou elektroinstalaci pro kompresory vč. doplnění rozvaděče a revizní zprávy vč. ocenění těchto víceprací 13.174,10 Kč.
2. Zhotovitel prohlašuje, že nová elektroinstalace pro kompresory vč. doplnění rozvaděče a revizní zprávy jsou z hlediska kvality předmětu díla vhodné a dílo je možné s nimi řádně provést v požadované kvalitě a při tomto provedení budou dodrženy veškeré smluvní podmínky pro provedení díla, dále budou dodrženy veškeré právní předpisy a technické normy.
3. Smluvní strany se dohodly na provedení nové elektroinstalace pro kompresory vč. doplnění rozvaděče a revizní zprávy dle čl. II. odst. 1 bodu 1 této smlouvy v rozsahu uvedeném ve ZL č. 26.
4. Smluvní strany se v souladu s čl. IV. uzavřené smlouvy dohodly na změně ceny v souvislosti s provedením nové elektroinstalace dle čl. II. odst. 2 tohoto dodatku tak, že se cena díla se zvyšuje o 13.174,10 Kč bez DPH, rozpis této částky je uveden v příloze tohoto dodatku (změnovém listu).
5. Smluvní strany konstatují, že se jedná o změnu části díla, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části provedených prací, která nemohla ovlivnit okruh dodavatelů, kteří by podali v zadávacím řízení nabídku.


III.
Obecná ustanovení ke změnám dle dodatku
1. Smluvní strany se dohodly, že dle tohoto dodatku se cena díla zvyšuje celkem o částku 999.622,10 Kč bez DPH. 
2. Smluvní strany se dohodly, že změny v cenách jednotlivých částí předmětu smlouvy jsou uvedeny v přílohách tohoto dodatku – změnových listech.
3. Smluvní strany se dohodly, že na úhradu změn částí předmětu smlouvy dle tohoto dodatku se vztahují ustanovení čl. V. Platební podmínky uzavřené smlouvy o dílo. 
4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen veškeré změny dle tohoto dodatku uvedené v čl. I. a II. provést v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo (původním termínu dle harmonogramu pro daný SO).
5. Ustanovení smlouvy o dílo se mimo změn uvedených v tomto dodatku nemění a veškerá ustanovení smlouvy o dílo se vztahují i na změny uvedené v tomto dodatku.




IV.
Závěrečná ustanovení
1. Přílohou tohoto dodatku jsou změnové listy o změně jednotlivých částí díla vč. výkazu výměr těchto změn.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., dodatek ke zveřejnění zašle do registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


V Brně dne  



Za objednatele:						Za zhotovitele:
