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ke smlouvě o dílo „Vypracování projektové dokumentace 111/12824-1 Mnich — most ev. č. 12824-1 ,
číslo smlouvy objednatele: 40/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl
Článek 1
	
	Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovan Necid, ředitelem organizace


Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

	smluvních:
	, ředitel

	technických:
	, referent investiční výstavby

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.


Číslo účtu:
IČO:	00090450
DIČ:	CZ00090450KnjM tfrin • WTHM 1Úyi6, M6 01 Hh oatum 2 8 -07- 2020
IW

Telefon:
E-mail:
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
[image: ](dále jen „Objednatel")
a
	Zhotovitel:
	Mostní projekce s.r.o.

	se sídlem:
	Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno

	zastoupený:
	Ing. Františkem Pokorným, jednatelem společnosti



zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod značkou C 104090 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: technických:
	Bankovní spojení:
	Fio banka, a. s.


Číslo účtu:

	IČO:
	06754449

	DIČ:
	CZ06754449


Telefon:
E-mail:
(dále jen „Zhotovitel")

(společně také jako „Smluvnístrany" nebo jednotlivě „Smluvnístrana“)
5 ohledem na požadavek zhotovitele spočívající v úpravě termínu pro předání čistopisu společné dokumentace pro územní a stavební povolení (DUSP), uzavírají smluvní strany ke smlouvě o dílo na „Vypracování projektové dokumentace 111/12824-1 Mnich - most ev. č. 12824-1", číslo smlouvy objednatele: 40/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl", ze dne 14. 8. 2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25.10. 2019 a Dodatku č. 2 ze dne 19. 2. 2020 (dále SoD) tento Dodatek č. 3, a to v souladu s ustanovením § 222 odst.
6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Svojížádost o uzavření dodatku zhotovitel dokládá tím, že v průběhu součinnosti při majetkoprávní přípravě nebylo zjištěno, že dotčené pozemky, se kterými hospodaří Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jsou v současné době převáděny na Povodí Vltavy, s.p. a v době podání žádosti nebyla získána potřebná vyjádření pro potřeby projektové dokumentace. Dále byla na žádost objednatele zhotovitelem provedena analýza na obsah polyaromatických uhlovodíků (PAU), a tím rozšířen předmět plnění a navýšena cena díla.
Článek 2
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Změna smluvních podmínek
2.1. V souvislosti s výše uvedeným dochází ke změně termínu pro odevzdání DUSP nacházející se v Příloze č. 3 SoD, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2 a to následujícím způsobem:
Původní znění se ruší:
									7	 Dokumentace pro vydání společného povolení DUSP (koncept)
	do 30. 11.2019

	Dokumentace DÚSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem
	Do 31. 3. 2020

	Podání žádosti o sloučené povolení ÚR + SP
	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SP zadavatelem

	Dokumentace pro provádění stavby (čistopis, včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisu prací, odsouhlasený objednatelem)
	do 3 měsíců od podání žádosti o územní rozhodnutí



a nahrazuje se novým zněním:
	Dokumentace pro vydání společného povolení DÚSP (koncept)
	do 30. 11.2019

	Dokumentace DÚSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem
	Do 31. 8. 2020

	Podání žádosti o sloučené povolení ÚR + SP
	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SP zadavatelem

	Dokumentace pro provádění stavby (čistopis, včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisu prací, odsouhlasený objednatelem)
	do 3 měsíců od podání žádosti o územní rozhodnutí



2.2. V souvislosti s výše uvedeným dále dochází k rozšíření předmětu plnění o provedení analýzy na obsah PAU ve vozovkových vrstvách.
2.3. Provedením analýzy na obsah PAU ve vozovkových, tedy vícepracemi dochází ke změně ceny vypracování projektové dokumentace, a to následujícím způsobem:
	Cena projektové dokumentace dle původní SoD
	350 000,00 Kč bez DPH

	Cena projektové dokumentace dle Dodatku č. 1
	387 000,00 Kč bez DPH




	Více práce dle Dodatku č. 3
	4 530,00 Kč bez DPH

	Cena projektové dokumentace dle Dodatku č. 3
	391 530,00 Kč bez DPH

	DPH (21 %)
	82 221,30 Kč

	Cena projektové dokumentace dle Dodatku č. 3
	473 751,30 Kč včetně DPH


2.4. Ostatní ujednání SoD nedotčené Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti v původním znění, resp. ve znění Dodatků č. 1 a č. 2.

Článek 3
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Ostatní ujednání
3.1. Plnění neupravená v Dodatku č. 3 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3.2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí SoD.
3.3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.Zhotovitel:
V Brně dne: .2.

Objednatel:
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V Jihlavě dne:	 	
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