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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

 

číslo smlouvy objednatele:  VRI/SOD/2016/39/AV/D1 

číslo smlouvy zhotovitele: 2016/01-32 

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

 

Objednatel:  Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. 

se sídlem:  Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav 

zastoupený:  Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva 

    Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva 

ve věcech technických oprávněn jednat: 

    xxx  

    xxx 

    xxx 

bankovní spojení:  xxx 

IČ: 46356983  DIČ: CZ46356983 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v 

Praze, oddíl B, číslo vložky 2379 

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

Zhotovitel:  H-INTES s.r.o. 

se sídlem:  Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav 

zastoupený:  Ing. Bořivoj Horák, jednatel 

ve věcech technických oprávněn jednat:  xxx 

bankovní spojení:  xxx 

IČ: 25636332  DIČ: CZ25636332 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu 

v Praze oddíl C, vložka 56829 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

V průběhu provádění stavby Jemníky, rekonstrukce přivaděče - SO 02 Výměna vodovodu se smluvní strany 

dohodly na uzavření dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č. 1 se mění a doplňují následující 

články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2016/39/AV. 
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Článek IV. 

Doba plnění 

 

Doba plnění se mění (prodlužuje) takto: 

termín dokončení realizace dle SOD:     30. 11. 2016 

termín dokončení realizace skutečný:   13. 12. 2016 

 

Posun termínu plnění byl způsoben zejména neznámou trasou původního vodovodního přivaděče a 

náročnějším křížením dalších podzemních vedení, tzn. zejména větším objemem ztížené vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení a z toho plynoucí větší pracností; agrotechnickými lhůtami; větším rozsahem uvedení 

komunikace do původního stavu. 

 

 

Článek XII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo na zhotovení se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 
smlouvu o dílo. 

2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou 
řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným 
soudem. 

4. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních. 

5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní 
smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

6. Tento dodatek č. 1 má dvě strany. 

V Mladé Boleslavi, dne 19. 12. 2016        V Mladé Boleslavi, dne 16. 12. 2016 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

………………………………………………….  ……………………………………………………. 

 Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva  Ing. Bořivoj Horák, jednatel H-INTES s. r. o. 

 

 

 

 

……………..……………………………………..  ……………………………………………………. 

   Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva 


