D O D A T E K č. 2 S M L O U V Y   O   D Í L O 
č. smlouvy objednatele: 319/2019
č. smlouvy zhotovitele: 04/2019

Název díla :
„VDN - sanace průsaků v odpadní chodbě“
Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY
Tato smlouva byla uzavřena mezi :

Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik


Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:
70889988

DIČ:

zastoupený:
 

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:
 

technický dozor investora:

Bankovní spojení:
  

číslo účtu:
 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052. 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:

Santech alfa s.r.o.

Sídlo:
Štěpánská 2071/37, Praha 1, PSČ 110 00

Korespondenční adresa:
náměstí Na Farkáně 8, Praha 5, PSČ 150 00



IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:
 
zástupce ve věcech technických:
 

manažer stavby a stavbyvedoucí:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 200113.
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Tento dodatek č. 2 se uzavírá z důvodu: změna termínu plnění díla - ukončení díla  

Zdůvodnění:
Realizace sanace průsaků dilatační spáry v levé odpadní chodbě VD Nechranice byla, dle odsouhlaseného technologického postupu zhotovitele dohodnuta, po zahrazení chodby před plánovanou realizací akce „HC Nechranice - generální oprava TG1 a TG2“.     

V plánovaném termínu sanace (17.06. - cca 23.06.2020) nastaly hydrologické podmínky, kdy bylo nezbytné využít k odpouštění vody z VDN obě odpadní chodby a zahrazení bude provedeno začátkem 07/2020 před vlastním zahájením GO.  
S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly dokončit sanaci v následujícím možném termínu odstávky levé odpadní chodby.  
Dodatkem č. 2 se mění a upravuje ustanovení smlouvy o dílo následovně:

Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Původní znění:
Ukončení díla:
nejpozději do 31.08.2020
Nové znění:

Ukončení díla:
nejpozději do 31.08.2021

Čl. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku č. 2 za obchodní tajemství.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatku č. 1 se nemění.
V Chomutově dne ……………


V Praze dne ………………. 

oprávněný zástupce objednatele


oprávněný zástupce zhotovitele

ředitel závodu  

 


jednatel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik
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