
 

 
D O D A T E K  č .  1  
ke SMLOUVĚ  O  DÍLO 
č. objednatele 03004213920 

 
uzavřené dne 11.05.2020 podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v účinném 
znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi  
 
objednatelem:   Město Třebíč 

 Se sídlem:  Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč                   
 Zastoupené: Ing. Pavlem Janatou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy 

na základě usnesení zastupitelstva města Třebíče č. 9/6/ZM/2018 
ze dne 20.11.2018 

                        IČ:    00290629 
 DIČ:  CZ00290629 
 Bankovní spojení:  KB a. s., pobočka Třebíč 

 Číslo účtu:             329711/0100 
 Telefon:  568 896 111 
 Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Mgr. Pavel Kraus, Radka Bártová 

 (dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“) 
a 
 
zhotovitelem:  RENO – stavební firma s. r. o. 
                      Se sídlem:  Ke Spravedlnosti 667, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou 
 Zastoupen:  Ing. Vladimírem Konvalinou 
 Bankovní spojení: ČS a. s. 
 č. ú.   1523768339/0800  
 IČ:   63497786 

 DIČ:  CZ63497786 
 reg. OR u KS Brno, oddíl C, vložka 22524 
 Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: 
 Ing. Vladimír Konvalina, mobil: + 420 602 758 321 
 (dále jen „zhotovitel“), 
  
kdy předmět této smlouvy o dílo je označen takto: „OPRAVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2. A 3. NP 
PAVILONU I. STUPNĚ ZŠ TŘEBÍČ, KPT. JAROŠE Č. P. 836“ (dále jen „Smlouva“). 
 

I. 
 

Smluvní strany se tímto dohodly na následující změně shora citované Smlouvy. Nad rámec sjednaného 
rozsahu díla budou provedeny vícepráce a nebudou provedeny méněpráce. Rozsah víceprací a 
méněprací byl odsouhlasen oběma smluvními stranami a je uveden v položkovém rozpočtu, jež je 
nedílnou součástí tohoto dodatku Smlouvy jako příloha č. 1. 
 
Na základě skutečností zjištěných po zahájení stavby, které objednatel předem nepředpokládal, je třeba 
provést práce nad rámec smlouvy o dílo. Provedeno bude vyrovnání nerovných povrchů stěn a podlah 
před pokládkou dlažby a obkladů, budou doplněny sanitární zařizovací předměty a na základě 
požadavku ředitele školy bude provedena změna formátu dlažby a obkladu. Vzhledem k funkčnímu 
stavu stávajících instalací ZTI není třeba provádět jejich výměnu, proto v rámci méněprací nebude 
provedena výměna rozvodů vodoinstalace, které jsou provedeny z plastového potrubí, svislého 
odpadního potrubí kanalizace a části rozvodů elektroinstalace. 
 

II. 
 

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení Smlouvy číslo objednatele 03004213920 uzavřené dne 



 
 

 2

11.05.2020 takto: 
 
V článku VI – Cena za provedení díla a platební podmínky, v odst. 1. se původní znění tohoto odstavce 
ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 

„Cena za zhotovení předmětu Smlouvy (díla) je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové 
nabídky zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku, zpracované na základě zadávacích 
podmínek předaných objednatelem a činí celkem:  

Původní cena dle Smlouvy o dílo bez DPH: 1.239.952,06 Kč 

Vícepráce celkem bez DPH: 281.712,51 Kč 

Méněpráce celkem bez DPH - 369.651,20 Kč 

Cena celkem bez DPH: 1.152.013,37 Kč 

DPH 21 % 241.922,81 Kč 

Cena celkem vč. DPH 1.393.936,18 Kč 

 (Slovy: Jedenmiliontřistadevadesáttřitisícdevětsettřicetšest korun českých 18/100 včetně DPH).“ 
 
 

III. 

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve Smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy. Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem 
jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.  

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku Smlouvy a s celým obsahem 
tohoto dodatku Smlouvy souhlasí. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě je příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací a 
méněprací. 

5. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel.  

6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek Smlouvy uveřejní objednatel 
v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném 
znění.  

7. O uzavření tohoto dodatku rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 
xx/15/RM/2020 ze dne 06.08.2020. 

 

Objednatel          Zhotovitel 

Město Třebíč RENO – stavební firma s. r. o. 

V Třebíči, dne        V Jaroměřicích nad Rokytnou, dne  

  

 

 

   

Ing. Pavel Janata               Ing. Vladimír Konvalina 
místostarosta                  jednatel 



Zakázka:

Misto

Objednatel: Město Třebíč IČ: 00290629

Karlovo nám. 104/55 DIČ: CZ00290629

67401 Třebíč-Vnitřní Město

Zhotovitel: IČ: 63497786

DIČ: CZ63497786

67551
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 30.07.2020

Za objednatele

532020

217 273,61

2 532,80

RENO - stavební firma s.r.o.

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

281 712,51

Položkový rozpočet

59 160,00

0,49

340 873,00

281 712,51

61 906,10

0,00

Celkem

Ke Spravedlnosti 667

Jaroměřice nad Rokytnou

ZŠ kpt. Jaroše oprava hyg. prostor - vícepráce
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

61 HSV

95 HSV

720 PSV

722 PSV

725 PSV

771 PSV

781 PSV

783 PSV

784 PSV

M21 MON

Cena celkem

1 722,80Malby

2 532,80Elektromontáže

281 712,51

142 304,92Podlahy z dlaždic a obklady

47 110,60Obklady keramické

8 059,29Nátěry

10 670,00Vybavení interiéru

848,00Vnitřní vodovod

6 558,00Zařizovací předměty

Celkem

25 246,10Upravy povrchů vnitřní

36 660,00Dokončovací kce na pozem.stav.
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 25 246,10

1 612100020RA0 Začištění omítek - hrana omyvatelný nátěr, malba m 136,00000 83,60 11 369,60

2 612420016RA0 Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková m2 29,00000 478,50 13 876,50

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 36 660,00
3 6 Dodávka a osazení dveří bez zárubní ks 6,00000 6 110,00 36 660,00

Díl: 720 Vybavení interiéru 10 670,00
4 1 Páková, nástěnná baterie ks 2,00000 1 110,00 2 220,00

5 2 Baterie nástěnná s prodlouženým ramínkem ks 2,00000 1 210,00 2 420,00

6 3 Nádržka se splachovačem , úklidová místnost ks 1,00000 780,00 780,00

7 4 Dávkovač mýdla ks 6,00000 420,00 2 520,00

8 5 Držák zách. papíru, WC učitelé ks 7,00000 390,00 2 730,00

Díl: 722 Vnitřní vodovod 848,00
9 55113434.AR Kohout kulový R910 1" plnoprůt. páčka GIACOMINI kus 2,00000 424,00 848,00

Díl: 725 Zařizovací předměty 6 558,00
10 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 4,00000 220,00 880,00

11 725299101R00 Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap soubor 14,00000 169,00 2 366,00

12 63465126R Zrcadlo nemontované čiré tl. 5 mm, montáž m2 2,40000 1 380,00 3 312,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 142 304,92
13 771577114RU1 Lišta hliníková přechodová, různá výška dlaždic, š 60mm m 8,00000 498,00 3 984,00

14 7 Dodávka dlažby - fineza 54562 m2 161,59000 308,00 49 769,72

15 771100010RA0 Vyrovnání podk.samoniv.hmotou m2 140,00000 250,50 35 070,00

16 771570014RAI Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, do tmele, dlažba 
ve specifikaci

m2 140,74000 380,00 53 481,20

Díl: 781 Obklady keramické 47 110,60
17 781471111R00 Obklad vnitř.stěn,keram.režný,hladký, MC, 40x30 cm m2 11,56000 360,00 4 161,60

18 Dodávka COLOR bílá m2 78,00000 240,00 18 720,00

19 8 COLOR zelená, béžovohnědá, modrá, béžová m2 77,00000 291,00 22 407,00

20 9 COLOR žlutá, oranžová m2 3,00000 344,00 1 032,00

21 10 COLOR červená m2 2,00000 395,00 790,00

Díl: 783 Nátěry 8 059,29
22 783220010RA0 Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický, 

zárubně
m2 2,86600 235,00 673,51

23 783900090RAB Ostatní práce pro nátěry, odmaštění konstrukcí a výrobků m2 26,20000 57,90 1 516,98

24 783636211R00 Nátěr truhlář. výrobků akrylátový BASF 2x email m2 26,20000 224,00 5 868,80

Díl: 784 Malby 1 722,80
25 784498930R00 Penetrace před tmelením trhlin akryl. tmelem m 59,00000 5,90 348,10

26 784498931R00 Tmelení trhlin v omítce š. do 4 mm akryl. tmelem m 59,00000 23,30 1 374,70

Díl: M21 Elektromontáže 2 532,80
27 210110001RT2 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí, včetně 

dodávky spínače 3553-01929
kus 8,00000 222,00 1 776,00

28 34535400R Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1 kus 8,00000 94,60 756,80

Položkový rozpočet 

532020
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Stavba

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce - 2. a 3. patro 0,00

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. -44 400,00

6 64100000.00 Dodávka a osazení dveří 80/197 bez ocelové zárubně kus -6,00000 7 400,00 -44 400,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady -119 941,60

19 771570014RAI Dlažba z dlaždic keramických 60 x 60 cm, do tmele, dlažba ve specifikaci m2 -140,74000 370,00 -52 073,80

21 Velkoformátová dlažba 600X600 mm, dekor silver gres, odolnost protiskluz 
R10 /včetně silver bianco 10,8m2/

m2 -161,59000 420,00 -67 867,80

Díl: 781 Obklady keramické -56 114,60

24 OBKLAD  300x600 mm, do výšky 1800 mm pisoáry, do v 2100 mm kabinky, 
gres  /včetně 4,4m2 bianco/

m2 -147,67000 380,00 -56 114,60

-220 456,20
na podlaží -110 228,10

ZTI
Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
721 Vnitřní kanalizace - 2. a 3. patro -19 806,00

31 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, 
DN 100

m -28,00000 599,00 -16 772,00

38 R-002 Napojení odpadního potrubí na stávající řad kus -5,00000 190,00 -950,00

39 R-003 Uchycení potrubí; objímky, závitové tyče, vruty, šrouby, spojovací materiál kus -25,00000 50,00 -1 250,00

42 R-005 Napojení odpadního potrubí na odvětrání, včetně montáže kus -6,00000 139,00 -834,00

722 Vnitřní vodovod - 2. a 3. patro -101 799,00
44 722172311R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PPR FIBER BASALT 

PLUS 32x4,4 mm, polyfúzně svařované
m -20,00000 313,50 -6 270,00

45 722172313R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PPR FIBER BASALT 
PLUS 25x3,5 mm, polyfúzně svařované

m -20,00000 495,00 -9 900,00

46 722172314R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PPR FIBER BASALT 
PLUS 20x2,8 mm, polyfúzně svařované

m -50,00000 390,00 -19 500,00

47 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus -60,00000 217,00 -13 020,00

48 722220121R00 Nástěnné koleno K 247 1/2“ kus -60,00000 160,00 -9 600,00

49 R-007 Napojení vodovodního potrubí TV D 32 na stávající řad, včetně montáže kus -2,00000 1 920,00 -3 840,00

50 R-008 Napojení vodovodního potrubí CV D 25 na stávající řad, včetně montáže kus -2,00000 1 860,00 -3 720,00

51 R-009 Izolace návleková, tl. stěny 10 mm, vnitřní průměr 22 mm m -50,00000 61,00 -3 050,00

52 R-010 Izolace návleková, tl. stěny 10 mm, vnitřní průměr 28 mm m -20,00000 65,00 -1 300,00

53 R-011 Izolace návleková, tl. stěny 10 mm, vnitřní průměr 35 mm m -20,00000 79,00 -1 580,00

54 55113432.AR kohout kulový plnoprůtokový Giacomini; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka kus -7,00000 183,00 -1 281,00

55 55113433.AR kohout kulový plnoprůtokový Giacomini; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka kus -12,00000 270,00 -3 240,00

56 55113434.AR kohout kulový plnoprůtokový Giacomini; PN 35; 1 "; ovládání páčka kus -2,00000 424,00 -848,00

60 R-013 Uchycení potrubí; objímky, závitové tyče, vruty, šrouby, spojovací materiál kus -50,00000 25,00 -1 250,00

62 721200020RA0 Demontáž stávajícího potrubí plastového m -120,00000 136,00 -16 320,00

64 R-015 Demontáž stávajících izolačních skruží m -120,00000 59,00 -7 080,00

Celkem 2. a 3. patro -121 605,00
na podlaží -60 802,50

ELEKTRO
Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

V položce je kalkulována dodávka izlační trubice, spon, lepící pásky a motáž

V položce je kalkulována dodávka izlační trubice, spon, lepící pásky a montáž

vodorovně do 50 m

Položkový rozpočet 

ZŠ kpt Jaroše oprava hygienických prostor

Soupis méněprací

Celkem stavební a bourací práce 2. a 3. patro

V položce je kalkulována dodávka izlační trubice, spon, lepící pásky a motáž

včetně tvarovek, včetně montáže, včetně zednických výpomocí

včetně tvarovek, včetně montáže, včetně zednických výpomocí

390



Elektro - rozpočet na 1 patro
97 Prorážení otvorů -4 425,00

85 974049121R00 Vysekání rýh v betonových zdech 3x3 cm m -30,00000 147,50 -4 425,00

M21 Elektromontáže -4 680,00
90 210800105RT1 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu m -100,00000 46,80 -4 680,00

Díl: -9 105,00

Vybavení interiéru
110 zracadlo kulaté, prům. 80cm, černý rám ks -2,00000 1 000,00 -2 000,00

Nábytkové vybavení 
112 dekorativní nástěnná grafika, nápisy 4ks/ 1 sociálka ks -2,00000 1 000,00 -2 000,00

-4 000,00

WC -  Zaměstnanci - 2.NP + 3.NP
116 tlačítko geberit, alpská bílá ks -2,00000 690,00 -1 380,00

-1 380,00

na podlaží -690,00

-184 825,60

-184 825,60

-369 651,20

Vybavení-na 1 podlaží
Elektro celkem

Celkem WC-zaměstnanci

Celková cena 1.NP, 2.NP, 3.NP včetně WC zaměstnanci

Celková cena 2.NP včetně WC zaměstnanci

Celková cena 3.NP včetně WC zaměstnanci

Vybavení celkem


