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Dodatek &1 ke smlouvé 0 dllo & 2/2019

uzavieny zdkon 9/20128b., Novéi niku a navazujicich predpisi a dle
usneseni Rady mésta Chrudim, kterd vykondvd valnou hromadu, & R/246/2020 ze dne 29.6.2020

L Smluvni strany
1.1 Objednatel:

Nazev : Sportovni areily mésta Chrudim
Adresa : V Prithonech 503, 537 03 Chrudim 3
Zastoupeny: Mgr. Ludék Marousek, jednatel

€0 27485013

DIC CZ27485013

Bank. Spojent: CSOB Chrudim

Cislo tittu: 198 783 329/0300

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich Mgr. Lud€k Marousek, jednatel  telefon: -
b) technickych Megr. Ludék Marousek, jednatel  telefon: 4
Dorucovaci adresa: Sportovni arealy mésta Chrudim, V Préhonech 503, 537 03 Chrudim 3

(ddle jen objednatel)
1.2 Zhotovitel:

Nézev: Mystic Constructions s r.0,

Adresa: Rimsk4 26, Praha 2, 120 00
Osoby opravnéné jednat ve v&cech :

a) technickych !

b) realizace i

¢) smluvnich .
d) stavbyvedouci

€)odborng zpiisobila osoba dle §160 zékona &.183/2006 Sb. pro pozemni stavby Ing. Martin
Hlava

f)odborné zplsobila osoba dle §160 zakona &.183/2006 Sb. pro statiku a dynamiku staveb

Telefon:

HAR T e = S e

E-mail:

1€ 26177358

DIC CZ 26177358
Bankovni spojeni: CSOB as.

Cislo Gitu: 275938057/0300

(ddle jen zhotovitel)

Stavba: ,,Vystavba skateparku v Chrudimi“
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2. Predmét dodathku

21 Smluvni strany se v souladu s &1. 2.12 smlouvy o dilo & 2/2019 ze dne 30.10.2019, na akci
»Vystavba skateparku v Chrudimi®, dohodly na nasledujicich zménéch rozsahu pfedmétu dila
vyvolanymi zjisténymi vicepracemi a ménépracemi pti realizaci vySe zmin¥né stavebni akce a
uzaviraji tento Dodatek &. 1. Pfedmétem tohoto Dodatku &. 1 je zména ceny predmétu plngni.

2.2 Na zikladg ustanoveni &lénku 4 odst. 4.2 smlouvy o dilo & 2/2019 ze dne 30. 10. 2019 tykajici
se zmén, dopliikii nebo rozsifeni predmeétu dila, se &lanek 4 odst. 4.2 méni nasledujicim zplisobem:

Clinek 4
Cena dila, odst. 4.1.1 smlouvy, Smluvni cena se méni takto:

Smluvni cena Cena bez DPH DPH 21% Cena véetné DPH
Pivodni cena 5991256, K& | 1.258.164,- K& | 7.249.420,- K&
"""“"‘*‘:ﬁilc’:;rvi‘c‘g“‘ Price | 205.075,00KE | 43.06575Ks | 248.140,75 K&
Nen;::gmﬁce -179.553,00K& | -37.706,13K& | -217.259,13K¢&
e fal ccua po 599125600 K& | 1.258.164,00K& | 7.249.420,00 K&
Rp":;’e'i' :‘l'l‘::‘r‘:v"“dl;;"yz:":;f;" 25.522,00 K& 5359,62 K& 30.881,62 K&
vérei tanoveni Dodatku & 1:

1. Nazékladg pisemného dopisu zhotovitele investorovi, ze dne 10.6.2020, nepoZaduje zhotovitel,
na provedeni designovych zmén skateparku, uhrazeni vicenakladit nad rimec smluvni ceny, po
zapotitan{ neprovéd&nych pracf (ménépraci).

Ostatni ujednani Smlouvy o dilo zistévaji beze zmény.

Tento dodatek se vyhotovuje ve &tyFech stejnopisech s platnostf originilu, dva pro zhotovitele

a dva pro objednatele.

Smluvnf strany potvrzuji, Ze si tento dodatek petetly, a %e byl uzavien po vzijemném projednéni.
Zhotovitel souhlasi se zvetejnénim tohoto dodatku véetné viech jejich ptiloh na webovych
strénkéch objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zak. &. 340/2015 Sb jak v
pfipadg, Ze to bude podle Eeského pravniho f4du zapotfebf tak i v piipadé pochybnosti, zda to je &
nenf podle &eského prévniho Fédu treba. Smluvni strany prohlasujf, Ze skuteénosti uvedené v této
smlouvé nepovaZujf za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zikona &. 89/2012 Sb. a
ud8lujf svolenf k jejich uZitf a zvelejnni bez stanovent jakychkoliv podminek. Smluvni strany

sjiednavajf, Ze smlouvu zvefejni zastupci smluvni strany Mésto Chrudim.
1o, o T
V Chrudimi dne 7 7 - = V Chrudimi dne 4?7, fo20
Za zhotovitele:

Za objednatele:

W

AL

1702w

..... b
Mg /Ludék Marousek
jednatel
SPORTOVNI AREALY
MESTA CHRUDIM, s.r.0.

Priihonech 503, 537 03 CHRUDIM Uil
YCO: 274 85 013 DIC: CZ27485013

statutarni zastupce znotovitele
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Stavba: Vystavba skateparku Chrudim
(Objednatel: |Sportovni aredly mésta Chrudi, V prithonech 503, Chrudim 3, 537 03
Objekt: 50_01: Stavebni objeke 01
7 i g e “
¥ .cﬁhr'»—-"".m.fa«; i e e
CisloSoD: ... Y

Predkladatel (Zhotovitel): | Mystic constructions spol. s r.0., Rimskd 678/26, 120 00 Praha

postou emailem osobné
(Odeslino/pFedino = T
Prilohy / po. listi soupis vicepraci k ZL. &1 - pocet listit 1

1) Popis a zdiivodnéni zmény:

| Mensi objem uloZeného materidlu na skiddku oproti pivodnimu objemu. Po dohodé s investorem, nebyly
provddény sondy a dodasnd opatieni ochrany ing. sti, nebylo nutné. Na zdkladé pozadaviku budoucich
uzivatelii, byly provedeny drobné zmény v designovém feseni skateparku a z toho vyplynuly zmény
nékterych pouZitych materidlii (oc. profiliy) na nékteré ocelové konstrukce. Oproti PD byly zruSeny dvé
pojezdovd zdbradli. Po dohodé s investorem, nebyly Fefeny provozni vlivy - projednani a zajisténi DIO,
nebylo nutné. Na zdkladé provedenych zmén v designovém reseni skateparku, byly dle potieby zvétseny
nebo doplnény nékteré betonové plochy a s tim spojené prdce. Na zdkladé poZadavku investora, byl
navysen pocet hutnicich zkousek.

13) Vyjidieni TDS:

4) VyjidFenf projektanta/autorského dozoru:
autorsky dozor souhlasi s provedenou zménou, zména nemd vliv na souvisejici stavebni objekt

5) Vliv na dopracovini projektové dokumentace:

nemd vliv

6) Niklady (ceny bez DPH):

|+ viceprdce 205 075,00 K&
- neprovadEné price -179 553,00 K&

|= rozdil 25 522,00 K&
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8) Predkladatel (zhotovitel):

osoba zhotovitele ve
vécech technickych
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Rimska 26, 12000 Proha 2 Tel+ ™

V Praze 10.6.2020

Pro:

Sportovni aredly mé&sta Chrudim
'V prihonech 503

537 03 Chrudim 3

Véc:
Vystavba skateparku Chrudim

Dobry den,

na zakladé pozadavku budoucich uZivateli skateparku, na provedeni designovych zmén
skateparku, doslo k navy¥eni objemu betonovych ploch a s tim spojenych vicepraci.

My jako zhotovitel, nebudeme po dohodé s objednatelem poZadovat zaplaceni vzniklého
Kladného rozdilu mezi méné pracemi a vice pracemi, ktery je ve vy3i 25 522,- bez DPH.

S pozdravem

el 26, 70 8 0L 2 €
SPORINATIZARKY (2 e

office®@mysticconstructions.cz
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| Zménovy list] viceprice | ménéprace |
. 075,00 -179 553,00 25 522,00

205 075,00 -179 §53,00





