
Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1, IČO: 679 81 801

Změnový list č. 20/2020 

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, 

které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        

Zhotovitel:  Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8, IČO: 000 149 15

Pořadové číslo ZBV: 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.01.2019 (dále jen Smlouva): 

Název a evidenční číslo Stavby: Úprava ohlaví PK Hořín 521 551 0011

S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Číslo projektu 521 551 0011

Název ZBV: Variace č. 12 - Změna elektroměrového rozvaděče 

Číslo SO/PS / číslo 

Změny SO/PS:

IO 08Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 08 Rozvod NN
20

Paré č. Příjemce

1
Správce stavby (v elektronické 

verzi Intranet ŘVC ČR)

Přílohy Změnového listu:

2 Zhotovitel

3 Projektant

Pokyn správce stavby č. 22 k provedení Variace č. 12 - Změna elektroměrového rozvaděče dle Pod-čl. 

13.1.OP/ZP ze dne 12.5.2020

Návrh na ocenění Variace č. 12 - Úprava elektroměrového rozvaděče

Supervize4

Plná moc Ing. Martin Stašek

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Cena navrhovaných 

Změn záporných a 

Změn kladných celkem

V dokumentaci DPS bylo uvažováno s doplněním jištění pro zdvihací most do stávajího elektroměrového rozvaděče. Při zpracování DPS nebyla dostupná smlouva o 

navýšení příkonu s dodavatelem elektrické energie společností ČEZ. Smlouva byla podepsána po vypracování DPS až v roce 2018. V této smlouvě jsou popsané 

jednotlivé kroky, jak má elektroměrový rozvaděč vypadat. Stávající elektroměrový rozvaděč neodpovídal požadavkům a muselo dojít k rekonstrukci, tak aby splnil 

připojovací podmínky dané smlouvou s ČEZ. Po projednání bylo navrženo ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči demontovat veškeré prvky a dodat sestavu s 

elektroměrem novou, která byla místo stávající vyměněna. Tím se omezily stavební úpravy. Dále je ve smlouvě mezi ŘVC a ČEZ povinnost použití kompenzačního 

zařízení. Stávající kompenzační rozvaděč byl nefunkční a bylo třeba použít kompenzační rozvaděč nový. Dále proběhla záměna jednoho kabelu typu CYKY za dva typu 

AYKY. Jedná se o  nezbytné dodatečné práce, tedy o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ. 

-137 278,68 Kč 256 640,90 Kč 119 362,22 Kč

Časový vliv na termín dokončení / uvedení do 

provozu

Pouze úprava harmonogram 

stavby, bez vlivu do milníků a 

Doby pro dokončení

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro 
dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o

zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto

změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

Charakter změny (nehodící škrtněte) A B C D E

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

                                                                                                                                                                                                                           

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění

ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :

 

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky

na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele : 

b) nemění celkovou povahu zakázky           



Statutární orgán – ředitel

jméno
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce 

rozpočtu:
datum

jméno

jménovedoucí oddělení garanta smlouvy: datum

jméno

Podpis

Vyjádření:

Projektant (autorský dozor) datumjméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Podpis

Supervize datum Podpisjméno

jménoGarant smlouvy objednatele datum

datum Podpis

týká se bodu : 

PodpisSprávce stavby jméno datum

20.10.2020

Vyjádření: 

datum Podpis

Podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány,

zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle

čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním

zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo

v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy :  S/ŘVC/134/R/SoD/2017
Předpokládaný 

termín úhrady

předpokládaný výdaj v Kč včetně 

DPH: 

příkazce operace: Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

ANO

Objednatel Ing. Lubomír Fojtů

Číslo paré:

144 428,29 Kč

Zhotovitel jméno datum Podpis

Podpis

Dle skutečně 

provedených prací

jméno Ing. Lubomír Fojtů



/J\ TÝMDOPRAVNÍHO

% )\\INŽENÝRSTVÍ s.r.o.

Stavba: „Úprava ohlaví PK Hořín"Číslo projektu: 521 551 0011

číslo smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Metrostav a.s.
stavbyvedoucí

Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 - Libeň

V Praze dne:
Naše zn.:

12.5.2020
VM-SF/2020-235

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/134/R/SoD/2017, uzavřená dne 16.01.2019 a zveřejněná v Registru smluv dne
17.01.2019 (dále jen „smlouva") na zhotovení stavby

Úprava ohlaví PK Hořín (dále jen „stavba" í DíIO")

Pokyn správce stavby č. 22 k provedení variace č. 12- Změna
elektroměrného rozvaděče dle Pod-čl. 13.1OP/ZP

V dokumentaci DPS bylo počítáno s doplněním jištění pro zdvihací most do elektroměrového rozvaděče.

Vzhledem ktomu, že při zpracování DPS nebyla dostupná nová smlouva s CEZ, která byla podepsána až v
roce 2018 a tato smlouva předepisuje, jak musí elektroměrový rozvaděč vypadat. Stávající elektroměrový
rozvaděč neodpovídá těmto požadavkům a musí se rekonstruovat, tak aby splnil požadavky smlouvy a
připojovacích podmínek ČEZ.

Správce stavby vydává zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel rozvaděč realizoval v souladu s požadavky
smlouvy a připojovacích podmínek ČEZ jako
Variaci č. 12- Změna elektroměrného rozvaděče v následujícím rozsahu a podobě:

a) Zevrubný popis variace
Po projednání bylo navrženo ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči demontovat veškeré prvky a dodat
sestavu s elektroměrem novou, která bude místo stávající vyměněna. Tím nedojde ke stavebním úpravám.
Dále je ve smlouvě mezi ŘVC a ČEZ povinnost použití kompenzačního zařízení. Stávající kompenzační
rozvaděč je nefunkční a je třeba použít kompenzační rozvaděč nový.

Konzultant / Správce stavby : Společníci:

Kontakt a veškerá korespondence Společník Společník a správce společnosti

Společnost TÝM/INFRAM - Hořín - Správce stavby
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje
tel.:
e-mail: .

Tým dopravního inženýrství s.r.o.
Moskevská 532/60

101 00 Praha 10 - Vršovice
e-mail:
Zapsaná u MS Praha,

OR oddíl C , vložka 178437
Stránka 1 z 2

INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9 - Kyje
e-mail: .
Zapsaná u MS Praha ,
OR oddíl B, vložka 4235



Součástí této variace bude i změna kabelu mezi skříní R8 a rozváděčem RE, kde původně navržený kabel 2x
1-AYKY 3x240+120 nahradí kabel lx CYKY 3x240+120, která také omezí potřebu stavebních úprav na trase.

b) Návrh na jakékoliv potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-čl 8.3.OP/0Z a doby pro
dokončení díla

Správce stavby nepředpokládá žádné změny ve schváleném harmonogramu stavby ani v době
pro dokončení stavby.

c) Návrh na ocenění Variace
Správce stavby žádá zhotovitele, aby bez odkladu dopracoval ocenění navrhovaných prací
(nabídku s podrobnějším rozkladem ceny rozvaděče) a předložil mu jej k odsouhlasení.
Jedná se o doplnění 10 08 Rozvod NN

Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu tak, aby nedošlo k
přerušení prací.

Na vědomí:
Objednatel - Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

7

vedoucí týmu správce stavby
Společnost (sdružení)

TÝM/INFRAM- Hořín- Správce stavby

2/2



 
 
 

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00  Praha 8 
IČ: 000 14 915, zápis do OR – Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758 
Bankovní spojení -   
T:    
www.metrostav.cz 

Číslo Smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017 
Dílo: Úprava ohlaví PK Hořín 
Věc: Návrh na Variaci,  
 
Související korespondence: --- 

Související Pod-články Smlouvy: 13.1.;13.3, 
Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby,  

  
 

Datum: 11.5.2020 
 

NÁVRH NA VARIACI: Č. 012 – ZMĚNA ELEKTROMĚROVÉHO ROZVADĚČE 
 

V souladu s Pod-článkem 13.3 Smluvních podmínek 
 
Vážený pane Inženýre,  
 

Předkládáme Vám nacenění Variace č. 012 – Změna elektroměrového rozvaděče:  
 

a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:  
V dokumentaci DPS bylo počítáno s doplněním jištění pro zdvihací most do 

elektroměrového rozvaděče. Při zpracování DPS nebyla dostupná nová smlouva s 

ČEZ, která byla podepsána až v roce 2018. V této smlouvě jsou popsané jednotlivé 

kroky, jak musí elektroměrový rozvaděč vypadat. Stávající elektroměrový rozvaděč 

neodpovídá požadavkům a musí se tedy rekonstruovat, tak aby splnil požadavky 

smlouvy a připojovacích podmínek ČEZ. Po projednání bylo navrženo ve stávajícím 

elektroměrovém rozvaděči demontovat veškeré prvky a dodat sestavu s 

elektroměrem novou, která bude místo stávající vyměněna. Tím nedojde ke 

stavebním úpravám. Dále je ve smlouvě mezi ŘVC a ČEZ povinnost použití 

kompenzačního zařízení. Stávající kompenzační rozvaděč je nefunkční a je třeba 

použít kompenzační rozvaděč nový. Dále proběhla záměna jednoho kabelu typu 

CYKY za dva typu AYKY.  

s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení 

- v tuto chvíli nepředpokládáme změny v Harmonogramu 

c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace  
- viz samostatná příloha č.1. Celkový cena činí 119 362,22,- Kč bez DPH. 
 

Přílohy: 
 
Příloha č. 1 – Ocenění variace 
 
 
S pozdravem  
 
 
……………………………………………   …………………………………………… 
  

      Převzal:  
Stavbyvedoucí – „Úprava ohlaví PK Hořín“  Správce stavby 
 

Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy

ŘEDITELSTVÍ
VODNÍCH
CESTsfdi
ČRSrAIN' FOND DOPRAVNÍ

INFRASTRUKTuHV



Stavba:

Objekt:

Místo: Hořín, Plavební kanál Vraňany – Hořín Datum: 06.05.2020

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Objekt
Cena navrhovaných Změn 

kladných bez DPH

Cena navrhových Změn 

záporných bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných a 

kladných celkem bez 

DPH

IO 08 256 640,90 Kč     137 278,68 Kč-     119 362,22 Kč     Rozvod NN

REKAPITULACE OCENĚNÍ VARICE Č.012 - Změna elektroměrového rozvaděče

Úprava ohlaví PK Hořín

IO 08 - Rozvod NN

Název objektu



Ocenění Variace č. 12 - Změna elektroměrového rozvaděče

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořín, Plavební kanál Vraňany – Hořín Datum: 06.05.2020

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D Úpravy rozvaděčů - méněpráce
1 K 1.01 Doplnění rozvaděče R8 soub. -1,000 SOD IO 08, pol. 1

3 K 1.03 Montážní práce v rozvaděčích R8 a RE soub. -1,000 SOD IO 08, pol. 3

14 K 3.01 Kabel AYKY-J 3x240+120 m -20,000 SOD IO 08, pol. 14

15 K 3.02 Kabel CYKY-J 4x25 m -15,000 SOD IO 08, pol. 15

17 K 3.04 Kabel CYKY-J 3x70+35 m -95,000 SOD IO 08, pol. 17

D Úpravy rozvaděčů - vícepráce
25 K 1.01a Rozvaděč RC - dodávka, montáž, oživení nastavení soub. 1,000 CN

položka obsahuje:

Skříň prázdná kus 1,000

Regulátor jalového výkonu kus 1,000

Jistící prvky soub. 1,000

Spínací prvky soub. 1,000

Kompenzační prvky soub. 1,000

Drobný montážní materiál soub. 1,000

Montáž, oživení, nastavení kpl 1,000

26 K 1.03a Montážní práce v rozvaděčích RE soub. 1,000 CN

27 K 742H15
KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 

MM2
M 10,000 OTSKP 2019

28 K KABEL AYKYZ-J 4X35 D+M M 220,000 CN

Úprava ohlaví PK Hořín

IO 08 - Rozvod NN



Rozbor položky - Rozvaděč RC - dodávka, montáž, oživení nastavení

Cenová nabídka firmy Argo Automatizace, s.r.o.:

25 K 1.01a Rozvaděč RC - dodávka, montáž, oživení nastavení soub. 1,000

Součet - přímé náklady - jednotková cena
14132 Režie správní a výrobní % 10

14132 Zisk % 5

Celkem položka 25 - jednotková cena

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 1.01a Rozvaděč RC - dodávka, montáž, oživení nastavení soub. 1,000

Rozbor položky - Montážní práce v rozvaděčích RE

Cenová nabídka firmy Argo Automatizace, s.r.o.:

26 K 1.03a Montážní práce v rozvaděčích RE soub. 1,000

Součet - přímé náklady - jednotková cena
14132 Režie správní a výrobní % 10

14132 Zisk % 5

Celkem položka 26 - jednotková cena

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 1.03a Montážní práce v rozvaděčích RE soub. 1,000

Rozbor položky - Kabel CYKY-J 3x240+120 D+M

Cenová nabídka firmy Argo Automatizace, s.r.o.:

28 K KABEL AYKYZ-J 4X35 D+M M 220,000

Součet - přímé náklady - jednotková cena
14132 Režie správní a výrobní % 10

14132 Zisk % 5

Celkem položka 28 - jednotková cena

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K KABEL AYKYZ-J 4X35 D+M M 220,000



PLNÁ MOC

Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00014915, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená

V

Ing. Zdeňkem Sinovským, místopředsedou představenstva a Ing. Františkem Kočím, členem
představenstva (dále jen „zmocníte!"),

tímto zmocňuje

Ing. Martina Staška, oblastního ředitele pro Jihočeský kraj, divize 6, ,
V

trvale bytem: dále jen ,,zmocněnec“),

k podpisu změnových listů (dodatků) ke Smlouvě o dílo (č. objednatele
S/ŘVC/134/R/SoD/2017, č. zhotovitele: PR-D6-39 /18/DS) ze dne 16.01.2019 , uzavřené mezi
v v V

českou republikou - Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12,
110 15 Praha 1, ICO 679 81 801 jako objednatelem a zmocnitelem jako zhotovitelem stavby
Úprava ohlaví PK Hořín.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 31.03.2021.

V Praze dne

Ing. Zdeněk Šinovský W
místopředseda představenstva
Metrostav a.s.

Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.

Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám:

Ing. Martin Stašek
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj
Metrostav a.s.


