
Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1, IČO: 679 81 801

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

                                                                                                                                                                                                                           

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění

ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :

 

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky

na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele : 

b) nemění celkovou povahu zakázky           

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro 

dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o

zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto

změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

Charakter změny (nehodící škrtněte) A B C D E

0,00 Kč 41 427,96 Kč 41 427,96 Kč

Časový vliv na termín dokončení / uvedení do 

provozu

Pouze úprava harmonogram 

stavby, bez vlivu do milníků a 

Doby pro dokončení

Supervize4

Plná moc Ing. Martin Stašek

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Cena navrhovaných 

Změn záporných a 

Změn kladných celkem

Při beranění stojek svodidla S28.29.30.31 nebylo dosaženo požadované hloubky vetknutí. Hloubka zaberanění se pohybovala pouze 1,5 - 2 m pod dnem kanálu tedy o 

cca. 3,5 – 4,0 metru méně než předpokládala DPS. Toto vetknutí nebylo ze statického hlediska dostačující. Zhotovitel navrhnul v rámci zpracování VTD pro zajištění 

stability stojek jejich rozepření v úrovni 1,0 m nad dnem kanálu do trvalé štětové stěny. Rozepření bylo provedeno rozpěrou z trubky pr. 219 mm tl 100 mm z oceli S 235. 

Ke štětové stěně a svodidlu je rozpěra přivařena koutovým svarem 8 mm. Rozpěry jsou opatřeny metalizací. Změna vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, jedná 

se tedy o změnu závazku dle §222 odst. (6) ZZVZ. 

2 Zhotovitel

3 Projektant

Zápis z jednání o Variaci ze dne 10.3.2020

Návrh na ocenění Variace č. 25 Rozepření stojek svodidla do trvalé štětové stěny

Paré č. Příjemce

1
Správce stavby (v elektronické 

verzi Intranet ŘVC ČR)

Přílohy Změnového listu:

Zhotovitel:  Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8, IČO: 000 149 15

Pořadové číslo ZBV: 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.01.2019 (dále jen Smlouva): 

Název a evidenční číslo Stavby: Úprava ohlaví PK Hořín 521 551 0011

S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Číslo projektu 521 551 0011

Název ZBV: Variace č. 25 - Rozepření stojek svodidla do trvalé štětové stěny

Číslo SO/PS / číslo 

Změny SO/PS:

IO 06Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 06 Posun svodidel

21

Změnový list č. 21/2020 

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, 

které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        



Číslo paré:

50 127,83 Kč

Zhotovitel jméno datum Podpis

Podpis

Dle skutečně 

provedených prací

jméno Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

Podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány,

zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle

čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním

zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo

v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy :  S/ŘVC/134/R/SoD/2017
Předpokládaný 

termín úhrady

předpokládaný výdaj v Kč včetně 

DPH: 

příkazce operace: Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

ANO

Objednatel Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

týká se bodu : 

PodpisSprávce stavby jméno datum

20.10.2020

Vyjádření: 

Podpis

Supervize datum Podpisjméno

jménoGarant smlouvy objednatele datum

Podpis

Vyjádření:

Projektant (autorský dozor) datumjméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Statutární orgán – ředitel

jméno
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce 

rozpočtu:
datum

jméno

jménovedoucí oddělení garanta smlouvy: datum

jméno



 
 
 

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00  Praha 8 
IČ: 000 14 915, zápis do OR – Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758 
Bankovní spojení -   

   
www.metrostav.cz 

Číslo Smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017 
Stavba: Úprava ohlaví PK Hořín 
Věc: Zápis z jednání k projednání nepředvídatelných fyzických podmínkách  
 
Související korespondence: Vyjádření projektanta ZSJ – 2.3.2020 
Související Pod-články Smlouvy: 4.12; 13.1; 13.3 a 3.3 
Účastníci jednání: Správce stavby: ; Zhotovitel:   
 
 
Datum jednání: 10.3.2020 
Místo jednání: Stavba Úprava ohlaví PK Hořín 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ MEZI ZHOTOVITELEM A SPRÁVCEM STAVBY 
 

Při beranění stojek svodidla S28.29.30.31 nebylo dosaženo požadované hloubky vetknutí. Hloubka 
zaberanění se pohybuje pouze 1,5 - 2 m pod dnem kanálu tedy o cca. 3,5 – 4,0 metru méně než 
předpokládala DPS. Toto vetknutí není ze statického hlediska dostačující.  
 
Zhotovitel svolal toto jednání se Správcem stavby na základě vyjádření projektanta VTD ke 
skutečnosti, která byla zastižena při beranění svislých prvků svodidel na objektu IO 06 Posun 
svodidel. Zhotovitel navrhnul pro zajištění stability stojek jejich rozepření v úrovni 1,0m nad dnem 
kanálu do trvalé štětové stěny (viz vyjádření projektanta VTD). Rozepření bude provedeno rozpěrkou 
z trubky min. pr. 219 mm tl. 10 mm z oceli S 235. Ke štětové stěně a svodidlu bude rozpěra přivařena 
koutovým svarem 8 mm. Rozpěry budou opatřeny metalizací. AD návrh zhotovitele odsouhlasil. 
 
Správce stavby požaduje, aby Zhotovitel:  

1. Vyčíslil a předal návrh na variaci č. 25 Rozepření spojek svodidla do trvalé štětové stěny (PS 
06 – Posun svodidel) 

2. Započal bez odkladu práce na tomto rozepření.  
 
 
Vzhledem k tomu, že včasným neprovedením návrhu Zhotovitele na odstranění nepředvídatelných 
fyzických podmínek by byl narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, vydává 
Správce stavby tímto Pokyn k provedení tohoto návrhu před potvrzením změnového listu.  
 
 
Přílohy:  
Příloha č. 1: Vyjádření projektanta ZSJ ze den 2.3.2020 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………   …………………………………………… 
  

       
Za Zhotovitele stavby     Za Správce stavby 
Metrostav a.s       Společnost (Sdružení) TÝM/INFRAM – Hořín  
    

Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy

ŘEDITELSTVÍ
VODNÍCH
CESTsfdi
ČRSrAIN' FOND DOPRAVNÍ

INFRASTRUKTuHV



FG CONSULT,K JEZU 1937/1 143 00 PRAHA 4 s.r.o.
V CONSULT ZAKLáDáNí STAVEB - GEOTECHNIKA

Stavba: PK Hořín- 10 06- Svodidla na horní vodě
Věc: Vyjádření projektanta ZSJ- 2.3.2020

Vyjádření:

Úprava délek stojek S 28,29,30,31

Při beraněn í stojek svodidla S 28.29.30.31 nebylo dosaženo po žadované hloubky vetknut í na kótu
154.85 m n.m.. Hloubka zaberanění se pohybuje 1.5- 2 m pod dnem kanálu v úrovni 160.40 m n.m.
tedy pata stojek se nachází v úrovni 158.40- 158.90 m n.m.. Toto vetknutí není ze statického hlediska
dostačující. Pro zajištěn í stability stojek navrhujeme jejich rozepření v úrovni 1.0 m nad dnem kanálu
do trvalé nábřežn í štětové stěny. Rozepření bude provedeno rozpěrou z trubky min. pr. 219 mm, min.
tl. 10 mm z oceli S 235. Rozpěra bude navařena na štětovou stěnu a stojku svodidla průběžným
koutovým svarem a 8 mm. Rozpěry mohou být dle po žadavku opatřeny antikorozním nátěrem či
metalizací. Schéma viz příloha k tomuto vyjádření.

FG Consult s.r.o .V Praze dne 2.3.2020

.

IČO: 629 13 760
DIČ:. CZ 629 13 760

. .
. .

Společnost FG Consult, s. r.o .
je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vlo žka 35312

Telefon:
Záznamník:
Fax:
e-mail:



 
 
 

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00  Praha 8 
IČ: 000 14 915, zápis do OR – Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758 
Bankovní spojení -   
T:    
www.metrostav.cz 

 
Číslo Smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017 
Dílo: Úprava ohlaví PK Hořín 
Věc: Návrh na Variaci,  
 
Související korespondence: Zápis z jednání mezi zhotovitelem a správcem stavby ze dne 10.3.2020 

Související Pod-články Smlouvy: 13.1.;13.3, 
Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby,  

  
 

 
Datum: 30.3.2020 

 

NÁVRH NA VARIACI: Č.25 -  ROZEPŘENÍ STOJEK SVODIDLA DO TRVALÉ 
ŠTĚTOVÉ STĚNY 

 
V souladu s Pod-článkem 13.3 Smluvních podmínek 

 
Vážený pane Inženýre,  
 

Na základě jednání ze dne 10.3.2020 Vám předkládáme návrh na Variaci č. 25 :  
  

a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:  
- provedení rozepření za pomoci Trubky TR 219 /8 mm  

b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu 

s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení 

- bez změny v Harmonogramu 

c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace  
- viz samostatná příloha č.1. Celková částka činí 41 427,96,-  Kč bez DPH. 
 

 
Přílohy: 
 
Příloha č. 1 – Ocenění Variace č. 2 
Příloha č. 2 – Zápis z jednání mezi Zhotovitelem a Správcem stavby 
 
S pozdravem  
 
 
 
……………………………………………   …………………………………………… 
  

,      Převzal:  
Stavbyvedoucí – „Úprava ohlaví PK Hořín“  Správce stavby 
 
 

Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy

ŘEDITELSTVÍ
VODNÍCH
CESTsfdi
ČRSrAIN' FOND DOPRAVNÍ

INFRASTRUKTuHV



Stavba:

Objekt:

Místo: Hořín Datum: 07.05.2020

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Objekt
Cena navrhovaných Změn 

kladných bez DPH

Cena navrhových Změn 

záporných bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných a 

kladných celkem bez 

DPH

IO 06 41 427,96 Kč       -  Kč                 41 427,96 Kč       Posun svodidel

REKAPITULACE VYČÍSLENÍ VARIACE Č. 25 - Rozepření stojek svodidla do trvalé štětové stěny

Úprava ohlaví PK Hořín

IO 06 - Posun svodidel

Název objektu



SOUPIS PRACÍ - VARIACE Č. 25  - Rozepření stojek svodidla do trvalé štětové stěny

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořín Datum: 22.05.2020

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Uchazeč: Metrostav a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 41 427,96

2101 K 1.2
Dodávka a montáž dočasných rozpěr stojek TR 219/8 mm, 

délka 10,35 m
t 0,431

cena odvozená z SoD IO 

01, pol. č. 2

VV 10,35 m * 41,65 kg/m = 431,078 kg = 0,431 t 0,431

IO 06 - Posun svodidel

Úprava ohlaví PK Hořín



PLNÁ MOC

Metrostav a.s., se sídlem Ko želužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00014915, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vlo žka 758, zastoupená

V

Ing. Zdeňkem Sinovským, místopředsedou představenstva a Ing. Františkem Ko čím, členem
představenstva (dále jen „zmocníte!"),

tímto zmocňuje

Ing. Martina Staška, oblastního ředitele Jiho český kraj, divize 6, datum nar.
trvale bytem: dále jen ,,zmocněnec“),

k podpisu změnových listů (dodatků) ke Smlouvě o dílo (č. objednatele
S/ŘVC/134/R/SoD/2017, č. zhotovitele: PR-D6-39/18/DS) ze dne 16.01.2019, uzavřené mezi
v v V

českou republikou - Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12,
110 15 Praha 1, ICO 679 81 801 jako objednatelem a zmocnitelem jako zhotovitelem stavby
Úprava ohlaví PK Ho řín.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 31.03.2021.

V Praze dne

Ing. Zdeněk Šinovský W
místopředseda představenstva
Metrostav a.s.

Ing. František Ko čí
člen představenstva
Metrostav a.s.

Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám:

Ing. Martin Stašek
oblastní ředitel pro Jiho český kraj
Metrostav a.s.


