
Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1, IČO: 679 81 801

Změnový list č. 22/2020 

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, 

které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        

Zhotovitel:  Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8, IČO: 000 149 15

Pořadové číslo ZBV: 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.01.2019 (dále jen Smlouva): 

Název a evidenční číslo Stavby: Úprava ohlaví PK Hořín 521 551 0011

S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Číslo projektu 521 551 0011

Název ZBV: Variace č. 16 - Obnova aeračního potrubí

Číslo SO/PS / číslo 

Změny SO/PS:

IO01/05
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 01/IO05 Úprava horního a 

dolního ohlaví 22

Paré č. Příjemce

1
Správce stavby (v elektronické 

verzi Intranet ŘVC ČR)

Přílohy Změnového listu:

2 Zhotovitel

3 Projektant

Pokyn Správce stavby č. 21 k provedení variace č. 16 - Obnovení aeračního potrubí v dolním a horním 

ohlaví dle Pod-čl. 13.1 OP/ZP ze dne 30.3.2020

Návrh na ocenění Variace č. 16 - Obnova aeračního potrubí

Supervize4

Plná moc Ing. Martin Stašek

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných

Iniciátor změny: Projektant (autorský dozor)

Popis Změny:

Cena navrhovaných 

Změn záporných a 

Změn kladných celkem

 Dle návrhu změny autorského dozoru došlo ke změně vedení aeračního potrubí, záměna spočívá ve výměně materiálu a částečně ve změně trasy vedení. Původní trasa 

z litinového potrubí vedeného v betonu pod kamenným prahem bylo zaměněno za nerezové potrubí vedené po povrchu konstrukcí dolního ohlaví. Na původní rozvod 

tlakového vzduchu se na levé straně dolního ohlaví napojilo přes výklenek hydraulického agregátu ovládání levé vrátně. S ohledem na kompletní rekonstrukci horního 

ohlaví a celkový stav původního aeračního potrubí nebylo možno původní potrubí zachovat. Nové aerační potrubí bude provedeno z nerezové oceli a bude vedeno po 

povrchu levé stěny horního ohlaví a uloženo na dno vrátňového výklenku, kde bude napojeno na původní zachovalý rozvod tlakového vzduchu. Jedná se o nezbytné 

dodatečné práce, tedy o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ. 

-174 480,83 Kč 285 889,94 Kč 111 409,11 Kč

Časový vliv na termín dokončení / uvedení do 

provozu

Pouze úprava harmonogram 

stavby, bez vlivu do milníků a 

Doby pro dokončení

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro 
dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o

zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto

změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

Charakter změny (nehodící škrtněte) A B C D E

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

                                                                                                                                                                                                                           

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění

ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :

 

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky

na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele : 

b) nemění celkovou povahu zakázky           



Statutární orgán – ředitel

jméno
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce 

rozpočtu:
datum

jméno

jménovedoucí oddělení garanta smlouvy: datum

jméno

Podpis

Vyjádření:

Projektant (autorský dozor) datumjméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Podpis

Supervize datum Podpisjméno

jménoGarant smlouvy objednatele datum

datum Podpis

týká se bodu : 

PodpisSprávce stavby jméno datum

20.10.2020

Vyjádření: 

datum Podpis

Podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány,

zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle

čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním

zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo

v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy :  S/ŘVC/134/R/SoD/2017
Předpokládaný 

termín úhrady

předpokládaný výdaj v Kč včetně 

DPH: 

příkazce operace: Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

ANO

Objednatel Ing. Lubomír Fojtů

Číslo paré:

134 805,02 Kč

Zhotovitel jméno datum Podpis

Podpis

Dle skutečně 

provedených prací

jméno Ing. Lubomír Fojtů



    

 

 

 

 

 

Číslo projektu: 521 551 0011        Stavba: „Úprava ohlaví PK Hořín“ 

číslo smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017 

 
Konzultant / Správce stavby:       Společníci: 

 
Kontakt a veškerá korespondence Společník   Společník a správce společnosti 

 

Společnost  TÝM/INFRAM – Hořín - Správce stavby INFRAM a.s.                      Tým dopravního inženýrství s.r.o. 

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje Pelušková 1407 Moskevská 532/60 
tel.:    198 00 Praha 9 – Kyje 101 00 Praha 10 - Vršovice 

e-mail:  e-mail:  e-mail:  

 Zapsaná u MS Praha,  Zapsaná u MS Praha, 

 OR oddíl B, vložka 4235 OR oddíl C, vložka 178437 

Stránka 1 z 2 

 

 

Metrostav a.s. 

, stavbyvedoucí 

Koželužská 2450/4 

180 00 Praha 8 – Libeň 

  

V Praze dne:  30.03.2020   
Naše zn.:    VM-SF/2020-157 
 

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/134/R/SoD/2017, uzavřená dne 16.01.2019 a zveřejněná v Registru smluv dne 
17.01.2019 (dále jen „smlouva“) na zhotovení stavby 

Úprava ohlaví PK Hořín (dále jen „stavba“ či „Dílo“)  

 

Pokyn správce stavby č. 21 k provedení Variace č. 16 – Obnovení 
aeračního potrubí v dolním a horním ohlaví dle Pod-čl. 13.1 OP/ZP 
 
Správce stavby vydává zhotoviteli pokyn, aby na základě doplnění dokumentace DPS 

- IO 01-06 výkres D.1.1.1.21 Obnova aeračního potrubí DO 
- IO 05-04 výkres D.1.1.5.16 Obnova aeračního potrubí HO 

zpracovaných AD v 12/2019 provedl Variaci č. 16 - Obnovení aeračního potrubí v dolním a horním ohlaví 
v následujícím rozsahu a podobě: 
 

a) Zevrubný popis variace  

1. Obnovení aeračního potrubí v dolním ohlaví (IO 01)   

AD navrhl změnu vedení aeračního potrubí DO, potrubí vedené původně (DPS) propojkou pod 

prahem provizorního hrazení bude nově vedeno po povrchu levé stěny ohlaví a uloženo na dno 

vrátňového výklenku. Na původní rozvod tlakového vzduchu na levé straně ohlaví bude 

napojeno přes výklenek hydraulického agregátu ovládání levé vrátně. 

2. Obnovení aeračního potrubí v horním ohlaví (IO 05) 

S ohledem na kompletní rekonstrukci ohlaví nebylo možno zachovat stávající rozvody aeračního 

potrubí, obnovené potrubí bude vedeno po povrchu levé stěny ohlaví a uloženo na dno 

vrátňového výklenku. Na původní rozvod tlakového vzduchu na levé straně ohlaví bude 

napojeno přes výklenek hydraulického agregátu ovládání levé vrátně. 

 

b) Návrh na jakékoliv potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-čl 8.3.OP/0Z a doby pro 

dokončení díla 

- Správce stavby nepředpokládá žádné změny ve schváleném harmonogramu stavby ani v době 

pro dokončení stavby. 

/X TÝM DOPRAVNÍHO ^ i

IMFRAM



       

 

  

  2/2 

 

 

c) Návrh na ocenění Variace 

- Správce stavby žádá zhotovitele, aby bez odkladu dopracoval ocenění navrhovaných prací a 

předložil mu jej k odsouhlasení. 

- Jedná se o doplnění IO 01 Úprava dolního ohlaví a IO 05 Úprava horního ohlaví. 

 

Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu tak, aby nedošlo k 
přerušení prací.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vědomí:  

Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR  

 ……………………………………………. 

  
vedoucí týmu správce stavby 

Společnost (sdružení) 
 TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby 



 

 

 

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00  Praha 8 
IČ: 000 14 915, zápis do OR – Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758 
Bankovní spojení -   
T:    
www.metrostav.cz 

 
Číslo Smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017 
Dílo: Úprava ohlaví PK Hořín 
Věc: Návrh na Variaci,  
 
Související korespondence: Pokyn správce stavby č. 21 k provedení Variace č. 16 – Obnovení 
aeračního potrubí v dolním a horním ohlaví dle Pod-čl. 13.1 OP/OZ ze dne 30.3.2020  

Související Pod-články Smlouvy: 13.1.;13.3, 
Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby,  

  
 

 
Datum: 12.5.2020 

 

NÁVRH NA VARIACI: Č.16 OBNOVENÍ AERAČNÍHO POTRUBÍ V DOLNÍM A 
HORNÍM OHLAVÍ 

 

V souladu s Pod-článkem 13.3 Smluvních podmínek 
 
Vážený pane Inženýre,  
 

Na základě Vámi zaslaného Pokynu správce stavby č 21 Vám předkládáme Návrh 
na ocenění Variace č. 16:  
  

a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:  
- Nový rozvod aeračního potrubí pro horní a dolní ohlaví Velké plavební komory 
- Ocenění obsahuje nové aerační potrubí včetně jádrových vrtů, nutných pro obnovu 
aeračního potrubí a veškerý nutný materiál pro kotvení a montáž 

b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu 

s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení 

- bez změny v Harmonogramu 

c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace  
- viz samostatná příloha č.1. Celková částka činí 111 409,11,- Kč bez DPH. 
 

 
Přílohy: 
 
Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací 
Příloha č. 2 – Doplněné výkresy DPS IO 01-06 výkres D.1.1.1.21 Obnova aeračního 
potrubí DO; IO 05-04 výkres  D.1.1.5.16 Obnova aeračního potrubí HO  
 
S pozdravem  
 
 
 
……………………………………………   …………………………………………… 
  

      Převzal:  
Stavbyvedoucí – „Úprava ohlaví PK Hořín“  Správce stavby 
 
 

Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy

ŘEDITELSTVÍ
VODNÍCH
CESTsfdi
ČRSTÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ

INFRASTRUKTURY



Stavba:

Objekt:

Místo: Hořín Datum: 07.05.2020

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Objekt
Cena navrhovaných Změn 

kladných bez DPH

Cena navrhových Změn 

záporných bez DPH

Cena navrhovaných Změn 

záporných a kladných 

celkem bez DPH

IO 01         

IO 05             

285 889,94 Kč      174 480,83 Kč-      111 409,11 Kč      

Úprava horního ohlaví

Celkem

IO 01 - Úprava dolního ohlaví

Úprava dolního ohlaví

REKAPITULACE VYČÍSLENÍ VARICE Č.16 - Obnovení areačního potrubí v dolním a horním ohlaví

Úprava ohlaví PK Hořín

IO 05 - Úprava horního ohlaví

Název objektu



Stavba:

Objekt:

Místo: Hořín Datum: 07.05.2020

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Uchazeč: Metrostav a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

93 K 9.6
Dodávka a montáž litinového potrubí DN 150 

bublinkovacího systému na vrátňových výklencích
m -41,000 SoD IO 01, pol. č. 93

2201 K Napojení na původní rozvod tlakového vzduchu KPL 1,000 CN

2202 K D+M šoupátkový ventil 2", nerez KUS 2,000 CN

2203 K D+M T spojka 2", nerez KUS 1,000 CN

2204 K 863272 POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 100MM M 51,000 2019_OTSKP 

2205 K D+M Objímka s maticí 2" KUS 16,000 CN

2206 K D+M průchodka DN 150 PVC M 1,800 CN

2207 K Jádrové vrty DN 150 v železobetonové konstrukci M 0,300
položka odvozená viz. 

níže
VV 1 ks, DN 150, délka 300 mm 0,300

VV Součet 0,300

2208 K 899612
ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 

80MM
M 51,000 2019_OTSKP 

2209 K 94190 LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA M3OP 54,00 SoD IO 02, pol. č. 113

Odvození položky č.  2207

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

89 K 9.2
Jádrové vrty DN 250 v kamenobetonové 

konstrukci
m 11,000

SOD IO 01, pol. č. 89

22 K 261616
VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU 

TŘ VI D DO 80MM
M 28,650

SOD IO 02, pol. č. 22

cena za 1mm průměr za 1 mm
,=7137,27/250=28,5491 ,=(28,5491+47,8434)/2=38,1963

,=3827,47/80=47,8434

Nová položka: 2207

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2207 Jádrové vrty DN 150 v železobetonové konstrukci mb 32,600

,=3827,47+38,1963*70 "jádrové vrtání v DN 80+příplatek za 

dalších 70 mm

Úprava ohlaví PK Hořín

IO 01 - Úprava dolního ohlaví

Návrh na ocenění Variace č. 16 - Obnovení aeračního potrubí v dolním a horním ohlaví 



Stavba:

Objekt:

Místo: Hořín Datum: 07.05.2020

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Uchazeč: Metrostav a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

2201 K Napojení na původní rozvod tlakového vzduchu KPL 1,000 CN

2202 K D+M šoupátkový ventil 2", nerez KUS 2,000 CN

2203 K D+M T spojka 2", nerez KUS 1,000 CN

2204 K 863272 POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 100MM M 32,500 2019_OTSKP 

2205 K D+M Objímka s maticí 2" KUS 16,000 CN

2206 K D+M průchodka DN 150 PVC M 1,000 CN

2207 K Jádrové vrty DN 150 v železobetonové konstrukci M 0,300
položka odvozená viz. 

níže
VV 1 ks, DN 150, délka 300 mm 0,300

VV Součet 0,300

2208 K 899612
ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 

80MM
M 32,500 2019_OTSKP 

2209 K 94190 LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA M3OP 18,00 SoD IO 02, pol. č. 113

Odvození položky č.  2207

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

89 K 9.2
Jádrové vrty DN 250 v kamenobetonové 

konstrukci
m 11,000

SOD IO 01, pol. č. 89

22 K 261616
VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU 

TŘ VI D DO 80MM
M 28,650

SOD IO 02, pol. č. 22

cena za 1mm průměr za 1 mm

,=7137,27/250=28,5491 ,=(28,5491+47,8434)/2=38,1963

,=3827,47/80=47,8434

Nová položka č.  2207

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2207 Jádrové vrty DN 150 v železobetonové konstrukci mb 32,600

,=3827,47+38,1963*70 "jádrové vrtání v DN 80+příplatek za 

dalších 70 mm

IO 05 - Úprava horního ohlaví

Úprava ohlaví PK Hořín

Návrh na ocenění Variace č. 16 - Obnovení aeračního potrubí v dolním a horním ohlaví 



Rozbor položky - Napojení na původní rozvod tlakového vzduchu

Cenová nabídka firmy ENERGOMONT s.r.o.:

2201 K Napojení na původní rozvod tlakového vzduchu KPL 1,000

Součet - přímé náklady - jednotková cena

14132 Režie správní a výrobní % 10

14132 Zisk % 5

Celkem položka xx - jednotková cena

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2201 K Napojení na původní rozvod tlakového vzduchu KPL 1,000

Rozbor položky - D+M šoupátkový ventil 2", nerez                                

Cenová nabídka firmy ENERGOMONT s.r.o.:

2202 K D+M šoupátkový ventil 2", nerez KUS 2,000

Součet - přímé náklady - jednotková cena

14132 Režie správní a výrobní % 10

14132 Zisk % 5

Celkem položka xx - jednotková cena

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2202 K D+M šoupátkový ventil 2", nerez KUS 2,000

Rozbor položky - D+M T spojka 2", nerez                         

Cenová nabídka firmy ENERGOMONT s.r.o.:

2203 K D+M T spojka 2", nerez KUS 1,000

Součet - přímé náklady - jednotková cena

14132 Režie správní a výrobní % 10

14132 Zisk % 5

Celkem položka xx - jednotková cena

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2203 K D+M T spojka 2", nerez KUS 1,000

Rozbor položky - D+M Objímka s maticí 2"             

Cenová nabídka firmy ENERGOMONT s.r.o.:

2205 K D+M Objímka s maticí 2" KUS 16,000

Součet - přímé náklady - jednotková cena

14132 Režie správní a výrobní % 10

14132 Zisk % 5

Celkem položka xx - jednotková cena

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2205 K D+M Objímka s maticí 2" KUS 16,000

Rozbor položky - D+M průchodka DN 150 PVC

Cenová nabídka firmy ENERGOMONT s.r.o.:

2206 K D+M průchodka DN 150 PVC M 1,800

Součet - přímé náklady - jednotková cena

14132 Režie správní a výrobní % 10

14132 Zisk % 5

Celkem položka xx - jednotková cena

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2206 K D+M průchodka DN 150 PVC M



PLNÁ MOC

Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00014915, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená
Ing. Zdeňkem Sinovským, místopředsedou představenstva a Ing. Františkem Kočím, členem
představenstva (dále jen „zmocní te!"),

tí mto zmocňuje

Ing. Martina Staška, oblastního ředitele pro Jihočeský kraj, divize 6,
trvale bytem: |dále jen „zmocněnec44),

k podpisu změnových listů (dodatků) ke Smlouvě o dílo (č. objednatele
S/ŘVC/134/R/SoD/2017, č. zhotovitele: PR-D6-39/18/DS) ze dne 16.01.2019, uzavřené mezi
Českou republikou - Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem náb ř. L. Svobody 1222/12,
110 15 Praha 1, IČO 679 81 801 jako objednatelem a zmocnitelem jako zhotovitelem stavby
Úprava ohlaví PK Hořín.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 31.03.2021.

V Praze dne

Ing. Zdeněk Šinovský
místopředseda představenstva
Metrostav a.s.

Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.

Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám:

Ing. Martin Stašek
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj
Metrostav a.s.




