
Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1, IČO: 679 81 801

Změnový list č. 23/2020 

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, 

které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        

Zhotovitel:  Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8, IČO: 000 149 15

Pořadové číslo ZBV: 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.01.2019 (dále jen Smlouva): 

Název a evidenční číslo Stavby: Úprava ohlaví PK Hořín 521 551 0011

S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Číslo projektu 521 551 0011

Název ZBV: Variace č. 23 - Změna založení svodidla na dolním ohlaví

Číslo SO/PS / číslo 

Změny SO/PS:

IO01Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 01 Úprava dolního ohlaví
23

Paré č. Příjemce

1
Správce stavby (v elektronické 

verzi Intranet ŘVC ČR)

Přílohy Změnového listu:

2 Zhotovitel

3 Projektant

Pokyn Správce stavby č. 18 k provedení Variace č. 23 dle Pod-čl. 13.1 OP/ZP - Změna založení svodidla 

na dolním ohlaví ze dne 30.3.2020

Návrh na ocenění Variace č. 23 - Změna založení svodidla na dolním ohlaví 

Supervize4

Plná moc Ing. Martin Stašek

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných

Iniciátor změny: Projektant (autorský dozor)

Popis Změny:

Cena navrhovaných 

Změn záporných a 

Změn kladných celkem

 Zhotovitel při přípravě na velkoprofilové vrtání pro založení svodidla dolního ohlaví zjistil, že vedení elektrického napětí je v kolizi s pozicí lafety velkoprofilové vrtačky. Tím 

pádem nebylo možné zahájit práce na vrtech pro založení svodidel. Jako řešení navrhul Zhotovitel udělat beranící pokus, při kterém bylo zjištěno že, svislé prvky svodidla 

nelze zaberanit.  Autorský dozor navrhul náhradní řešení které Zhotovitel v rámci VTD doprojektoval. Náhradní řešení spočívá ve vyvrtání čtyř mikropilot, ke kterým se přes 

patní plech zakotví svislé prvky svodidla. Mikropiloty budou osazeny do betonové skruže, která sloužila jako ztracené bednění. Ve zkruži došlo k zarmování a zmonolitnění 

celé konstrukce. Jedná se o změnu závazku dle §222 odst. (4) ZZVZ. 

-498 545,88 Kč 833 732,18 Kč 335 186,30 Kč

Časový vliv na termín dokončení / uvedení do 

provozu

Pouze úprava harmonogram 

stavby, bez vlivu do milníků a 

Doby pro dokončení

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro 
dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o

zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto

změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

Charakter změny (nehodící škrtněte) A B C D E

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

                                                                                                                                                                                                                           

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění

ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :

 

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky

na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele : 

b) nemění celkovou povahu zakázky           



Statutární orgán – ředitel

jméno
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce 

rozpočtu:
datum

jméno

jménovedoucí oddělení garanta smlouvy: datum

jméno

Podpis

Vyjádření:

Projektant (autorský dozor) datumjméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Podpis

Supervize datum Podpisjméno

jménoGarant smlouvy objednatele datum

datum Podpis

týká se bodu : 

PodpisSprávce stavby jméno datum

20.10.2020

Vyjádření: 

datum Podpis

Podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány,

zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle

čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním

zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo

v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy :  S/ŘVC/134/R/SoD/2017
Předpokládaný 

termín úhrady

předpokládaný výdaj v Kč včetně 

DPH: 

příkazce operace: Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

ANO

Objednatel Ing. Lubomír Fojtů

Číslo paré:

405 575,42 Kč

Zhotovitel jméno datum Podpis

Podpis

Dle skutečně 

provedených prací

jméno Ing. Lubomír Fojtů



/ TÝMDOPRAVNÍHO
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Stavba: „Úprava ohlaví PK Hořín"Číslo projektu: 521 551 0011

číslo smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Metrostav a.s.
stavbyvedoucí

Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8- Libeň

V Praze dne:
Naše zn.:

27.02.2020
VM-SF/2020-96

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/134/R/SoD/2017, uzavřená dne 16.01.2019 a zveřejněná v Registru smluv dne
17.01.2019 (dále jen „ smlouva") na zhotovení stavby

Úprava ohlaví PK Hořín (dále jen „ stavba" í DíIO")

Pokyn správce stavby č. 18 k provedení Variace č. 23 dle Pod-čl. 13.3
OP/OZ- Změna založení svodidla na dolním ohlaví
Související korespondence:

mail autorského dozoru ze dne 26.02.2020

Správce stavby vydává zhotoviteli pokyn ke změně založení svodidla na dolním ohlaví na základě dne
26.02.2020 zaslaného doplnění DPS 10 01-9 Ocelové svodidlo zpracovaného AD. Změny oproti DPS budou
předmětem Variace č. 23.

a) Popis navrhované práce
Viz doplnění DPS 10 01-9 Ocelové svodidlo zaslané AD dne 26.11.2019 zahrnující nový výkres
D.1.1.1.27

b) Návrh na jakékoliv potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-čl 8.3.OP/OZ a doby pro
dokončení

Správce stavby nepředpokládá žádné změny ve schváleném harmonogramu stavby

c) Návrh na ocenění Variace
zpracuje a zašle správci stavby zhotovitel. Jedná se o doplnění 10 01Úprava dolního ohlaví.

Konzultant / Správce stavby: Společníci:

Společník a správce společnostiKontakt a veškerá korespondence Společník

Společnost TÝM/INFRAM - Hořín - Správce stavby
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje
tel.:
e-mail: .

Tým dopravního inženýrství s.r.o.
Moskevská 532/60

101 00 Praha 10 - Vršovice
e-mail: .
Zapsaná u MS Praha,

OR oddíl C, vložka 178437
Stránka 1 z 2

INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9 - Kyje
e-mail: .
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl B, vložka 4235



Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu, tak aby nedošlo k
přerušení prací.

Na vědomí:
Objednatel -Česká republika- Ředitelství vodních cest ČR

ve t mu spr vce by
Společnost (sdružení)

TÝM/INFRAM- Hořín- Správce stavby
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Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00  Praha 8 
IČ: 000 14 915, zápis do OR – Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758 
Bankovní spojení -    

   
www.metrostav.cz 

 
Číslo Smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017 
Dílo: Úprava ohlaví PK Hořín 
Věc: Návrh na Variaci,  
 
Související korespondence: Pokyn správce stavby č. 18 k provedení Variace č. 23 dle Pod-čl. 13.1 
OP/OZ – Změna založení svodidla na dolním ohlaví ze dne 27.2.2020  

Související Pod-články Smlouvy: 13.1.;13.3, 
Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby,  

  
 

 
Datum: 30.3.2020 

 

NÁVRH NA VARIACI: Č.23 ZMĚNA ZALOŽENÍ SVODIDLA NA DOLNÍM OHLAVÍ  
 

V souladu s Pod-článkem 13.3 Smluvních podmínek 
 
Vážený pane Inženýre,  
 

Na základě Vámi zaslaného Pokynu správce stavby č 18 a doplnění DPS IO 01-9 
Vám předkládáme Návrh na ocenění Variace č. 23 a doplnění VTD pro změnu 
založení:  
  

a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:  
- provedení mikropilot pro založení svodidla 
- patní plech pro spřažení ocelové trouby svodidla s mikropilotou 

b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu 

s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení 

- bez změny v Harmonogramu 

c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace  
- viz samostatná příloha č.1. Celková částka činí 335 186,30,-  Kč bez DPH. 
 

 
Přílohy: 
 
Příloha č. 1 – Ocenění Variace č. 23 
Příloha č. 2 – Doplněné výkresy VTD D.1.1.1.27b_ocelové svodidlo – detaily 
Příloha č. 3 – Zápis z jednání mezi zhotovitelem a správcem stavby ze dne 
30.1.2020    
Příloha č. 4 – Zápisy z postupových schůzek a kontrolních dnů 
 
S pozdravem  
 
 
 
……………………………………………   …………………………………………… 
  

,      Převzal:  
Stavbyvedoucí – „Úprava ohlaví PK Hořín“  Správce stavby 
 
 

Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy

ŘEDITELSTVÍ
VODNÍCH
CESTsfdi
ČRSTÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ

INFRASTRUKTURY



Stavba:

Objekt:

Místo: Hořín Datum: 25.03.2020

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Objekt
Cena navrhovaných Změn 

kladných bez DPH

Cena navrhových Změn 

záporných bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných a 

kladných celkem bez 

DPH

IO 01 833 732,18 Kč      498 545,88 Kč-     335 186,30 Kč     Úprava dolního ohlaví

REKAPITULACE VYČÍSLENÍ VARIACE Č. 23 - Změna založení svodidla na D.O.

Úprava ohlaví PK Hořín

IO 01 - Úprava dolního ohlaví

Název objektu



Stavba:

Objekt:

Místo: Hořín Datum: 25.03.2020

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Uchazeč: Metrostav a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem bez DPH

81 K 7.1

Svislé prvky ocelových svodidel - krajní prvky

  - zapažené vrty prům.  do 880 mm .................. dl. 6,0 m

    vč. odklizení zeminy a odpažení vrtu

  - osazení svařenců z dvojice štětovnic IIIn ........ dl. 11,5 m

    vč. svaření, řezání atd.

  - zabetonování štětovnic ve vrtu C25/30 - XA1, XC2

kus -2,000 SoD IO 01, pol. č. 81

P

Poznámka k položce:

Povrchová úprava:

  - otryskání na Sa 2,5

  - metalizace Zinakorem... 120 mm

Nátěrový systém - např. JOTUN Odstín RAL 7045, šedá, pololesk

  - 1x základní nátěr PENGUARD Stayer ... 100 µm

  - 1x podkladní nátěr JOTOMASTIC 87  ... 200 µm

  - 1x vrchní nátěr Hardtop HB                ...   80 µm

Podrobný popis viz D.1.2.1.1. Technická zpráva IO 01

VV viz příl. D.1.2.1.2

VV -2 -2,000

82 K 7.2

Svislé prvky ocelových svodidel - středové prvky

  - zapažené vrty prům.  do 880 mm .................. dl. 6,0 m

    vč. odklizení zeminy a odpažení vrtu

  - osazení částečných svařenců z dvojice štětovnic IIIn ........ dl. 11,5 m

    vč. svaření, řezání atd.

  - zabetonování štětovnic ve vrtu C25/30 - XA1, XC2

kus -1,000 SoD IO 01, pol. č. 82

P

Poznámka k položce:

Povrchová úprava:

  - otryskání na Sa 2,5

  - metalizace Zinakorem... 120 mm

Nátěrový systém - např. JOTUN Odstín RAL 7045, šedá, pololesk

  - 1x základní nátěr PENGUARD Stayer ... 100 µm

  - 1x podkladní nátěr JOTOMASTIC 87  ... 200 µm

  - 1x vrchní nátěr Hardtop HB                ...   80 µm

Podrobný popis viz D.1.2.1.1. Technická zpráva IO 01

VV viz příl. D.1.2.1.2

VV -1 -1,000

1601

Trubkové mikropiloty prům. 133/12,5 mm, ocel S235                                                                           

- vrty pro mikropiloty prům. 200 mm (úklon 0 - 30°)

 - trubková mikropilota hladká část dl. 4,0 m prům. 133/12,5 mm, 

ocel S235

 - trubková mikropilota prům. 133/12,5 mm, ocel S235, celková dílka 

5,0 m

 - vyplnění vrtu zálivkou o pevnosti 30 MPa

 - zainjektování kořene mikropiloty, injekční tlak 2,5 MPa

 - hlava mikropiloty 250/250/25 mm, ocel S235  - antikorozní nátěr 

zabet. části                                                                                              

m 60,000
cena odvozená z variace č. 

20, pol. č. 1601

VV 12*5 "počet*délka 60,000

VV Součet 60,000

2301 Patní plech včetně výztuh                                                                                 kus 3,000 CN

2302

Svislé prvky ocelových svodidel - krajní prvky - osazení a dodávka 

trubek 508x20 mm, dl. 8,0 m: 2 ks                                                       Svislé 

prvky ocelových svodidel - středové prvky - osazení a dodávka trubek 

508x20 mm, dl. 8,0 m: 1 ks                                                           

t 5,777
Cena odvozená z SOD IO 01, 

pol. č. 2

VV (2*8+1*8)*240,7/1000 "počet*délka*kg/m´/tuny 5,777

2303 Provedení PKO metalizací na TR 508x20                                                 m2 38,302 CN

VV 24* ¶*0,508 "délka*povrch pláště 38,302

IO 01 - Úprava dolního ohlaví

Úprava ohlaví PK Hořín

OCENĚNÍ VARIACE Č. 23 - Změna založení svodidla na D.O.



             
Rozbor položky - Patní plech včetně výztuh          

Cenová nabídka firmy Zakládání staveb, a.s.:

XX Patní plech včetně výztuh                                                                                 kus 3,000

Součet - přímé náklady - jednotková cena

14132 Režie správní a výrobní % 10

14132 Zisk % 5

Celkem položka xx - jednotková cena

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2301 Patní plech včetně výztuh                                                                                 kus 3,000

Rozbor položky - Provedení PKO metalizací na TR 508x20                                      

Cenová nabídka firmy Zakládání staveb, a.s.:

2302 Provedení PKO metalizací na TR 508x20                                                 m2 38,302

Součet - přímé náklady - jednotková cena

14132 Režie správní a výrobní % 10

14132 Zisk % 5

Celkem položka 26 - jednotková cena

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2303 Provedení PKO metalizací na TR 508x20                                                 m2 38,302

Celkem nabídková cena Zakládání staveb a.s.: 

Rozbor položek dle nabídky Zakládání staveb a.s.:



 

 

 

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00  Praha 8 
IČ: 000 14 915, zápis do OR – Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758 
Bankovní spojení -   
T:    
www.metrostav.cz 

Číslo Smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017 
Stavba: Úprava ohlaví PK Hořín 
Věc: Zápis z jednání  
 
Související korespondence:  
Související Pod-články Smlouvy: 4.12; 13.1; 13.3 a 3.3 
Účastníci jednání: Správce stavby:  Zhotovitel:    
 
 
Datum jednání: 30.1.2020 
Místo jednání: Stavba Úprava ohlaví PK Hořín 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ MEZI ZHOTOVITELEM A SPRÁVCEM STAVBY 
 

Zhotovitel při přípravě na velkoprofilové vrtání pro založení svodidla dolního ohlaví zjistil, že vedení 
elektrického napětí je v kolizi s pozicí lafety velkoprofilové vrtačky. Tím pádem není možné zahájit 
práce na vrtech pro založení svodidel.  
 
Jako řešení navrhuje Zhotovitel udělat beranící pokus, při kterém bude zjištěno, jestli je možné svislé 
prvky svodidla zaberanit. Pokud bude beranící pokus úspěšný, bude Zhotovitel v beranění pokračovat 
a dojde k přecenění velkoprofilového vrtání za beranění. V případě neúspěšného beranícího pokusu, 
bude nutné navrhnout náhradní řešení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………   …………………………………………… 
  

       
Za Zhotovitele stavby     Za Správce stavby 
Metrostav a.s       Společnost (Sdružení) TÝM/INFRAM – Hořín  
    

Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy
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PLNÁ MOC

Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00014915, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená
Ing. Zdeňkem Sinovským, místopř edsedou př edstavenstva a Ing. Františkem Kočím, členem
př edstavenstva (dále jen „zmocní te!"),

tí mto zmocňuje

Ing. Martina Staška, oblastního ř editele pro Jihočeský kraj, divize 6,
trvale bytem: |dále jen „zmocněnec44),

k podpisu změnových listů (dodatků) ke Smlouvě o dílo (č. objednatele
S/ŘVC/134/R/SoD/2017, č. zhotovitele: PR-D6-39/18/DS) ze dne 16.01.2019, uzavř ené mezi
Českou republikou - Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábř . L. Svobody 1222/12,
110 15 Praha 1, IČO 679 81 801 jako objednatelem a zmocnitelem jako zhotovitelem stavby
Úprava ohlaví PK Hořín.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 31.03.2021.

V Praze dne

Ing. Zdeněk Šinovský
místopředseda př edstavenstva
Metrostav a.s.

Ing. František Kočí
člen př edstavenstva
Metrostav a.s.

Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu př ijímám:

Ing. Martin Stašek
oblastní ř editel pro Jihočeský kraj
Metrostav a.s.


