Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

SM/1068/2019
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

xxx
bankovní spojení:
xxx
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Jan Mlčák, MBA
ve věcech technických: 


Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO):

Ing. Eva Tůmová,


ČKAIT: 1006335
Bc. Martin Klhůfek
koordinátor BOZP pro realizaci:

Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost
zastoupen:

Danielem Grosmanem a Radovanem Klímou
sídlo:

Malešická 2679/49, 130 00 Praha 3 
IČ:


00565679
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx  
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u MS soudu  v Praze, oddíl B, vložka č. 393
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Daniel Grosman
ve věcech technických:


Radovan Klíma
ve věcech realizace a předání díla: 
Ing. Petr Tétauer, Radovan 
                                                                  Klíma
stavbyvedoucí:
Ing. Petr Tétauer
ČKAIT:0013619
Článek I.

Tímto dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č 1068/2019 uzavřené dne 11. 10. 2019 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla: Bezpečnostní přeliv rybníku Návesní dolní v Dolní Radouni
Článek III. cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 3.115.681,98Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o celkovou částku 2.564,01Kč bez DPH z důvodu drobných změn stavby specifikovaných ve změnovém listu č. 1 stavby, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Částka představuje méněpráce uvedené ve změnovém listu č. 1 v celkové výši -2.564,01 Kč bez DPH. Tyto neprovedené práce (méněpráce) jsou v souladu s čl. III. odst. 3 z celkové ceny díla odečteny.  

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


3 113 117,97,-
Kč

DPH 21%



   653 754,77,-
Kč

Cena díla celkem vč. DPH

3 766 872,74,-
Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
Článek II.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., registr smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 
3. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením 

č. 555/20R/2020 ze dne 1. 7. 2020.
V Jirnech.dne 24. 7. 2020

             V Jindřichově Hradci dne 8. 7. 2020
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:




za objednatele:

Daniel Grosman, předseda představenstva                  Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města
	
	Změnový list č. 01
	
	
	
	
	

	
	Akce: Bezpečnostní přeliv rybníku Návesní dolní v Dolní Radouni
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	01

	NOWASTAV akciová společnost
	
	
	
	
	
	
	

	Malešická 2679/49
	
	
	
	
	
	
	

	130 00 Praha 3
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	 

	Město Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37701  J. Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Bezpečnostní přeliv rybníku Návesní dolní v Dolní Radouni

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 01 Stavební část
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Záměna dlažebních kostek kladených do cementové malty za kamennou dlažbu do betonu.
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Touto změnou došlo ke sjednocení řešení materiálu zpevněných ploch a ucelenějšího vzhledu stavby. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní nahrazovaná položka
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	Částka Kč bez DPH

	005 - Komunikace pozemní   
	766R981
	67
	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty
	m2
	-16,13
	517,00
	-8 336,63

	 
	 
	58380160
	68
	kostka dlažební žula velká
	t
	-5,37
	2 100,00
	-11 277,00

	009 - Ostatní konstrukce a práce, bourání   
	916241112
	69
	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého
	m
	-29,20
	186,40
	-5 442,88

	 
	 
	58380007
	70
	obrubník kamenný přímý, žula, 15x25
	m
	-32,12
	739,20
	-23 743,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-48 799,61

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nová položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	004 - Vodorovné konstrukce
	465513127
	55
	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm
	m2
	23,425
	1 712,00
	40 103,60

	 
	R
	 
	Vypracování lícové hrany dlažby z lomového kamene
	m
	29,200
	210,00
	6 132,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 235,60

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	-2 564,01 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Investor
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření projektanta : 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
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