
„Rusava - km 26,317 - 28,525“

DODATEK č. 2 
SMLOUVY O DÍLO

č. S957/2019/085
č. SoD zhotovitele: 165/KCEQ/19

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540.
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád JUDr. Pavlem Krpatou, správním 
ředitelem
ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Cháb, vedoucí správy toků, č. telefonu: 
e-mail: 

, technický dozor stavebníka (stálý), autorizovaný TDS 
č. telefonu: , e-mail:

, osoba pracující pod vedením autorizovaného TDS 
č. telefonu:  , e-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100 

(dále jako „objednatel11)

a

STRABAG a.s.
IČO: 60838744 
DIČ: CZ60838744
sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 7634 
zastoupená: Ing Adam Beneš, ředitel oblasti Východ

, ekonom oblasti Východ 
ve věcech technických jedná: autorizovaný stavbyvedoucí I
č. telefonu:  , e-mail:
osoby pracující pod vedením autorizovaného stavbyvedoucího:

č. telefonu:  , e-mail: 
J
č. telefonu:  , e-mail: 

č. telefonu: , e-mail: 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., číslo účtu 5061885001/2700 

(dále jako „zhotovitel11)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo č. S957/2019/085 (dále jako 
„dodatek):



„Rusava - km 26,317 - 28,525“

I. Předmět dodatku

1.1 Předmětem dodatku je změna osob v zástupcích objednatele.
Osobou pracující pod vedením autorizovaného TDS je 

1.2 Předmětem dodatku je změna přílohy ě. 2 smlouvy o dílo ě. S957/2019/085 - Časového 
a finančního harmonogramu pro rok 2020.

Vzhledem k omezením vyplývajícím z vyhlášení nouzového stavu v rámci pandemie způsobené 
výskytem virové choroby COVID-19 SARS-CoV-2 v České republice, byla na žádost zhotovitele 
odsouhlasena změna časového a finančního harmonogramu stavby „Rusava - km 26,317 - 28,525“ pro 
rok 2020 . Upravený časový a finanční harmonogram pro rok 2020 je přílohou tohoto dodatku.
Časový a finanční harmonogram pro rok 2021 a 2022 se nemění.

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S957/2019/085 (165/KCEQ/19) zůstávají tímto dodatkem 
nezměněna.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany jsou 
s uveřejněním dodatku včetně metadat srozuměny.

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 vyhotovení 
objednatel.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen 
po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz 
uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha: Časový a finanční harmonogram prací pro rok 2020

V |Hradci Králové dne: 3 1 -07- 2020 ■Ve Zlíně dne: 4. 4,0 4.0

Lesy České republiky, s.p. 
JUDr. Pavel Krpata 
správní řéditel

STRABAG a.s.
Ing. Adam Beneš a

ředitel Oblasti Východ a ekonom Oblasti Východ

Oodatek pro»Mi:



Harmonogram stavby: Rusava km 26,317 - 28,525 rok 2020
Zhotovitel STRABAG a.s.

Zahájení stavebních prací: 04/2020
Ukončení stavebních prací: 11/2020

Stavební objekt Název stavebního objektu Cena bez DPH (Kč) 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20

SO 01 OPRAVA - Opevnění koryta a příčných objektu

SO 01.3.1 Dlažby oprava 637 055,83

SO 01.3.2 Obnova dlažeb 900 236,86

SO 01.3.3 Oprava zdivá 240 474,75

SO 01.4.1 Dlažby oprava 144 439,70

SO 02 INVESTiCE - Rekonstrukce opevnění koryta a pněných objektů

SO 02.3.1 Opevnění dna rovnaninou z LK nad 300 kg 1 054 261,01

SO 02.3.2 Betonové pasy 825 019,62

SO 02.3.3 Rekonstrukce OZ km 27,300-27,305; km 27,360-27,373 1 242 628,28

SO 02.3.4 Kamenný stupeň v km 27,095 1 128 543,36

SO 02.3.5 Kamenný stupeň v km 27,198 5 728 265,81

SO 02.3.0 Kamenný stupeň v km 27,291 1 283 166,57

SO 02.4.1 Betonové pasy 96 489,25

SO 02.4.2 Opevnění rovnaninou 2 156 179,47

SO 02.4.3 Opevnění rovnaninou do betonu 86 723,73

SO 02.4.4 Rekonstrukce OZ km 27,598-27,696 4 637 007,03

SO 02.4.5 Kamenný stupeň v km 27,437 1 225 940,78

VRN
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 234 132,00

Finanční plněni bez DPH za měsíc 164 344 0 1 367 858 3 565 055 3 580 001 3 662 638 3 287 277 772 827 0

Finanční plnění bez DPH za kvartál 1 532 202 10 807 694 4 060 104

Finanční plnění bez DPH za rok 2020 16 400 000,00

!ng. Adam Beneš 
ředitel Oblasti Východ 

STRABAG a.s.

Ing. Jiň Svoboda, Ph.D. 
ekonom Oblasti Východ

STRABAG a.s.
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