
MMI IK/126574/2020/IO/Chl

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele: 1ZHS200036
č. objednatele; CES 2020/1765

Smluvní strany:
1. Objednatel; Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: proí. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Královó
č. účtu: 426 511 / 0100
Osoba oprávněná jednat za objednatelo ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík - pověřený vedením investičního odboru
- tel. 495 707 680; 725 644 264
- e-mail: michal.iandik@mmhk.c2

Gabriela Aubusová - investiční technik
- tel: 495 707 683; 731 131 162
- e-mail: aabriela.aubusova@mmhk.ez

dále jen „objednatel"

a

2. Zhotovitel: SMP CZ, a.s.
Sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
Zastoupený: Ing. Jan Froudl, místopředseda představenstva SMP CZ, a.s.

Ing. Pavel Kameník, člen představenstva SMP CZ, a.s.
IČO: 271 95 147
DIČ: CZ27195147
Spisová značka: B 9654 voděná u Městského soudu v Praze

ze dne 30. listopadu 2004
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:
dále jen „zhotovitel nebo dodavatel"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"):

„Lávka přes Labe v Hradci Králové"



I.

Prohlášení a účel smlouvy
1. Statutární orgány (příp. osoby oprávněno k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují,

že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné
smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy a žo i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.

3. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce,
s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické,
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této
smlouvy v dohodnutých termínech a za dohodnutou cenu uvedenou ve smlouvě.

4. Tato smlouva se uzavírá za účelem realizace stavby „Lávka přes Labe v Hradci Králové", dle
projektové dokumentace pro provádění stavby a dokumentace změny stavby před jejím dokončením

5. Tato smlouva je uzavřena v souladu s usnesením ZM/2020/776 Zastupitelstva města Hradec
Králové ze dno 29.06.2020 na základě výsledku zadávacího řízení zadávanou v otevřeném
podlimitním řízení na stavební práce pod názvem „Lávka přes Labe v Hradci Králové". V rámci
uvedeného zadávacího řízení byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější a bylo schváleno
uzavření smlouvy.

6. Na realizaci předmětu této smlouvy bude objednatel žádat o dotaci z Evropského fondu pro
regionální rozvoj v rámci dotačního programu Integrovaného regionálního operačního programu,
specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, Výzva č. 50 - Integrovaný projekt ITI -
http://www.irQp.rnmr.cz/cs/Vvzvv/SeznamA/vzva-c-50-Udrzitelna-doprava-intearovane-proiektv.
aktivita „Cyklodoprava".

7. Podmínky čerpání dotace z uvedeného dotačního titulu upravují Pravidla pro žadatele a příjemce
podpory, aktuálně účinná verze dostupná na https://irop.mmr.cz/cs/vvzvv/seznam/vvzva-c-5Q-
udrzitelna-doprava-intearovano-proiektv (dálo jen „dotační pravidla").

8. Zhotovitel byl objednatelem výslovně upozorněn na to, že pro čerpání dotace objednatelem k úhradě
části ceny za dílo dle této smlouvy je nutné splnit zejména následující povinnosti:
a) dodržet způsob fakturace sjednaný touto smlouvou,
b) dodržet sjednaný termín předání a převzetí díla.

9. Zhotovitel prohlašuje, že se s dotačními pravidly před podpisem této smlouvy seznámil. Zhotovitel
se zavazuje dílo provádět tak, aby objednatel mohl dotační pravidla dodržet. Zhotovitel bere na
vědomí, že nedodržení jakékoli z výše uvedených povinností může ohrozit a/nebo znemožnit čerpání
dotace objednatelem a/nebo může mít za následek poskytnutí dotace v nižší výši a/nebo objednatel
bude povinen již poskytnutou dotaci či její část vrátit a dále zaplatit sankce v podobě úroku z prodlení,
a to i nad rámec části ceny za dílo dle této smlouvy hrazené z dotace.

10. Zajištění povinné publicity projektu „Lávky přes Labe v Hradci Králové" (dále též jen jako „projekt"),
tj. zhotovení a postavení velkoplošného reklamního panelu v místě, kde je projekt realizován, a to
po celou dobu průběhu realizace projektu, a dále zhotovení trvalé pamětní desky v souladu s pravidly
publicity v rámci IROP. (Grafický návrh billboardu/plakátu i pamětní tabule bude
zasláno koordinátorem dotací- Ing. Lucií Kupkovou, e-mail: Lucle.Kupkova@mmhk.cz, tel. 495 707
594).

11.Objednatel zhotovitele výslovně upozorňuje na skutečnost, že mozi objednatelem a společností
Radlice Rozvojová, a.s„ IČO: 02451221 je uzavřena kupní smlouva ze dne 18.04.2018, ve znění
jejího dodatku Č. 1 ze dne 11.3.2020, které jsou uveřejněny v registru smluv zde:
https://smlouvv.aov.ez/smlouva/12107008 (dálo jon „Kupní smlouva"). Dle Kupní smlouvy je pro
dokončení výstavby předmětu díla - lávky, včetně kolaudace, stanoven závazný termín, a to do
11.03.2023. Objednatel dále zhotovitele informuje, žo za porušení tofioto termínu je v Kupní smlouvě
stanovena sankce v podobě smluvní pokuty, a proto je pro objednatele nanejvýše důležité, aby byl
termín dokončení díla stanovení v čl. IV této smlouvy dodržen.
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II

Předmět smlouvy
I. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:

„Lávka přes Labe v Hradci Králové"
(dále jen „dílo")

v plném rozsahu určeném Výzvou k podání nabídek (dále jen Výzva) na veřejnou zakázku na
stavební práce Č.j. MMHK/081466/2020/IO/Chl ze dne 20.05.2020, včetně všech příloh, zejména
projektovou dokumentací pro
zpracovanou projekční kanceláří

a označenou razítkem a podpisem autorizovaného architekta

a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 19.06.2020, pod č. ID 1149403.
Předmětem díla jo zhotovení stavby - „Lávka přes Labe v Hradci Králové". Realizace bude včetně
zajištění vydání kolaudačního souhlasu (rozhodnutí) příslušným stavebním úřadem. Dále je
předmětem zhotovení díla odstranění terasy II v lokalitě Aldis dlo dokumentace bouracích prací,
kterou vypracoval

2. Zhotovitel so zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a
práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak
i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a boz jejichž realizace
se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla. Zhotovitel se
dále zavazuje provést dílo s potřebnou péčí a v ujednaném časo.

3. Zhotovitel se zavazuje dodržet následující:
*• Stavba bude provedena podle projektové dokumentace k provádění stavby, dokumentace změny
stavby před jejím dokončením a dokumentace bouracích prací, kterou vypracovala projekční
kancelář

přednostním respektováním podmínek stavebního povolení ze dne 13.6.2018.
Předmětem díla jsou tyto stavební objekty: SO 001 - Příprava území, SO 101 - Předpolí pravý
břeh (Smetanovo nábřeží), SO 102 - Předpolí levý břeh (Eliščino nábřeží), SO 111 - Mobiliář,
SO 201 - Lávka přes Labe, SO 301 - Kanalizační přípojka na pravém břehu, SO 302 - Ochrana
vodovodu na levém břehu, SO 311 - Odvodnění lávky, SO 431 “ Elcktro - úprava na pravém
břehu, SO 432 - Elektro - úprava na levém břehu, SO 441 - Elektro - osvětlení Lávky, SO 801- Vegetační úpravy.

* Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 501/2006 Sb., o obočných požadavcích na
využívání území, vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a ustanovení vyhl.
č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové
užívání staveb.

? Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy
týkající so bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, dále nařízení vlády
591/2006 Sb. o bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích, dále Vyhláška č. 192/2005 Sb. kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti
práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a
technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

? Způsob nakládání všech odpadů, které vzniknou při .stavbě a jejím provozu, (shromažďování,
zneškodňování, popřípadě jejich využití), jejich využití - zneškodnění jo nutno doložit smluvním
vztahem s oprávněným příjemcem odpadů před užíváním stavby.

? O případném dalším využití příp. způsobu odvozu vybouraných materiálů jednat se zástupci
Technických služeb Hradec Králové.
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? Způsob provádění stavby musí být řešen tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo
zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění ovzduší, zamezení přístupu k přilehlým
stavbám nebo pozemkům.

“ Provést podrobnou pasportizaci okolních objektů včetně fotodokumentace. Před zahájením i po
ukončení stavby sepsat protokol s popisem závad podepsaný všemi zúčastněnými stranami
(vlastníky jednotlivých pasportizovaných objektů, se zástupcem investičního odboru a technickým
dozorem stavebníka (dálo jen „TDS")). Tento protokol pak bude sloužit k určení, zda dané závady
vznikly prováděním stavby či nikoli. Před započetím prací provést nezbytně nutnou ochranu
dřevin bedněním.

? Do 14 dnů od předání staveniště zhotovitel stavby předloží zadavateli zpřesněný podrobný
harmonogram realizace stavebních prací po týdnech, který musí být v souladu s měsíčním
harmonogramem a v souladu s termíny plnění zakázky resp. díla.

? Před započetím prací zajistí zhotovitel stavby vypracování realizační projektové dokumentace
osobou, která má osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
v platném znění. Tato dokumentace se bude zpracovávat v průběhu stavby a bude vždy před
zahájením realizace dané části stavby předána objednateli k odsouhlasení zástupcem
autorského dozoru a technického dozoru stavebníka.

? Před započetím prací předá objednateli Kontrolní zkušební plán, Plán jakosti pro dílo, Povodňový
plán, Havarijní plán, Technologické postupy a Rizika stavby na celou stavbu.

? Po dokončení díla předat objednateli Závěrečnou zprávu kvality (včetně certifikátů a dokladů).
? Úpravu stavbou narušených pozemků, dotčené chodníky, vozovky, lesní porost atp. je třeba uvést

do původního stavu, rovněž stavbou dotčená vodohospodářská díla a zařízení budou uvedena
do provozuschopného stavu a předána jejich provozovatelům a správcům.

? Před započotírn prací zajistí zhotovitel kácení stromů a náletové zeleně v požadovaném rozsahu
dle PD, pokud si toto sám nezajistí majitel (správce). Vytěžený materiál se bude konzultovat
s příslušným majitelem (správcem).

? Před započetím výkopových prací zhotovitel zajistí obnovení platnosti všech stávajících vyjádření
a stanovisek a dále zajistí vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí. Seznam těchto
vyjádření a stanovisek je součástí PD. V místě jejich křížení nebo v souběhu budou práce
prováděny ručně tak, aby nedošlo k jejich poškození.

? V případě potřeby si zhotovitel zajistí na své náklady povolení zvláštního užívání komunikací,
záboru veřejného prostranství, stanovení dočasného dopravního značení apod.

» Provádět práce bude zhotovitel tak, aby nedošlo k zásahu do sousedních pozemků a k ohrožení
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

? V prostorech s pěším provozem musí být přes výkop vybudovány přechodové lávky pro chodce
se zábranou proti pádu do výkopu a při snížené viditelnosti označeny výstražným světlem.

? Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami projektanta uvedenými v projektové
dokumentaci, podmínkami územního rozhodnutí a stavebního povolení a v souladu s
podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců sítí uvedených v jejich vyjádřeních,
stanoviscích a závazných stanoviscích.

? Zhotovitel poskytne součinnost při kontrolních prohlídkách stavby příslušným stavebním úřadem
dle vydaného rozhodnutí na předmětnou stavbu.

- O odborném provedení stavby budou zhotovitelem předloženy písemné doklady s vyhovujícími
výsledky. Budou předloženy doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě v souladu
sezák. č. 185/2001 Sb.

? Zhotovitel zajistí umístění štítku „STAVBA POVOLENA" před zahájením stavby na viditelném
místě u vstupu na staveniště a tam bude ponechán až do kolaudace stavby. Štítek musí být
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.

? Veškeré stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště budou před zahájením stavby polohově a
výškově vyznačeny, v průběhu stavby k nim bude zajištěn přístup, a budou dodrženy podmínky
jejich ochranných pásem.

? Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z
hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a
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■ Způsob provádění stavby musí být řešen tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění ovzduší, zamezení přístupu k přilehlým 
stavbám nebo pozemkům.

“ Provést podrobnou pasportizaci okolních objektů včetně fotodokumentace. Před zahájením i po 
ukončení stavby sepsat protokol s popisem závad podepsaný všemi zúčastněnými stranami 
(vlastníky jednotlivých pasportizovaných objektů, se zástupcem investičního odboru a technickým 
dozorem stavebníka (dálo jen „TDS")). Tento protokol pak bude sloužit k určení, zda dané závady 
vznikly prováděním stavby či nikoli. Před započetím prací provést nezbytně nutnou ochranu 
dřevin bedněním.

■ Do 14 dnů od předání staveniště zhotovitel stavby předloží zadavateli zpřesněný podrobný 
harmonogram realizace stavebních prací po týdnech, který musí být v souladu s měsíčním 
harmonogramem a v souladu s termíny plnění zakázky resp. díla.

■ Před započetím prací zajistí zhotovitel stavby vypracování realizační projektové dokumentace 
osobou, která má osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
v platném znění. Tato dokumentace se bude zpracovávat v průběhu stavby a bude vždy před 
zahájením realizace dané části stavby předána objednateli k odsouhlasení zástupcem 
autorského dozoru a technického dozoru stavebníka.

■ Před započetím prací předá objednateli Kontrolní zkušební plán, Plán jakosti pro dílo, Povodňový 
plán, Havarijní plán, Technologické postupy a Rizika stavby na celou stavbu.

■ Po dokončení díla předat objednateli Závěrečnou zprávu kvality (včetně certifikátů a dokladů).
■ Úpravu stavbou narušených pozemků, dotčené chodníky, vozovky, lesní porost atp. je třeba uvést 

do původního stavu, rovněž stavbou dotčená vodohospodářská díla a zařízení budou uvedena 
do provozuschopného stavu a předána jejich provozovatelům a správcům.

■ Před započotírn prací zajistí zhotovitel kácení stromů a náletové zeleně v požadovaném rozsahu 
dle PD, pokud si toto sám nezajistí majitel (správce). Vytěžený materiál se bude konzultovat 
s příslušným majitelem (správcem).

■ Před započetím výkopových prací zhotovitel zajistí obnovení platnosti všech stávajících vyjádření 
a stanovisek a dále zajistí vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí. Seznam těchto 
vyjádření a stanovisek je součástí PD. V místě jejich křížení nebo v souběhu budou práce 
prováděny ručně tak, aby nedošlo k jejich poškození.

■ V případě potřeby si zhotovitel zajistí na své náklady povolení zvláštního užívání komunikací, 
záboru veřejného prostranství, stanovení dočasného dopravního značení apod.

» Provádět práce bude zhotovitel tak, aby nedošlo k zásahu do sousedních pozemků a k ohrožení 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

■ V prostorech s pěším provozem musí být přes výkop vybudovány přechodové lávky pro chodce 
se zábranou proti pádu do výkopu a při snížené viditelnosti označeny výstražným světlem.

■ Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami projektanta uvedenými v projektové 
dokumentaci, podmínkami územního rozhodnutí a stavebního povolení a v souladu s 
podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců sítí uvedených v jejich vyjádřeních, 
stanoviscích a závazných stanoviscích.

■ Zhotovitel poskytne součinnost při kontrolních prohlídkách stavby příslušným stavebním úřadem 
dle vydaného rozhodnutí na předmětnou stavbu.

- O odborném provedení stavby budou zhotovitelem předloženy písemné doklady s vyhovujícími 
výsledky. Budou předloženy doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě v souladu 
sezák. č. 185/2001 Sb.

■ Zhotovitel zajistí umístění štítku „STAVBA POVOLENA" před zahájením stavby na viditelném 
místě u vstupu na staveniště a tam bude ponechán až do kolaudace stavby. Štítek musí být 
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.

■ Veškeré stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště budou před zahájením stavby polohově a 
výškově vyznačeny, v průběhu stavby k nim bude zajištěn přístup, a budou dodrženy podmínky 
jejich ochranných pásem.

■ Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z 
hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a
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běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a
stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při
udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku.
Při stavebních pracích musí být učiněna opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně
provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad
limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožení bezpečnosti provozu na
pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případné znečištění bude
okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo
pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Dálo nesmí dojít k narušení
statiky sousedních nemovitostí.
Po dobu výstavby bude na všech stavbou dotčených pozemcích průběžně zajišťován úklid.
V případě dočasného záboru sousedních pozemků budou tyto uvedeny do původního stavu s
protokolárním předáním. Doklad o předání bude předložen k vydání kolaudačního souhlasu.

III.

Podklady pro provedení díla
1. Podklady pro provedení díla jsou:

a) Výzva Statutárního města Hradec Králové ze dne 20.05.2020 pod Č.j.
MMHK/081466/2020/IO/ChI, včetně všech příloh, zejména:

• 2x projektová dokumentace s názvem „Lávka přes Labe v Hradci Králové" ve stupni
dokumentace pro provádění stavby, zpracovaná projekční kanceláří

• 1x dokumentace bouracích prací z 07/17, zpracovaná projekční kanceláří viz. výše,

• 1x dokumentace změny stavby před jejím dokončením z 01/20, zpracovaná projekční
kanceláří viz. výše,

• územní rozhodnutí vydané Magistrátem města Hradec Králové - odborem stavebním ze
dne 27.3.2017 pod zn. SZ MMHK/180229/2016/ST2/Me a č.j.:
MMHK/047038/2017/ST2/Me, které nabylo právní moci dne 4.5.2017,

• stavební povolení vydané Magistrátem města Hradec Králové - odborem stavebním ze dne
13.6.2018 pod zn. SZ MMIIK/195603/2017/ST3/Jeřa č.j.: MMHK/108182/2018/ST3/Joř,
které nabylo právní moci dne 17.7.2018,

• rozhodnutí o odstranění stavby vydané Magistrátem města Hradec Králové - odborem
stavebním ze dne 8.11.2017 pod zn. SZ MMHK/138968/2017/ST2/Mer a č.j.:
MMHK/197495/2017/ST2/Mer, které nabylo právní moci dne 30.11.2017,

• rozhodnutí - závazné stanovisko Magistrátu města Hradec Králové - odboru památkové
péče ze dne 25.2.2019 pod zn. MMHK/007174/2019/PP/Jen k dokumentaci pro provádění
stavby (DPS), které nabylo právní moci dne 14,3.2019,

• rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením vydané Magistrátem města Hradec
Králové - odborem stavebním ze dne 20.4.2020 pod zn. SZ MMHK/050865/2020/ST3/Jeř
a č.j.: MMHK/065793/2020/ST3/Jeř, které nabylo právní moci dne 8.5.2020,

• soupis prací s výkazem výměr,
b) nabídka zhotovitele ze dne 19.06.2020 přijatá pod č. ID 1149403.

2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech dokumentů uvedených v odst. 1. tohoto článku mu byly
předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.

3. V případě, že by došlo k rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a podklady pro provedení díla,
bude mít přednost nejprve projektová dokumentace a nebude-li projektová dokumentace danou
otázku upravovat, potom se použijí ustanovení této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy o dílo.
Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.
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IV.

Doba a místo plnění

1. Termín zahájení realizace (termín předání staveniště): předpoklad 01.10.2021.

Objednatel upozorňuje zhotovitele, že v místě realizace díla v době uzavření této smlouvy probíhají
jiné stavební práce, které by měly být skončeny ke dni 30.G.2021.Rudou-li tyto jiné stavební práce
dokončeny v tomto termínu, nebo dříve než 1.10,2021, bude staveniště objednatelem zhotoviteli
předáno dříve. O termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele informovat 14 dní přede
dnem jeho plánovaného předání.

Termín dokončení díla (včetně vyklizení staveniště do 16 měsíců od předání
a zajištění kolaudačního souhlasu (rozhodnutí)) ve lhůtě: staveniště.
Zhotovitel sc dále zavazuje, že bude dílo rovněž provádět dle dílčích termínů stanovených
harmonogramem pro provádění díla, který předložil objednateli před podpisem této smlouvy.
Harmonogram provádění díla tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí

2. Lhůta plnění zahrnuje rovněž čas potřebný pro získání veškerých zákony a předpisy stanovených
dokumentů a povolení pro provádění díla, tj. např. povolení zvláštního užívání komunikací,
případného záboru veřejného prostranství, stanovení dočasného dopravního značení apod,

3. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud
neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. XI. této smlouvy.

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno
nebo díla samotného, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného
odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě objednateli
oznámit délku pravděpodobného zdržení se zhotovením díla a jeho příčinu.

5. Místem plnění veřejné zakázky je ulice Collinova a Škroupova v oblasti mezi Tyršovým a Labským
mostem (v lokalitě Aldis) v Hradci Králové, na pozemcích parc.č. 16.5/2, 166/2, 167/1, 167/115,
280/1, 324/14 vše v katastrálním území Hradec Králové a na pozemcích parc.č. 313/3, 313/6 a
313/77 vše v katastrálním území Věkoše.

V.
Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena celkem za dílo bez DPH: 133.746.218,74 Kč

Částka 21 % DPH 28.086.705,94 Kč

Cena celkem s DPH 161.832.924,68 Kč

(slovy: jedno sto šedesát jeden milion osm set třicet dva tisíc devět set dvacet čtyři korun českých s
DPH).

Plátce DPH Statutární město Hradec Králové jako příjemce plnění (objednatel), které je předmětem
této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od
1. ledna 2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k
dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové
povinnosti dle ustanovení § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit
poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.

2. Cena za předmět plnění dohodnutá včl. V. odst. 1. je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje
veškeré náklady a poplatky zhotovitele související s provedením a dokončením díla a se splněním
dalších povinností zhotovitele dle této smlouvy (např, kolaudace). Zhotovitel prohlašuje, že se řádně
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seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné
okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.

3. Zvýšení dohodnuté ceny za předmět plnění je možné pouze na základě písemného dodatku ke
smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

4. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže:
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel ani

objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem,

jako např. neodpovídající geologické údaje apod.
5. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku

ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele odsouhlasené objednatelem, pokud
nabídka zhotovitele tyto práce obsahuje. Pokud nabídka zhotovitele tyto práce neobsahuje, použijí
se ceny dle aktuálního ceníku URS platného ke dni jejich sjednání, tedy ke dni podpisu dodatku
smlouvy o dílo, ve kterém se budou sjednávat práce provedené nad rámec původního předmětu
díla. Pokud nabídka zhotovitele a aktuální ceník IJRS platný ke dni podpisu dodatku ke smlouvě
o dílo cenu prací provedených nad rámec původního předmětu plnění neobsahují, použijí se ceny
v místě obvyklé.

6. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud
dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat
DPI I v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení
zhotovitele o takové změně.

VI.
Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to takto:
Práce provedené na díle za každý kalendářní měsíc provádění díla budou fakturovány vždy měsíčně
zpětně, fakturou vystavenou v zákonné lhůtě po datu uskutečnění zdanitelného plnění na základě
zástupcem objednatele a technickým dozorem objednatele („TDS") odsouhlaseného soupisu
provedených prací, postupem dle odst. 3 tohoto článku. V případě částečného odsouhlasení soupisu
prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze částku odpovídající rozsahu odsouhlasení soupisu
prací. Součástí každé dílčí faktury bude potom odsouhlasený soupis provedených prací.
Dílčí faktura bude vystavena v celkové výši ceny prací zjištěné dle odsouhlaseného soupisu prací z
výkazu výměr. Část ceny vo výši 90 % bude splatná na základě dílčích faktur se splatností 21 dnů
ode dne jejich doručení. Zbývajících 10 % ceny díla (za všechny dílčí faktury) představuje zádržné
(„zádržné") a objednatel bude povinen částku zádržného uhradit 21 dní po odstranění všech vad a
nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby a / nebo
objednatelem v předávacím protokolu (tj. vždy datu, které nastane později).

2. Podkladem pro zaplacení předmětu plnění budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že cena bude
fakturována bez DPH. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, název, sídlo
a DIČ objednatele, název, sídlo a DIČ zhotovitele, den vystavení faktury, označení peněžního ústavu
a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku bez DPH, DPH a
částku s DPH, identifikátor veřejné zakázky Z2020-017463 a další náležitosti daňového dokladu v
souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a
požadavky zákona č, 563/1991 Sb., o účetnictví, vo znění pozdějších předpisů. Rovněž bude faktura
označena názvem projektu a registračním číslem projektu, budou-li v době vystavení faktury tyto
údaje zhotoviteli známy.

3. Přílohou každé faktury bude soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami a
pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele ve formátech pdf a dále v elektronické
podobě ve formátu esoupis, xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. Bez
odsouhlaseného soupisu provedených prací v podobě dle předchozí věty je faktura zhotovitele
neplatná. Zástupce objednatele a TDS jsou povinni vyjádřit se k výše uvedenému soupisu do pěti



pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Pokud zástupce objednatele a TDS předmětný soupis
schválí a podopíší, je zhotovitel oprávněn vystavit na částku uvedenou v soupisu fakturu. Datem
uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce (tj. měsíce, v němž byly
fakturované práce a dodávky provedeny). Pokud zástupce objednatele a/nebo TDS předmětný
soupis neschválí, potom zhotovitel opravuje soupis provedených prací a dodávek dle odůvodnění a
pokynů od zástupce objednatele a/nebo TDS.

4. Zhotovitel v případě potřeby poskytne součinnost při zpracování podkladů, fakturace a zodpovídání
dotazů ze strany poskytovatele dotace v průběhu jednotlivých fází kontroly během realizace
i ukončení projektu Lávky přes Labe v Hradci Králové, případně i v době udržitelnosti.

5. Splatnost faktury je 21 dní od jejich doručení objednateli. Fakturu lze předat osobně na podatelnu,
či elektronicky na email epodatelna@mmhk.cz. Zhotovitel není oprávněn požadovat během
provádění díla zálohové platby.

6. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti v odst. 2. a 3. tohoto článku (případně bude
obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen soupis provedených prací dle požadavků
stanovených v odst. 3 tohoto článku, jo objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich
splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi.
Do doby, než je vystavena nová faktura snovou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení
s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení
objednateli.

7. Dodavatel je povinen minimálně do konco roku 2028 poskytovat požadované informace a
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Fvropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen
vytvořit výšo uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, jo povinen
neprodleně o tomto informovat objednatele,

9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu
ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané
hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovení § 109a zákona o DPH. O tuto
část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

10. Dojde-li po uzavření dodatku ko změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České
daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele

VII.
Staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno postupem dle čl. IV. smlouvy. O předání staveniště bude sepsán
zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. V případě, že objednatel nopředá staveniště ve
sjednaném termínu z viny na straně objednatele, bude termín plnění zhotovitele prodloužen o dobu
prodlení objednatele s předáním staveniště.

2. Zdroje energií a vody potřebných pro provedení stavby a s tím související práce a zařízení staveniště
si zajistí zhotovitel na své náklady.

3. Vyklizení staveniště bude provedeno zhotovitelem do předání díla. Nedodržení této lhůty je důvodem
vyúčtování smluvní pokuty ze strany objednatele dle čl. XV. odst. 1. písni, c) této smlouvy. Smluvní
pokuta se nevztahuje na povinnost odklidit stroje a zařízení ponechaná na staveništi pro odstranění
vad a dokončování nedodělků. V každém případě platí, že tyto stroje a zařízení budou odklizeny do
čtrnácti dnů po odstranění vad a nedodělků, nedodržení této lhůty je důvodem vyúčtování smluvní
pokuty dle čl. XV. odst. 1 písm. c) této smlouvy.

4. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady nakládání s odpady vzniklými v souvislosti se stavbou vč. jejich
uložení na skládku, a to v souladu se zákonem Č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek
a čistotu. Zařízení staveniště a deponie materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly
žádné škody na pozemku stavby a sousedních pozemcích a aby objekty a skládky materiálu nebyly
umístěny na stávajících nebo nově budovaných podzemních sítích. Zhotovitel je povinen zajistit si
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pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Pokud zástupce objednatele a TDS předmětný soupis 
schválí a podopíší, je zhotovitel oprávněn vystavit na částku uvedenou v soupisu fakturu. Datem 
uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce (tj. měsíce, v němž byly 
fakturované práce a dodávky provedeny). Pokud zástupce objednatele a/nebo TDS předmětný 
soupis neschválí, potom zhotovitel opravuje soupis provedených prací a dodávek dle odůvodnění a 
pokynů od zástupce objednatele a/nebo TDS.

4. Zhotovitel v případě potřeby poskytne součinnost při zpracování podkladů, fakturace a zodpovídání 
dotazů ze strany poskytovatele dotace v průběhu jednotlivých fází kontroly během realizace 
i ukončení projektu Lávky přes Labe v Hradci Králové, případně i v době udržitelnosti.

5. Splatnost faktury je 21 dní od jejich doručení objednateli. Fakturu lze předat osobně na podatelnu, 
či elektronicky na email epodatelna@mmhk.cz. Zhotovitel není oprávněn požadovat během 
provádění díla zálohové platby.

6. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti v odst. 2. a 3. tohoto článku (případně bude 
obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen soupis provedených prací dle požadavků 
stanovených v odst. 3 tohoto článku, jo objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich 
splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. 
Do doby, než je vystavena nová faktura snovou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení 
s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení 
objednateli.

7. Dodavatel je povinen minimálně do konco roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Fvropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výšo uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, jo povinen 
neprodleně o tomto informovat objednatele,

9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané 
hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovení § 109a zákona o DPH. O tuto 
část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

10. Dojde-li po uzavření dodatku ko změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České 
daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele

VII.
Staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno postupem dle čl. IV. smlouvy. O předání staveniště bude sepsán 
zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. V případě, že objednatel nopředá staveniště ve 
sjednaném termínu z viny na straně objednatele, bude termín plnění zhotovitele prodloužen o dobu 
prodlení objednatele s předáním staveniště.

2. Zdroje energií a vody potřebných pro provedení stavby a s tím související práce a zařízení staveniště 
si zajistí zhotovitel na své náklady.

3. Vyklizení staveniště bude provedeno zhotovitelem do předání díla. Nedodržení této lhůty je důvodem 
vyúčtování smluvní pokuty ze strany objednatele dle čl. XV. odst. 1. písni, c) této smlouvy. Smluvní 
pokuta se nevztahuje na povinnost odklidit stroje a zařízení ponechaná na staveništi pro odstranění 
vad a dokončování nedodělků. V každém případě platí, že tyto stroje a zařízení budou odklizeny do 
čtrnácti dnů po odstranění vad a nedodělků, nedodržení této lhůty je důvodem vyúčtování smluvní 
pokuty dle čl. XV. odst. 1 písm. c) této smlouvy.

4. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady nakládání s odpady vzniklými v souvislosti se stavbou vč. jejich 
uložení na skládku, a to v souladu se zákonem Č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek 
a čistotu. Zařízení staveniště a deponie materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly 
žádné škody na pozemku stavby a sousedních pozemcích a aby objekty a skládky materiálu nebyly 
umístěny na stávajících nebo nově budovaných podzemních sítích. Zhotovitel je povinen zajistit si
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místo pro zařízení staveniště včetně skládky pro uložení přebytečné zeminy a odpadů v souladu s
požadavky na hospodaření s odpady. Doklad o jejich uložení doloží objednateli při předání díla.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu staveniště.
6. Zhotovitel jo povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali na

staveništi obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k
předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody
vzniklé na zdraví či na majetku v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř. vzniklé v důsledku
nesplnění povinnosti podle předchozí věty.

7. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou
po provedení prací uvedeny zhotovitelem stavby do původního stavu. V případě jejich zničení budou
zhotovitelem na jeho náklad nahrazeny novými. Zhotovitel zajistí, aby bylo staveniště po ukončení
stavby uvedeno zpět do původního stavu.

8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na stavbě nebo staveništi byly k dispozici ověřená dokumentace
stavby stavebním úřadem a všechny doklady týkající se stavby, popřípadě jejich kopie.

Vlil.
Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:
Ve věcech smluvních: Ing. Jan Froudl, místopředseda představenstva SMP CZ,

a.s. a Ing. Pavel Kameník, člen představenstva SMP CZ, a.s,

Ve věcech technických:

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:
Gabriela Aubusová tel: 495 707 683; 731 131 162

e-mail: Gabriela.Aubusova@mmhk.cz

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba,
3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů a jeho prováděcích právních předpisů, právních předpisů o bezpečností
práco a zařízení při stavebních pracích,

b) předpisů, norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných
pokynů (např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a
doplnění některých zákonů, vo znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších
předpisů), zákon č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 100/2013 Sb., v platném znění, kterým se
stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE),

c) požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
d) dodržení podmínek územního rozhodnutí a stavebního povolení,

e) ostatních obočně závazných právních předpisů a závazných norem a dle příkazů objednatele,
ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno.

4. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech
uvedených v odst. 3. tohoto článku smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace
stavby a všochriy doklady týkající se prováděné stavby. Nahrazuje-li tyto písemnosti jejich kopie,
musí být k dispozici zápis, např. vo stavebním deníku, ve kterém je uvedeno, kdo jsou uloženy
originály.



6. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli, a to zejména jeho zástupcům vykonávajícím
technický dozor a koordinátorovi tíOZP (byl-li ustanoven) veškerou součinnost, kterou na něm lze
spravedlivě požadovat, a to zejména součinnost ve vztahu k poskytovateli Dotace, a to i po předání
a převzetí díla v době udržltelnosti projektu objednatele.

7. Objednávky, práce, poplatky spojené s vytýčením sítí a kolaudací, pronájmem silničního pozemku,
dalším záborem ploch, zaměřením dokončené stavby v návaznosti na vlastnické vztahy,
geometrické plány, zaměření skutečného provedení stavby, jakož i další potřebná schválení
v souvislosti s prováděním stavby zajišťuje zhotovitel na své náklady.

8. Zhotovitel ohlásí objednateli neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a
zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

9. Zhotovitel zabezpečí stavbu v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. (požadavky na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích).

10. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se
řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude
zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí
tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování
a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla,

11.Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci,
stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje
podle postupu prací zhotovitel,

12.Za škody vzniklé v souvislosti se zhotovením díla odpovídá zhotovitel podle obecně závazných
právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v místě stavby v důsledku průzkumných a
přípravných prací za účelem zhotovení stavby. Zhotovitel dále odpovídá za všechny Škody a ztráty,
které vzniknou na stavebních materiálech nebo na stavbě, případně v souvislosti s prováděním
stavby, a to i třetím nezúčastněným osobám. Vzniklou škodu je zhotovitel povinen hradit.

13.Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla.
Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, jakož i příslušnými
rozhodnutími orgánů státní správy, obecně závaznými právními předpisy a technickými normami,
má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu s uvedenými
dokumenty.

14. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na stavbu osobám zajišťujícím výkon inženýrských činností
v investiční výstavbě vo fázi prací spojených s prováděním stavby, tj. osobám vykonávajícím
autorský dozor, technický dozor stavebníka a činnost koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen
s těmito osobami spolupracovat a poskytnout jim veškerou potřebnou součinnost.

15. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo
souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní předpisy, nebo
že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou dalším pracovním postupem
zakryty, např. před zakrytím Instalací technické infrastruktury, nebo se stanou nepřístupnými, a to
telefonicky a zápisem ve stavebním deníku. Písemná výzva musí být zapsána do stavebního deníku
nejméně 3 pracovní dny předem.

17.Jestliže se objednatel, přestože byl vyzván v souladu s čl. Vlil. odst. 16,, na kontrolu nedostaví, může
zhotovitel v pracích pokračovat. Objednatel má právo požadovat dodatečné odkrytí a zhotovitel je
povinen dodatečné odkrytí provést. Náklady na toto odkrytí nese objednatel, ale pouze tehdy, pokud
se při kontrolo zjistí, že práce byly provoděny bez závad.

18. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby zhotovitele stavby, minimálně však
jednou za týden. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku nebo
emailem minimálně tři dny předem, případně telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou
podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné. Objednatel
zajistí účast vykonavatele autorského dozoru a technického dozoru stavebníka na kontrolních dnech
stavby. Zhotovitel je povinen zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolních dnech stavby.

19.Objednatel požaduje, aby nojpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a předal:
? dokumentaci skutečného provedení stavby (tištěná a elektronická podoba),
? geometrický plán v návaznosti na vlastnické vztahy, event, věcná břemena, změnu druhu
pozemku - za účelem evidence v katastru nemovitost, v tištěné i elektronické podobě (GP je
nutné projednat s Odborem správy majetku města a ověřit příslušným katastrálním úřadem),
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6. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli, a to zejména jeho zástupcům vykonávajícím 
technický dozor a koordinátorovi tíOZP (byl-li ustanoven) veškerou součinnost, kterou na něm lze 
spravedlivě požadovat, a to zejména součinnost ve vztahu k poskytovateli Dotace, a to i po předání 
a převzetí díla v době udržltelnosti projektu objednatele.

7. Objednávky, práce, poplatky spojené s vytýčením sítí a kolaudací, pronájmem silničního pozemku, 
dalším záborem ploch, zaměřením dokončené stavby v návaznosti na vlastnické vztahy, 
geometrické plány, zaměření skutečného provedení stavby, jakož i další potřebná schválení 
v souvislosti s prováděním stavby zajišťuje zhotovitel na své náklady.

8. Zhotovitel ohlásí objednateli neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a 
zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

9. Zhotovitel zabezpečí stavbu v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. (požadavky na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích).

10. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se 
řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude 
zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí 
tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování 
a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla,

11.Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, 
stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje 
podle postupu prací zhotovitel,

12.Za škody vzniklé v souvislosti se zhotovením díla odpovídá zhotovitel podle obecně závazných 
právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v místě stavby v důsledku průzkumných a 
přípravných prací za účelem zhotovení stavby. Zhotovitel dále odpovídá za všechny Škody a ztráty, 
které vzniknou na stavebních materiálech nebo na stavbě, případně v souvislosti s prováděním 
stavby, a to i třetím nezúčastněným osobám. Vzniklou škodu je zhotovitel povinen hradit.

13.Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. 
Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, jakož i příslušnými 
rozhodnutími orgánů státní správy, obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, 
má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu s uvedenými 
dokumenty.

14. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na stavbu osobám zajišťujícím výkon inženýrských činností 
v investiční výstavbě vo fázi prací spojených s prováděním stavby, tj. osobám vykonávajícím 
autorský dozor, technický dozor stavebníka a činnost koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen 
s těmito osobami spolupracovat a poskytnout jim veškerou potřebnou součinnost.

15. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo 
souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní předpisy, nebo 
že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou dalším pracovním postupem 
zakryty, např. před zakrytím Instalací technické infrastruktury, nebo se stanou nepřístupnými, a to 
telefonicky a zápisem ve stavebním deníku. Písemná výzva musí být zapsána do stavebního deníku 
nejméně 3 pracovní dny předem.

17. Jestliže se objednatel, přestože byl vyzván v souladu s čl. Vlil. odst. 16,, na kontrolu nedostaví, může 
zhotovitel v pracích pokračovat. Objednatel má právo požadovat dodatečné odkrytí a zhotovitel je 
povinen dodatečné odkrytí provést. Náklady na toto odkrytí nese objednatel, ale pouze tehdy, pokud 
se při kontrolo zjistí, že práce byly provoděny bez závad.

18. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby zhotovitele stavby, minimálně však 
jednou za týden. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku nebo 
emailem minimálně tři dny předem, případně telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou 
podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné. Objednatel 
zajistí účast vykonavatele autorského dozoru a technického dozoru stavebníka na kontrolních dnech 
stavby. Zhotovitel je povinen zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolních dnech stavby.

19.Objednatel požaduje, aby nojpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a předal:
■ dokumentaci skutečného provedení stavby (tištěná a elektronická podoba),
■ geometrický plán v návaznosti na vlastnické vztahy, event, věcná břemena, změnu druhu 

pozemku - za účelem evidence v katastru nemovitost, v tištěné i elektronické podobě (GP je 
nutné projednat s Odborem správy majetku města a ověřit příslušným katastrálním úřadem),
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? geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
? stavební deník,
? osvědčení o zkouškách použitých materiálů,
? protokoly o provedených zkouškách a revizích,
? prohlášení o shodě, atesty a certifikáty,
? doklad o likvidaci odpadů,
? doklad o odevzdání rozebraných částí a materiálů TSHK,
? po dokončení díla odevzdat investorovi závěrečnou zprávu kvality,
? případné další doklady požadované budoucím provozovatelem či orgány státní správy

nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu (např. doklad o provedení první hlavní prohlídky
lávky aj.),

? kolaudační souhlas (rozhodnutí).
20. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s projektovou dokumentací, zadávací dokumentací či

pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku
v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené
nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

21. Pokud zhotovitel stavby nedodrží projektovou dokumentaci a stavba bude zasahovat do jiných
pozemků, než na jaké je vydáno stavební povolení, vypořádání s majitelem provede zhotovitel na
své náklady.

22. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním ve výši
50 mil. Kč, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy. Zánik pojištění nebo snížení
jeho výše plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako podstatné
porušení smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předložit objednateli platnou pojistnou smlouvu
k nahlédnutí do 7 pracovních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, poté vždy do
7 pracovních dnů od výzvy objednatele. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně
dohodnuté v článku V. smlouvy.

23. Zhotovitel se zavazuje, že nebude vykonávat technický dozor ani se nebude účastnit zadávacího
řízení na technický dozor stavebníka, jehož předmětem bude dozor nad prováděním stavebních
prací, které realizuje dlo této smlouvy zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby výkon
technického dozoru stavebníka noprováděia u téže stavby ani osoba s ním propojená.

24. Zhotovitel zajistí platební styk s veškerými případnými poddodavateli a za jejich práci ponese záruku
v plném rozsahu. Při provádění díla prostřednictvím poddodavatele má zhotovitel odpovědnost, jako
by dílo prováděl sám.

25. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písni, e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrolo
ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem
všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

26. V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání předmětu plnění této
smlouvy, prokazoval kvalifikaci poddodavatelem, zavazuje se zhotovitel zajistit provedení díla tímto
poddodavatelem. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění
kvalifikace v předmětném zadávacím řízení jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím
písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací ve
stejném či větším rozsahu, který původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí
souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné
doklady ve lhůtě stanovené objednatelem předloženy.

IX.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu
provádění díla (dále jen "deník"). Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků
uvedených v zápise o předání a převzetí díla (za předpokladu, že se nevyžaduje kolaudační
souhlas), případně po odstranění posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a
převzetí díla (za předpokladu, že se nevyžaduje kolaudační souhlas), tj. vždy dnem, který nastane
později.
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2. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu

prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadávacích podkladů a údaje nutné
pro posouzení prací orgány vykonávajícími státní správu. Náležitosti a způsob vedení stavebního
deníku podrobně specifikuje vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisů, v příloze č. 9. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují čitelně a jsou podepisovány stavbyvedoucím, popř.
jeho zástupcem zásadně v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený
pracovník objednatele a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele, dále orgány státního stavebního
dohledu, popř, jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci zhotovitele. Jestliže
stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních
dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.

5. Zhotovitel je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo do
stavebního deníku.

X,
Přerušení a zastavení provádění díla

6. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla,
jestliže:

a) provádění díla brání vyšší moc, náklady spojené s přerušením díla v důsledku vyšší moci nese
zhotovitel, který takové náklady zohlední v ceně za dílo,

b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel
nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo
být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt podzemních vedení bránících dalšímu
postupu stavebních prací a jejich překládka nebo zastavení provádění díla v důsledku rozhodnutí
k tomu příslušného orgánu veřejné moci (např. stavebního úřadu) nikoliv z důvodů na straně
zhotovitele); v případě přerušení díla z důvodů dle tohoto bodu bude postupováno dle ustanovení
§ 2627 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek,

c) zjistí při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v projektové dokumentaci ani v
zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost
oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn
provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení bude posunut termín dokončoní díla.
K takovému posunutí termínu dokončení díla postačuje zápis ve stavebním deníku;

d) dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu (stavebního
úřadu) nikoliv z důvodů na straně zhotovitele.

Přerušením provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto
přerušením dotčené.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla.
Zjistí-li objednatel, žo zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil
nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučinf-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může
objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení
smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v
nezbytném rozsahu, zejména jestliže:
a) pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
b) by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,
c) je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozi

li jiné hospodářské škody.
Přerušení provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v tomto odstavci nestaví běh smluvních
lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu více nákladů vyvolaných
přerušením.
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2. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.

3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu 
prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadávacích podkladů a údaje nutné 
pro posouzení prací orgány vykonávajícími státní správu. Náležitosti a způsob vedení stavebního 
deníku podrobně specifikuje vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, v příloze č. 9. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují čitelně a jsou podepisovány stavbyvedoucím, popř. 
jeho zástupcem zásadně v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený 
pracovník objednatele a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele, dále orgány státního stavebního 
dohledu, popř, jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci zhotovitele. Jestliže 
stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních 
dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.

5. Zhotovitel je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo do 
stavebního deníku.

X,
Přerušení a zastavení provádění díla

6. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, 
jestliže:

a) provádění díla brání vyšší moc, náklady spojené s přerušením díla v důsledku vyšší moci nese 
zhotovitel, který takové náklady zohlední v ceně za dílo,

b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel 
nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo 
být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt podzemních vedení bránících dalšímu 
postupu stavebních prací a jejich překládka nebo zastavení provádění díla v důsledku rozhodnutí 
k tomu příslušného orgánu veřejné moci (např. stavebního úřadu) nikoliv z důvodů na straně 
zhotovitele); v případě přerušení díla z důvodů dle tohoto bodu bude postupováno dle ustanovení 
§ 2627 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek,

c) zjistí při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v projektové dokumentaci ani v 
zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost 
oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn 
provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení bude posunut termín dokončoní díla. 
K takovému posunutí termínu dokončení díla postačuje zápis ve stavebním deníku;

d) dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu (stavebního 
úřadu) nikoliv z důvodů na straně zhotovitele.

Přerušením provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto 
přerušením dotčené.

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. 
Zjistí-li objednatel, žo zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil 
nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučinf-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může 
objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v 
nezbytném rozsahu, zejména jestliže:
a) pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
b) by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,
c) je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozi

li jiné hospodářské škody.
Přerušení provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v tomto odstavci nestaví běh smluvních 
lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu více nákladů vyvolaných 
přerušením.
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4. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavenou část
zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

XI.
Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly
být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny
chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy,
zemětřesení, epidemie, dopravní embarga nebo nepřízeň počasí. Vyšší mocí není nedostatek
úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho
příčině a o jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro
splnění smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 3 měsíců a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním
řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu
a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

XII.
Předčasné užívání stavebního díla

1. V případě potřeby umožní zhotovitel po dohodě s objednatelem užívání jednotlivých úseků díla
objednatelem (případně třetí osobou, se kterou má objednatel smluvní vztah) před jeho převzetím,
a to za podmínky, že dílo bude k takovému užívání schopné a že toto užívání nebude v rozporu s
právními a provozními předpisy.

2. Bez předchozí dohody nebude objednatel užívat dílo nebo jeho část, které nebylo odevzdáno a
převzato. Bude-li objednatel bez dohody se zhotovitelem užívat neodevzdané dílo, neodpovídá
zhotovitel za vady, popř. škody, které tímto užíváním vznikly.

3. Technické kontroly objednatele ko zjištění stavu rozpracovaného díla nejsou jeho předčasným
užíváním.

XIII.
Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním a zajištěním vydání
kolaudačního souhlasu (rozhodnutí). Dílo se pokládá za řádně dokončené, jestliže nebude při
převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, bude-li způsobilé sloužit svému účelu a veškeré
zkoušky skončí požadovaným výsledkem. Objednatel může dílo převzít, i pokud bude vykazovat
takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neztěžují užívání díla
objednatelem ani nebrání řádnému užívání díla.

2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 10 pracovních dnů předem termín odevzdávání
díla. Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu a v případě, že dílo bude možno
považovat za provedené dle odst. 1. tohoto článku, zavazuje se jej převzít.

3. Zhotovitel předá objednateli do zahájení přejímacího řízení:
? listiny a doklady dle článku Vlil. odstavce 19. této smlouvy o dílo,
? stejnopis stavebního deníku,
» výsledky všech požadovaných a nezbytných zkoušek a měření,
? dokumentaci skutečného provedení stavby, vč. geodetického zaměření a ověřeného
geometrického plánu, to vše i v elektronické podobě.

5. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci
obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla
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(případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo
jeho část přejímá, soupis příloh, soupis provedených změn a odchylek od ověřené dokumentace.
Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6. Termín předání kompletního díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do termínu
stanoveného v 61, IV. odst. 1. této smlouvy o dílo převzato.

7. V případě, žc objednatel odmítne kompletní dílo převzít, přeruší strany přejímací řízení zápisem ve
stavebním deníku. V zápise bude uvedeno, z jakých důvodů bylo přejímací řízení přerušeno a jaký
bude další postup.

8. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí
díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

XIV.
Nebezpečí škody, vlastnické právo, odpovědnost za vady díla, záruka

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech určených
k jeho provedení a na staveništi.

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla objednatelem. Jestliže však
objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním
všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na
objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.

3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, jejími přílohami a
podklady pro provedení díla, zejména zadávací dokumentací č.j.: MMHK/081466/2020/IO/Chl
Statutárního města Hradec Králové ze dne 20.05.2020, a všemi technickými normami, které se
vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále
že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

4. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami, jestliže
byly dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem smluvních stran ve stavebním deníku. Tyto
odchylky je však zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.

5. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo je 72 měsíců a na
izolaci mostu 120 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího
protokolu dle čl. XIII. této smlouvy.

6. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude
objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním
nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své
náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla
nejpozději do 15 dnů od jejich nahlášení. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy
neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o
reklamaci.

7. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s
odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 6.
tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím
třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

8. Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamačním protokolu uvede
přibližnou specifikaci závady.

XV.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel so zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
a) v případě prodlení s dokončením a předáním díla se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý don prodlení,
b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o

předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu
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nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení
termínu odstranění vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady.

c) za nesplnění termínu vyklizení staveniště dle ČI. VII. odst. 3. smlouvy se zavazuje zhotovitel
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení a za
nesplnění termínu odklizení strojů a zařízení ponechaných na staveništi pro odstranění vad a
nedodělků dle č. VII. odst. 3. smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Smluvní
strany se dohodly, že ustanovení § 2050 zákona, v platném znění, se nepoužije.

3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu
ve výši 0,035 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní
povinnosti.

5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost
této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XVI.
Odstoupení od smlouvy

1. Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojdc-li k podstatnému porušení smlouvy druhou
smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a zákonem,

2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:
a) porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. Vlil této smlouvy; nebo
b) prodlení zhotovitele s řádným provedením díla po dobu delší než 30 dnů; nebo
c) prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti zhotovitele, pokud ke zjednání nápravy nedojde ani

do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli ke zjednání nápravy; nebo
d) objednatel v průběhu provádění díla dle této smlouvy zjistí, že zhotovitel v nabídce do veřejné

zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly ricbo mohly mít
vliv na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit:
a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, a/nebo zhotovitel vstoupí do

likvidace; nebo
b) bude-li ze strany poskytovatele dotace z důvodů na straně zhotovitele zjištěno pochybení v

dosavadním postupu objednatele nebo objednateli nebude ze strany poskytovatele dotace
proplacena dotace či jakákoli její část nebo bude Dotace či její část objednateli odebrána, a to
z důvodů počitatelných zhotoviteli.

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.
5. Odstoupením od smlouvy se závazky z této smlouvy a strany provedou vzájemné vypořádání.

Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku smluvních stran na smluvní pokutu

XVII.
Ostatní ustanovení

1, Smluvní strany se dohodly, Že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611,
§ 2620 odst. 2, § 2628 a § 2630 odst. 2) zákona se vylučuje.

2. Zhotovitel si je vědom, že jo ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu
bude vyzván, poskytne.
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3. Zhotovitel je povinon uchovávat doklady související s plněním této smlouvy od jejího skončení, a to
po dobu, jež je v souladu s dobou stanovenou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zejména
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákon č.
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě), nejméně však po dobu 10 (deseti) let od skončení
plnění této smlouvy. Dálo má povinnost umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z
něhož jo smlouva hrazena, provést kontrolu těchto dokladů souvisejících s plněním smlouvy

4. Pro účely vzájemné komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem, který má zřízenou datovou
schránku, se sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky. Jako
doručená datová zpráva bude považována zpráva dodaná do datové schránky druhé strany po
uplynutí 48 hodin od dodání bez ohledu na to, zda se oprávněná osoba do datové schránky přihlásila
nebo ne.
Identifikátor datové schránky objednatele: bebb2in
Identifikátor datové schránky zhotovitele: utdgcji

XVIII.
Závěrečná ustanovení

1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují
dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného.
Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dlo § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky,

2. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon Č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), a objednatel je dlo § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují
prostřednictvím registru smluv.

3. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem
uveřejnění v registru smluv.

4. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění.

5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní
strany vylučují.

6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná
o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn
zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů,

7. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s
uveřejněním smlouvy (vč. metadat) v plném znění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna
způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní
metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

identifikace smluvních stran: Statutární město I Iradec Králové,
Československé armády 408/51,50003 Hradec Králové, CZ
IČO: 00268810
DS: bebb2in

SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
[doplní účastník (OSVČ pouze město)]
IČO: 27195147
DS: utdgcji

vymezení předmětu smlouvy: Smlouva o dílo - Lávka přes Labe v Hradci Králové
- cena: 133.746.218,74 Kč bez DPH, 161.832.924,68 Kč s DPH

datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou
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3. Zhotovitel je povinon uchovávat doklady související s plněním této smlouvy od jejího skončení, a to 
po dobu, jež je v souladu s dobou stanovenou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zejména 
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákon č. 
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě), nejméně však po dobu 10 (deseti) let od skončení 
plnění této smlouvy. Dálo má povinnost umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z 
něhož jo smlouva hrazena, provést kontrolu těchto dokladů souvisejících s plněním smlouvy

4. Pro účely vzájemné komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem, který má zřízenou datovou 
schránku, se sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky. Jako 
doručená datová zpráva bude považována zpráva dodaná do datové schránky druhé strany po 
uplynutí 48 hodin od dodání bez ohledu na to, zda se oprávněná osoba do datové schránky přihlásila 
nebo ne.
Identifikátor datové schránky objednatele: bebb2in 
Identifikátor datové schránky zhotovitele: utdgcji
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považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o
registru smluv.

9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny přílohy a dokumenty (příp, kopie
dokumentů), které jsou uvedeny v čL III. smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.

10.Smlouva je vyhotovena v potí stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři výtisky
a zhotovitel jeden výtisk.

11.Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou
smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a
chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

0 6. 08. 2020
V Praze dne V Hradci Králové dne 06. 08. 2020

za objednatele
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

místopředseda představenstva SMP CZ, a.s. primátor města

Ing. I

člen představejčrétva SMP,CZ, a.s,
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c Hai Víiev i3cc4u Doba Zahájeni Dotenčen
ů<o trváni

O ímtOMiz
1 LéríkaHradec Králové w •/S9?dny 17.06. 20 30.01.23
2 v Podpis SOD 0 dny 17.OS.20 17.0S.20
3 v- Předáni staveniště 0 dny 01.18. 21 01.10- 21
4 ?g. Dokončeni stavby 0 dny 30.CM.23 3C-.01. 23
S ?» SO 000 Ostatní cciadavky SE2 cny 01.09. 20 30.01.23
6 B Vypracováni 30*5. včetněvyhodnoceni zkoušek ? dcpfncni podkladů 501 dni, 01.39.20 14.01.22

orc '•.TU dleTkousek

7 ?t Vypracováni C-5P5 60 dny 32.12. 22 30j01.23
3 ?s SO oai Příprava úiemí 60 dny 01.10. 21 29.11. 21
9 Kácenidnevtai odstraněni teras, úprava horkovcdu 60 dny 01.10.23 29.11.21
ta ?5, SO 201 Předpon pra\'v břeh 90 dny 21.09. 22 19.12.22
ir Zemni práce. vtxraulcv. rciorVovaci práce SO dny 21.09. 22 19.12.22
12 w* 50 1D2 Předpolí levý břeh SO dny 21.09. 22 19.12.22
13 ?5 Zenni práce, voecrdrpr, dcfcc-ncsvaří rváče 90 dny 23JW. 22 13-12. 22
U •i SOm Kobišár 60 -dny 21.10. 22 19-12. 22
55 Lavický a odpadkově Jeodevčetně vybudován* základů 60 dny 21.10. 22 13.12. 22
16 SO 201 lávka přes l*be 647 dny 06.10. 20 30.01.23
17 ťtúkan i ciousky *J HPC 272 dny 06.10. 20 04.37- 21
18 ?s Vyrc-brídokmienraoe prefabrikátů včetněúprav dle zkoušek 3SSdny 05.12. 20 2B.12 21
19 Výroba segrrertů Savky včetně išoušebnidř segmentů a proveden; 37S dny 0713. 21 2003. 22

zkDušek včetněvyhodnocen i
2C Dodávka lan 160 dny 21.10.22 18.04.22
25 ?5, Výnjfenidokuř:esCaee oceiWIC SO dny 22.36. 21 20.11.21
22 ?i Výrobaocelových praků MK ISO dny 20.11 21 19.04. 22
23 Výrobn dokumentace ccrii zábradl' 60 dny ‘09.01. 22 1003. 22
24 ?e Výroba cceky-vdi soků zátradk 180 cny 10.03. 22 36.C9. 22
25 2emr« práce- 20 dny 01.10.21 20.10.21
26 Záporové a pažári stěsy 20 dny 21.10.21 09.11.21
27 Specáínf laioíerř 20 dny 10.1L 21 29.11.21
28 "Z Základy 30 dny 30.12. 21 19.12. 21
29 ?1 Operya pTíř SOdny 23.02. 22 1&04. 22
32 Montádni siruSe 20 ČTff 30.03. 22 1S.C4. 22
31 ?5, hlrmái ixeJovyrh fconstr-.Vá. segmentů a ošaceni lan 50 cry 19.04.22 07.06.22
32 Voocífcxkě části PIK 50 dny OB.35. 22 C6.0S.22
33 ?5. Aktvacc a pie-sepnuti faun 20 dny 17.OS. 22 05.09.22
34 ?S Derrontáž skruze 30 dny D6.0S. 22 05.10. 22
35 Žábraďí 30 dny 06.09. 22 os.:o. 22
36 ?: Dokortčekací práce 75 cry Cfi.10. 22 19.12. 22
37 Dokladystavby 42 dny 20.12. 22 30.01.23
33 ?i SO 301 Xar-alizacni přípojka 40 dny 01.10. 21 09.11.21
29 ?5. -kanal zžčn ořpoka na pravém břehu 40 dny 03-10. 21 0902.21
40 •* 50 302 Ochrana vodoa-odu na levém břeb-j 40 dny 10.11. 21 19.12. 21
41 Ochrara; aodaao-ái r.a levém břehu 40 cny 10.11. 23 19.12. 21
42 SO 311 Ddvocr em lávky 45 dny 06.10. 22 13.11.22
43 "z instalace odvodněni 45 dny 06.101 22 3S.11.22
44 ?5. SO 431 Slektro - pravý břeh 425 dny 31.10.21 19.12.22
as ?s 1. Etapa 30 dny 31.10. 21 29.1121
46 IL Etapa 30 dny 06.20. 22 0*01. 22
47 ?i 11. etapa 30 cry 20.11.22 19.12.22
4! ?5. SD 4-32 Dektro - levý břeh 50 dny 01.10.21 30.10. 21
49 -eakzace 30 dny 01.10. 21 3000.21
50 •i SO 441 Elektro - c-svétlení lávky 38 dny 20.11. 22 19.12.22
51 Irrítaace osvětleni 30 dny 20211. 22 19-22. 22
52 ?& SO SCI Vegetační úpravy 33D dny 10.11. 21 05-10. 22
53 30 dny 10.11.21 05.12.21
54 Hwji vftacl** 43 dny 22.05 22 05.10.22
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