
NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

St'"b" Rekonstrukce hlavního větrání na části trasy C pražského metra

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu: 1
Změna: D - dokumentace

x P - příprava
x R - realizace

objekt: SO 9 Číslo (pod)objektu: . SO 9 strojovna hlavního větrání 42 MENaze"' (Hornokrčská)

Popis změny:
DoplněnI protihlukové clony z tlumičů hluku 400x500-1980 KM 0045/97 včetně souvisejÍcÍch stavebních úprav (zejména prodlouženi
průchodu včetně zastropeni, posun dveří, ZTI, osvětlení, úprav podlah a obezděni). celkový náklad na provedení změny je "483 674,45KČ.
Na základě zpracování podrobnější projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro prováděni stavby, v souladu se zadáním (DVZ =
DPS), došlo oproti dokumentaci pro výběr zhotovitele k technickému upřesnění řešeni VC. výkazů výměr. Technické upřesněni řešeni
vychází z podrobnějších výpočtů a obsahuje podrobnou konkretizaci stavebních prvků a postupů. V souladu se zadáním dochází ke splněni
či zlepšení technologicko-kvalitativnich podmínek a naplňuje se základni parametr zadání funkčních celků stavby. Specifikace skutečně
provedených prací oproti SOD tak došlo k poníženÍ skutečných nákladů původního razsahu díla na této větrací šachtě o 3 . V
důsleku tohoto faktu pak doplnění díla o další protihlukovou clonu představuje navýšení celkové ceny objektu pouze 1 č.

Zdůvodnění změny:
Na základě stížnosti občanů a v souladu s podmínkami stavebního povoleni proběhlo kontrolní měřeni hluku. KontrolnI měřeni prokázalo, že
nejsou dodrženy hygienické předpisy hlukové zátěže v okolí stavby. Projektant tedy navrhl, jako dostatečné opatření, přidat ještě jednu sadu
protihlukových clon jako rozšÍření již namontované clony a to blíže k výdechu šachty, v prostoru ventilátorů. Investor, na základě tvrzení
projektanta o dostatečném sníženi hlukové hladiny tímto řešením, tento návrh odsouhlasil.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: souhlasím

METROPROJEKT Praha a.s.
H

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.
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POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:
Do projektové dokumentace: ano/ne ano, zakreslení v rámci ROS, DSPS
Do časového plánu stavby: ano/ne ano, pouze ale dňčí termín, nikoliv do celkové doby výstavby
Do ceny stavby (pouze dňči SO): zvýšení o: KČ

snÍženÍ o: KČ

NAVRHOVATEL ZMĚNY:

BREMA, spol. S r.o.
P piI od

i " "pro ektovy manažer

Zhotovitel: Souhlasím " Za Technický dozor investora:
Po Podp

projektový manažer

VYJÁDŘENĹVE VĚCECH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: SouhlasIm , Za Technický dozori
P

lnfram a.s·projektový manažer

Zhotovitel: Souhl
Podpis

obchodní ředitel

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:

jednatel společnosti
CELŔOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schváleni

.(
Za Objednatele: Podpis

Dopravní podnik hl, m. Prahy, akciová společnost
p

Za Objednatele: I

D
Vedoucí odboru Investice Metro
Za Objednatele: Podpis

Dopravní podn vá společnost
Technický ředi


