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Příloha č. 18 - Změnový list číslo 82



Stavba:

Objekt: 

Předkládá:

ZMĚNOVÝ LIST
Generátor kyslíku 082

Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

NA03 - SO16 - Zdroje medicinálních plynů

Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD (Datum: 23.06.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 14 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Zdroj kyslíku - tlakové nádrže

1.2 Popis nového řešení:
Zdroj kyslíku - generátor kyslíku

2 Zdůvodnění změny:____________________________________________________________________________________
Předmětem změnového listu je záměna zdroje kyslíku na základě požadavku uživatele ON Náchod. Nové řešení zdroje bude pomocí generátoru kyslíku, 
který bude obsahovat dvě kompresorové jednotky a kondenzační sušičky s filtrací. Za sušičkami jsou instalovány uhlíkové věže. Následně je kyslík 
skladován v kyslíkových nádobách o objemu 10001 a dál rozváděn do objektů nemocnice přes redukci kyslíku. Elektrické zapojení kyslíkových 
generátorů a pracovní režim počítá s cyklickou obměnou zapínání kompresorových jednotek. Součástí změnového listu jsou doprovodné služby 
(projektové práce, projednání změny stavby před jejím dokončením) spojené s realizací tohoto generátoru kyslíku. Toto řešení přinese soběstačnost a 
nezávislost provozu na dodávkách kapalného kyslíku včetně snížení provozních nákladů.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO
Zajišťuje dodavatel

NE

4 Dopad do smluvních termínů: X ANO NE

X

1 ermín předání a převzetí této části díla : nejpozději do 90 kalendářních dnů od vydání povolení změny stavby před jejím dokončením.

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — -973 498,06 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 10 207 935,79 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 9 234 437,72 Kč bez DPH



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 9 234 437,72 11 173 669,64

SO 16 GENERÁTOR KYSLÍKU 9 234 437,72 11 173 669,84 STA

VRN Vedlejší a ostatní náklady 794 498.73 961 343,52 Soupis
ASR Stavební a zdravotní technika -282 757,86 -342 137,01 Soupis
VZT Vzduchotechnika, vytápění a chlazeni 955 446,30 1 156 090,02 Soupis
SIL Silnoproudé elektroinstalace 251 929.69 304 834.92 Soupis
MAR Měření a regulace 244 982,05 296 428,28 Soupis
MP Medicinální plyny - generátor kyslíku 7 270 338.76 8 797 109,90 Soupis



SOUPIS PRACÍ

pčTy 
p

Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK]
Cena celkem 

rczKi

Náklady soupisu celkem 794 498,78
0 VRN Vedlejší rozpočtové náklady 794 498,78
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 216 700,00

i K 012103001.R Geodetické vytyčení stavby soubor 1,000 9 500,00 9 500,00
2 K 012103002.R Geometrické zaměření stavby a vyhotovení GP soubor 1,000 13 450,00 13 450,00
3 K 013103001.R Příprava vytyčovacího výkresu soubor 1,000 3 000,00 3 000,00
4 K 013103002.R Dílenská dokumentace výztuže soubor 1,000 15 750,00 15 750,00
5 K Dokumentace pro územní a stavební řízení (sloučené) soubor 1,000 175 000,00 175 000,00

Dokumentace pro provedení stavby soubor 1,000 123 000,00 123 000,00
7 K Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 56 000,00 56 000,00

D VRN 3 Zařízení staveniště 168798,78
6 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 168 798,78 168 798,78

2,0% z ZRN
D VRN4 Inženýrská činnost 230 000,00

Inženýrské služby (součinnost při projednání změny se
7 K 040001005.R stavebním úřadem a následném získání změny 

stavebního povolení)
soubor 1,000 230 000,00 230 000,00

0NN1 7! CR6 rvUryzknv'/



SOUPIS PRÁCI

NA03.1 - Stavební část

Náchod

Královéhradecký kraj

PČ Ty 

P
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -282 757,86
D HSV Práce a dodávky HSV 389 027,56
D 1 Zemni práce 47 337,38

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na
i K 122201101 vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 

tř. 3 do 100 m3
m3 9,800 79,76 781,65

7 7 7,0*7,0*0,2 9,800
v v Odk Součet 9,800

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na
2 K 122201109 vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 

tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 4,900 26,59 130,29

'•/•/ 9,8*0,5 "položka odměřena ve výkr. části S016-část stavební" 4,900
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s

5 K 132201201 urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 
m3

m3 29,043 132,93 3 860,69

V v pro základy
(8,49+5,8+1,4+7,51 +4,27)"0,9*1,0 24,723

7 V RZ Součet 24.723
pro kanalizaci

6,0*0,6*1,2 4,320
V7 RK Součet 4,320

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s
6 K 132201209 urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 14,522 26,59 386,13

77 29,043*0,5 "položka odměřena ve výkr. části S01ó-část stavební" 14,522
6 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 38,843 459,36 17 842,96

•••/ / ódk+RK+RZ 38,843
7 K 151201101 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 14,400 94,58 1 361,95

‘ ■' pro kanalizaci
6,0*1,2*2 14,400

Ti Součet 14,400
8 K 151201111 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 14,400 22,77 327,89

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypamny po suchu na obvyklém
7 K 162301101 dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 32,942 10,63 350,17

(ZK+ZZ)*2 32 942
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypamny po suchu na obvyklém

8 K 162701105 dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez m3 27,269 90,40 2 465,12
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

'i i Odk+(RK+ŘZ)*0,5-ZZ+ZK 12,747
Ol Součet 12,747

(RK+RZ’*0,5 14,522
Oil Součet 14,522

13 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 190,883 22,34 4 265,22

r?C 382

9 K 167101102
Nakládání, skládám a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
nakládáni, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 16,471 15,95 262,71

10 K 171201201
7X -7_r
Uložení sypamny na skládky m3 27,269 5,32 145,07

11 K 171201211 Uloženi sypamny poplatek za uležení sypaniny na skládce (skládkovnéi t 51,811 159,52 8 264,89



Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
PČ Ty Kód 

P

(oi+oid*i,9 51,811

455,6012 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 2,448 186,11

'oro kánalizac’
6;0*0s6*0,68 2,448

ZK Součet 2,443
19 K 174151102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 14,023 329,90 4 626,13

RZ-(''pasý4,38+"ztracené bednení‘21,068'0,3: 14,023
77 Součet

18 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1,548 194,90 301,71
6,0*0,6’0,43 1,548

19 53331200 štěrkopísek netříděny zásypový ř- 3,096 235,03 727,65
1,548*2 'Přepočtené koeficientem množství 3,096

22 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 49,000 15,95 781,55

7 V 7 0’7,0 49,000
Součet 49,000

D 2 Zakládání -16 526,97

14 K 273321311
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 -19,600 2 637,43 -51 693,63

7,0*4,0”0,7 "položka odměřena ve výkr, části SO16-část stavební" 19,600
Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné),

15 K 273351215 půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, 
rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení

m2 -8,670 372,22 ■3 227,15

vv (7,0+4,0)’2*0,7 "položka odměřena ve výkr. části S016-část stavební" -15,400

(6,91+1,4+4,82+8,49+5,3)*0,25 6,730
V'/ Součet -8,670

Bedněni základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné),
16 K 273351216 půdorysné přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, 

rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění
m2 -8,670 159,52 -1 383,04

17 K 274313611
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 
16/20

m3 -5,167 2 637,43 -13 626,86

(7,0*2+3,4*21*0,3’0,8*1,035 5,167
25 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 4,038 2 675,61 10 804,11

i -i (6,91+ 1,4+4,82+8,49+5,3)*0,6’0,25 4,038
■/'i Součet 4,038

279113134
Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně

m2 21,068 1 285,06 27 073,64
výplně z betonu tř. C 16/20
(7,38+1,5+4,72+8,79+5,7)"0,75 21,068

\i'í Součet 21,068
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od

27 K 311361821 svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt
500

t 0,632 24 566,38 15 525,95

i 21,068*0,03 0,632
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 105 368,24

28 K 311101212
Vytvoření prostupů do 0,05 m2 ve zdech nosných osazením vložek z 
trub, dílců, tvarovek

m 0,550 104,53 57,49

29 K 311231286 Zdivo nosné z cihel voštinových CV 290x140x140 do P10 na SMS 5 MPa 
"na střeše

m3 0,535 4 066,16 2 175,40

(7,51+1,3+4,3+8,45+5,72)*0,14*0,14 0.535
Součet 0,535

20 K 311238116
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní klasické, spojené 
na pero a drážku na maltu MVC, pevnost cihel P15, tl. zdivá 300 mm

m2 78,084 1 212,37 94 667,18

(7,51 + 1,3+4,3+8,45+5,721*3,08 84,022
■(0,85*0,55*5+1,44’2,5) ■5,938
Součet 78,084

45 K 317168122
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky 
překladu 7,1 cm šířky 14,5 cm, délky 175 cm

kus 3,000 414,76 1 244,28

49 K 317168131
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu
7 cm výšky 23,8 cm, délky 125 cm

kus 15,000 441,34 6 620,10

34 K 317998132 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm XPS tl do 70 mm m 8,000 75,47 603,79

Součet 8.000
p 4 Vodorovné konstrukce s .'"i O 7 •’ 7 "5

CNN1



Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Ty

P

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 
trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami,

28 K 411361821 konšelových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t -0,072 24 566,38 -1 759,69

-0.9315 zaklad -0.932
7,817*0,11 0,860
Součet -0,07,2

35 K 411324343 Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 16/20 m3 7,817 3 078,39 24 063,77
3.39*5.6’0.17 7,987
-1,0*1,0*0,17 -0.170
Součet 7,81.7
Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů

24 K 411351101 deskových, balkónových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s 
náběhy zřízení

m2 38,700 265,87 10 289,17

V'/ E1 38,700
Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů

25 K 411351102 deskových, balkónových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s 
náběhy odstranění

m2 38,700 159,52 6 173,42

Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na
26 K 411354173 výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 

12 kPa zřízení
m2 38,700 106,35 4 115,75

Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na
27 K 411354174 výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do

12 kPa odstranění
m2 38,700 106,35 4115,75

40 K 417321313 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 m3 0,120 2 924,95 350,99
V V "nad překlady
vV (1,75+1,25'5)'0,3’0,05 0,120
'i''/ Součet 0,120

30 K 417351115 Bednění bočme ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 0,800' 478,57 382,86
■■/'z

■/'/
nad překlady

(1,75+1,25*5 )*0,05'2 0,800
V v Součet 0.300

31 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 0,800 265,87 212,70

32 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt
500 t 0,007 24 566,38 171,96

'i'f 0,007 'položka odměřena ve výkr. části S016-část stavební" 0,007

44 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva 
těženého tl do 100 mm

m2 13,600 88,61 1 205,12

'■/V ZD 13,600

45 K 451579777
Připlatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z 
kameniva těženého

m2 68,000 11,03 749,94

■f -i 13,600*5 68,000

D 5 Komunikace pozemní 7 909,69

46 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do
50 m2

m2 13,600 314,55 4 277,91

3,5*2,6+2,5'1,8 13,600
ZD Součet 13,600

47 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 13.872 261,81 3 631,79
13,6*1,02 Přepočtené koeficientem množství 13,872

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 152 133,64
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá,

33 K 611321141 tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
vodorovných konstrukcí stropů rovných

m2 38,700 244,60 9 466,02

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek
34 K 611321191 k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 

mm stropů
m2 38,700 53,17 2 057,68

35 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá,

m2 5,000 170,16 850,80

36 K 612321141 tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
svislých konstrukcí stěn

m2 77,776 196,74 15 301,65

j'7,5; -1.3*4,3-3,45-5 3C
-(C,85"O 55'5“’ 44-;2.5í -5 TIP

Součet 'položka odměřena ve výkr. části 5016-část stavební" 77,776



PČ Ty

P
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek
37 K 612321191 k cenám za každých dalších 1 započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 

mm stěn
m2 77,776 53,17 4 135,35

52 K 622211011
Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn lepením a mechanickým 
kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm

m2 69,146 541,84 37 465,72

• r (7,5 i+1,3+4,3+8.45+5,72)’3,37 91,934
■5,0*3,37 -16,850
■(0,85’0,55*5+1,44*2,5) -5,938

KZS Součet 69,146
j.3 25375934 •deska EPS 70 fasádní 3=0,039 tl 60mm 70.529 77,68 5 473,62

69,146'1,02 Přepočtené koeficientem množství 70,529
54 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky m 30,000 108,37 3 251,01

30 30.000
55 M 59051643 profit zakládací Al. tí 0,7mm pro ETiCS pro izolant ti 60mm m 31.50C 44,11 1 389 59

30*1,05 Přepočtené koeficientem množství 31,500
56 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 35,850 46,61 1 670,88

7/

"rohově
4,0*5 20,000

'/ 1,3+2,4*2 6,100
"f í (0.85+0,55'21*5 9.750
'/'i Součet 35,850

57 M 63127466 profil rohový AI 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 37,643 25,80 971,08
i 1 35,85*1,05 Přepočtené koeficientem množství 37,643

46 K 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně 
penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn

m2 11,320 333,40 3 774,09

28,3*0,4 11,320

59 K 622521031
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace 
vnějších stěn

m2 72,386 317,43 22 977,42

V 7 kžs 69,146
V 7 (1,3+2,5*2)*0,2 1,260
■i'f (0,88+0,55*2)*0,2*5 1,980

Součet 72,386
60 K 629135102 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm m 28,300 72,50 2 051,76

130 K 631311124
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 16/20

m3 5,557 2 517,26 13 988,41

'■< '■! 5,7*8,26*0,12 5,650
'■i 'i -0,88*0,88*0,12 ■0,093

Součet 5,557
132 K 631319012 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu m3 5,557 337,12 1 873,38

95 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy 
před vložením výztuže

m3 5,557 111,67 620,55

136 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t i 0,183 23 928,30 4 378,88
7 7 5,7*8,26*0.0033*1,2 0,186
'■i i -0,88*0,88*0,0033*1,2 -0,003
■i i Součet 0,183

70 K 632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm m2 38,700 328,94 12 729,86
'i > El 38,700

71 K 632451291
Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 
mm tloušťky přes 50 mm

m2 232,200 28,58 6 635,86

> El *6 232,200
72 K 635111241 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním m3 0,203 1 668,66 338,74

2,7*0.5’0,15 0,203

73 K 637211121
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se 
zalitím spár MC

m2 1,350 538,00 726,30

2,7*0,5 1,350

0 8 Trubní vedení 3 327,28
17 K 721173402 Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 125 m 7,000 304,28 2 129,96
23 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 7,000 12,23 85,61
25 K 72130090R Napojení na stávající potrubí kanalizace v zemi kus 1,000 1 111,71 1 111,71

o 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
Osazeni zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm

24 539,84

50 K 916331112 z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 
12/15

m 20,600 244,60 5 038,76

3 -C.ó- ; 2.0 20.6CC

51 /M 592172140
Obrubníky betonové a železobetonové obrubník záhonový šedý
> přírodní] 50 x 5 x 25

kus 43,260 29,73 1 288.28

82 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 
prostého

m3 1.545 2 848,23 4 400,52



pčTy

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1,545

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár
52 K 935111211 cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo 

štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm
m 8,000 276,50 2 212,00

34 59227029
8.0
itobovka příkopová betonově 500x680x60mm
8*1,01 Přepočtené koeficientem množství

8,000
3,080
8,080

393,19 3 176.93

54 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

m2 38,700 2,13 82,43

87 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v 
do 3,5 m zatíženi do 150 kg/m2
29,0*1,0

m2 29,000

29.000

2,13 61,77

55 K 952901221

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových 
budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s 
nespalnou podlahou-zametení podlahy, umyti dlažeb nebo keramických 
podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí 
obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, 
umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů jakékoliv výšky podlaží

m2 38,700 58,49 2 263,56

ti 38,700

89 K 953312122
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových 
desek tl 20 mm

m2 22,550 179,33 4 043,96

VV

\/'j

7 v

4'/

"dilatace mezi objekty
5,0*1,0
4,5*3,9
Součet

5,000
17.550
22.550

90 K 967042712 Odsekání zdivá z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm m2 4,770 413,33 1 971,58
■i 4

D 997
4,77'1,0

Přesun sutě
4,770

1 526,00

23 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m 
s použitím mechanizace

t 1,197 291,39 348,79

24 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km 
se složením

t 1,197 179,73 215,14

25 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

t 19,152 7,82 149,77

7 V 1,197*16 Přepočtené koeficientem množství 19,152

94 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
betonového kód odpadu 17 01 01

t 1,193 680,89 812,30

•11 1,193 1,193

Přesun hmot998 13 340,73D

56 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene t
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

109,082 122,30

D PSV Práce a dodávky PSV
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

57 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natéradly a tmely za studená na 
ploše vodorovné V nátěrem penetračním

46,308 12,76

5,7*8,26 47,082
-0,88*0,88 -0,774

ť.‘ VI Součet 46.308
Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované

58 M 111631500 stavebné-izolačni k penetraci suchých a očištěných podkladů pod t
asfaltové izolační krytiny a izolace ALP: 9 bal 9 kg

0,014 46 325,18

13 340,73

-671 785,42
15 006,66

590,89

648,55

46.308'0.0003 'Přepočtené koeficientem množství
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená nátěrem

0.0*4

99 K 711112001 m2 22,4/2 19,14
penetračním
í "7. 18- "i-4 -k 7 ■■■-7 x ? ?

51 Součet 22,472
Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované

58 M 111631500 stavebné-izolačni k penetraci suchých a očištěných podkladů pod 0,008 46 325,18
asfaltové izolační krytiny a izolace ALP 9 bal 9 k$

430,11

364.36

ONN’ __ZLC86_pcložkcvv rozpočet změny .čas:



pčTy
p

Kód Popis MJ Množství 3.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg

22.472*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství ' 0,008"

59 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 
vodorovné V

m2 46,308 102,09 4 727,58

'V! 46,3'08

'S’ v> 6233200'
pás asfaltový nataviteiný oxidovaný tl 3.5mm typu 260 Š35 s vložkou 
ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem 
46,308*1,15 Přepočtené koeficientem množství

m2 53.254

53.254

66.94 3 564 73

137 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 
svislé S

m2 22,472 114,86 2 581,13

163 ■M 62832001

jí
pás asfaltový nataviteiný oxidovaný tl 3.5mm typu '60 535 s vložkou 
ze skleněné rohože, s jemnozmnym minerálním posypem
22,472"! ,2 Přepočtené koeficientem množství

m2

22,472

26.966

26.966

66,94 1 305.06

66 K 998711201
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

% 2,000 147,12 294,25

D 712 Povlakové krytiny 57 631,03

67 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a 
tmely za studená nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 41,434 12,76 528,70

41,434 41,434' '

68 M 111631500
Výrobky asfaltové izolační a zátivkové hmoty asfalty oxidované 
stavebně-izolačni k penetraci suchých a očištěných podkladů pod t 0,012 46 325,18 555,90

1

V'.ř

Pozncrnita :< polezeš
J,3-0 dkg! m2 ple tecrivcKy

41,434*0,0003 0,012

69 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením 
NAIP v plné ploše

m2 49,924 102,09 5 096,74

106 M 62832134
pás asfaltový nataviteiný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 540 s vložkou 
ze skleněné rohože, s jemnozmným minerálním posypem

m2 57,837 105,49 6 101,24

V 7 (41,434*1,15) + (28,3*0,3*1,2) Přepočtené koeficientem množství 57,837

107 K 712363384
Povlakové krytiny střech do 10’ z tvarovaných poplastovaných lišt pro 
profily atypické výroby 0 větší rš

m2 14,150 1 256,29 17 776,50

•' / KOI'"28,3*0,5 14,150

71 K 712361701
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií položenou 
volně s přilepením spojů

m2 58,414 106,35 6 212,33

v V (5,16+4,25j*Ó,5*Ó,91 4,282
V V 7,2*5,16 37,152
w 28,3*0,6 16,980
V7 s Součet 58,414

Fólie z měkčeného polývinylchloridu a Jednoduché výrobky z nich
72 M 283220120 hydroizolační fólie mPVC fólie střešní kotvená, vyztužena. šířka 1300 

mm tl 1,5 mm šedá
m2 68.025 165,90 11 285,36

41,434*1,15 +(28,3*0,6*1 2) Přepočtené koeficientem množství 68,025

73 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce 
provedeni vrstvy textilní ochranné

m2 41,434 32,97 1 366,08

Geotextilie geotextilie netkané IMPREGNOVANÝ (směs pestrých
74 M 693111010 regenerovaných vláken) v rolích cca 25 - 50 m/role 300g'm2 šíře 200 m2 45.577 21,27 969,43

cm
41,434*1,1 45.577

75 K 712391176a
Provedení povlakové krytiny střech do 10 připevnění izolace kotvícími 
terči vč. dodávky

kus 207,170 31,90 6 608,72

41,434*5 "položka odměřena ve výkr. části S016-část stavební“ 207,170

76 K 998712201
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 2,000 565,01 1 130,02

0 713 Izolace tepelné 32 783,82

118 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, 
dílců, desek

m2 28,992 127,62 3 699,96

základy
(7,33-1.5-4,72-3 74-5."7C.75 21 C68
"atika

Součet 28,992

119 M 28376380
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší 
odolnosti tt 60mm

m2 22.121 381,68 8 443.19

120 23375936 deska EPS 70 fasádní ^=0,039 tl 3Gmm m2 8.082 103.57 837.07

OMNi_ZL08c_poiožkový •■'ozpcčet zménv_čas



Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2 572,000

79

259

K

M

713141151

233722360

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, 
bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

m2 98,433. 58,49 5 757,35

5 ó 18.02

Š*2*15/565

Desky z (ehčenýc^ plastů desky z pěnovenc polystyrénu - 
somozhás/vého typ EPS 70S stabil. objemová hmotnost 15-20 kgím3 
tepelné izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy. rozměr 
1OOO x 5GO mm. lambda^.039 [W - m K] 100 mm

98,433

42.263 132,93

41.434*1.02 Přepočtené koeficientem množství 42,263
125 M 28376140 kíín Izolační z pěnového polystyrenu EPS 70 spádový m3 4.226 1 486,45 6 231.74

4',434*0,102 Přepočtené koeficientem množství 4,226
127 M 28375934 deska EPS 70 fasádní k+0,039 tl 60mm m2 15,565 77,68 1 209.07

28.3*0,55 Přepočtené koeficientem množství 15,565
130 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,511 1 834,50 937,43

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 047,71
131 K 721173723 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50 m 1,500 296,33 444,50
84 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 1,000 250,98 250,98

"kondenzát" 1 1,000
89 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 2,000 72,52 145,04

97 K 721233112R
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110 s 
el. obřevem a manžetou pro připojení PVC folie

kus 1,000 3 014,45 3 014,45

v v "i<03"1 1,000
135 K 998721201 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m % 5,000 38,55 192,75

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 4 220,50

36 K 725331111
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se 
sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

kus 1,000; 4 019,52 4 019,52

138 K 998725201 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m % 5,000 40,20 200,98
D 762 Konstrukce tesařské 3 162,61

139 K 762361313 Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek 
dřevoštěpkových tl. 25 mm

m2 4,245 596,50 2 532,13

atika 28,3*0,15 4,245

86 K 762495000
Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních 
podhledů a stěn hřebíky, vruty

m2 4,245 106,35 451,46

87 K 998762201
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 6,000: 29,84 179,02

D 767 Konstrukce zámečnické -836 482,57

94 767001
Montáž oplocení -svařovaná konstrukce z jakl. 50/50/3 a 80/50/3 vč.

kg -2 572,000 154,20- -396 602,40branky výplň Tahokov výška 200cm
"schema č.ZA 01-ZA 03" 7,0*160,0’7.0*160,0+4,0*83,0 "položka 
odměřena ve výkr. části S016-část stavební”

572,000

95 K 767002 Dodávka oplocení povrch-žárově zinkováno kg -2 572,000 25,20 -64 814,40
97 K 767004 Dodávka L 160/160/10 žárově zinkováno kg -572,000 132,93 -76 035,96

101 K 767995114
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 
20 do 50 kg kg -572,000 608,31 ■347 953,32

141 K 767640221

142 M 55341169. R

"schema Č.ZA06" 22.0*26 'položka odměřena ve výkr. části S016-čás; 
stavební"
Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku 
dveře ocelové exteriérové vchodové protihlukové 2 křidle s pevným 
dílem 900+400 x2400mm
Poznámka k položce:
specifikace vizv.č.AST-7

kus

kus

1,000 3 949,13 3 949,13

1.000 61 376,00 61 376,00

102 K 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 2,000 -8 200,81

D 777 Podlahy lité
146 K 777111121 Ruční broušení podkladu před provedením líté podlahy m 28,090 52,94

7,38-1.5’4.72 -8,79’5,7 28. CSC
Součet 28,090

147 K 777121103
Vyrovnáni podkladu podlah epoxidovou stěrkou plněnou piskem plochy 
do 1,0 m2 tl do 3 mm

kus 6,000 615,68

148 K 777131109 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad znečištěný olejem m2 38,700
38.'OC

473,75

406 K 777510041a Podlahy ze stěrky epoxidové systém tl.2,5-3,0mm vč. soklíků m2 38,700 446,66
38 -

El Součet 38.70C

-16 401,62

41 616,79
1 486,99

3 694,07

18 333,97

17 285,74



PČ Ty Kód

P
Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

150 K 998777201

D 784
Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m % 2,000 408,01 816,02

Dokončovací práce - malby a tapety 6 228,03

151 K 784181111
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech „ „

m2 77,776 20,43 1 588,71
vysky do 3,80m
OmSt 77.776

152 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v , r

< m2 77,776 59,65 4 639,32
místnostech vysky do 3,80 m
ÓmSt 77 776

. st 8 z 8 2NN' ZL086 cclsžkcvv rczccčet zrně-, cast



KLIMATIZACE
SO 16 Sklad medicinálních plynů ■ kyslíkový generátor, Nemocnice Náchod

Výr příkaz čisto Varianta
Datum 28 03 2020

Pozice Zařízeni - činnost Jed- Množ- Jednotková Celková Montážní
notkv ství cena cena

1
Klimatizace
Venkovní jednotka (tepelné čerpadlo) výkon 22 kW chlazení / vytápění, celoroční provoz chlazení, vytápěni do -20 oC ks 2 137 927 Kč 275 854 Kč

2 Vnitřní klimatizační jednotka kanálová výkon 22 kW chlazení / vytápěni nástěnné ovladače, kabeláž MaR a napájení sada 2 96 886 Kč 193 772 Kč
3 Pomocný materiál (např průhledítko. filtrdehydrátor dle návrhu finálního dodavatele) sada 2 6 240 Kč 12 480 Kč

4 Sada izolátorů chvěni pod venkovní jendotku, pomocná vanička na kondenzát pod venkovní kltm jednotku konzole pro instalaci 
na fasádu sada 2 8 760 Kč 17 520 Kč

5 Rozvody chlazeni, vč tepelné izolace, komunikační kabeláž bm 50 1 152 Kč 57 600 Kč
6 Pomocné komponenty potrubních rozvodů chlaiva (provedeno dle návrhu filálního dodavatele klím jednotek) sada 2 6 000 Kč 12 000 Kč
7 Zalistování rozvodů v exteneru bm 5 900 Kč 4 500 Kč
8 Průchodky přes stavební konstrukce . utěsnění, požární ucpávky sada 1 3 120 Kč 3 120 Kč

1
Větráni
Ventilátor potrubí výkon 7000 m3/hod Pext 200 Pa. 400V IP54 odolnost 70 oC rozměr 800x500 viz. výkres dok ks 2 50 374 KČ 100 748 Kč

2 Pružná manžeta rozměr 800x500, do 70°C ks 4 1 551 Kč 6 204 Kč
3 5-st regulátor otáček. 400V. s TK ks 2 17 787 Kč 35 574 Kč
4 Klapka 800x500 . na servo ks 2 3 576 Kč 7 152 Kč
5 Klapka 800x400 na servo ks 3 3 110 Kč 9 330 Kč
6 Servopohon (koordinace dle návrhu MaR) nabízím NM 230A. Servopohon. 230V 10Nm bm 5 4 286 KČ 21 430 Kč
7 Tlumič hluku vč. kulis 800x5001, L=1,5 m sada 2 10 683 Kč 21 366 Kč
8 Tlumič hluku vč. kulis 800x400. L=1.5 m sada 3 9 417 KČ 28 251 Kč
9 Žaluzie se sítem 800x630. barva RAL dle fasády ks 2 6 350 Kč 12 700 Kč
10 Žaluzie se sítem 800x500. barva RAL dle fasády ks 3 5 913 Kč 17 739 Kč
11 Nátrubek se sítem 800x500 ks 2 1 364 Kč 2 728 Kč
12 Pozínk potrubí a tvarovky m2 25 804 KČ 20 100 Kč
13 Tepelná izolace kaučuková tl 15 mm, AL polepem m2 30 1 279 Kč 38 370 Kč
14 ©plechování a utěsnění stavebních prostupů ks 5 2 340 Kč 11 700 Kč

1.J.1

Ostatní položky společné pro jednotlivé zařízeni
Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí 
připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou Potrubí bude 202 Kč 6 062 Kčspojováno samořeznými šrouby Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen 
pomocí závitových tyčí

99. Ostatní
99.1 Zprovozněni zařízení, zaregulování hod 14 505 KČ 7 072 Kč
99.2 Zaškolení provozovatele hod 4 505 Kč 2 021 Kč
99.3 Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba

Dokumentace pro předání díla :
hod 15 757 Kč 11 358 Kč

- návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízeni,
99.4 - protokol o zaškoleni.

- protokol o předání,
- ostatní potřebné protokoly

hod 12 505 KČ 6 062 Kč

99.5 Stavební přípomoce
Vrtání a bourání prostupů pro VZT potrubí, stavební zapravení a začištění prostupů

hod 40 316 Kč 12 634 Kč

Celkem část VZT (bez DPH) Kč 955 446
Cenas DPH 21% Kč

Upozorněni - pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách odkazy na obchodní firmy, názvy
specifická označeni zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezeni předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, 
že je pro realizaci vlastního předmětu možné použiti i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešeni a výrobků 
při dodávkách budou upřednostněny vzorové podklady na jakost dodávek investora



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

SILNOPROUDE ROZVÁDĚČE

Rozvodnice RS - nový rozvaděč ks 1,00 77 784,00 77 784,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY 3x1.5 mm2 m 120,00 22,03 2 643,60
CYKY 3x2,5 m 12,00 28,85 346,20
CYKY 5x4 m 6,00 90,81 544,86
CYKY 5x35 m 28,00 478,13 13 387,64
CGTG 5x35 m 22,00 504,16 11 091,52
CGTG 3x2,5 m 4,00 41,00 164,00
AYKY 3x 150+70 m 12,00 268,89 3 226,68
6- Žlutozelený pevně m 12,00 47,35 568,20
10- Žlutozelený-pevně m 2,00 48,42 96,84
25-Žlutozelený- pevně m 2,00 76,80 153,60
kabely (1-ÓíKH-R) _

SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ
BEZHALOGENNÍ B2ca,Sl,dO

3x1.5 mm2 pevně m 30,00 32,00 960,00
Uzemnění na povrchu FeZn 30x4 vč. Podpěr m 32,00 152,08 4 866,56
SVÍTIDLA LED

P-LED 27.6W ks 6,00 2 261,84 13 571,04
UKONČENI KABELŮ

Ukončení Cu kabelu do 2,5 mm2 ks 27,00 21,49 580,23
Ukončení Cu kabelu a kabelové oko do 10 mm2 ks 10,00 67,20 672,00
Ukončení Cu kabelu a kabelové oko do 35 mm2 ks 14,00 87,60 1 226,40
Ukončení Cu kabelu do 150 mm2 ks 8,00 100,80 806,40
Svorka SR3, SPI ks 24,00 58,76 1 410,24

KRABICOVÁ ROZV.Z LIS.ISOLANTU
do 4 mm2 ks 5,00 138,07 690,35
vypínač 400V/100A IP54 ks 2,00 10 468,80 20 937,60
zásuvka jednoduchá 230V/16A ks 1,00 243,39 243,39
Vypínače, tlačítka- všetečně 230V/10A řazl...7 IP20-IP43 ks 3,00 264,37 793,11
Kouřové čidlo s kontakty 230V AC - NC+NO, IP44 ks 1,00 7 656,00 7 656,00
D 23 mm
2223/LPE-2D 23mm m 12,00 33,12 397.44
ocelový děrovaný žlab 60X75X0.75 m 5,00 275,38 1 376,90
ocelový děrovaný žlab . ...60 X.300X0 75 m 22,00 454,27 9 993,94
Připojení technického zařízení hod 20,00 268,72 5 374,40
BLESKOSVOD
AIMgSi-D8 (0,4kg/m) pevně m 58,00 127,45 7 392,10
TeZn-D10 (0,62kg/m) pevně m 28,00 127,45 3 568,60

SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMNOVACI
rtjupery, SvorKy - KOfripdKLfUfirn ve ZVOiBIWf iýbieinu “k iidiezf 11 ve '
výkresu ks 50,00 63,98 3 199,00

; Pomocné jímačeAlMgSí o 8 ks 8,00 740,91 5 927,28

OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRZAK

OU úhelník,!=2000mm ks 2,00 424,83 849,66
drzak uhel. ks 4,00 53,11 212,44

• Popisný štítek na svod ks 2,00 20,98 41,96
HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY

32 . Příprava ke komplexní zkoušce hod 10,00 268,72 2 687,20
33 Zkušební provoz hod 8,00 268,72 2 149,76
34 zapojovaní a zkouškách hod 20,00 268,72 5 374,40
35 Revizní technik hod 25,00 537,43 13 435,75
36 Spolupráce s reviz.technikem hod 15,00 268,72 4 030,80
37 pomocné práce hod 30,00 268,72 8 061,60
38 Zemní práce- výkopy,včetně záhozu m 50,00 268,72 13 436,00



SOUPIS prací a dodavek vcetne nabídkového oceneni
c. 

pot
Popis položky Umístění Výměra Měr. 

jedn.
Dodávka || Montáž

jednotkové | celkem | jednotkově | celkem

MODERNIZACE A DOSTAVBA OBLASTNÍ NEMOCNICE HACHOO 
Q-tMt - ZAŘÍZENI MĚŘENÍ A REGULACE tlMti

*4k-t ETAPA

1 Kabel 1x2x0,8 Ba2cas1d1 470 m 14,89 Kč 6 998,30 Kč 22,00 Kč 10 340,00 Kč
2 Kabel 2x2x0,8 Ba2cas1d0 270 m 22,33 Kč 6 029,10 Kč 29,78 Kč 8 040.60 Kč
3 Kabel 4x2x0,8 Ba2cas1d1 80 m 47,00 Kč 3 760,00 Kč 32,00 Kč 2 560,00 Kč
4 Kabel silový 5-žilový, pr 2,5mm2, tuhý, barvy Č+H+Š+M+ZŽ 280 m 29,78 Kč 8 338.40 Kč 37,22 Kč 10 421.60 Kč
5 Drátěný žlab 100x50mm 40 m 237,00 Kč 9 480,00 Kč 104,22 Kč 4 168,80 Kč
6 Oceloplechová stínící přepážka 50mm, včetně spot mat 40 m 48,39 Kč 1 935,60 Kč 16,38 Kč 655,20 Kč
7 Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, bezhalogenová 120 m 11,17 Kč 1 340,40 Kč 3,72 Kč 446,40 Kč
8 Štítkování kabelů 36 ks 12,66 Kč 455,76 Kč 29,78 Kč 1 072.08 Kč

9

Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách 
ocelových nebo plastových kabelotras
(napr spojky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty a šrouby, 
apcd.)

10 kg 42,54 Kč 425.40 Kč 42.54 Kč 425,40 Kč

10 Prostorové čidlo teploty. PtWOO, rozsah 0° 50°C 2 ks 509,94 Kč 1 019,88 Kč 51,37 Kč 102,74 Kč

11

Regulátor EagleHawk NX - základní sestava obsahující licenci pro 255 Panel 
Bus I/O (integrované 10UI, 4AO. 4DI, 8DO) a 100 DB pro integraci - podpora 
BACnet IP, BACnet MS/TP, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus RTU, Modbus 
TCP, LonWorks, webserwer (2x ethernet)

1 ks 45 962.40 Kč 45 962.40 Kč 1 115,91 Kč 1 115,91 Kč

12 Analogový vstupní modul (XF821A) - 8 AI (Panel Bus) včetně svorkovnice 1 ks 9 926,40 Kč 9 926,40 Kč 750,00 Kč 750,00 Kč

13 Analogový výstupní modul (XF822A) - 8 AO (Panel Bus) včetně svorkovnice 1 ks 6 671,34 Kč 6 671.34 Kč 312,00 Kč 312,00 Kč

14
Rozváděčová skříň 1000 x 800, včetně Elektrovýzbroje rozvodnice (jistič, 
napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové 
vývodky, atp)

l ks 53 687.50 Kč 53 687,50 Kč 8 720,00 Kč 8 720,00 Kč

15 Připojení periferii motory snímače 10 ks ,00 Kč ,00 Kč 56,00 Kč 560,00 Kč
16 Uživatelský program pro řídící PLC podstanici 21 I/O 163,78 Kč 3 439.38 Kč ,00 Kč ,00 Kč
17 ntegrace přesné klimatizace (2ks) s protokolem Modbus do MaR 2 ks 3 240,00 Kč 6 480,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč
18 Příprava dat. bodů pro vizualizaci na centrálním dispečinku 4 hod 260,55 Kč 1 042,20 Kč ,00 Kč .00 Kč
19 Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku 6 hod 260,55 Kč 1 563,30 Kč .00 Kč .00 Kč

20 Zprovozněni, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškoleni, doprava, apod 
týkající se pouze řídícího systému 8 hod 186,11 Kč 1 488,88 Kč ,00 Kč ,00 Kč

21 Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1.1 6 hod 1 861,09 Kč 11 166,54 Kč .00 Kč ,00 Kč
23 Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu 2 hod 595.55 Kč 1 191,10 Kč ,00 Kč .00 Kč
24 Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele 2 hod 297,77 Kč 595,54 Kč .00 Kč .00 Kč
25 Výchozí el revize zařízeni MaR 6 hod 1 116,65 Kč 6 699,90 Kč ,00 Kč ,00 Kč

Dokumentace pro předání díla :
návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, 
protokol o zaškolení,
protokol o předání, 
ostatní potřebné protokoly

4 hod 335,00 Kč 1 340,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

1,044 Stavební připomoce 20 hod Kč Kč 213 Kč 4 254 Kč

DÍLČÍ SUMARIZACE : 191 037.32 Kč 53 944,73 Kč

Celkem bez DPH 244 982,05 Kč



Část Název Množství Měrná 
jednotka

Cena 
dodávky/ks

Cena 
montáře/ks

Cena 
dodávky celk.

Cena 
montáže celk.

KOV měděná trubka 8x1 2,00 m 64,86 102,83 129,72 205,66
I měděná trubka 12x1 2,00 m 99,66 118,64 199,32 237,28
měděná trubka 28x1 35,00 m 238,87 142.37 8 360,45 4 982,95
měděná trubka 42x1 5 30,00 m 575,82 150,28 17 274,60 4 508,40
prořez trubek 3% 1,00 kus 1 186,90 0,00 1 186,90 0,00
Ag pájka 45+pasta 2 400,00 g 11,07 0,00 26 568,00 0,00
chránička potrubí-oc. trubka 44 5x3 2 (0 5m) 2,00 kus 76,95 211,95 153,90 423,90
tvarovky Cu do pr 28 32,00 kus 98,08 158,19 3 138,56 5 062,08
tvarovky Cu pr 42 24,00 kus 491,98 237,29 11 807,52 5 694,96
PVC trubka pr. 160 mm vč kolen 30,00 m 364,50 276,75 10 935,00 8 302,50
konzole jednoduchá 88,00 kus 79,10 39,55 6 960.80 3 480,40
značení potrubí 69,00 m 7,91 15,82 545,79 1 091,58
ochraný plyn pro pájení Cu trubek 69,00 m 6,33 0,00 436,77 0,00
tíaková zkouška ve stanici 1,00 kus 0,00 4 812,75 0,00 4 812,75
propláchnuti rozvodu dusíkem 69,00 m 6,33 6,33 436,77 436,77
kulový kohout DN25 vč sroubení 10,00 kus 781,47 158,19 7 814,70 1 581,90
kulový kohout DN40 vč šroubem 13,00 kus 1 898,31 237,29 24 678,03 3 084,77
rychlospojka pro odběr vzorků 1,00 kus 2 214,70 79,10 2 214,70 79,10
tlaková hadice ke kompresoru DN40 délka 1500mm 2,00 kus 2 450,25 544,05 4 900,50 1 088,10
zpětný ventil DN20 2,00 kus 474,58 79,10 949,16 158,20
elekroventil DN25 2,00 kus 66 108,15 1 089,45 132 216,30 2 178,90
generátor kyslíku o výkonu 28 Nm3/hod, 5 bar koncentrace 02 93%, vč.řízeni 2,00 kus 1 350 199,60 10 169,55 2 700 399,20 20 339,10
kompresor se vstřikem oleje o výkonu 331,8 Nm3/hod, 5.5-8 bar 2,00 kus 734 218,85 9 656,55 1 468 437,70 19313,10
kondenzační sušička o výkonu 550 m3/hod 2,00 kus 218 841,75 5 433,75 437 683,50 10 867,501
filtrační řada 1 micron a 0,01 micron 2.00 kus 23 903,10 1 863,00 47 806,20 3 726,00
uhlíkový filtr 2,00 kus 137 643,30 1 885,95 275 286,60 3 771,90
filtr 0,01 micron 2,00 kus 11 712,60 1 863,00 23 425,20 3 726,00
zásobník stl vzduchu o objemu 1000 1,11 bar, vč.výbavy 2,00 kus 116 549,55 11 111,85 233 099,10 22 223,70
zásobník kyslíku o objemu 1000 1,11 bar, vč výbavy 2,00 kus 116 549,55 11 111,85 233 099,10 22 223,70
karbonový filtr 0,01 micron 2,00 kus 8 850,60 1 863,00 17 701,20 3 726,00
bakteriální filtr 2,00 kus 12 667,05 1 863,00 25 334,10 3 726,00
řízení dvou linek (A,B) generátoru vč.měřeni, dle ČSN EN 7396 1,00 kus 235 874,75 5 512,05 235 874,75 5 512,05
měření spotřeby na výstupu ze stanice, dle ČSN EN 7396 1,00 kus 57 346,65 1 856,25 57 346,65 1 856,25
propojovací hadice DN40 8,00 kus 9 116,55 544,05 72 932,40 4 352,40
čidlo analýzy CO, CO2 vč.vyhodnocení dle ČSN EN 7396 2,00 kus 267 197,15 3 407,40 534 394,30 6 814,80
separator oleje o výkonu 438 m3/hod 1,00 kus 31 638,52 316,39 31 638,52 316,39
sběrnice separátoru 1,00 kus 7 909,63 316,39 7 909,63 316,39
opletená hadice 20x9 pro odvod kondenzátu 20,00 m 23,73 7,91 474,60 158,20
plastová hadice DN6 k propoj.řízení u kom st. 15,00 m 27,00 37,80 405,00 567,00
plastová hadice DN4 k propoj.řízení u kom.st. 15,00 m 40,50 37,80 607,50 567,00
kulový kohout 1/4" vč připojeni a spojky 1,00 kus 587,25 351,00 587,25 351,00
řízení eletroventilů, dle ČSN EN 7396 1,00 kus 34 047,00 5 433,75 34 047,00 5 433,75
elektroinstalace vč elektro rozvaděče 1,00 kus 63 277,05 15 819,26 63 277,05 15 819,26
projektové práce vč dokumentace skut.stavu - souč VRN 1,00 kus 0,00 0,00 0,00 0,00
zahájení,ukončení a předání včetně provozní dokumentace 120,00 hod 0,00 632,77 0,00 75 932,40
přesun hmot 2,00 % 0,00 70 417,24 0,00 140 834,48
LEK 14 verze 2 - měření kvality, dle SUKL a ČSN EN 7396 1,00 kus 0,00 59 305,50 0,00 59 305,50
zkoušky a revize 45,00 hod 0,00 632,77 0,00 28 474,65

6 762 674,04 507 664,72
|CELKEM Kč bez DPH 7 270 338,76



Příloha č. 1 dodatku č. 6 smlouvy o dílo uzavřené dne 27.03.2018

Příloha č. 19 - Změnový list číslo 83 až 90 včetně rekapitulační tabulky změny závazku



ZMĚNY ZAVAZKU ZE SMLOUVY
(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:
Oblastní nemocnice Náchod - 

I. etapa modernizace a dostavby

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní) 1 343 996 051,00 Kč bez DPH

Vyhradil si zadavatel právo na 
vyhrazené změny závazku (opce)?

ANO

Smluvní cena (původní + případná 
uplatněná opce z minulých dodatků)

1 349 100 627,00 Kč bez DPH

Druh veřejné zakázky stavební práce

Vícepráce (kodst. 4) + 0,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (kodst. 4) - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 4) + 3 905 339,79 Kč bez DPH

ANO
Méněpráce (kodst. 4) - 13 395 453,23 Kč bez DPH

uoaaieK c. z

Vícepráce (kodst.4) + 46 381,91 Kč bez DPH
Dodatek č. 3 ANO

Méněpráce (kodst. 4) - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst.4) + 1 886 764,81 Kč bez DPH

Dodatek č. 4 ANO
Méněpráce (kodst. 4) -4 874 040,30 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 4) + 32 428 458,25 Kč bez DPH

Dodatek č. 5 ANO
Méněpráce (kodst. 4) - 25 689 160,76 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 4) + 10 540 039,11 Kč bez DPH

Dodatek č. 6 ANO
Méněpráce (kodst. 4) - 999 550,06 Kč bez DPH

Dodatek č. 7 NE

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 48 806 983,87 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 4) - 44 958 204,35 Kč bez DPH POSOUZENI:
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota)

93 765 188,22 Kč bez DPH
Nejedná se o podstatnou

KW (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ) 93 765188 Kč < 137 366 000 Kč změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15% 6,95% < 15,00%

§222-TABULKA K ODSTAVCI 5
Smluvní cena 1 349 100 627,00 Kč bez DPH

Vícepráce (kodst. 5) + 0,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (kodst. 5) -0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 5) + 118 523,53 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 ANO
Méněpráce (kodst. 5) - 47 954,56 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 5) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 3 ANO
Méněpráce (kodst. 5) - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 5) + 5 111457,84 Kč bez DPH

Dodatek č. 4 ANO
Méněpráce (kodst. 5) - 64 183,12 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 5) + 25 767 360,04 Kč bez DPH

Dodatek č. 5 ANO
Méněpráce (kodst. 5) - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (k odst. 5) + 5 951 465,16 Kč bez DPH

Dodatek č. 6 ANO
Méněpráce (kodst. 5) - 1 469 358,86 Kč bez DPH

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 36 948 806,57 Kč bez DPH
1/4



Součet všech méněprací (k odst. 5) - 1 581 496,54 Kč bez DPH POSOUZENI:
Změna závazku ze smlouvy
(absolutní hodnota)

38 530 303,11 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou

RW (Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 % 2,86% < 50,00% změnu závazku.

§222 -TABULKA K ODSTAVCI 6
Smluvní cena 1 349 100 627,00 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce (6) související s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 1 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (k odst. 6) + 6 515 994,70 Kč bez DPH
Méněpráce (6) související s vícepracemi - 8 783 428,46 Kč bez DPH Dodatek č. 2 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi -381405,35 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 6) + 3 028 864,56 Kč bez DPH
Méněpráce (6) související s vícepracemi - 861 296,68 Kč bez DPH Dodatek č. 3 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 242 948,57 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 6) + 16 123 605,03 Kč bez DPH
Méněpráce (6) související s vícepracemi - 14 400 385,32 Kč bez DPH Dodatek č. 4 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 6) + 28 992 759,66 Kč bez DPH
Méněpráce (6) související s vícepracemi - 28 653 815,94 Kč bez DPH Dodatek č. 5 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 450 560,40 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 6) + 3 506 767,65 Kč bez DPH
Méněpráce (6) související s vícepracemi - 31 668,32 Kč bez DPH Dodatek č. 6 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 19 326,62 Kč bez DPH

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 58 167 991,60 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (kodst. 6) 
souvisejících s vícepracemi - 52 730 594,72 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 6) 
nesouvisejících s vícepracemi - 1 094 240,94 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota)

111 992 827,26 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou

RV (Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 % 8,30% < 50,00% změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6
(Smluvní cena 1 349 100 627,00 Kč bez DPH

(5)
Všechny vícepráce (k odst. 5) + 36 948 806,57 Kč bez DPH

Všechny méněpráce (kodst. 5) 
související s vícepracemi

- 1581496,54 Kč bez DPH

(6)
Všechny vícepráce (k odst. 6) + 58 167 991,60 Kč bez DPH

Všechny méněpráce (k odst. 6) 
související s vícepracemi

- 52 730 594,72 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
iNavýšení - souhrn z odst. 5, 6 
[(vícepráce po odečtení méněprací)

40 804 706,92 Kč bez DPH
Navýšení nepřekročí 30 %.

(9) (Navýšení / Smluvní cena) < 30 % 3,02% < 30,00%

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7
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§ 100 - VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU - "OPČNÍ PRÁVO"

Předpokládaná hodnota VZ (soutěž) 1 401 250 000,00 Kč bez DPH

Vyhrazená změna závazku (opce) + 5 104 576,00 Kč bez DPH Dodatek č. 1 ANO
Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 2 ANO
Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 3 ANO
Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 4 ANO
Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 5 ANO
Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 6 ANO

Součet všech vyhrazených změn + 5 104 576,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:

(Vyhraz. změny / Předpokl. h.) < 30% 0,36% < 30,00%
Vyhrazená změna 
nepřekročí 30 %.

Nová smluvní cena (vstupní) pro 
následující dodatky

1 349 100 627,00 Kč bez DPH 1
SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku 6
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 19 998 271,92 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) - 2 519 903,86 Kč bez DPH

Celková hodnota vyhrazené změny závazku (opce) + 0,00 Kč bez DPH
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Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 17 478 368,06 Kč bez DPHCelkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 17 478 368,06 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ
Původní smluvní cena (vstupní) 1 343 996 051,00 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1 1 349 100 627,00 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 2 1 337 032 243,42 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 3 1 339 003 244,64 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 4 1 342 786 463,58 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 5 1 375 079 520,86 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 6 1 392 557 888,92 Kč bez DPH

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH) 1 392 557 888,92 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení
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1 Technický popis změny:

ZMĚNOVÝ LIST
Fasádní dveře koridoru A-K

083
Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA02 - SOU - Objekt K

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 29.05.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1.1 Popis původního řešení:
Předmětné výplně otvoru nejsou obsaženy v TABULKA PSV VÝR. - TAB. VNĚJŠÍCH VYPLNÍ OTV. a v soupise stavebních prací, dodávek a služeb,

1.2 Popis nového řešení:
Realizace dveří s ozn. K.O106" v 4 NP. - Iks v objektu SO 11 - pavilon K
Realizace vstupních dveří na heliport (bez označení) - v 6 NP. - lks v objektu SO 17 - nadzemní propojovací koridor A-K

2 Zdůvodnění změny:
Předmětem změnového listu je uvedení do souladu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s půdorysnou částí projektové dokumentace, tj doplněni 
chybějícíh venkovních výplni otvorů, které jsou zakresleny na výkresech D.11.1.25 PŮDORYS KORIDORU A-K - HELIPORT a D.11.1.07 PŮDORYS 4NP.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:
ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprácí (přípočet): + 627 451,95 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 627 451,95 Kč bez DPH



Změnový list 083 celkem bez DPH
NA02 -SO11 - Objekt K

627 451,95
627 451,95

NAO2.1 - Stavební část 627 451,95
0 PSV
D 767

Práce a dodávky PSV
Konstrukce zámečnické

627 451,95
627 451,95

716 K 767018a
Dodávka dveří hliníkových s nadsvětlíkem a pevnými bočními díly izolační dvojsklo 
Connex vč. kování, avšak s pož. odolností El 30 DP1-C-S m2 4,680 75 398,63 352 865,59

\cneraa č, X.OIOc i.3"Z;5 ‘pel. odměřena ve wkr, částí SOI -čas: stavební"

718 K 767018c Montáž dveří hliníkových s nadsvětlíkem, avšak protipožárních m2 4,680 4 724,40 22 110,19

K 7670180
Dodávka a montáž prosklené stěny 3100x2250 s automatickými dveřmi, bez požární 

•odolnosti
m2 6,975 36 197,30 252 476,17
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ZMĚNOVÝ LIST
Změna rozsahu stavebních prací DPS č. 2

084
Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: Příprava území pro uložení zeminy, opěrná stěna a oplocení

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 09.06.2020

Odesláno/ předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 2 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 3 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Viz PD objektu DPS č. 2.

1.2 Popis nového řešení:
Doplnění sadových úprav dle skutečného stavu, úpravy chodníku a podezdívky plotu, doplnění štěrkové drenáže.

2 Zdůvodnění změny:
Na základě geodetického zaměření skutečného provedení zemního tělesa a to svahové plochy jsou ověřeny skutečné množství provedených práci 
sadových úprav ve svahu tj uložení vegetačního souvrství, množství osazených rostlin do svahu. Součástí změnového listu je doplnění nutné mulčovací 
textilie pod mulčovací vrstvu tak, aby nedocházelo k sesuvu vegetačních vrstev ze svahu.
Dále součástí změnového listu je doplnění chybějícího řízeného odvodnění vodorovné plochy násypu štěrkovým drénem vč. ochrany okraje svahu žlabem a 
vtokové vpusti z důvodu eliminace erozní činnosti (sesuvu svahu ) způsobenou volně, neřízené odtékající povrchovou vodou po svahu tělesa, která se v 
průběhu dokončení díla vícekrát projevila. Toto doplnění řízeného odvodnění dalším sesuvům zabrání.
Dále součástí změnového listu je oprava výkazu výměr - množství u položky č. 27 (Základové pásy z betonu tř. C 16/20) tak, aby odpovídala projektové 
dokumentaci podezdívky oplocení v trase A (rozpor mezi výkresovou částí a výkazem výměr dotčené části). V průběhu provádění oplocení trasy A vzniká 
dále potřeba pro povedení výkopových prací a bednění podezdívky oplocení provést zásah i do tělesa přilehlého chodníku včetně následné opravy 
dotčené části chodníku. Tyto vzniklé vícepráce jsou zahrnuty ve změnového listu.
Příloha č. 2: geodetické zaměření (PRT 138)

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:
ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — -31 668,32 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 330 755,26 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 299 086,94 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:



Změnový list č. 084 celkem bez DPH 299 086, 94
DPS č. 2 Opěrná stěna a oploceni ■ část 1: sadové úpravy 191 307,62
1245-4 SO-01 parkové úpravy 191 307.62

D HSV Práce a dodávky HSV 191 307,62
D 1 Zemní práce 195 299,05

1 : K 181111111 Plošná úprava terenu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 -744,700 21,27 -15 839,77

2 K 182111111 Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží do 1:1 m2 532,000 63,81 33 946,92

3 K 182100002 DOD kokosová síť m2 558,600 25,31 : 14 138,17

6 K 183105111 : Hloubení jamek bez výměny pudy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 ve svahu do 1:1 kus 720,692 15,95. 11 495,04

7 K 183403114 Obdělání pudy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 039,700 5,85: ■6 082,25

8 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 1 039,700 3,19 •3 316,64.
9 K 183403353 Obdělám půdy hrabáním ve svahu do 1 1 m2 532,000 7,44 3 958,08:

12 K : 184102130 Výsadba dřeviny s bálem D do 0,1 m do jamky se zalitím ve svahu do 1; 1 kus 720,692 15,95 11 495,04

20 K 184000009
DOD Listnatý ker středně vysoký hustý (např. Cornus sanguinea Winter Beauty - svída, Ligustrum vulgare - ptačí zob} v. 15 
- 20 cm - pozice č. 6 ks 423,692 18,08 7 660,35

21 K 184000010 DOD Listnatý keř nízký Široký (např. Cotoneaster horizontalis - skalník) v. 10 - 15 cm • pozice č. 7 ks 272,000 14,89 4 050,08

22 K 184000011 DOD Listnatý keř pokryvný stále zelený (např. Hedera helix - břečťan) v. 10 - 15 cm - pozice č. 8 ks 25,000. 14,89 372,25

25 K 184000014 DOD Mulč ■ dřevní štěpka m3 79,800 287,14 22 913,77

30 K 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na Široko v rovině a svahu do 1:5 m2 -736,700 3,19: -2 350,07

31 K 184802311 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1.1 m2 532,000 3,19 1 697,08

32 K 184000001 DOD herbicid totální systémový l -0,307 287,14 -88,17

■M 69311030 geotextilie netkaná separačni, ochranná, filtrační, drenážní PP 1OO3Im2 m2 1 957.780 10.45 20 464,87

2669,26*1,1

184911311 Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5 m2 1 779,800. 31,93 56 837,38

34 ; K 184911423 Mulčování rostlin kúrou tl. do 0,1 m ve svahu do 1:1 m2 532,000 63,81 33 946,92

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu -3 991,43
36 K 181451131 Založení parkového trávníku výsevem plochy pres 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1'5 m2 -385,100 7,44 -2 865,14

37 005724100 osivo směs travní parková ■<3 ■9.628 116.98 -1 126,28

OPS č. 2 • Opěrná stěna a -.ploceni ■ část 2: úprava chodníku a podezdívky 73 755,62
1245-1 - SO-01 úprava území 22 659,62

0 HSV Práce a dodávky HSV 22 659,62
0 1 Zemní práce 5 104,41

3 K 113154113 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 39,975 127,69 5 104,41

D 5 Komunikace pozemní 12 131,21
13 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 39,975 21,76 869,86

14 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 39,975 13,71 548,06

30 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky 
přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 39,975 268,00 10 713,30

997 Přesun sutě 5 424,00
47 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 15,000 34,10 511,50

"asfalt vč. části podkladu " 80*0,5*0,15*2,5
48 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

9*15

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

t 135,000 8,40. 1 134,00

51 K 997221611 t 15,000 81,74 1 226,10

53 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 15,000 170,16. 2 552,40

1245-3 - SO-01 oplocení 51 096,00
0 HSV Práce a dodávky HSV - dodatek č. 1 51 096,00
D 2 Zakládání 32 703,54

27 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 12,350 2 648,06 32 703,54
JO Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20

trasa A

podezdívka plotu
"odečet" i 1.3*0,2)*95,0 ■24,700

'přípočet" í1.3”0,3)*95,0 37,050
/.• Součet 12,350

D 998 Přesun hmot 18 392,46
25 K 998232111 Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m t 27,170 482,42 13 107,35

26 K 998232121 Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za zvětšený přesun do 1000 m t 27,170 194,52: 5 285,11

DPS č. 2 Opěrná stěna a oploceni - část 3- drenáž 34 323.69
1245-1 - SO-01 úprava území 34 023,69

0 HSV Práce a dodávky HSV 34 023,69
D 1 Zemní práce 14 321,38

K 132202101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 6,540 694,32 4 540,83

i3,25+3,25+2-1 1,3+21*0,5’0,6

K 132202109 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 6,540’ 139,06 909,42

K 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 6,540 96,86 633,46

K 162201219 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m

4*10

m3 26,160 88,52 2 315,57

K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř, 1 až 4 do 100 m3 m3 6,540 169,09 1 105,85

26 K 175101201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 4,800 255,41 1 225,97

(0,5’0.6’161

2.7 •VI 583439210 kamenivo drcené hrubé frakce 16-22 t 10.368 256,83 2 662.81

Í4,8+0.96)"1,8

8 K 171101103
Uloženi sypaníny do násypů s rozprostřením sypaníny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu 
násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutněni v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) • 
přes 96 do 100 PS

m3 1,950 79,76. 155,53

22 K 171201201 Uloženi sypaníny na skládky m3 4,590 8,66. 39,75

23 ■ K 171201211 Uložení sypaníny poplatek za uloženi sypaníny na skládce (skládkovné) m3 4,590 159,52 732,20

4 Vodorovné konstrukce 757,26
32 K 451573111 ±ože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 16/22 m3 0,960 788,81 757,26

D 8 Trubní vedení 12 964,42
41 K 871353121 Montáž kanalizačního potrubí z PEHD drenážního otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 m 16,000 107,90. 1 726,40

42 A4 28600000 i PEHD DN 200 min SN8 2500 s perforaci 220 st. ,-n 17.600 17/0.16 2 994.82
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12 K 895941111 Zřízeni vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 1,000 2126,96; 2 126,96
13 Aí 592238520 prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti dno s kalovou prohlubni TBV-Q450/300/2a 45 x 30 x 5 kus 1.000 507.55 507.55

14 592238540 prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruž s otvorem PVC. TBV-Q.450!350/3a PVC 45 x. 35 x 5 kus 1.000 715.46 : 715,46

15 • M 592238580 prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže horní TBVQ 450/555/5d 45 x 57 x 5 kus 1,000 678,77 ■ 678,77
16 M 592238640 prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti prstenec vyrovnávací TBV-Q 390/60/ 10a 39 x 6 x 5 kus ; 1,000 269,06 \ 269.06
17 \ K 899201111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti jednotlivě do 50 kg kus 1,000 655,53 655,53

18 M 592238730
prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpusť dešťová uliční s rámem mřiž M2 C250 DIN 19583-11
500/500 mm kus 1.000 2 543.84 2 543,84

19 M 592238740
prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpusť dešťová uliční s rámem koš pozink C3 DIN 4052, 
vysoký, rám 500/ 300 kus 1.000 746,03 746,03

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bouráni 5 519,79
56 K 919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 32,000 22,97 735,04

potrubí 16m“2m

18 K 931991211 Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tl 20 mm m2 4,225 441,01• 1 863,27

6,5*0,65

156 K 935112111 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic $ 500 mm

3,25*2

žlabovka betonová TBM 1/65-33 33x63x15 cm

m 6,500 186,69 1 213,49

20 -M 592275140 kus 20.000 85.40 : 1 708.00 .

998 Přesun hmot 460,85
65 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 3,500 131,67; 460,85
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Geodézie Náchod s.r.o., Hrašeho 15, Náchod, zak. č. 188/2018

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL č. 138/2019
Dne 6. 8. a 13. 8. 2019 bylo zaměřeno skutečné provedení objektu “DPS2“ na staveništi: „MODERNIZACE A DOSTAVBA 
OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD, a. s. - I. ETAPA SO 10, SO 11 - OBJEKT J, K“ pro Společnost GEOSAN - BAK 
- NEMOCNICE NÁCHOD, adresa: GEOSAN GROUP a. s., U Průhonu 1516/32,170 00 Praha.

Seznam hlavních výškových bodů:
(číslo, popis, nadmořská výška, systém)
913121174007 hřeb 382.610 Bpv
901207304003 hřeb 382.930 Bpv

Pro měřické práce bvlv použity následující předpisy:
- Zákon č.200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
- Vyhláška č.31/1995 Sb.. kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením.
- Mapy velkých měřítek. Základní ustanovení. ČSN 01 34 10.
- Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky. ČSN 01 34 11
- Mapování bylo provedeno v souřadnicovém systému S-JTSK, výškovém systému Bpv, třídě přesnosti 3 dle ČSN 013410.

Technická zpráva:
Dle požadavku Společnosti Geosan_BAK_Nemocnice Náchod byl proveden výpočet kubatur na akci „MODERNIZACE A 
DOSTAVBA OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD, a. s. - I. ETAPA SO 10, SO 11 - OBJEKT J, K“. Zaměření bylo 
provedeno před navezením ornice a mulčovací kůry. Dle požadavku bylo provedeno vyčíslení plochy pro travní osev a plochy 
svahu pro pokryv mulčovací kůrou viz grafická příloha protokolu.
Dále byl proveden kontrolní výpočet kubatury ZDSP_DPS2 k původnímu mapovému podkladu Ing. P. Jocha, Pod Kapličkou 
1191. Náchod, ze září 2015, č. zakázky 44/2015, číslo výkresu 44-15-Z-1.
Výpočet kubatury proveden v programu Atlas DMT Verze 18.6.1. jako rozdíl hlavního a srovnávacího modelu - (výpočetní 
protokoly se seznamy souřadnic nejsou kvůli své obsáhlosti vytištěny, jsou uloženy a archivovány v dokumentaci vyhotovitele). 
Rozsah zaměření viz grafické přílohy protokolu. Výpočet kubatur je popsán v následné dokumentaci.

V prostoru DPS2 bylo navezeno 13 082 m3 na ploše 4616 m2.
Plocha pro travní osev je 3813 m2, plocha pro pokryv mulčovací kůrou je 1618 m2.
Kontrolní výpočet k mapovému podkladu Ing. P. Jocha činí 12 769 m3 na ploše 4671 m2.

Předal dne
za Geodézii s.r.o.

Převzal dne 
za dodavatele

Převzal dne 
za investora

Náležitostmi a přesností odpovídá 
právním předpisům

dne: 18. 9. 2019
číslo ověření: 171/2019

Podpis podpis podpis



VYPOČET KUBATURY OBJEKT ,,DPS2“

Po skrývce ornice a vytvoření "kaskádových lavic" na „DPS2“ bylo dne 2. 7. 2018 provedeno polohopisné a výškopisné zaměření 
pro vytvoření 3D digitálního modelu terénu. Z tohoto zaměření byl vytvořen 3D model terénu „PŮVODNÍ“.
Dne 6. 8. a 13. 8. 2019 bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření navezené zeminy upravené do konečného tvaru, pro 
vytvoření 3D digitálního modelu terénu. Z tohoto zaměření byl vytvořen 3D model terénu „ZDSP_DPS2“.
Výpočet kubatuiy byl proveden porovnáním 3D modelů terénu „PŮVODNÍ" vs „ZDSP_DPS2“.

****************** WOBJEM - výpočet objemu prostorového útvaru *****************
20-08-2019 15:17

Metoda výpočtu : trojúhelníková síť

Hlavní model : "H:\IG..,DPS2\ATLAS\ZDSP_DPS2"
Srovnávací model : "H:\IG...BATURA\ATLAS\PUVODNI"

VÝSLEDNÝ OBJEM :

V[+] =
V[-] =

12955.39
-126.83

V[+]+V[-] =
abs(V[+]) + abs(V[-]) =

12828.56
13082.22

CELKOVÁ PLOCHA:

A[+] =
A[-] =

A[0] =

4327.16
289 07

0.00

4616.24

POVRCH MODELU :

Hlavní m. S[celk] =
Srovnávací m. S[celk] =

4915.40
4825.70

V prostoru DPS2 bylo navezeno 13 082 m3 na ploše 4616 m2.



Kontrolní výpočet k mapovému podkladu Ing. P. Jocha

Byl proveden kontrolní výpočet kubatury k původnímu mapovému podkladu Ing. P. Jocha. Z tohoto mapového podkladu byl 
vytvořen 3D model terénu „JOCH_DPS2“.
Dne 6. 8. a 13. 8. 2019 bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření navezené zeminy upravené do konečného tvaru, pro 
vytvoření 3D digitálního modelu terénu. Z tohoto zaměření byl vytvořen 3D model terénu „ZDSPDPS2“.
Výpočet kubatury byl proveden porovnáním 3D modelů terénu „JOCH_DPS2“ vs ,.ZDSP_DPS2“.

****************** y/OBJEM - výpočet objemu prostorového útvaru *****************
27-08-2019 13:16

Metoda výpočtu : trojúhelníková síť

Hlavní model : "H:\IG.,.DPS2\ATLAS\JOCH_DPS2"
Srovnávací model : "H:\IG...DPS2\ATLAS\ZDSP_DPS2"

VÝSLEDNÝ OBJEM :

V[+] =
V[-] =

40.30

V[+] + V[-j = 
abs(V[+]) + abs(V[-]j =

-12729.48
-12689.18
12769.77

CELKOVÁ PLOCHA:

A[+] =
A[-] =

A[0] =

233.59
4437.46

0.00

4671.05

POVRCH MODELU :

Hlavní m. Sfcelk] =
Srovnávací m. Sjcelk] =

4782.64
4970.87

V prostoru DPS2 bylo navezeno 12 769 m3 na ploše 4671 m2.


