
ZMĚNOVÝ LIST
Bezbariérová venkovní plošina pro přístup osob se sníženou schopností pohybu do pavilonu B

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: SO 703 Opěrné a zárubní zdi

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 09.06.2020

Odesláno/ předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 4 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Bezbariérový přístup dle DPS č. 1 do objektu B řešen rampou - SO 703.06.

1.2 Popis nového řešení:
Bezbariérový přístup do objektu B řešen venkovní plošinou viz podrobná specifikace uvedená v Příloze č. 2 tohoto změnového listu.

2 Zdůvodnění změny:
Na základě zjištění skutečné výškové úrovně vstupu do obj. B, l.NP, který přiléhá k původně navržené rampě (rozdíl cca l,24m), nelze provést rampy ve 
sklonu dle platných předpisů v prostoru omezeném stávajícími objekty. S ohledem na tuto zjištěnou skutečnost vzniká nutnost úpravy tvaru opěrných stěn 
včetně nového řešení bezbariérového přístupu, a to pomocí venkovní plošiny tak, aby byl zachován bezbariérový vstup do pavilónu B l.NP.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO x NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 400 235,00 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 400 235,00 Kč bez DPH



Změnový list č. 085 celkem bez DPH 400 235,00
NA17 - SO703 Opěrné a zarubní zdi 400 235,00
PSV - Práce a dodávky PSV 400 235,00

o M Práce a dodávky M 400 235,00
D 33-M Montáže dopr.zařiz.,sklad, zař. a váh 400 235,00

603 K 330002a D*M hydraulická plošina GARAVENTA LIFT kpl 1,000 384 660,00 384 660,00

i'Ol ■ K ■' y ■ T'i- r Viccn ;

příplatek za plexisklo kpl 1,000 12 200,00 12 200,00

\ .'dle ■/ýóérj sc.-hitekla • mléčné :

příplatek za ovládání - zámky ks 3,000 1 125,00 3 375,00

bfíAfcfc UDódm ■" > ': 1x pilina
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GARAVENTA LIFT

Podklady pro vzorkování svislé zdvihací plošiny OPAL
Číslo nabídky.: 0621-200601
Místo instalace: „Náchod, Purkyňova 446, Oblastní nemocnice Náchod"

Svislá zdvihací plošina OPAL je konstruována na překonání výškového rozdílu až do 3000 
mm. Zdvihací technologie využívající pohybového šroubu je ukryta v samonosném sloupu, po 
kterém pojíždí plošina (kabinka). Na plošině je dveřní branka pro nástup v dolní stanici společně 
s bočním ohrazením (výška 1100 mm), což tvoří bariéru kolem přepravované osoby. V horní 
stanici (na podestě) je pevně ukotvena dveřní branka pro výstup z plošiny. Pokud není plošina 
usazena do prohlubně, lze pro nástup v dolní stanici použít pevný, nebo automaticky sklopný 
nájezd.

Technická specifikace:
Typ: .........................................................
Zdvih: ......................................................
Provedení:.................................................
Velikost podlahy plošiny (délka x šířka): .....
Rozměry případné prohlubně (délka x šířka): 
Nosnost:...................................................
Rychlost jízdy:...........................................
Počet stanic: .............................................
Napájení hlavního přívodu: ........................
Ovládací napětí:........................................

.....................................OPAL 120
3000 mm (maximální pro daný typ) 
.......................................venkovní 
.......... střední 914 mm x 1394 mm 
........ střední 1322 mm x 1485 mm 
......................................... 340 kg 
...................................2,7 m/min. 
.................................................. 2 
.....1 + N + PE 240 V, 50 Hz, 0,75 kW 
............................................. 24 V

Kotvení sloupu: ...................................................................................... do zdi za sloupem
Zařízení do prohlubně:................................................................................................ ANO

Branky:
Stanice
dolní

Model
s průhlednou výplní

Zavěšení
levé

Šířka
874 mm

výška
1100 mm

horní s průhlednou výplní pravé 874 mm 1100 mm

Povrchová úprava:
Boční nosné profily sloupu a rámy ohrazení a branek:....... prášková barva komaxit RAL 7047
Plechové výplně sloupu:................................................... prášková barva komaxit RAL 7047
Výplň ohrazení (u ovládaní):................................  prášková barva komaxit RAL 7047
Výplně branek a lx bočnice:.......................................................................plexisklo mléčné

Doplňková vybavení (za příplatek):
Nouzové bateriové spouštění:...................................................................................... ANO

Ovládací prvky:
a) na plošině:.............................................kolébkové tlačítko pro jízdu nahoru a dolů, STOP
b) v nástupištích:................................................................................... kolébkové tlačítko

Bezpečnostní prvky:
Plošina je vybavena bočnicemi vysokými 1100 mm. Na bočnici je umístěno madlo a kontrolní 
panel osazený ovladačem směru jízdy a bezpečnostním tlačítkem STOP, které je prosvětlené 
se zvukovou signalizací. Obě branky jsou vybaveny bezpečnostním zámkem na ovládání a 
integrovaným samozavíračem, a zařízením pro přivolání obsluhy. Spodní kontaktní plech 
plošiny s funkcí blokování jízdy při kontaktu s překážkou pod plošinou.
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GARAVENTA LIFT

Foto (ilustrační foto);

Transparentní provedení čiré plexisklo
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GARAVENTA LIFT

Transparentní provedení čiré plexisklo

Strana 3



GARAVENTA LIFT
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1 Technický popis změny:_______________
1.1 Popis původního řešení:
Dle DSP č. 1 stoka není předmětem stavebních prací.

ZMĚNOVÝ LIST
Přeložka kanalizace J8 086

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby
Objekt: NA10.3 - Vodní hospodářství - kanalizace

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 23.06.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 3 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 1 listů

1.2 Popis nového řešení:
Viz nákres - příloha č. 2.

2 Zdůvodnění změny:_______________________________________________________________
Předmětem změnového listu je provedení přeložky stávající kanalizace v místě realizace opěrné stěny 703.06. Přeložka je vyvolána na základě odhalení 
skutečné polohy stávající kanalizace při provádění základových konstrukcí opěrné stěny u objektu D a C. Stávající kanalizace je v kolizi ze základovými 
konstrukcemi opěrné stěny, a proto je nutná přeložka této kanalizace.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 1 904 359,00 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 1 904 359,00 Kč bez DPH



Část: VCP - Stoka J8 přeložka

ROZPOČET

Přeložka Stoky J8, nově provedena mezi šachtami J1.01, J8.01, J8.02; J8.03; J8.04

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu
1 904 359,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 904 359,00

1 ■ Zemní práce 1 412 122,17

4 K 115001102 Převedení vody potrubím DN do 150 m 20,000 265,82 5 316,40

6 K 115101001 Přečerpávám splašků po dobu realizace kanalizace den 22,000 850,78 18 717,16

7 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 
l/min hod 220,000 48,41 10 650,20

'22 dnů*24hod" 22’10 220,000

4 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do
500 l/min den 22,000 35,92 790,24

5 K 119001412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN 
do 500 m 10,000 288,69 2 886,90

6 K : 131301202
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných 
horninách tř 4 m3 300,000 1 285,06. 385 518,00

7 K 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapařených v hornině tř, 4 m3 300,000 26,30 7 890,00

8 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 439,000 184,38 80 942,82

9 K 130901121
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu prostého 
ručně m3 25,000 3 344,30 83 607,50:

10 K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 439,000 236,65 103 889,35

11 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 439,000 24,78 10 878,42

12 K 151811122
Osazení a odstraněni paži čího boxu těžkého hl výkopu do 6 m š do
2,5 m m2 150,000 72,99 10 948,50

13 K 151101103 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m m2 300,000 257,97 77 391,30

14 K 151101302 Rozepřeni stěn pažení - příložné - hl. do 4 m m2 300,000 53,70 16 111,20

15 K 151101113 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl do 4 m m2 300,000 126,59 37 976,40

16 K 151101100 Příložné paženi - zvýšená pracnost při prováděni potrubí m 32.000 1 450,00 46 400,00

17 K 161101103 Svisle přemístěni výkopku z horniny tř 1 až 4 hl vykopu do 6 m m3 739.000 64,93 47 983,27

18 K 162701105
Vodorovné přemístěni do 10000 m vykopku/sypaníny z horniny tř 1 
až 4 m3 600,111 215,71 129 449,94

ONN1_ZL086_polcžkový rozpočet změny



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 171201201 Uložení sypamny na skládky m3 600,111 8,66 5 196,96

21 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 080,200 159,52 172 313,50

22 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 655,950 65,15 42 735,14

739-70,65-12-0,4 655,950

28 M 583373450 štěrkopísek frakce 0-32 (D) f 250,000 236,09 59 022,50

655,95*1,8

24 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez 
prohozeni, uloženou do 3 m m3 70,650 255,41 18 044,72

25 M 583313400 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr. t 127,170 294,58 37 461,74

70,65*1,8 127,170

2 - Zakládáni 7 538,56

26 K 212752213
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm 
včetně lože otevřený výkop m 32,000 235,58 7 538,56

4 Vodorovné konstrukce 10 942,72

27 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 12,000 885,60 10 627,20

28 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,400 788,81 315,52

pod šachty"

8 ■ Trubní vedeni 363 227,63

871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem

46,000 103,02 4 738,92otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 m

30 286112640 trubka KGEM s hrdlem 150 x 5M SN8 PVC kus 9,292 561,52 5 217,64

46/51.01

33 K 871370420
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu
DN 300 m 23,700 175,37 4 156,27

34 286147300
; trubka kanalizační žebrovaná (PP) vnitřní průměr 300mm, dl. 5m
SN 16 kus 4,882 6 984,94 34 101,87

23,7/5*1,03 4,882

35 K 877370420 Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 300 kus 6,000 580,95 3 485,70-

36 AI 286147720
odbočka 45st koru%/KG (UR) 315/ 160mm pro potrubí kanalizační 
žebrované kus 6,000 1 386,78 8 320,68

37 K 871420420
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu
DN 500 m 31,100 280,46 8 722,31

38 A4 286147390
trubka kanalizační žebrovaná (PP) vnitřní průměr 500mm, dl. 6m 
SN 16 kus 5,339 19 166,03 102 324,24

31,1/6 1,03 5,339

39 K 877420420 Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 500 kus 2,000 1 003,94 2 007,88

40 M 286147720 odbočka 45st. korug/KG SN 8 500/ 150mm pro PP SN 16 kus 2,000 7 623,02 15 246,04

41 K 871370420 Montáž kanalizačního potrubí SN 8 z polypropylenu DN 300 m 18,000 175,37 3 156,66

42 K 212752514 trubka kanalizační SN 8 300 m 18,000 1 409,73 25 375,14

43 K 894411141
Zřízeni šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 
dno beton tř. C 25/30 kus 7,000 5 562,95 38 940,65

592241620
skruž betonová s ocelová se stupadly -PE povlakem TBS-Q

13,000 1 437,82 18 691,661000/1000/120 SP 100x100x12 cm kus

45 A4 592241680 skruž betonová přechodová TBR-Q 1000/625/8501120 OKS kus 7,000 1 057,10 7 399,70

46 AI 592243480 těsněni elastomerové pro spojeni šachetnich dílu EMT DN 1000 kus 27,000 137.19 3 704.13
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

47 A-1 592243390 dno betonové šachty kanalizační prime TBZ-Q. 1 1000/900/220 kus 7,000 6 212,85 43 489,95

48 AI 592243150 deska betonová zákrytová TBK - Q. 1 1200-630/250 kus 1,010 3 520,12 3 555,32

49 592246611 Poklop šachtový s odvětráním 8 125 kus 7,000 1 535,66 10 749,62

50 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně plovoucích rámů 
hmotnosti nad 150 kg kus 7,000 707,79 4 954,53

51 K 592200007 Přepojeni stávající ležaté kanalizace a svodů kpl 4,000 3 722,18 14 888,72

997 - Přesun sutě 25 224,00

52 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 60,000 34,10 2 046,00

53 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů t 960,000 8,40 8 064,00

60 '16 960.000

54 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 60,000 81,74 4 904,40

55 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 60,000 170,16 10 209,60

998 - Přesun hmot 85 303.92

56 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastických hmot otevřený 
výkop t 508,200 131,67 66 914,69

84 K .230170006 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 500 sada 2,000 5 590,22. 11 180,44

85 K 230170016 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 500 m 118,800 60,68 7 208,78
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1 Technický popis změny:

ZMĚNOVÝ LIST
Výměna dožitých rozvodů teplé vody do objektu C 087

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby
Objekt: NA12.4 - SO416.1-Přípojka tepla

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 23.06.2020

Odesláno/ předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1.1 Popis původního řešení:
Neobsazeno v PD.

1.2 Popis nového řešení:
Oprava stávajících rozvodů teplé vody pro objekt C pomocí trubek ISOPEX S 40/90 a ISOPEX S 50/110.

2 Zdůvodnění změny:
V průběhu provádění zemních prací na komunikacích a na zpevněných plochách v místě nádvoří objektů A, B, C, D, E byly zjištěny (odhaleny) havarijní 
rozvody teplé vody a cirkulace teplé vody (potrubí ve stáří minimálně 40 let, poškozené rzí a kalem). Na základě zhodnocení stávajícího stavu specialistou 
objednatele je nutná výměna těchto dožitých potrubí v délce 44 m před zahájením provádění skladeb komunikací a zpevněných ploch. Výměnou se 
předejde případným havárijím a přerušení dodávek teplé vody do objektu C při provádění hutnění a vybrování skladeb zpevněných ploch komunikací.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

6 Schválil:

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 243 966,44 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 243 966,44 Kč bez DPH

za AD: za uživatele: za objednatele:



SOUPIS PRACÍ

Objekt: Výměna potrubí TUV pro objekt C

Náchod

Královéhradecký kraj

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 243 966,44
PSV Práce a dodávky PSV 231 362,94

D 713 izolace tepelné 1 96!,22

4 K 713463131
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl 
izolace do 25 mm

m 16,000 61,68 986,88

9 M 283770640 [izolace potrubí PE návleková 54 x 20 mm m 16,000 60,90 974,34

D 8 Trubní vedení 210 867,55
25 K 230081037R Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 51 mm, tl 2,6 mm m 100,000 80,74 8 074,00

114 K 722174025
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 
(SDR 6) D 40x6,7

m 6,000 395,04 2 370,24

116 K 722174026
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 
(SDR 6) D 50x8,4

m 6,000 451,29 2 707,74

53 553473130 [žlab pozinkovaný d=2m š=40 mm ks : 6,180 i 80,72 498,85

1.03*12/2
K 733290801 R montáž potrubí ISOPEX m 88,000 301,00 26 488,00'

. K i 722174026R \PEX potrubí v roli S 40/90 m i 44,000 1 232,00Í 54 208,00

\ * 722174025R \pEX potrubí v roli S 50/110 m i 44,000 | 1 763,00 77 572,00

64 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti 
vodovodního potrubí závitového do DN 50

m 100,000 41,70 4 170,00

159 K 733391102 Topná zkouška h 36,0001 728,27 26 217,72
163 K 733391102b Stavební pří po moci h 25,000 342,44 8 561,00

734 Ústřední vytápění - armatury 17 449,17
192 K 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 4,000 219,08 876,32
247 K 734261236a Sroubení vodovodní přímé G 5/4 PN 16 do 120’C kus : 4,000 531,74 2 126,96
206 K 734209117 ‘Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 kus 4,000 256,30 1 025,20
248 K 734261237a Sroubení vodovodní přímé G 6/4 PN 16 do 120 ;C kus 4,000 718,91 2 875,64
205 K 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 1,000 219,08 219,08
270 K 734291243a Filtr závitový přímý G 5/4 PN 16 do 130cC s vnitřními závity kus 1,000 650,00 650,00
202 i K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 /2 kus 2,000 154,20 308,40

230 K 734292813
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185' C plno průtokový vnitřní závit těžká 
řada

kus 2,000 269,48 538,96

poz.s červenou páčkou

204 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 1,000 207,38 207,38
251 K 734295011a3 Tlakově chráněný regulační ventil reprezentant DN 25 (balanční ventil) kus 1,000 2 752,29 2 752,29

; 205 K 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 3,000 219,08 657,24

231 K 734292816
Kohout kulový přímý G 1 1 /4 PN 42 do 185’C plnoprůtokový vnitřní závit těžká 
řada

kus 3,000 786.38 2 359,14

poz,:s červenou páčkou

206 K 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 kus 2,000 256,30 512,60

234 K 734292817
Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185 C plnoprůtokový vnitřní závit těžká 
řada

kus 2,000 1 169,98 2 339,96

poz.s červenou packou

783 Dokončovací práce - nátěry 1 085,00

293 K 783425428R
zhotovení šipek a barevných pruhů na jednotlivá potrubí a zařizení - barevné 
odlišení se provede dle technické zprávy kapitola 7)

ks 1,000 1 085,00 1 085,00

OST Ostatní 12 603,50
750 Ostatní 12 603,50

i 70 K 735120911 Nepředvídatelné práce, přesun hmot h 25,000 364,14 9 103,50
72 K 031100003R Geodetické práce h 10,000 350,00 3 500,00
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088ZMĚNOVÝ LIST
Odečet montáže mobiliáře na obj. DPS č. 2

Stavba:

Objekt:

Předkládá:

Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby
Příprava území pro uložení zeminy, opěrná stěna a oplocení

Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: | 23.06.2020

Odesláno/ předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Instatalace dle PD DPS č. 2.

1.2 Popis nového řešení:
Mobiliář bude dodán uživateli bez instalace z důvodu zjištěných nevhodných podmínek v místě instalace, které jsou způsobeny provedením vodě 
nepropustné jílovité krycí vrstvy násypu dle návrhu geologa zhotovitele za účelem zabránění vsakování povrchových vod do násypů a za účelem snížení 
rizika ujetí svahu.

2 Zdůvodnění změny:
Z důvodu zjištěných nevhodných podmínek pro instalaci mobiliáře v místě instalace, které jsou způsobeny provedením vodě nepropustné jílovité krycí 
vrstvy násypu dle návrhu geologa zhotovitele za účelem zabránění vsakování povrchových vod do násypů a za účelem snížení rizika ujetí svahu, bude 
mobilář pouze dodán uživateli bez montáže. Uživatel po otevření nového areálu nemocnice rozhodne o nejvhodnějším místě instalace mobiliáře.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — -19 326,62 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 0,00 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: -19 326,62 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu:

Sp^GEOSA^^AK SP ÁFRV + RSTAV SP + ERV + RSTAV

za AD: za uživatele: za objednatele:

3N Náchod a.s. K^Toven^dec^^^l



Změnový list 088 celkem bez DPH -19 326,62

HHÉÉH DPS č. 2 - Opěrná stěna a oplocení ■19 326,62
1245-4 - SO-01 parkové úpravy -19 326,62

d HSV
D 9

Práce a dodávky HSV
Ostatní konstrukce a práce-bourání

-19 326,62
-19 326,62

38 K 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky kus -5,000 1 136,86 -5 684,30

39 K 936124112 Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh kus -12,000. 1 136,86 -13 642,32
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089ZMĚNOVÝ LIST
Doplnění optické páteře do objektů G a H

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

NA15 - SO400 SLP - elektronické komunikace, Areálové rozvody - optická páteř (FO)

23.06.2020Datum:

Objekt:
Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 2 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
1) Objekt H - v původní PD navržena optika MM (SM) 12 vl. 50 (9)/125
2) Objekt G - optika neobsazena v původní PD

1.2 Popis nového řešení:
1) Objekt H - doplněna optika MM (SM) 24 vl 50 (9J/125 dle požadavku útvaru ICT.
2) Objekt G - doplněna optika MM (SM) 24 vl 50 (9J/125 dle standardu ONN a požadavku útvaru ICT.

2 Zdůvodnění změny:
Souběžně s výstavbou byl schválen záměr na vybudování nemocničního informačního systému (samostatná zakázka) a s tím spojený požadavek na 
posílení optické páteře v areálu nemocnice tak, aby nově provedená kabeláž odpovídala budoucím požadavkům.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — -26 052,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 332 103,32 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 306 051,32 Kč bez DPH



Doplněni optické páteře (FO) OBJEKT - E a G 306 051,32 Kč
Areálové rozvody - optická páteř (FO)

Optická trasa ( OK 23.1 ) RD K1 - RD H (změna kabelu z MM 12 vl. S07125 na MM 24 vl. 50/125)
D 409 02 MA-FIA součást

vany Kazeta pro 12 smrštitelných ochran svaru ks 1 82,44 82,44 28,29 28,29

D 409 02 MA-FIA součást
vany Záslepka SC konektoru Simplex ks 0 3,54 0,00 1,31 0,00

D 409.02 MA-FIA součást
vany Adapter MM SC/SC plastové tělo SIMPLEX ks 12 14,14 169,68 3,94 47,28

D 409 02 MA-FIA trubička Trubička ochrany sváru / 61 mm ks 12 8.49 101,88 1,31 15,72

D 409 02 MA-FIA
Pigtail MM
50 SC 1m

OM3
Pigtail MM 50 SC 1m ks 12 33,95 407,40 1,31 15,72

D 409.02 Svar optického vlákna ks 12 0,00 0,00 256,62 3 079,44
D 409 02 proměření FO svaru, měřící protokol ks 12 0,00 0,00 64,15 769,80

105 D 409 02 KDP as. J/A DQ Univerzální optický kabel s centrální trubičkou, 12 vláken, 
50/125, LSZH m -334 25,46 -8 503,64 17,48 -5 838.32

D 409 02 KDP a s. J/A DQ Univerzální optický kabel s centrální trubičkou,24 vláken, 
50/125, LSZH m 334 39,91 13 329,94 17,48 5 838,32

Optická trasa ( OK 23.2) RD K1 - RD H (změna kabelu z SM 12 vl. 9/125 m SM 24 vl. 9/125)
D 409 02 MA-FIA součást

vany Kazeta pro 12 smrštitelných ochran svaru ks 1 82,44 82,44 28,29 28,29

D 409 02 MA-FIA
součást

vany Záslepka SC konektoru Simplex ks 0 3,54 0,00 1,31 0,00

D 409 02 MA-FIA součást
vany .Adapter MM SC/SC plastové tělo SIMPLEX ks 12 14,14 169,68 3,94 47,28

D 409 02 MA-FIA trubička Trubička ochrany sváru / 61 mm ks 12 8,49 101,88 1,31 15,72

D 409 02 MA-FIA
Pigtail MM
50SC 1m

OM3
Pigtail MM 50 SC 1m ks 12 33,95 407.40 1.31 15.72

D 409 02 Svar optického vlákna ks 12 0,00 0,00 256,62 3 079,44
D 409 02 proměření FO svaru, měřící protokol ks 12 0,00 0,00 64,15 769,80

124 D 409 02 KDP as J/A DQ Univerzální optický kabel, 12 vláken, 9/125, LSZH m -334 17,58 -5 871.72 17,48 -5 838,32
D 409 02 KDP as J/A DQ Univerzální optický kabel, 24 vláken, 9/125, LSZH m 334 24.65 8 233,10 17,48 5 838,32

Optická trasa ( OK 39.1) RD K1 - RD G (nový kabel MM 24 ví. 50/125)
D 409 02 MA-FIA VO12-48SC 19' optická vana 2U bez čelního panelu ks 1 609,21 609,21 28,29 28,29

D 409 02 MA-FIA součást
vany

Čelní panel pro optickou vanu 2U pro max 48 SC spojek ks 1 192,97 192,97 28.29 28,29

D 409.02 MA-FIA součást 
vany Kazeta pro 12 smrštitelných ochran svaru ks 2 82,44 164,88 28,29 56,58

D 409 02 MA-FIA součást 
vany Záslepka SC konektoru Simplex 0 3,54 0,00 1.31 0,00

D 409 02 MA-FIA součást 
vany Adapter MM SC/SC plastové tělo SIMPLEX ks 24 14,14 339.36 3.94 94,56

D 409 02 MA-FIA trubička Trubička ochrany sváru / 61 mm ks 24 8,49 203,76 1,31 31,44

D 409 02 MA-FIA
Pigtail MM
50SC 1m

OM3
Pigtail MM 50 SC 1m ks 24 33,95 814,80 1.31 31,44

D 409 02 Svar optického vlákna ks 24 0,00 0,00 256,62 6 158,88
D 409 02 proměření FO svaru, měřící protokol ks 24 0,00 0,00 64,15 1 539,60

D 409 02 KDP a.s. J/A DQ Univerzální optický kabel s centrální trubičkou,24 vláken, 
50/125, LSZH m 452 39,91 18 039,32 17,48 7 900,96

D 409 02 Elektroinstalační lišta 40x40mm bezhalogenová, bílá + 
upev mat m 108 149,53 16 149,24 48,90 5 281,20

D 409 02 Kopos 06032
BS100

Chránička optického kabelu HDPE bezhalogenová vnější 
průměr 32 mm, vnitřní průměr 25 mm, mechanická odolnost 
750N/20cm

m 212 23.03 4 882,36 27,99 5 933,88

D 409 02 Spojka šroubovací pro HDPE chráničku 32mm ks 6 90,93 545,58 102,65 615,90
D 409 02 Koncovka s ventilkem pro HDPE trubku 32 mm ks 2 172,76 345,52 102,65 205,30
D 409 02 Koncovka šroubovací pro HDPE trubku 32 mm ks 2 90,93 181,86 102,65 205,30

D 409 02
Jednostranná příchytka pro uchyceni HDPE trubky vnějšího 
průměru 32 mm, povrchová úprava galvanickým 
zinkováním, včetně upevňovacího materiálu

ks 212 33,95 7 197,40 8,99 1 905,88

D 409 02 Kontrola tlakutésnosti a kalibrace (m) m 212 0.00 0.00 19,30 4 091,60
D 409 02 průrazy zdí a stropů ks 2 0,00 0,00 2 309,56 4 619,12

OlMická trasa ( OK 39.2 ) RD K1 - RD G (novj kabel SN 24vl9/125)
D 409 02 MA-FIA VO12-48SC 19' optická vana 2U bez čelního panelu ks 1 609,21 609,21 28,29 28,29

D 409 02 MA-FIA součást
vany

Čelní panel pro optickou vanu 2U pro max. 48 SC spojek ks 1 192,97 192,97 28,29 28,29

D 409 02 MA-FIA součást 
vany Kazeta pro 12 smrštitelných ochran svaru ks 2 82,44 164,88 28,29 56,58

D 409 02 MA-FIA součást
vany Záslepka SC konektoru Simplex 0 3.54 0,00 1,31 0.00

D 409 02 MA-FIA součást
vany Adapter MM SC/SC plastové tělo SIMPLEX ks 24 14,14 339,36 3,94 94,56

D 409 02 MA-FIA trubička Trubička ochrany sváru / 61 mm ks 24 8,49 203.76 1.31 31,44

D 409 02 MA-FIA
Pigtail MM
50 SC 1m

OM3
Pigtail MM 50 SC 1m ks 24 33.95 814,80 1,31 31,44

D 409 02 Svar optického vlákna ks 24 0.00 0,00 256,62 6 158,88
D 409 02 proměření FO svaru, měřící protokol ks 24 0,00 0,00 64,15 1 539,60
D 409 02 KDP as J/A DQ Univerzální optický kabel. 24 vláken, 9/125, LSZH m 452 24,65 11 141.80 17.48 7 900,96

D 409 02 Kopos 06032
BS100

Chránička optického kabelu HDPE bezhalogenová vnější 
průměr 32 mm, vnitřní průměr 25 mm. mechanická odolnost 
750N/20cm

m 212 23.03 4 882,36 27,99 5 933.88

D 409 02 Spojka šroubovací pro HDPE chráničku 32mm ks 6 90 93 545,58 102 65 615 90
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D 409 02 Koncovka s ventilkem pro HDPE trubku 32 mm ks 2 172,76 345.52 102,65 205,30
D 409 02 Koncovka šroubovací pro HDPE trubku 32 mm ks 2 90,93 181,86 102,65 205,30

D 409 02
Jednostranná příchytka pro uchycení HDPE trubky vnějšího 
průměru 32 mm, povrchová úprava galvanickým 
zinkováním, včetně upevňovacího materiálu

ks 212 33,95 7 197,40 8.99 1 905,88

D 409 02 Kontrola tlakutěsnosti a kalibrace (m) m 212 0,00 0,00 19,30 4 091,60
D 409 02 průrazy zdí a stropů ks 2 0,00 0,00 2 309,56 4619,12

RDK1.3 - OPTICKÁ PATER v budové K (dovybaver ÍRDK13
D 11 4f a 04 MA-FIA VO12-48SC 19' optická vana 1U bez čelního panelu ks 2 652.66 1 305,32 28,29 56,58

D 11 4f a 04 MA-FIA součást
vany 19' čelní panel 1U pro max. 24 SC spojek ks 2 129,32 258,64 28,29 56,58

D 11 4fa.04 MA-FIA VP01-1 Panel vyvažovači 1U 5úchytů(nng run) ks 2 339,46 678,92 28,29 56,58

D 11 4f a 04 Záslepka SC konektoru ks 0 3,54 0,00 1.31 0,00

D 11 4f a 04 Kazeta pro 12 ochran sváru ks 6 82,44 494,64 28,29 169,74

D 11 4f a.04 MA-FIA

Adapter MM 
sc/sc 

plastové tělo 
SIMPLEX

Adapter MM SC/SC plastové tělo SIMPLEX ks 72 14,14 1 018.08 3,94 283,68

D 11 4f a 04 MA-FIA
Pigtail MM
50 SC 1m

OM3
Pigtail MM 50 SC 1mOM3 ks 36 33,95 1 222,20 1,31 47,16

D 11 4f a 04 MA-FIA Pigtail SM 9
SC 1m Pigtail SM 9 SC 1m ks 36 32,73 1 178,28 1,31 47.16

D 11 4f a 04 MA-FIA trubička Trubička ochrany sváru 60mm ks 72 8,49 611,28 1,31 94,32

D 11 4fa 04 Svar optického vlákna ks 72 0,00 0,00 256,62 18 476,64

D. 11 4f.a.04 proměření FO svaru, měřící protokol ks 72 0,00 0.00 64,15 4 618,80

Ostatní náklady
191 D 409.02 podružný materiál - % z pol. 1-190 % 10 917,64 9 176,36 1 039,95 10 399,50

D 409 02 Kompletace - hod hod 16 0,00 0,00 244,49 3 911,84
D 409.02 Značení trasy vedení - hod hod 48 0,00 0,00 244,49 11 735,52

194 D 409 02 Pomocné ocelové konstrukce - kg kg 35 96,99 3 394,65 128,31 4 490,85
195 D 409 02 Stavební při pomoci - hod hod 75 0,00 0,00 206,10 15 457,50
196 D 409 02 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 60 0,00 0,00 244,49 14 669,40
197 D 409 02 Ekologická likvidace odpadu - kg kg 375 0,00 0,00 6,47 2 426,25

198 D.409 02 vedlejší náklady - cestovné + dopravné - % z pol 1-197 
montáže % 16 0,00 0,00 1 039,95 16 639,20

D 409 02 inženýrská činnost, projekt skutečného provedení - hod hod 56 0,00 0,00 321,28 17 991,68

[ Celkem bez DPH 104 334,61 Kč 201 716,71 Kč i
| Celkem materiál + montáž bez DPH 306 051 ,32 Kč
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