
ZMĚNOVÝ LIST
Změny na základě auditu zdravotnické technologie 090

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby
Objekt: SO10, SOU
Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 23.06.2020

Odesláno/ předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 26 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 9 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Dispozice a vybavení objektů SO10 a SOU dle původní zadávací dokumentace

1.2 Popis nového řešení:

Změny v dispozicích, vybavení a technologii na základě provedeného auditu zdravotnické technologie.

Změny podrobně popsány u jednotlivých nacenění. Stavebně-dispoziční změny provedeny na základě revidované dokumentace DPS rev.05.

2 Zdůvodnění změny:
Změnový list obsahuje změny v dispozicích, vybavení a technologií na základě provedeného auditu zdravotnické technologie, který vznikl v roce 

2019 v souvislosti s jednáním s vedením primariátů s ohledem na některé vnější okolnosti, jako je např. vývoj technologií, standardy poskytování 
zdravotní péče, apod., které se od doby zpracování původní zadávací dokumentace v některých ohledech výrazně změnily.

Jedná se o dodatečné stavební práce, služby a dodávky (tj. úpravy dispozic, rozvodů vzduchotechniky, vytápění a chlazení, silnoproudých a 
slaboproudých rozvodů, měření a regulace, a medicinálních plynů), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro 
provoz pavilónů a není možné tyto práce zadat jinému dodavateli z důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost s probíhajícími 

stavebními pracemi. Dodatečné stavební práce, služby a dodávky realizované po dokončení díla by přinesly značné obtíže spojené opětovným 
zásahem do nově dokončeného předmětu plnění s dopadem do záruk jako celku.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: X ANO NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:
Cena méněprací (odpočet): — -1 469 358,86 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 5 951465,16 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 4 482 106,30 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: S' za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1.etapa dostavby a rekonstrukce

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 4 482 106,30 5 423 348,62

SO 11 Dispoziční změny č. 1 -18 4 482 106,30 5 423 348,62 STA

VRN VRN 230 000,00 278 300,00 Soupis
HSV +
PSV Stavební část 654 993,81 792 542,51 Soupis

VZT Vzduchotechnika 1 020 710,07 1 235 059,18 Soupis
RTCH Vytápěni a chlazení 325 088,44 393 357,01 Soupis
SIL Silnoproudé elektroinstalace 501 419,65 606 717,77 Soupis
SLB Slaboproudé elektroinstalace 621 091,50 751 520,71 Soupis

MAR Měření a regulace 467 103,48 565 195,21 Soupis

MP Medicinální plyny 661 699,37 800 656,23 Soupis
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady soupisu celkem
d VRN Vedlejší rozpočtové náklady
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

230 000,00
230 000,00

55 000,00
7 í K i Dokumentace skutečného provedeni stavby - stavební 

i část
; soubor ; 1,000: 55 000,00: 55 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 175 000,00

\ 7 í K [040001005.R
Inženýrské služby (součinnost při projednání změny se : ; ; i
stavebním úřadem a následném získání změny ; soubor ; 1,000: 175 000,00; 175 000,00;

=•..... '........i..............................
stavebního povolení) i í i i i
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NA02.1 - Stavební část 654 993.81

Změna č.1 - Prohozeni místnosti ultrazvuku a vyšetřovny gynekologie

bez dopadu do ceny stavebních konstrukci

0,00

víz část MP

Změna č.Z - Sloučeni místnosti J.02.020-024 a vznik nové seminární místnosti 22 621,98
D 763 Konstrukce suché výstavby 22 621,98

763111812 Demontáž SDK příčky dvojitě zaklopené, t(.100-150mm m2 57,270 89.Q0 5 096,76

997013217 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy do 24m ručně t 4,295 3 078,39 13 222,45

31 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 4,295 190,36 817,64

32 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 38,657 8,03 310,42

33 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 4,295 739,12 3 174,71

Změna č.3 - Nahrazení 2ks skříní za 2ks mrazáků 0,00
bez dopadu do ceny stavebních konstrukcí

Změna č.4 - sjednoceni místností J.03.040 aj.03.041 -10 091,16
0 763 Konstrukce suché výstavby 5 969,52

763111812 Demontáž SDK příčky dvojitě zaklopené, tl.100-150mm m2 15,113 89.00 1 344,94

997013217 Vnitrostavenistní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy do 24m ručně t 1,133 3 078,39 3 489,16

31 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1,133 190,36 215,76

32 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 10,201 8,03 81,91

33 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 1,133 739,12 837,75

D 767 Konstrukce zámečnické -16 060,68
514 K 767044k Dodávka pozorovacího okna 1500/1500mm fix vč. magnetické žaluzie bez PO ks •1,000 9 950,03 -9 950,03

515 K 7670441 dtto,avšak montáž ks -1,000 6 110,65 -6 110,65

D 767 MEDICINÁLNÍ PLYNY

Změna č.5 - zřízení trvalého lůžka namísto rezervního v místností č. J.03.038
bez dopadu do ceny stavebních konstrukcí

0,00

Změna č.6 - úpravy ve vybaveni - náhrada klasických lůžek za bariatrická
bez dopadu do ceny stavebních konstrukcí

0,00

Změna č.7 - na lůžkovém odd. gynekologie změnit rezervní lůžka za trvalá
bez dopadu do ceny stavebních konstrukcí

0,00

Změna č.8 - rozdělení kuchyňky J.07.049 pro vznik samostatné přípravny kojeneckého mléka 9 021,03

D 763 Konstrukce suché výstavby 9 021,03
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukci z jednoduchých ocelových profilů UW, CW

217 K 763111411 dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, El 60, příčka tl. 100 mm, profil 50 TI tl. 50 m2 8,125 1 110,28 9 021,03
mm, Rw 50 dB

Změna č.9 - změna vybavení nástěnné rampy pro medicinální plyny v místnosti č.J.07.046 0,00
0 767 MEDICINÁLNÍ PLYNY

viz část MP

Změna č.10 - Přesunutí mamografu a UTZ vyšetřovny místo čekárny před siaskopem - SO11 2NP 439 176,54
prostupy skrz ŽB stěnu pro vedeni instalací 163 996,73

D 9 Ostatni konstrukce, práce a bourání 163 996,73
K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 m do stavebních materiálů m 2,400 3 298,96 7 917,50

K 977151122 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 m do stavebních materiálů m 0,320 3 298,96 1 055,67

K 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 m do stavebních materiálů m 10,400 3 298,96 34 309,18

K 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 m do stavebních materiálů m 15,600 5 418,35 84 526,26

K 977151911 Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru m 28,720 400,86 11 512,76

K 733391102b Stavební připomoci h 12,000 306,28 3 675,36

Začištění a zatěsnění prostupů VZT skrz obvodové stěny kpl 6,000 3 500,00 21 000,00



sténá 

' NP 

stená 

sténá 

sténá

stená

otvor 0,5 rn z 3,6 m. sila 30 cm, óxpr 200 mm a 4x pr !50mm 

jack vrt pr 100 mm. dl vrtu 8 x 30 cm, vodorovné pru 20 

otvor 9.5 m z 0,6 m, sila 50 cm. óxpr. 200 mm a 4x pr :50mm

otvor 0,5 m x 0,6 m, sila 50 cm, óxpr. 200 mm a 4x pi. 150mm

otvor 0,5 m x 0.6 m, sila 50 cm. óxpr. 200 mm a 4x pr ’>50mm

otvor 0.5 rn x 0,6 m. sila 50 cm, óxpr 200 mm a 4x pi 15Cmrn

3 NP jadr vrt pr 132 mm, dl vrtu 1 x 32 cm, svisle

763
763111812

provedení změn příček K.02.029 Mamograf
Konstrukce suché výstavby
Demontáž SDK příčky dvojitě zaklopené, tl. 100-150mm

275 179,81
166 968.73

m2 46,575 89,00 4 144,95

997013217

997013501

997013509

997013831

763431803

270 K 714121011

Demontáž dvouvrstvého záklopu vyznačených příček z jedné strany (rastr, izolace a případný záklop z 
druhé strany zůstávají)

Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy do 24m ručně

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skladkovné) směsného

Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu skrytém m2

52,650 69,00 3 632,85

5,468

5,468

49,208

5,468

31,420

3 078,39 16831,10

190,36 1 040,79

8,03 395,14

739,12

93,59

4041,14

2 940,60

Montáž akustických minerálních panelů podstropnich s rozšířenou pohltívosti zvuku zavěšených na rošt 
viditelný

m2 31,420 255,24 8 019,64

Demontáž a zpětná montáž výškového přechodu bm 3,800 433,00 1 645,40

D+M záklopu IxKnauf Safeboard 12,5mm + IxKnauf Diamant 12,5mm z jedné strany m2 52,650 1 623,00 85 450,95

Kryty koncových prvků z olověného plechu tl 1mm ks 15,000 968,00 14 520,00

Kastlik IxSafeboard + IxDiamant 12,5mm, CW/UW50, bez Tl m2 5,360 2 005,00 10 746,80

D

K

858 K 766063 Zárubeň olověná do SDK 800/1970mm bez PO tl, ostění 100mm ks 1,000 4 519,79 4 519,79

857 K 766062 Zárubeň olověná do SDK 1100/2050mm bez PO tl. ostění 225mm ks 2,000 4 519,79 9 039,58

D 766 Konstrukce truhlářské 203 550,06
459 K 766046 Dodávka dveří vnitřních s olověnou vložkou 800/1970mm ks 1,000 49 111,50 49 111,50

D169 1,000

460 K 766046a dtto,avšak montáž ks 1,000 1 595,22 1 595,22

461 K 766047 Dodávka dveří vnitřních s olověnou vložkou 1100/1970mm ks 2,000 49111,50 98 223,00

D170 2,000

462 K 766047a dtto,avšak montáž ks 2,000 1 595,22 3 190,44

438 K 766028 Přirážka na elektromechanický zámek na př. Dle PD ks 4,000 11 166,54 44 666,16

439 K 766029 Dodávka automatického výsuvného prahu ks 3,000 1 595,22 4 785,66

D169, D170

440 K 766030 Montáž automatického výsuvného prahu ks 3,000 127,62 382,86

D169, D170

875 K 766067 D+M mechanický zámek ks 3,000 531,74 1 595,22

D 767 Konstrukce zámečnické •95 338,97

493 K 767030
Dodávka inter, prosklené stěny s dveřmi otočnými Zkř. s nadsvětlíkem sklo bezpečnostní Čiré vč. 
kování 3400/2600mm

ks -1,000 85 947,18 -85 947,18

'schema ZA1T 1 "pol. odměřena ve výkr části S011-čast stavební'’ 1,000

563 K 767099a Montáž prosklených stěn hliníkových interiérových s dveřmi m2 -8,840 1 062,42 -9 391,79

Změna č,11 - zvětšení místnosti dospávání - č.m. K.03.046 207 815,67
D 763 Konstrukce suché výstavby 42 642,72

763111812 Demontáž SDK příčky dvojitě zaklopené, tl.100-150mm m2 33,800 89,00 3 008,04

781421810 Demontáž obkladaček lepených m2 7,500 87,65 657,39

997013217 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy do 24m ručně t 2,648 3 078,39 8 150,04

K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 2,648 190,36 503,98

K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 23,828 8,03 191,33

K 997013831 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 2,648 739,12 1 956,82

763431803 Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu skrytem m2 12,500 93 59 1 169,88

270 K 714121011
Montáž akustických minerálních panelů podstropnich s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt 
viditelný

m2 12,500 255,24 3 190,50

Dodatečné zhotovení otvoru pro posuvné dveře 

Demontáž části příčky, úpravy rastrů a zpětné zaklopeni hod 54,000 395,00 21 330,00

urs k 59030618 profil výztužný UA 75 m 8,600 90,63 779,38

UA profily svislé a do nadpraží montáž bm 8,600 85,00 731,00

Montáž výdřevy, bez dodávky materiálu bm 4,200 331,00 1 390,20

Montáž špalet bm 6,300 513,00 3 231,90



808 K 763003 Zárubeň ocelová do SDK bez PO 800/1970mm tl. ostění 150mm ks •2,000 1 823,87 -3 647,74

D 766 Konstrukce truhlářské -62 128,48

417 K 766007
Dodávka dveří vnitřních dřevěných do ocelové zárubně plných hladkých povrch HPL 90/197cm vč. 
kováni

ks -2,000 18 536,45 -37 072,90

"schema D01 ,D10,D26,D59, 060 D115,D126,D158-,-D-166.-D167" 154 'pol. odměřena ve výkr. části 
S011-část stavební" -2,000

443 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově 
upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm kus •2,000 829,51 -1 659,02

876 K 766068 D+M mechanický zámek s obyčejným klíčem ks -2,000 531,74 -1 063,48

438 K 766028 Přirážka na elektromechanický zámek na př. Dle PD ks -2,000 11 166,54 -22 333,08

D 767 Konstrukce zámečnické 198 944,47
D171 - dodávka dveře automatické, posuvně, těsné, napojení na EPS, vlastní nouzová záloha pro 
pohon ks 1,000 189 094.47 189 094,47

D171 - dtto avšak montáž ks 1,000 9 850,00 9 850,00

D 731 Dokončovací práce - obklady 28 356,96

590 K 781414112
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (Ustel) pórovinovych lepených flexibilním 
lepidlem z obkladaček pravoúhlých přes 22 do 25 ks/m2 m2 29,960 361,58 10 832,94

591 597610560
Ohkiddačky a dlaždice keramické koupelny - obkládacky formát •. ■ ' x 0.8 cm (barevné) l.j. 
(cen.skup. 82)

m2 32.956 531.74 17 524.02

Změna č. 1 2 - operačn sál K.03.095 se stává regulérním operačnm sálem, naopak sál K.03.091 je nově brán -13 550,25
bez dopadu do ceny stavebních konstrukcí

Změna č.13 - stropní mosty nad lůžky ARO nahrazeny stropními dvouramennými stativy 0,00
D MEDICINÁLNÍ PLYNY

viz ZL 059

Změna č.14 - upřesněni stavební připravenosti pro dialyzační přístroj
bez dopadu do ceny stavebních konstrukci

0,00

Změna č. 15 a 16 - úprava dispozice mytí a skladů endoskopú -13 550,25
D 763 Konstrukce suché výstavby 6 392,99

763111812 Demontáž SDK příčky dvojitě zaklopené, tl.100-150mm m2 8,775 89.00 780,93

781421810 Demontáž obkladaček lepených m2 15,120 87,65 1 325,31

997013217 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy do 24m ručně t 0,885 3 078,39 2 724,14

K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,885 190,36 168,45

K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 7,964 8,03 63,95

K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovne) směsného t 0,885 739,12 654,07

Oprava obkladů po vybourané příčce kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

808 K 763003 Zárubeň ocelová do SDK bez PO 800/1970mm tl. ostění 150mm ks ■1,000 1 823,87 -1 823,87

D 766 Konstrukce truhlářské -24 183,53

418 K 766008
Dodávka dveří vnitřních dřevěných do ocelové zárubně plných hladkých povrch HPL 800/1970mm vč. 
Kování

ks : -1,000 11 634,47 -11 634,47

442 K 766660001
Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových oteviravých do ocelové zárubně povrchově 
upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus -1,000 850,78 -850,78

876 K 766068 D+M mechanický zámek s obyčejným klíčem ks -1,000 531,74 -531,74

438 K 766028 Přirážka na elektromechanický zámek na př. Dle PD ks -1,000 11 166,54 -11 166,54

D 781 Dokončovací práce - obklady - oprava obkladu po vybourané příčce 4 240,29

590 K 781414112
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (Ustel) pórovinovych lepených flexibilním 
lepidlem z obkladaček pravoúhlých přes 22 do 25 ks/m2

m2 4,480 361,58 1 619,88

591 M 597610560 4
Obklasjacky a dlaždice keramické koupelny - obkládačky formát x 0.8 cm (barevné) l.j.
(cen.skup. 82)

m2 4.928 531.74 2 620.41

MEDICINÁLNÍ PLYNY
viz část MP

Změna č.17 - vyšetřovací lůžko v místnosti č.K.06.060 nahrazen širším stolem pro Vojtovu metodu 0,00
bez dopadu do ceny stavebních konstrukci

Změna č.18 - Umístění pevných lehátek do hygienických boxů porodnice
bez dopadu do ceny stavebních konstrukcí

0,00



stavební objekt / provozní soubor název / číslo
SOUPIS PRACÍ A DODAVEK VCETNE NABÍDKOVÉHO OCENENÍ odbytová cena

c. 
pol.

Popis položky
Umístění

Výměra Měr. 
jedn.

Dodávka Montáž
jednotkové | celkem jednotkové | celkem

D.10.4b-09.R01 2.NPSO10-ZMÉNAČ.2
Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek

9 932 Kč

Do průměru 250 mm
Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013

2 NP 4 bm 250 Kč 1 000 Kč 186 Kč 744 Kč

Odvodní talířový ventil kovový
Průtok vzduchu 20 - 30 m3/hod
Průměr: 100mm
Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013

2 NP -2 ks 61 Kč -121 Kč 90 Kč -181 Kč

Tepelně a zvukově izolační hadice
Do průměru 250 mm 2.NP 5 bm 104 Kč 521 Kč 78 Kč 388 Kč
Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013
Stavební přípomoce
Změna dispozice, demontáž / zpětná montáž VZT potrubí 2 NP 24 hod 316 Kč 7 580 Kč Kč Kč

D-10.4b-14.R01 7 NP SO 10 -ZMĚNA C.8 2 259 Kč
Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek 
Do průměru 250 mm
Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 
Odvodní talířový ventil kovový

7NP 4 bm 250 Kč 1 000 Kč 186 Kč 744 Kč

Průtok vzduchu 20 - 30 m3/hod
Průměr: 100mm 7 NP 1 ks 61 Kč 61 Kč 90 Kč 90 Kč

Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013
Tepelně a zvukově izolační hadice
Do průměru 250 mm
Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013

7 NP 2 bm 104 Kč 208 Kč 78 Kč 155 Kč

D.11.4.b-17.R01, D.11.4.b-18 R01 1.NP, 2.NP SO11 - ZMĚNAČ 10 657 037 Kč
Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek.

1-2 NP 405 366 Kč 148 165 Kč 190 Kč 77 096 KčVýměra určena softwarem CADKON TZB 2013
Kulisový tlumič hluku do hranatého potrubí. 
Šířka kulis 100 mm, délka tlumiče hiuku 1000 mm 
Rozměr: 400x500 mm
Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013

1-2.NP 8 ks 1 407 Kč 11 253 Kč 562 Kč 4 500 Kč

Požární klapka
Požární klapka se servopohonem na 230V Požární klapka musí být 
instalována dle certifikace výrobce klapky Cena klapky je včetně všech 
potřebných izolací, tmelů a požárního dotěsnění klapky k požánímu předělu 
Rrozměr: 630x200 mm

1-2 NP 6 ks 7 004 Kč 42 026 Kč 347 Kč 2 084 Kč

Tepelná izolace - kaučuková tepelná izolace se samolepicí vrstvou a AL 
polepem
Tloušťka 20mm 1-2 NP 264 m2 631 Kč 166 489 Kč Kč Kč

Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013
Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál Plechové potrubí bude 
uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou 
samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepicí 
páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby Použité hmoždinky 
budou natloukací do betonu Nosný systém bude na hmoždinky vynesen 
pomocí závitových tyči

1-2 NP 136 kg 202 Kč 27 480 Kč Kč Kč

Regulátor variabilního průtoku vzduchu,
Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku 
vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. 1-2 NP 4 ks 7 693 Kč 30 771 Kč 1 384 Kč 5 538 Kč

Průměr: 225 mm
Protidešťová žaluzie se sítem
RAL dle architekta
Rozměr 500x400 mm
Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013

1-2.NP 3 ks 2 487 Kč 7 460 KČ 746 Kč 2 238 Kč

Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek 
Do průměru 250 mm
Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 
Regulační klapka těsná

1-2 NP 83 bm 250 Kč 20 743 KČ 186 Kč 15 447 Kč

do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním 
Průměr: 125 mm 1-2 NP 1 ks 228 Kč 228 Kč 182 Kč 182 Kč

Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013 
Odvodní anemostat
Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta
Průtok vzduchu 400 m3/hod
Přívodní anemostat

1-2 NP 2 ks 1 454 Kč 2 908 Kč 582 Kč 1 163 Kč

Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta
Průtok vzduchu: 400 m3/hod
Odvodní anemostat

1-2.NP 2 ks 1 475 Kč 2 950 Kč 590 Kč 1 180 Kč

Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta 1-2 NP -1 ks 760 Kč -760 Kč 456 Kč -456 Kč
Průtok vzduchu 150 m3/hod
Přívodní anemostat
Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta
Průtok vzduchu 150 m3/hod

1-2.NP -1 ks 742 Kč -742 Kč 446 Kč -446 Kč

Přívodní vyústka do kruhového potrubí,
2-řadá s vestavěnou regulaci, hliníková 
Rozměr: 325x75 mm 1-2 NP 1 ks 391 Kč 391 Kč 137 Kč 137 Kč

Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013
Odvodní vyústka do kruhového potrubí, 
1-řadá s vestavěnou regulaci, hliníková 
Rozměr: 325x75 mm 1-2 NP 1 ks 338 Kč 338 Kč 119 KČ 119 Kč

Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013
Úprava a následná dodávka nových dílů VZT potrubí v návaznosti na kolize s 
stávaiicimi rozvody 1-2 NP 1 kpl 45 600 Kč 45 600 Kč Kč Kč

Stavební přípomoce
Demontáž stávajících rozvodů a zpětná montáž

1-2.NP 136 hod 316 Kč 42 956 Kč Kč Kč

1 D.11-4.b-19.R01 3.NPSO11 - ZMĚNA Č.11 6 250 Kč
Přenastavení regulátorů průtoku 3 NP 2 ks Kč Kč 3 125 Kč 6 250 Kč

Profese : VZT ENDOSAL - ZMĚNA C.15-16

277 809 Kč
Odvodni digestoř

nová JÍVA 98 nástěnná digestoř s osvětlením
Rozměr: 1200x600x450 mm
Odvodní digestoř

1 ks 56 930 Kč 56 930 Kč 8 097 Kč 8 097 Kč

nová JÍVA 98 nástěnná digestoř s osvětlením
Rozměr: 2400x600x450 mm

1 ks 78 354 Kč 78 354 Kč 9 168 Kč 9 168 Kč
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Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek
Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013

46 m2 366 Kč 16 829 Kč 190 Kč 8 757 Kč

Požární izolace - minerální vata tloušťky 60mm s AL polepem
Minimální požární odolnost El 30 32 m2 366 Kč 11 707 Kč Kč Kč
Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013
Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek

nová Průměr 100 mm 16 bm 179 Kč 2 862 Kč 188 Kč 3 012 Kč
Výměra určena softwarem CADKON TZB 2013
Čistý nástavec CGF m.č. K 05.075 (500m3/h)

nova ' ' 1 ks 13 377 Kč 13 377 Kč 1 204 Kč 1 204 Kč

Stěnová mřížka 600x200 R2nova 1 ks 2 155 Kč 2 155 Kč 1 939 Kč 1 939 Kč

Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude
uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou
samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepicí
páskou Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby Použité hmoždinky kg

budou natloukaci do betonu Nosný systém bude na hmoždinky vynesen
pomoci závitových tyčí
Regulátor variabilního průtoku vzduchu.
Do hranatého potrubí Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku 1 ks 8 792 Kč 8 792 Kč 1 584 Kč 1 584 Kčvzduchu a vystupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC
Rozměr 300x200 mm

doplněno Stavební přípomoce 127 hod 316 Kč 40 113 KČ Kč Kč
• demontáž stávajícího VZ'r poirupi
- přenastavem reguiátcrů průtoku z.z. 214A' 214b i 9
- likvidace demontovaného materiálu y

• ochranná opatřeni podlahy v místě D+M 48
• doprava přesun hmot 18

Ostatní 67 423 Kč
Zprovoznění zařízení, zaregulování 25 hod 505 Kč 12 629 Kč Kč KČ
Zaškolení provozovatele 5 hod 505 Kč 2 526 Kč Kč Kč
Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba 36 hod 757 Kč 27 259 Kč Kč Kč
Dokumentace pro předání díla :
- návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení,
- protokol o zaškoleni, 27 hod 505 Kč 13 639 Kč Kč Kč
• protokol o předáni,
- ostatní potřebné protokoly
Stavební přípomoce

36 hod 316 KČ 11 371 Kč Kč KčZměna dispozice demontáž / zpětná montáž VZT potrubí
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ZMĚNA Č.11 - DOPOJENÍ NOVÉ JEDNOTKY PRO MAMOGRAF - SO11 325 088,44

NA02.4 - Zařízeni pro vytápění a ochlazování staveb 
SO 011 OBJEKT k ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

325 088,44

Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou spodní pňpojení průměr 80 mm délky 100 
mm kus 8,000 298,84 2 390,72

Tlakově chráněný regulační ventil reprezentant DN 32 (balanční ventil) kus 2,000 3 627,53 7 255,06

Tlakově chráněný regulační ventil reprezentant DN 25 (balanční ventil) kus 2,000 2 752,29 5 504,58|

I ______ Kohout kulový přímý G 1 1/A PN 42 do 185 ’C vnitřní závit kus 6.000 427,52 2 565,12

Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 C vnitřní závit kus 8,000 341,38 2 731,04
I i Filtr závitový přímý G 1 1 /4 PN 16 do 130'C s vnitřními závity kus 2,000 356,27 712,54

Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130aC s vnitřními závity kus 2,000 286,08 700,00
I : Šroubem' topenářské prime G 5/4 PN 16 do 120“C kus 4,000 531,74 2 126,96

Šroubem topenářské přímé G 1 PN 16 do 120’C kus 8,000 396,68 3 173,44

Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110’C kus 2,000 196,74 393,48

Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 12,000 219,08 2 628,96

Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 22,000 207,38 4 562,36
i

Seřízeni vyvažovaciho ventilu kus 4,000 428.58 1 714.32

228 HZS2232.R

Připojovací hadice Dn25/2000 ks 6,000 841,21 5 047.26

Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 326,000 14,89 4 854,14

Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 kus 3,000 795,48 2 386,44

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 m 163,000 371,15 60 497,45

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 m 163,000 321,17 52 350,71

čerpadlo oběhové teplovodní dle seznamu zařízeni SO 11 DN25 230V s frekvenčním ěničem kus 2,000 9 777,63 19 555.26

Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí kus 2,000 489,20 978,40

pouzdro potrubní izolační minerální s AL folií 28/25 mm m 163,000 111,67 18 202,21

izol teplená potrubní návteková kaučuková 42/13 vč závěsného systému,difůznim 
faktorem p >=■ 10 000.
Použiti od -50 'C do + 105 ’C
Součinitel tepelné vodivosti (0 C - 0,034 W/mK

bm 163,000 107,41 17 507,83

Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110"C závitový kus 3,000 298,84 896,52

Nátěry syntetické potrubí do DN 50 ban/a s dlouhou životností základní antikorozní m 326,000 86,14 28 081,64

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací technik - 
za regulování rozvodů cirkulace TU V hod 160,000 489,20 78 272,001

Úpravy stávajících -ozvodů RTCH, včetně izolací'



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Změny silnoproudých instlací dle auditu ZT
ZMĚNA č. 1 9 055,42
kabely (1-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

3x2.5 mm2 pevně m 55,00 39,35 2 164,25

6- Žlutozelený pevně m 55,00 32,50 1 787,50

KRABICOVÁ ROZV.Z LIS.ISOLANTU

do 4 mm2 ks 4,00 138,07 552,28

zásuvka jednoduchá 230V/16A ks 5,00 243,39 1 216,95
Kabelové příchytka na strop

pro kabelové vedení-vedeno

mimo žlabový systém bal 1,00 713,50 713,50

Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 2,00 247,22 494,44 í

Úprava již hotové instalace hod 2,00 450,00 900,001

Dokumentace skutečného stavu hod 1,00 950,00 950,00Í

Revizní technik hod 1,00 276,50 276,50:

ZMĚNA č. 2 17 515,45
kabely (1-CXKH-R)

SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

3x2.5 mm2 pevně m 60,00 39,35 2 361,00

3x1.5 mm2 pevně m 20,00 32,00 640,00

4x2x0,8 m 20,00 44,59 891,80

KRABICOVÁ ROZV.Z LIS.ISOLANTU

do 4 mm2 ks 3,00 138,07 414,21

zásuvka jednoduchá 230V/16A ks 16,00 243,39 3 894,24

zásuvka jednoduchá 230V/16A

s přepěťovou ochranou IP20-44 ks 2,00 972,66 1 945,32

Kabelové příchytka na strop

pro kabelové vedení-vedeno

mimo žlabový systém bal 1,00 713,50 713,50

Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 2,00 247,22 494,44]
Úprava již hotové instalace hod 3,00 450,00 1 350,001

Dokumentace skutečného stavu hod 1,00 950,00 950,00;

Revizní technik hod 1,00 276,50 276,501

UKONČENI VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 1

Do 2,5 mm2 ks 9,00 15,95 143,55
SILNOPROUDÉ ROZVADĚČE

JR2.01 - doplnění ks 1,00 3 440,89 3 440,89

ZMĚNA č. 3 3 697,89
kabely (1-CXKH-R)
SILOVÉ KABELY OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

3x2.5 mm2 pevně m 60,00 39,35 2 361,00

KRABICOVÁ ROZV.ZLIS.ISOLANTU

zásuvka jednoduchá 230V/16A ks 2,00 243,39 486,78

Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 0,50 247,22 123,61

Úprava již hotové instalace hod 1,00 450,00 450,001

Revizní technik hod 1,00 276,50 276,50:

ZMĚNA č. 4 19 688,81
kabely (1-CXKH-R)
SILOVĚ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

3x2.5 mm2 pevně m 140,00 39,35 5 509,00

4x 2,5 m -60,00 45,64 -2 738,40

3x1-5 mm2 pevně m 15,00 32,00 480,00

4x2x0,8 m 15,00 44,59 668,85

6- Žlutozelený pevně m 45,00 32,50 1 462,50
10- Žlutozelený-pevně m -15,00 48,42 -726,30

KRABICOVÁ ROZV.Z LIS.ISOLANTU

do 4 mm2 ks 2,00 116,85 233,70

zásuvka jednoduchá 230V/16A ks 16,00 243,39 3 894,24

zásuvka jednoduchá 230V/16A

s přepěťovou ochranou IP20-44 ks 4,00 972,66 3 890,64

Kabelové příchytka na strop

pro kabelové vedení-vedeno

mimo žlabový systém bal 1,00 713,50 713,50:

Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 2,00 247,22 494,441

Úprava již hotové instalace hod 2,00 450,00 900,00|

Dokumentace skutečného stavu hod 1,00 950,00 950,00;

Revizní technik hod 1,00 276,50 276,50:

UKONČENI VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 'I
Do 2,5 mm2 ks 15,00 15,95 239,25]
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SILNOPROUDE ROZVADĚČE

JR4-01 - doplnění zapojení ks 1,00 3 440,89 3 440,89

ZMĚNA č. 8_________________________ 7 174,76
kabely (l-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

3x2,5 mm2 pevně m 50,00 39,35 1 967,50

4x2x0,8 m 20,00 44,59 891,80

KRABICOVÁ ROZV.Z LIS.ISOLANTU

do 4 mm2 ks 2,00 116,85 233,70
Vypínače, tlačítka- všebecně

230V/10A řazl...7 IP20-IP43 ks 1,00 264,37 264,37
zásuvka jednoduchá 230V/16A ks 3,00 243,39 730,17

Kabelové příchytka na strop

pro kabelové vedení-vedeno

mimo žlabový systém bal 1,00 713,50 713,50

Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 1,00 247,22 247,22;
Úprava již hotové instalace hod 2,00 450,00 900,001

Dokumentace skutečného stavu hod 1,00 950,00 950,00Š

Revizní technik hod 1,00 276,50 276,505

ZMĚNA č. 9 - nebyla vydána, ale byly provedeny požadované

rozvody___________________________ 29 397,17
KABELY CXKH-V

OHNÉODOLNÝ

4x4 m 180,00 72,92 13 125,60

Kabelové příchytka na strop

pro kabelové vedení-vedeno

mimo žlabový systém bal 1,00 1 415,48 1 415,481

Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 8,00 247,22 1 977,761

Úprava již hotové instalace hod 6,00 450,00 2 700,001

Dokumentace skutečného stavu hod 4,00 950,00 3 800,00i

Revizní technik hod 2,00 276,50 553,00";

UKONČENI VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

Do 2,5 mm2 ks 18,00 15,95 287,10
SILNOPROUDE ROZVÁDĚČE

JR7.02 - doplnění zapojení ks 1,00 5 538,23 5 538,23

ZMĚNA č. 10 (včetně napájení MaR) 76 495,79
kabely (l-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

3x2.5 mm2 pevně m 50,00 39,35 1 967,50

5x1,5 m 50,00 40,39 2 019,50

5x10 m 50,00 155,80 7 790,00;

3x1.5 mm2 pevně m 100,00 32,00 3 200,00

4x2x0,8 m 30,00 44,59 1 337,70

6- Žlutozelený pevně m 120,00 31,43 3 771,60 j

25-Žlutozelený- pevně m 50,00 76,80 3 840,00

KRABICOVÁ ROZV.Z LIS.ISOLANTU

do 4 mm2 ks 4,00 138,07 552,28

zásuvka jednoduchá 230V/16A ks 14,00 243,39 3 407,46

zásuvka jednoduchá 230V/16A s přepěťovou ochranou IP20-44 ks 2,00 940,42 1 880,84

Vypínače, tlačítka- všebecně 230V/10A řazl...7 IP20-IP43 ks 4,00 264,37 1 057,48

Zemnící svorka zdravotnický program, vč. kra biče ks 2,00 1 388,14 2 776,28

DvojtlaČítkový ovladač, signalizace provozu v nástěnném provedení ks 2,00 811,03 1 622,06

převodník DALI-vstupní jednotka ks 1,00 8 773,19 8 773,19;

Kabelové příchytka na stroppro kabelové vedení-vedeno mimo žlabový systém bal 1,00 4 104,00 4 104,00;

ocelový děrovaný žlab .....60 X.300X0.75 m 16,00 454,27 7 268,32]

Vyrovnávač potenciálu VP ks 1,00 369,82 369,82;

Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 10,00 247,22 2 472,20 í

Úprava již hotové instalace hod 8,00 450,00 3 600,00j

Dokumentace skutečného stavu hod 2,00 950,00 1 900,00;

Revizni technik hod 2,00 276,50 553,00j

UKONČENI VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH I

Do 2,5 mm2 ks 15,00 15,95 239,25]

Do 16 mm2 ks 5,00 37,22 186,10]

SILNOPROUDÉ ROZVADĚČE

KR2.02 - doplnění, zapojení ks 1,00 11 807,21 11 807,21

ZMĚNA č. 11 74 804,86
kabely (l-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍC!

10- Žlutozelený-pevně m 60,00 47,35 2 841,00i

3x1.5 mm2 pevně m 160,00 32,00 5 120,001

4x4 m 240,00 72,92 17 500.801

3x4 m 60,00 49,83 2 989,80;
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6- Žlutozelený pevně m 200,00 31,43 6 286.00Í

KABELY CXKH-V
OHNÉODOLNÝ

4x4 m 120,00 72,92 8 750,40:

XTMaZCOl//! ROZV.Z LIS.ISOLANTU

do 4 mm2 ks 4,00 138,07 552,28
Vypínače, tlačítka- všebecně 230V/10A razí...7 IP20-IP43 ks 2,00 264,37 528,74

vypínač 400V/45A IP54 ks 1,00 1 807,86 1 807,86Í

Zásuvka pro RTG 230V/16A ATYPICKÁ ks 1,00 977,90 977,90?

Kabelové příchytka na stroppro kabelové vedení-vedeno mimo žlabový systém bal 1,00 2 232,00 2 232,00Í

Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 5,00 247,22 1 236,10|

Úprava již hotové instalace hod 3,00 450,00 1 350,001

Dokumentace skutečného stavu hod 1,00 950,00 950,00 i

Revizní technik hod 1,00 276,50 276,50=

UKONČENI VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH I
Do 6 mm2 ks 8,00 26,59 212,721
SILNOPROUDÉ ROZVADĚČE

KR3.04 - doplnění, zapojení ks 1,00 8 331,79 8 331,79

3. NP doplněni automatických posuvných dveři do dospávání 12 861 Kč
kabely (l-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NESIRICÍ

3x2 5 mm2 pevně m 30,00 39,35 1 180,50

Kabelové příchytka na strop

pro kabelové vedení-vedeno

mimo žlabový systém bal 1,00 875,00 875,00;
Úprava elektroinstalace v místnosti v prostoru bourání dveří hod 14,00 525,00 7 350,00:

Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 1,00 247,22 247,22

Dokumentace skutečného stavu hod 0,50 950,00 475,00

Revizní technik hod 0,50 276,50 138,25
SILNOPROUDE ROZVADĚČE

JR2.01 - doplnění, zapojení ks 1,00 2 595,00 2 595,00

Změna č. 13 21 818,07
kabely (l-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

4x 2,5 m 200,00 55,09 11 018,00

Kabelové příchytka na stroppro kabelové vedení-vedeno mimo žlabový systém bal 1,00 2 232,00 2 232,00.
Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 10,00 247,22 2 472,20;

Dokumentace skutečného stavu hod 3,00 950,00 2 850,00

Revizní technik hod 2,00 276,50 553,00
SILNOPROUDÉ ROZVADĚČE

KR5.03 - doplnění, zapojení ks 1,00 2 692,87 2 692,87

ZMĚNA č. 15 + 16_____________________________________ 56 584,33
kabely (l-CXKH-R)
SILOVĚ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

3x2.5 mm2 pevně m 40,00 39,35 1 574,00

3x1.5 mm2 pevně m 105,00 32,00 3 360,00

5x2,5 mm2 pevně m 40,00 49,83 1 993,20

zásuvka jednoduchá 230V/16A ks 1,00 243,39 243,39

vypínač 400V/32A ks 1,00 811,03 811,03

Přívodní zásuvka 3x400V/16A nástěnná 5 pól ks 1,00 369,82 369,82

KRABICOVÁ ROZV.Z LIS.ISOLANTU

do 4 mm2 ks 6,00 138,07 828,42

Kabelové příchytka na stroppro kabelové vedení-vedeno mimo žlabový systém bal 1,00 780,00 780,00i

Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 2,00 247,22 494,44j

Dokumentace skutečného stavu hod 1,00 950,00 950,00;

Demontáž již hotové instalace a koncových prvků, jejich nová instalace hod 40,00 850,00 34 000,00

Revizní technik hod 1,00 276,50 276,50

UKONČENI VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

Do 2,5 mm2 ks 9,00 15,95 143,551
SILNOPROUDÉ ROZVADĚČE

KR5.04 - doplnění, zapojení ks 1,00 10 759,98 10 759,98

ZMĚNA č. 17 1 902,38
kabely (l-CXKH-R)
SILOVĚ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

3x2.5 mm2 pevně m 20,00 39,35 787,00

6- Žlutozelený pevně m 20,00 31,43 628,60i

zásuvka jednoduchá 230V/16A ks 2,00 243,39 486,781

318134,919

CELKEM Změny dle auditu č. 01 až č. 17

Třífázové vývody na výlevkové myčky
NA02 - SO11 - Objekt K

318 134,92 Kč

41 781,64
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kabely (1-CXKH-R)
SILOVĚ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

5x2,5 mm2 pevně m 130,00 49,83 6 477,90
SILNOPROUDĚ ROZVADĚČE

KR3.03 doplnění na stavbě ks 1,00 7 044,00 7 044,00Í

KR5.03 doplnění na stavbě ks 1,00 7 044,00 7 044,00?

KR5.05 doplnění na stavbě ks 1,00 7 044,00 7 044,00
KR7.03 doplnění na stavbě ks 1,00 7 044,00 7 044,00í

zásuvka 3x400V/16A 5-PÓL ks 4,00 369,82 1 479,28
Kabelové příchytka na strop

pro kabelové vedení-vedeno

mimo žlabový systém bal 1,00 4 223,46 4 223,46?

UKONČENI VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

Do 2,5 mm2 ks 20,00 15,95 319,00:

Revizní technik hod 4,00 276,50 1 106,00 i

NA01 - SOW - Objekt J 54 843,57
kabely (1-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

5x2,5 mm2 pevně m 200,00 49,83 9 966,00
SILNOPROUDE ROZVÁDĚČE

JR3 01 doplnění na stavbě ks 1,00 7 044,00 7 044,00’:
JR4.01 doplnění na stavbě ks 1,00 7 044,00 7 044,00?
JR5.01 doplnění na stavbě ks 1,00 7 044,00 7 044,00:

JR6.01 doplnění na stavbě ks 1,00 7 044,00 7 044,00^

3R7.01 doplnění na stavbě ks 1,00 7 044,00 7 044,00?
zásuvka 3x400V/16A 5-PÓL ks 5,00 369,82 1 849,10?
Kabelové příchytka na strop

pro kabelové vedení-vedeno

mimo žlabový systém bal 1,00 6 106,97 6 106,97=

UKONČENI VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH I

Do 2,5 mm2 ks 20,00 15,95 319,00 í

Revizní technik hod 5,00 276,50 1 382,50í

CELKEM Změna

Napájení panelů klinické signalizace objekt K
CENA CELKEM BEZ DPH

96 625 Kč

86 659,52
kabely (1-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ

3x1.5 mm2 pevně m 670,00 32,00 21 440,00

KRABICOVÁ ROZV.Z LIS.ISOLANTU

Kabelové příchytka na strop

pro kabelové vedení-vedeno

mimo žlabový systém bal 1,00 16 905,00 16 905,00:

Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 2,00 247,22 494,44=
Práce na již hotové instalace hod 14,00 247,22 3 461,08
Dokumentace skutečného stavu hod 4,00 950,00 3 800,00?

Revizní technik hod 6,00 276,50 1 659,OOj
SILNOPROUDĚ ROZVÁDĚČE

KR1.02 - doplnění zapojení ks 1,00 2 362,50 2 362,50

KR1.03 - doplnění zapojení ks 1,00 2 362,50 2 362,50

KR2.02 - doplnění zapojení ks 1,00 2 362,50 2 362,50

3-KRS01 - doplnění zapojení ks 1,00 4 012,50 4 012,50
3-KRS02 - doplnění zapojení ks 1,00 5 600,00 5 600,00

3-KRS03 - doplnění zapojení ks 1,00 4 012,50 4 012,50
KR5.03 - doplnění zapojení ks 1,00 2 362,50 2 362,50

KR5.05 - doplnění zapojení ks 1,00 4 012,50 4 012,50

KR6.01 - doplnění zapojení ks 1,00 2 362,50 2 362,50

KR7.02 - doplnění zapojení ks 1,00 2 362,50 2 362,50

KR7.03 - doplnění zapojení ks 1,00 2 362,50 2 362,50

7-KRS01 - doplnění zapojení ks 1,00 2 362,50 2 362,50

KR8 02 - doplnění zapojení ks 1,00 2 362,50 2 362,50

CELKEM Změna

CELKEM Změny SILNOPROUD

86 660 Kč

501 420 Kč
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Pol. Grafická Část 
dokumentace

Nabídka uchazeče
Specifikace měrná 

jednotka
Počet 
(ks/m)

Materiál Montáž

Výrobce Typové číslo Jednotková 
cena

Celkem bez 
DPH

Jednotková 
cena

1 Celkem bez II
DPH 1

Změny silnoproudých instlací dle auditu ZT
Změna č.1 - SO10, objekt J: 2NP - Oddělení gynekologie, ambulance 9 892,97

J.02.016,J.02.018
Prohození místnosti ultrazvuku s vyšetřovnou gynekologie
Strukturovaná kabeláž (SK)

169 D 10 4f.a.01-08
Reichle & De- 

Massari 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 4 171,35 685.40 45,52 182,06

171 D 10 4fa01-08 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá ks 2 239,44 478,88 2,63 5,26

172 D 10 4f a 01-08 Legrand rámeček 1-násobný alpská bílá ks 2 41,22 82,44 1,31 2,62

173 D 10 4f a.01-08 Legrand krabice instalační nástěnná jednonásobná alpská bílá ks 2 175,79 351 58 28,29 56.58

176 D 10 4f a 01-08 Reichle & De- 
Massari 837029 Kabel U/FTP, kat.6A LSZH plášť

m 280 15,76 4 412,80 7.78 2 178,40

54 D 10 4fa01 Ukončeni kabelu v rozvaděči - UTP ks 4 0,00 0,00 93,76 375,04

55 D 1O4faO1 proměření TP kabelu, měřici protokol ks 4 0,00 0,00 88,60 354,40

56 D 10 4f a.01 Návleky číselné
(1920*2) ks 80 0,81 64 80 2,02 161,60

259 D 10 4f a 01-08 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 1 0,00 0 00 244,49 244 49

261 D 10 4f a 01-08 Certfikace kabelážního systému - hod hod 1 0 00 0,00 256,62 256,62

Celkem bez DPH 6 07 5,90_____ 3 817,07

Změna č.2 - SÓ10, objekt J: 2NP - Odděleni gynekologie, ambulance -18 793,54
J.02.020,J.02.021,J.02.023,J.02.024

Sloučeni místností tak, aby vznikla seminární místnost
Audiovizuální technika (AV) příprava kabeláže

6 D 10 4fa03 Úložné trasy a kabeláž

7 D 10 4fa03 HDMI High Speed propojovací 15m, M/M, zlacené konektory, podpora 
ethernet, (1 4), 3D. 4k (UHD) ks 1 739.54 739,54 192,97 192,97

8 D 10 4fa03 HDMI High Speed propojovací 2m, M/M, zlacené konektory, podpora 
ethernet, (1 4), 3D, 4k (UHD) ks 2 81.23 162,46 25 66 51.32

9 D 10 4f a,03
Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch r pod omítku, vnější průměr 
42,2mm, vnitřní průměr 35 9mm,, nízká mechanická odolnost, barva 
bílá

m 9 17,28 155,52 0.00 0,00

10 D 10 4f a 03 instalace trubky ohebnéP36 do sádrokartonu m 9 0,00 0,00 21,82 196,38

11 D.10 4Í a.03 Kovový skupinový držák kabelů pro montáž na strop i na stěnu, 
rozměry 60x35mm, včetně kotvícího, materiálu ks 8 9,90 79,20 12,83 102,64

12 D 10 4fa03 Krabice KPR 68/71L do dutých stěn 73x70mm, hluboká ks 2 45,87 91,74 40,82 81,64

13 D 10 4fa03 adaptér přístroje Profil 45 do designu Element ks 2 38,09 76.18 4.14 8,28

14 D.10.4f.a.03 Element kryt signalizace Profi!45 bilá/bílá ks 2 59,81 119,62 3,03 6,06

15 D 10 4f.a03 Element rámeček 1-násobný bilá/bílá ks 2 20,31 40,62 3,03 6,06

16 D10 4fa03 Legrand 78778 Bílá zásuvka HDMI předkonektorovaná 1/2 MODULu 45*45 ks 2 1 018 39 2 036.78 28,29 56 58

17 D 10.4f.a_03 Solarix SXKD-6a-UTP- 
LSOHFR Stíněný kabel U/FTP, kat 6A, LSZH plášť fialový, 4 páry m 25 13,94 348,50 7.78 194,50

18 D 10 4f a 03 proměření TP kabelu, měřici protokol ks 1 0,00 0,00 88,60 88.60

19 D 10 4fa03 Reichle & De- 
Massari

Cat.6A EL moduly
STP R813513 Modul 1xRJ45 stíněný kat 6A „ úhlový, bílý, 22.5x45mm ks 2 171,35 342,70 45,52 91.03

Strukturovaná kabeláž (SK)

174 D 10 4f a 01-08 KOPOS KPR68/71L Krabice přístrojová 73x70mm hluboká spojovatelná do SDK ks 7 45,87 321,09 40,82 285,74

542 D 11 4f.a 01-10 Podlahové krabice

543 D 11 4fa.04-01 HL systém, s.r o HL NEO

HL NEO - Box podlahový NEO do betonu, výška podlahového kanálu 
28-48mm, pozinkováno metodou sendzimir Minimální výška 
betonového potěru je 65 mm + HL VEW3 - Element pro NEO box, PP, 
čtvercový tvar 270x270 mm

ks 1 2 141,85 2 141,85 467,77 467,77

544 D 11 4f a 04-03 HL systém, s,r o HL KDVKK3 5-7011
HL KDVKK3.5-7011 - Víko podlahové krabice, přístrojové max,12m, pro 
NEO box, IP 30, čtvercové 267x267 mm. hloubka výřezu 5 mm, RAL 
7011, PP

ks 1 663,77 663,77 86,79 86,79

545 D 11.4f a.04-05 HL systém, s.r o HL TSBCL HL TSBCL - Vanička přístrojová pro HL podlahové krabice, max. 4 
přístroje 45*45mm, integrované záslepky, RAL 9011, PVC ks 3 1 038,59 3 115,77 443,52 1 330.56

546 D 11 4f a.04-06 Reichle & De- 
Massari

Nosič modulu s ochranným pouzdrem pro přístroje v provedení modul 
45, k vestavbě až 4 přístrojů v provedeni modul 45, uzavřený nosič 
modulu směrem dolů ochranným pouzdrem v rozdělení 2+2, včetně 
příslušenství pro odlehčení taku a přepážky, 208x76x40mm, materiál 
polyamid

ks 3 138,41 415,23 53,45 160,35

547 D 11 4f a.04-06 Záslepka modulu 45, rozměry 22,4x45mm, barva bílá ks 10 50,52 505,20 1,31 13.10

259 D 10 4f a 01-08 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 3 0,00 0,00 244,49 733,47

Elektrická požární signalizace (EPS)

úprava kabeláže EPS hod 4 0,00 0,00 644.92 2 579,68|

■ Evakuační rozhlas (ER)

úprava kabeláže ERO hod 4 0,00 0,00 644,92 2 579.6s||

Zrušené položky

173 D 10 4f a 01-08 Legrand krabice instalační nástěnná jednonásobná alpská bílá ks -7 175,79 -1 230.53 28,29 -198,03

1 D 10 4f.a 02-07 Mobatime 3218SAN.28
Podružné plastové kulaté hodiny pro připojení do sítě LAN napájení z 
PoE průměr číselníku 28 cm. vypouklé akrylátové krycí sklo, 
samostavitelnv hodinový strojek,

ks -1 4 655,49 -4 655,49 321,28 -321,28

3 D W4fa 02 Kadlec
Elektronika PDN57 3FE POE

Přepážkový displej -osazeni zobrazovacími prvky SMD LED s 
konvexním reflektorem pro zajištění vysoce kontrastního zobrazováni a 
maximálního pozorovacího uhlu. - Čelní strana displeje v matném 
provedení s antireflexni úpravou - Minimální výška zobrazovaných 
číslic 57mm - Přímý ethernetovy vstup - Napájeni displeje PoE (Power 
over Ethernet) dle standardu IEEE802 3af Displeje musí být možné 
napájet z běžného switche s PoE výstupy

ks -2 5 431.40 -10 862.80 898 16 -1 796.32

13 D 10 4fa02 Kadlec
Elektronika

vstu pt e/n e vstu p o vat 
_02-RG

Zařízení vstupte/nevstupovat v rámu pro montáž na stěnu. Červená 
zelená ovladač ks -2 6 207,32 -12 414.64 641,54 -1 283.08

10 D 10 4fa 02 Kadlec 
Elektronika VS OPEN 01 EZ Elektrický zámek 24V s momentovým kolíkem a se signalizací 

otevřených dveří ks -2 2 048.90 -4 097 80 436 45 -872.90
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61 D 10 4f b 11-20 IC AUDIO 582407 SAFE

Certifikace dle EN54-24 Tento inovativní kovový reproduktor v barvě 
RAL 9010 certifikovany podle EN 54-24 se vyznačuje plochým 
designem, takže je vhodný i do nízkých podhledů Impregnovaná 5’ 
Širokopásmová membrána se vyznačuje vysokou citlivosti Jmenovitý 
příkon 6 W lze přepnout na 3 W nebo 1 5 W Dva pérové držáky 
zaručují jednoduchou a rychlou montáž do podhledu reproduktor má 
keramickou svorkovnici s tepelnou pojistkou úhel pokrytř180c 
@(1kHz). Citlivost dle EN54 88,9dB 1W/1m 96,4 dB. max./1m 99dB 
přenosový rozsah 104 17200 Hz

-2 668,82 -1 337,64 196,00 -392.00

Celkem bez DPH -23 243,13 4 449,59
Celkem materiál + montáž bez DPH 18 793 54

Změna č.3 - SO10, objekt J: 3NP - Oddělení ortopedie 10 128,99
J.03.053

■ a ■ r ■ ■ w r r * ■ - - a - _raanrazem z ks sktihi za zks cniaaniceK na ieK
StruklurawnO kabeli! (SK)

169 D.10 4f.a 01-08 Reichle & De-
Massan 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 4 171.35 685.40 45,52 182.06

171 D 10 4f a 01-08 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá ks 2 239.44 478.88 2,63 5 26
172 D 10 4f a.01-08 Legrand rámeček 1-násobný alpská bílá ks 2 41,22 82,44 1,31 2,62
174 D 10 4f a 01-08 KOPOS KPR68/71L Krabice přístrojová 73x70mm hluboká spojovatelná do SDK ks 2 45,87 91,74 40.82 81 64

176 D 10 4f.a 01-08 Reichle & De- 
Massari 837029 Kabel U/FTP, kat.6A, LSZH plášť

m 300 15.76 4 728.00 7,78 2 334,00

54 D 10 4fa01 Ukončeni kabelu v rozvaděči - UTP ks 4 0,00 0.00 93.76 375,04
55 D 10 4f a 01 proměření TP kabelu, měřici protokol ks 4 0.00 0,00 88,60 354,40

56 D_10.4f.a.01 Návleky číselné
(1920*2) ks 80 0,81 64.80 2,02 161,60

259 D 10.4f.a,01-08 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 1 0,00 0.00 244,49 244,49

261 D 10 4f a 01-08 Certfikace kabelážního systému - hod hod 1 0,00 0,00 256,62 256.62

Celkem bez DPH 6 131,26 3 997,73
Celkem materiál + montáž bez DPH <0 128.99

Změna č.4 - SO10, objekt J: 3NP - Oddělení ortopedie 34 934,57
J.03.040,J.03.041

Sjednocení dvou místností za účelem zřízení 7 místné pracovny sester
Strukturovaná fcatjetfií (8K)

126 D 10 4f.a 01 Reichle & De-
Massari 837964, 837017 Patch-Panel HD ELISO 48xRJ45 C6A EL/s gy.R&MinteliPhy Sensorbar 

for 48 port panel ELISO ks 1 36 381,12 36 381,12 56.58 56,58

127 D 10 4f a 01 MA-FIA VP01-1 Panel vyvažovači 1U 5úchytů(ring run) ks 2 339,46 678,92 28,29 56,58

169 D 10 4f a 01-08 Reichle & De- 
Massari 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 9 171,35 1 542,15 45,52 409,64

171 D 10 4f.a 01-08 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá ks 5 239,44 1 197,20 2,63 13,15
172 D 10 4f.a. 01-08 Legrand rámeček 1-násobný alpská bílá ks 5 41,22 206,10 1,31 6,55
I73 D 10 4f.a 01-08 Legrand krabice instalační nástěnná jednonásobná alpská bílá ks 1 175,79 175 79 28,29 28,29
174 D 10 4f a 01-08 KOPOS KPR68/71L Krabice přístrojová 73x70mm hluboká spojovatelná do SDK ks 6 45,87 275,22 40,82 244,92

176 D 10 4f a 01-08 Reichle & De- 
Massari 837029 Kabel U/FTP, kat.6A, LSZH plášť m 630 15,76 9 928 80 7.78 4 901,40

54 D 10.4f a.01 Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP ks 9 0.00 0.00 93.76 843,84

55 D 10 4f a.01 proměření TP kabelu, měřici protokol ks 9 0.00 0,00 88,60 797,40

56 D 10 4f a.01 Návleky číselné
(1920’2) ks 180 0,81 145,80 2,02 363.60

259 D 10 4f a 01-08 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 2 0,00 0,00 244,49 488.98

261 D 10 4f a.01-08 Certfikace kabelážního systému - hod hod 1 0,00 0.00 256,62 256,62

Elektrická požární signalizace (EPS)

úprava kabeláže EPS hod 2 0,00 0,00 644 92 1 289,84

Zrušené položky

2 D 10.4f a 12-17 Schrack FC010300-A Systémová zásuvka pro terminál ks -2 1 161,85 -2 323.70 154,58 -309,16
4 D 104f a.12-17 Schrack FC010210-E Pacientský terminál "light" ks -2 5 983,03 -11 966,06 96,28 -192,56

6 D 10 4fa 12-17 Schrack FC010400-A Nouzové tlačítko ks -1 833,50 -833,50 109,11 -109,11

7 D 10 4f a 12-17 Schrack FC010411-D Tahové tlačítko ks -1 1 020,41 -1 020,41 109,11 -109,11

10 D 10.4f a 12-17 Schrack FC010900-A Pokojové světlo - 5 barev ks -1 1 184,08 -1 184,08 109 11 -109.11

12 D 10.4f a 12-17 Schrack FC010110-C Pokojový komunikační terminál ks -1 7 017.58 -7 017.58 109,11 -109,11

13 D 10.4f a 12-17 Schrack FC010190- Instalační rám pro povrchovou montáž ks -1 51,12 -51,12 19,30 -19 30

Celkem bez DPH 26 134,65 8 799,93
| Celkem materiál + montáž bez DPH 34 934,57

Změna č.5 - SO10, objekt J: 3NP - Oddělení ortopedie 0,00
J.03.041,J.03.038 Přesunutí lůžka ze zrušeného pokoje J.03.041 do místnosti J.03.038 namísto rezervy

Změna č.6 - SO10, objekt J: 3NP, 4NP - Odděleni chirurgie 2x 0,00
J.04.050,J.05.025 Úpravy ve vybavení

Změna č.7 -SO10, objekt J: 6NP - Odděleni gynekologie 13 587,77
J.06.014

Na lůžkovém odd. gynekologie změnit rezervní lůžka na trvalá (28 lůžková jednotka)
Slrukturovflna kabeláž (SK)

169 D.10 4Í a 01-08 Reichle & De- 
Massari 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 2 171,35 342.70 45.52 91 03

171 D 10 4f a 01-08 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá ks 1 239 44 239.44 2,63 2.63

176 D 10.4f a.01-08 Reichle & De- 
Massari 837029 Kabel U/FTP. kat.6A. LSZH plášť m 150 15 76 2 364 00 7.78 1 167,00

54 D l0.4f a 01 Ukončeni kabelu v rozvaděči - UTP ks 2 0,00 0,00 93 76 187 52

55 D 10 4f a 01 proměřeni TP kabelu, měřici protokol ks 2 0.00 0,00 88,60 177.20

56 D 10 4f a 01 Návleky číselné
(1920*2) ks 40 0 81 32.40 2,02 80 80

259 D 10 4f a 01-08 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 1 0,00 0,00 244,49 244 49

261 D 10 4f a.01-08 Certfikace kabelážního systému - hod hod 1 0.00 0.00 256.62' 256.62

Komunikační system sestra - pacient (SP)

2 D.10 4Í a.12-17 Schrack FC010300-A Systémová zásuvka pro terminál ks 1 1 161.85 1 161.85 154.58 154 58
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4 D 10 4f a 12-17 Schrack FC010210-E Pacientský terminál "light" ks 1 5 983.03 5 983.03 96.28 96,28

23 D 104fa 12-17 Solarix SXKD-6A-STP-
LSOHFR-B2ca Kabel datový STP C5E LSZH 4páry m 60 8,89 533 40 7,88 472.80

Celkem bez DPH 10 656,82 2 9: 0,95
Celkem materiál + montáž bez DPH 13 587 77 )

Změna č.8 - SO10, objekt J: 7NP - Porodnice 6 130,42
J.07.049

Rozděleni kuchyňky pro vznik samostatné mléčné kuchyňky iro neonatologické odd.
Elektrická požární signalizace (EPS)

úprava kabeláže EPS hod 2 0,00 0,00 644,92 1 289,84

20 D 10 4f b 01-10 Honeywell - 
Esser 802371

Hlásič kouře pracující na principu rozptýleného světla, určený k 
bezpečné a spolehlivé detekcí požárů. Procesně analogový hlásič s 
decentralizovanou inteligenci, vlastní kontrolou funkce, redundanci v 
nouzových situacích, paměti poplachů a provozních dat, indikací 
poplachu, softwarovým adresováním a samostatnou provozní indikací. 
Oddělovač vedení je integrován do hlásiče

Standardní patice pro hlásiče série IQ8Quad Při vyjmuti hlásiče z 
patice nedochzí k přerušení kruhového vedení Díky teto ochranné 
funkci lze provést test instalace před vlastni montáži hlásičů.

ks 2 484,95 969.90 55,26 110,52

21 D.10.4f.b,01-10 Honeywell -
Esser 805590 ks 2 46,58 93.16 154.58 309.16

46 D 10 4f b.01-10 Prakab a.s..
Elkond HHK a,s

PRAFIaCom® F 
B2ca s1d0, SHKFH- 

R B2ca s1 d1
Sdělovací kabel 1x2x0.8mm. B2casd0.d1 m 25 16.55 413.70 13 20 330,00

Evakuační rozhlas (ER)

úprava kabeláže ERO hod 2 0.00 0,00 644,92 1 289.84

61 D 10 4f b 11-20 IC AUDIO 582407 SAFE

Certifikace dle EN54-24 Tento inovativni kovový reproduktor v barvě 
RAL 9010 certifikovaný podle EN 54-24 se vyznačuje plochým 
designem, lakže je vhodný i do nízkých podhledů Impregnovaná 5" 
širokopásmová membrána se vyznačuje vysokou citlivostí Jmenovitý 
příkon 6 W lze přepnout na 3 W nebo 1 5 W Dva pérové držáky 
zaručuji jednoduchou a rychlou montáž do podhledu reproduktor má 
keramickou svorkovnici s tepelnou pojistkou uhel pokryti180c 
@(1kHz), citlivost dle EN54 88,9dB 1W/1m 96,4 dB, max./1m 99dB. 
přenosový rozsah 104 17200 Hz

ks 1 668,82 668.82 196,00 196.00

65 D 10 4f.b 11-20 Prakab a s, 
Elkond HHK a,s.

PRAFIaDur® P60-R
PS60 B2ca s1d0, 1-

CXKH-V P60-R
B2ca,s1,d0

Silový kabel 2x 2,5mm2, Cu jádro, se zachováním funkčnosti při požáru. 
B2cas1d1,mín P60-R m 12 26,67 320,04 11,62 139,44

Celkem bez DPH 2 465,62 3 664,80
Celkem materiál + montáž bez DPH 5 130.4?

Změna č.9 - SO10, objekt J: 7NP - Porodnice 10 812,15
J.07.045, J.07.046

Sjednocení nástěnných ramp
Strukturovaná kabeláž (SK) í

169 D.10 4f.a.01-08 Reichle & De- 
Massari 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 4 171.35 685.40 45,52 182,06

171 D 10 4f a 01-08 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá ks 2 239,44 478,88 2,63 5,26

176 D 10.4f a 01-08 Reichle & De- 
Massari 837029 Kabel U/FTP. kat 6A, LSZH plášť m 340 15,76 5 358,40 7.78 2 645,20

54 D 10 4fa01 Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP ks 4 0,00 0,00 93,76 375.04
55 D 10 4f a 01 proměření TP kabelu, měřící protokol ks 4 0,00 0,00 88,60 354,40

56 D 10 4f a.01 Návleky číselné
(1920*2) ks 80 0,81 64.80 2,02' 161,60

259 D 10 4f a 01-08 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 1 0,00 0.00 244,49 244,49

261 D 10 4f a 01-08 Certfikace kabelážního systému - hod hod 1 0,00 0,00 256,62 256.62

Celkem bez DPH 6 587,48 4 224,67
Celkem materiál + montáž bez DPH 10 812.15

Změna č.10 - SO11, objekt K: 2NP - Zobrazovací metody + sterilizace 109 007,80
západ

Přesunutí mamografu a UTZ vyšetřovny místo čekárny před skiaskopickou vyšetřovnu
Strukturovaná kabeláž (SK)

208 D,11.4f.a 01 Reichle & De-
Massari 837964, 837017 Patch-Panel HD ELISO 48xRJ45 C6A EL/s gy,R&MinteliPhy Sensorbar 

for 48 port panel ELISO ks 1 36 381,12 36 381,12 56,58 56,58

209 D 11 4f.a01 MA-FIA VP01-1 Panel vyvažovači 1U 5úchytů(ring run) ks 2 339.46 678.92 28,29 56,58

172 D 10 4f a 01-08 Reichle & De- 
Massari 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 24 171,35 4 112.40 45.52 1 092.36

173 D.104fa 01-08 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá ks 15 239,44 3 591,60 2,63 39,45

174 D 10 4f a 01-08 Legrand rámeček 1-násobný alpská bílá ks 15 41,22 618.30 1,31 19,65

176 D 10 4f a 01-08 KOPOS KPR68/71L Krabice přístrojová 73x70mm hluboká spojovatelná do SDK ks 8 45.87 366,96 40 82 326,56

175 D 11.4f a 01-02 Legrand krabice instalační nástěnná jednonásobná alpská bílá ks 7 175,79 1 230.53 28,29 198.03

177 D 10 4f a 01-08 Reichle & De- 
Massari 837029 Kabel U/FTP, kat.6A, LSZH plášť

m 1 680 15.76 26 476,80 7.78 13 070.40

168 D 10 4f a.01 Ukončeni kabelu v rozvaděči - UTP ks 24 0,00 0,00 93.76 2 250,24

169 D 10.4f a.01 proměření TP kabelu, měřici protokol ks 24 0 00 0,00 88,60 2 126.4C

170 D.10 4f a. 01 Návleky číselné
(1920*2) ks 480 0.81 388.80 2,02 969,60

627 D 11 4f a.01-10 Spolupráce s ostatními profesemi slavby - hod hod 3 0 00 0.00 244,49' 733.47

629 D 10 4f a.01-08 Certfikace kabelážního systému - hod hod 3 0.00 0.00 256,62 769.86

Biometncký přístupový systém (EKV) součást nového zadaní (ZL)

EX-1.EB-1/R EH-
500/b

eReader bezkontaktní a biometricky snímač 13,56 MHz (MIFARE. 
DESFire) včetně krytu a Eboxu ks 3

EY-1 eRelay bezpečnostní relé ks 3

ES060W Propojovací krabice ks 3

Elektrická požární signalizace (EPS)

úprava kabeláže EPS hod 2 0 00 0.00 644.92 1 289 84
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20 D 104f b 01-10 Honeywell - 
Esser

802371

Hlásič kouře pracující na principu rozptýleného světla, určeny k 
bezpečne a spolehlivé detekci požárů Procesně analogový hlásič s 
decentralizovanou inteligenci, vlastni kontrolou funkce, redundanci v 
nouzových situacích, pamětí poplachů a provozních dat, indikaci 
poplachu, softwarovým adresováním a samostatnou provozní indikací 
Oddělovač vedení je integrován do hlásiče.

Standardní patice pro hlásiče série IQ8Quad. Při vyjmuti hlásiče z 
patice nedochzi k přerušeni kruhového vedení. Díky teto ochranné 
funkci lze provést test instalace před vlastni montáží hlásičů.

ks 1 484.95 484,95 55,26 55 26

21 D 10.4fb 01-10
Honeywell - 

Esser 805590 ks 1 46,58 46,58 154,58 154,58

46 D104fb01-10
Prakab as , 

Elkond HHK a.s

PRAFIaCom® F 
B2ca s1d0, SHKFH- 

R B2ca s1 d1
Sdělovací kabel 1x2x0.8mm. B2casd0.d1 m 12 16 55 198,58 13,20 158,40

Evakuační rozhlas (ER)

úprava kabeláže ERO hod 2 0,00 0,00 644,92 1 289 84

61 D 10 4fb 11-20 IC AUDIO 582407 SAFE

Certifikace dle EN54-24 Tento inovativni kovový reproduktor v barvě 
RAL 9010 cerlifikovaný podle EN 54-24 se vyznačuje plochým 
designem, takže je vhodný i do nízkých podhledů Impregnovaná 5” 
širokopásmová membrána se vyznačuje vysokou citlivosti. Jmenovitý 
příkon 6 W lze přepnout na 3 W nebo 1 5 W Dva pérové držáky 
zaručují jednoduchou a rychlou montáž do podhledu, reproduktor má 
keramickou svorkovnici s tepelnou pojistkou uhel pokrytu 80' 
@(1kHz), citlivost dle EN54 88,9dB 1W/1m 96,4 dB, max/1m 99dB 
přenosový rozsah 104.. 17200 Hz

ks 2 668,82 1 337.64 196,00 392,00

65 D 10 4fb 11-20 Prakab a.s , 
Elkond HHK a s.

PRAFIaDur® P60-R 
PS60B2cas1d0 1-

CXKH-V P60-R
B2ca,s1,d0

Silový kabel 2x 2,5mm2, Cu jádro, se zachováním funkčnosti při požáru. 
B2cas1d1, min, P60-R m 15 26.67 400,05 11.62 174,30

Vyvolávací systém pacientů (VSP)

4 D 11 4f a.01-02 Kadlec
Elektronika HDN57 32 1SE PoE

Hlavní displej se šipkou - osazení zobrazovacími prvky SMD LED s 
konvexním reflektorem pro zajištění vysoce kontrastního zobrazováni a 
maximálního pozorovacího úhlu. - Čelní strana displeje v matném 
provedení s antireflexni upravou - Minimální výška zobrazovaných 
číslic: 57mm - Přímý ethernetový vstup - Uživatelské nastavení 
minimální doby zobrazení informace, tj. garantované doby na přečtení 
při současném požadavku na zobrazeni informace (volání klienta) z 
více pracovišť
- Uživatelské nastaveni zobrazení směru šipky pro jednotlivá pracoviště
- Napájeni displeje PoE (Power over Ethernet) dle standardu
IEEE802 3af Displeje musí být možné napájet z běžného switche s 
PoE výstupy

ks 1 7 274,20 7 274 20 898,16 898,16

14 D 11 4fa 01-02 Kadlec 
Elektronika

vstupte/ nevstu povát 
02-RG

Zařízeni vstupte/nevstupovat v rámu pro montáž na stěnu, červená, 
zelená, ovladač ks 1 6 207,32 6 207,32 641,54 641.54

15 D 11 4fa 01-02 Kadlec
Elektronika VS OPEN 02 Řídící jednotka EZ - VS pro dveře k sestře - doktorovi, objednávka ve 

výrobě v provedení s výstupem bezpotenc kontaktu NC, NO ks 1 5 940,60 5 940.60 1 026.47 1 026,47

16 D 11.4f.a 01-02 Kadlec 
Elektronika VS OPEN 01 EZ Elektrický zámek 24V s momentovým kolíkem a se signalizací 

otevřených dveří ks 2 2 048,90 4 097,80 436 45 872.90

18 D 10 4f a.02 Solarix SXKD-6-UTP-
LSOHFR-B2ca Kabel U/FTP, kat 6A, LSZH plášť m 90 15.76 1 418,40 7,78 700,20

17 D 10 4f a.02 Prakab a.s , 
Elkond HHK a s.

PRAFIaSafe®X
B2ca s1d0, 1-CXKH

R,B2ca,s1.dO
Oranžový kabel 3x1 5 B2caS1D1 m 30 26,67 800,10 11,62 348,60

Zrušené položky

1 D 10 4f a.02-07 Mobatime 3218 SAN .28
Podružné plastové kulaté hodiny pro připojení do sítě LAN, napájení z 
PoE, průměr číselníku 28 cm. vypouklé akrylátové krycí sklo, 
samostavitelný hodinový strojek,

ks -1 4 655,49 -4 655,49 321,28 -321,28

1 D,10 4fa02 Kadlec 
Elektronika HD TV 40""

Hlavni displej LCD/LED TV min.40" včetně držáku
na zeď rozlišení full HD 1920x1080. Na displeji lze současné se 
zobrazením textového řádku a času zobrazit reklamní či informační 
spoty, volitelná možnost TV vysílání Podpora formátů mpeg2. wmw, 
avi, jpeg, bmp, gif a dalších

ks -1 16 366,95 -16 366,95 1 411,40 -1 411,40

Celkem bez DPH 81 029,21 27 978,59
| Celkem materiál + montáž bez DPH WU 007,80
Změna č.11 - SOÍ1, objekt K: 3NP - Dospáváni 44 572,72

Zvětšení místnosti Dospáváni (ze 7 na 9 lůžek na úkor 2 místností
SWnikiurowwA kabeláž (SK)

251 D 11 4f a,03-04 Legrand krabice instalační nástěnná jednonásobná alpská bílá ks 3 175,79 527,37 28,29 84,87

Komunikační systém sestra pacient (SP)

2 D.11.4f.a 11-18 Schrack FC010300-A Systémová zásuvka pro terminál ks 2 1 161,85 2 323,70 154,58 309,16

4 D 11 4f a.11-18 Schrack FC010210-E Pacientský terminál "light" ks 2 5 983,03 11 966.06 96.28 192,56

17 D 11 4f a.11-18 Schrack FC010006- Systémový switch 9 portů - redundant ks 1 11 352,81 11 352,81 1 283,09 1 283,09

18 D 11 4f a .11-18 Solarix Kabel propoj UTP C5E 1 m zelený ks 1 29,50 29,50 6,47 6 47

23 D 10 4f a .12-17 Solarix SXKD-6A-STP-
LSOHFR-B2ca Kabel datový STP C5E LSZH 4páry m 80 8,89 711,20 7,88 630,40

Zrušené položky

248 D 11 4f a 03-04 Reichle & De-
Massari 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks -15 171.35 -2 570.25 45 52 -682.73

249 D 11 4f a 03-04 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá ks -5 239.44 -1 197,20 2.63 -13 15

250 1 D 11 4f a 03-04 Legrand rámeček 1-násobný alpská bílá ks -5 41.22 -206.10 1,31 -6.55

252 D,11 4f a.03-04 KOPOS KPR68/71L Krabice přístrojová 73x70mm hluboká spojovatelná do SDK ks -12 45 87 -550.44 40,82 -489 84

255 D. 11 4f a.03-04 Reichle & De- 
Massari 837029 Kabel U/FTP kat.6A m -600 15.76 -9 456 00 7.78 -4 668,00

243 D 11 4f a 04 Ukončeni kabelu v rozvaděči - UTP ks -15 0.00 0.00 93,76 -1 406,40

244 D 11 4f a 04 proměření TP kabelu měřící protokol ks -15 0 00 0 00 88.60 -1 329 00

245 D 11 4f a 04 Návleky číselne
(575’10) ks -300 0.81 -243,00 2,02 -606 00

629 D 10 4f a 01-08 Certfikace kabelážního systému - hod hod -2 0 00 0 00 256 62 -513 24
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20 D 10 4fb 01-10 Honeywell - 
Esser 802371

Hlásič kouře pracující na principu rozptýleného světla, určený k 
bezpečne a spolehlivé detekci požárů. Procesně analogový hlásič s 
decentralizovanou inteligenci, vlastní kontrolou funkce, redundancí v 
nouzových situacích, paměti poplachů a provozních dat, indikací 
poplachu, softwarovým adresováním a samostatnou provozní indikací 
Oddělovač vedení je integrován do hlásiče.

Standardní patice pro hlásiče série IQ8Quad, Při vyjmutí hlásiče z 
patice nedochzí k přerušeni kruhového vedeni Díky teto ochranné 
funkci lze provést test instalace před vlastni montáži hlásičů.

ks -3 484.95 -1 454,85 55 26 -165,78

21 D 10 4fb 01-10 Honeywell -
Esser 805590 ks -3 46,58 -139 74 154,58 -463.74

ni. Mí. 1, .!..•) -

61 D 10 4f b 11-20 IC AUDIO 582407 SAFE

Certifikace die EN54-24 Tento inovativni kovový reproduktor v barvě 
RAL 9010 certifikovaný podle EN 54-24 se vyznačuje plochým 
designem, takže je vhodný i do nízkých podhledů Impregnovaná 5" 
širokopásmová membrána se vyznačuje vysokou citlivostí Jmenovitý 
příkon 6 W lze přepnout na 3 W nebo 1 5 W Dva pérové držáky 
zaručují jednoduchou a rychlou montáž do podhledu reproduktor má 
keramickou svorkovnici s tepelnou pojistkou úhel pokrytíl80r 
@(1kHz). citlivost dle EN54 88.9dB 1W/1m 96.4 dB. max./1m 99dB. 
přenosový rozsah 104 17200 Hz

ks -2 668.82 -1 337 64 196.00 -392,00

Dospávání - doplnění EK\f, EPS pro nové dveře do místnosti dospávání
Strukturovaná kabeláž (SK)

248 D 11 4f a 03-04 Reichle & De- 
Massari 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 2 171.35 342,70 45,52 91,03

249 D.11 4f a 03-04 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá ks 1 239,44 239 44 2,63 2.63
250 D 11 4f, a, 03-04 Legrand rámeček 1-násobný alpská bílá ks 1 41,22 41,22 1,31 1.31
251 D 11 4f a 03-04 Legrand krabice instalační nástěnná jednonásobná alpská bílá ks 1 175,79 175,79 28,29 28,29

255 D 11 4f a.03-04 Reichle & De
Mas sari 837029 Kabel U/FTP, kat 6A. m 120 15.76 1 891.20 7.78 933.60

243 D 11 4f a 04 Ukončeni kabelu v rozvaděči - UTP ks 2 0,00 0,00 93,76 187.52
244 D 11 4f a 04 proměřeni TP kabelu, měřici protokol ks 2 0,00 0,00 88,60 177,20

245 D.11 4f a 04 Návleky číselné
(575*10) ks 40 0,81 32,40 2,02 80.80

627 D.11.4f.a 01-10 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 1 0,00 0,00 244.49 244.49

629 D 10 4f a 01-08 Certfikace kabelážního systému - hod hod 1 0,00 0.00 256,62 256,62
632 D 11 4f a 01-10 inženýrská činnost, projekt skutečného provedeni - hod hod 1 0,00 0,00 321,28 321,28

Biometrický přístupový systém (EKV) i ' r
EFG EX-1, EB-1/R. EH- 

500/b
eReader bezkontaktní a biometrický snímač 13.56 MHz (MIFARE, 
DESFire), včetně krytu a Eboxu ks 2 12 822 Kč 25 644.00 1 411,40 2 822,80

EFG EY-1 eRelay bezpečnostní relé ks 1 1 130 Kč 1 130,00 179,00 179,00

EFG ES060W Propojovací krabice ks 1 210 Kč 210,00 110,00 110,00
31 D 11 4f a 21-29 Stavební přípomoci - hod hod 2 0,00 0,00 250,00 500,00

32 D 11 4f a 21-29 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 2 0,00 0,00 244,49 488,98

34 D 11 4f a 21-29 Naprogramování systému, oživení - hod hod 2 0,00 0,00 334,41 668,82
38 D 11 4f a. 21-29 inženýrská činnost, projekt skutečného provedení - hod hod 1 0,00 0,00 321,28 321,28

Elektrická požární signalizace (EPS)

73 D.11.4f.b.01-10 Prakab a s ,
Elkond HHK a.s.

PRAFIaDur® P60-R
PS60 B2ca s1d0, 1-

CXKH-V P60-R
B2ca,s1.d0

Silový kabel 2x1,5mm2 Cu jádro, se zachováním funkčnosti při požáru, 
B2cas1d1, min, P15-R
(119 + 128 + 134 + 123 + 127 + 145 + 132 + 57 + 27)

m 50 21,82 1 091,00 11,62 581,00

84 D 11 4fb 01-10
HL systém, 

s r.o., HILTI ČR
s.r o

PrichytkyHLP1_HLP
2, Kabelové úchyty 
+ šrouby,Kabelová 

příchytka X-FB 
MX.Dvojtá kabelová 

příchytka X-DFB 
MX, Výkonné 

páskované hřeby X- 
P B3 MX

Kabelová příchytka, pro uchycení jednoho kabelu o průměru 9-1 Omm, 
normová konstrukce pro kabelové systémy s funkční schopnosti při 
požáru dle ZP 27/2008. P15-R, vzdálenost příchytek 0.3m, včetně 
šroubové kotvy
(443 + 886 + 783 + 734 + 1096 + 691 + 459 + 664 + 349)

ks 135 3,54 477,90 12,83 1 732,05

112 D 11 4f b 01-10 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 2 0,00 0,00 244,49 488,98

114 D 11 4f b 01-10 Programováni ústředny - hod + zapojení hod 4 0,00 0,00 308,14 1 232,56

118 D 11 4f b.01-10 inženýrská činnost, projekt skutečného provedení - hod hod 1 0,00 0,00 321,28 321,28

Celkem bez DPH 41 031,07 3 541,65
Celkem materiál + montáž bez DPH M 57272

Změna č.12 - SO11, objekt K: 3NP - Operační sály 0,0C
K.03.91,K.03.95 Změna v operačních sálech - robotícké rameno umístit do širšího operačního sálu

Změna č.13 - SO11, objekt K: 5NP - JIP/ARO 235 994,94
K.05.075, K.05.049

Stropní stativy nad lůžky ARO vyšetřoven, namísto stropních mostů
Strukturovaná kabeláž (SK)

306 D 11 4f a 06 Reichle & De- 
Massari 837964, 837017 Patch-Panel HD ELISO 48xRJ45 C6A EL/s gy R&MinteliPhy Sensorbar1 

for 48 port panel ELISO ks 2 36 381,12 72 762,24 56.58 113.16

307 D 11.4f a 06 MA-FIA VP01-1 Panel vyvažovači 1U 5ůchytů(ring run) ks 2 339,46 678,92 28.29 56,58

312 D 10 4f a 01-08 Reichle & De- 
Massari 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 72 171 35 12 337.20 45,52 3 277,08

313 D 10 4f a 01-08 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá ks 36 239.44 8 619.84 2,63 94,68

315 D 11 4f a 05-07 Legrand krabice instalační nástěnná jednonásobná alpská bila ks 1 175.79 175 79 28.29 28.29

318 D 104fa01-08 Reichle & De- 
Massari 837029 Kabel U/FTP. kat.6A, LSZH plášť

m 5 040 15,76 79 430,40 7.78 39 211,20

308 D 10 4f a 01 Ukončeni kabelu v rozvaděči - UTP ks 72 0,00 0,00 93,76 6 750,72

309 D 10.4f a.01 proměření TP kabelu, měřici protokol ks 72 0.00 0,00 88,60 6 379 20

310 D 10 4f a 01 Návleky číselné
(1920’2) ks 1 440 0.81 1 166.40 2,02 2 908.80

627 D 11 4fa01-10 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 4 0,00 0.00 244 49 977 96

629 D 10 4f a 01-08 Certfikace kabelážního systému - hod hod 4 0.00 0,00 256 62 1 026 48

Celkembez DPH 175 170,79 60 8 24,15
1 Celkem materiál + montáž bez DPH 235 9 94,94 |
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Změna č.14 - SO11, objekt K: 5NP - JIP/ARO 0,00
K.05.063 Dialyzační přístroj nepotřebuje stavební připravenost - využívá speciální vaky

Změna č.15 - SO11, objekt K: 5NP - JIP/ARO 0,00
K.05.070 Zrušeni jednoho dřezu a namísto toho umístění myčky

Změna č.16 - SO11, objekt K: 5NP - JIP/ARO 0,00
K.05.111 Přemístění vstupních dveří do skladu s endoskopy

Změna č.17 - SO11, objekt K: 6NP - JIP Pokoj lékařů a ambulance dětského odd. 10 128,99
K.06.060

Vyšetřovací lehátko nahradit širšim stolem na Vojtovu metodu - průchodná šířka
Strukturovaná kabeláž (SK)

312 D 10 4f a.01-08 Reichle & De- 
Massari 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 4 171.35 685.40 45,52 182,06

313 D 104f a.01-08 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá ks 2 239,44 478.88 2,63 5,26
314 D.10 4f a 01-08 Legrand rámeček 1-násobný alpská bílá ks 2 41,22 82,44 1.31 2.62
316 D 10 4f a 01-08 KOPOS KPR68/71L Krabice přístrojová 73x70mm hluboká spojovatelná do SDK ks 2 45,87 91.74 40,82 81 64

318 D 10 4f a 01-08 Reichle & De-
Massari 837029 Kabel U/FTP. kat 6A. LSZH plášť

m 300 15.76 4 728.00 7 78 2 334 00

308 D 10 4f a.01 Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP ks 4 0,00 0,00 93,76 375,04
309 D 10 4f a 01 proměření TP kabelu, měřící protokol ks 4 0,00 0,00 88,60 354,40

310 D 10 4f a.01 Návleky číselné
(1920*2) ks 80 0,81 64.80 2,02 161.60

627 D 11 4f a 01-10 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 1 0,00 0,00 244,49 244.49
629 D 10 4f a.01-08 Certfikace kabelážního systému - hod hod 1 0,00 0,00 256,62 256,62

Celkem bez DPH 6 131,26 3 997,73
Celkem materiál + montáž bez DPH 10 128.99

Změna č.18 - SO11, objekt K: 7NP - Porodnice, dětské oddělení 0,00
K.07.029,K.07.033 Umístění pevných vyšetřovacích lehátek do hygienických boxů + hák pro závěsné lano

Celkem změny č. 01 -17

Doplnění kom. sestra v místnosti J.07.039 a WC invalidi 7.NP SO10
Doplnění kom. systému sestra - pacient v místnosti J.07.039 a WC invalidi 7.NP SO10 30 784,73

7.NP - m.č. J.07.039 a WC invalidi SO10
Doplnění SP
Komunikační systém sestra - pacient (SP)

Systémové zásuvky
2 D 10.4f a.12-17 Schrack FC010300-A Systémová zásuvka pro terminál

ks 1 1 161,85 1 161,85 154,58 154,56

Pacientské terminály
4 D 104f a 12-17 Schrack FCO 102»OE Pacientský terminál "light"

ks 1 5 983.03 5 983,03 96.28 96,28

Nouzová a potvrzovací tlačítka
6 D 10 4f.a 12-17 Schrack FC010400A Nouzové tlačítko

ks 2 833,50 1 667,00 109,11 218.22

7 D.10.4f.a. 12-17 Schrack FC010411-D Tahové tlačítko
ks 2 1 020,41 2 040,82 109,11 218,22

8 D 10 4f.a 12-17 Schrack FC010430-A Potvrzovací tlačítko
ks 1 855,73 855.73 109,11 109,11

Pokojová světla
10 D 104fa 12-17 Schrack FC01Q9CO-A Pokojové světlo - 5 barev

ks 2 1 184,08 2 368.16 109.11 218.22

Pokojové terminály
12 D 10 4f a 12-17 Schrack FC010110-C Pokojový komunikační terminál

ks 1 7 017,58 7 017,58 109,11 109,11

13 D 10 4f a 12-17 Schrack FC010190- Instalační rám pro povrchovou montáž
ks 1 51,12 51,12 19,30 19,30

Elektroinstalační materiál
23 D 10 4f a 12-17 Solarix SXKD-6A-STP-

LSOHFR-B2ca
Kabel datový STP C5E LSZH 4páry

m 60 8.89 533.40 7,88 472 8C

24 D 104f a.12-17 Solarix SXKD-6-UTP-
LSOHFR-82ca

Kabel datový UTP C5E LSZH 4páry m 80 7.68 614 40 7,88 630,40

26 D 104f a 12-17
Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 
28.5mm. vnitřní průměr 22,9mm., nízká mechanická odolnost, barva 
bílá

m 21 8,59 180,39 0,00 0,00

27 D 104f a 12-17 Instalace trubky ohebné P23 do zdi, cihla m 21 0,00 0,00 41.12 863,52

28 D.10.4Í a 12-17 Kovový skupinový držák kabelů pro montáž na strop i na stěnu, 
rozměry 60x35mm, včetně kotvícího, materiálu ks 20 9 90 198,00 12.83 256,60

29 D 10 4f a 12-17 Elektroinstalační přístrojová krabice dvojnásobná pro montáž do zdi 
142x71x45, materiál, samozhášivé PVC ks 1 36,37 36,37 93,25 93,25

30 D.10,4f.a 12-17 Elektroinstalační přístrojová krabice, pro montáž do zdi. průměr 73mm, 
hloubka 66mm, materiál, samozhášivé PVC ks 8 19,70 157.60 55.97 447,76

Ostatní náklady
46 D 104f a 12-17 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 6 0.00 0,00 244,49 1 466,94

48 D 10 4f a 12-17 Naprogramování systému, oživení - hod hod 3 0,00 0,00 334,41 1 003,23

49 D.10.4fa 12-17 Zaškoleni uživetele - hod hod 1 0,00 0 00 256,62 256,62

51 D 10 4f a 12-17 Inženýrská činnost, projekt skutečného provedeni - hod hod 4 0 00 0,00 321,28 1 285 12

Celkem bez DPH 22 865,45 7 919,28
Celkem materiál + montáž bez DPH 30 7 34,73

Celkem změna

466 397,78 Kč

30 784,73 Kč

Doplnění SK kabeláže dle požadavků PD PS 1001 zdravotnická technologie SO1Q_______________
SO1Q, objekt J: 2NP m.č J.02.020 - Odděleni gynekologie________________________________________ 61 997,72

J.02.020 - Vyhodnocení + seminární místnost 
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Doplněni zásuvek SK - PC
Strukturovaná kabeláž (SK)

126 D 10 4f a 01 Reichle & De-
Massari 837964. 837017 Patch-Panel HD ELISO 48xRJ45 C6A EL/s gy.R&MinteliPhy Sensorbar 

for 48 port panel ELISO ks 1 36 381.12 36 381.12 56,58 56.58

127 D 10 4fa,01 MA-FIA VP01-1 Panel vyvažovači 1U 5úchytů(ring run) ks 2 339,46 678,92 28,29 56.58

169 D 10 4f a 01-08 Reichle & De- 
Massari 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 10 171.35 1 713.50 45.52 455 15

171 D 10 4f a 01-08 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá ks 5 239,44 1 197.20 2,63 13,15

172 D 10 4f a.01-08 Legrand rámeček 1-násobný alpská bílá ks 5 41,22 206,10 1,31 6.55

174 D 10 4f a.01-08 KOPOS KPR68/71L Krabice přístrojová 73x70mm hluboká spojovatelná do SDK ks 5 45,87 229,35 40,82 204,10

176 D 10 4f a 01-08 Reichle & De- 
Massari 837029 Kabel U/FTP. kat.6A, LSZH plášť

m 600 15,76 9 456.00 7,78 4 668.00

128 D W4fa01 Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP ks 10 0,00 0,00 93.76 937 60

129 D 10 4f a.01 proměření TP kabelu, měřici protokol ks 10 0.00 0.00 88.60 886,00

130 D 10 4f a,01 Návleky číselné ks 200 0,81 162,00 2,02 404,00

224 D 10 4f a 01-08
Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 
28,5mm. vnitřní průměr 22,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva 
bilá

m 20 8,59 171,80 0,00 0.00

225 D 10 4f a 01-08 instalace trubky ohebnéP23 do sádrokartonu m 20 0,00 0.00 15,46 309,20

259 D 10 4f a,01-08 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 4 0,00 0.00 244,49 977.96

261 D 10 4f a 01-08 Certfikace kabelážního systému - hod hod 1 0,00 0,00 256,62 256,62

264 D 10 4f a.01-08 inženýrská činnost, projekt skutečného provedení - hod hod 8 0,00 0.00 321.28 2 570,24

Celkem bez DPH 50 195,99 11 801,73
Celkem materiál + montáž bez DPH 61 99772

SO10, objekt J: 3NP m.č. J.03.040 - Odděleni ortopedie 4 469,65
J.03.040 - Pracovna sester

Doplněni zásuvky SK - PC
Strukturovaná kabeláž (SK)

169 D 10 4f a 01-08 Reichle & De- 
Massari 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 2 171.35 342.70 45,52 91,03

171 D 104f a 01-08 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá ks 1 239,44 239,44 2,63 2.63

172 0 10 4f a 01-08 Legrand rámeček 1-násobný alpská bilá ks 1 41,22 41,22 1.31 1,31

174 D 10 4f a 01-08 KOPOS KPR68/71L Krabice přístrojová 73x70mm hluboká spojovatelná do SDK ks 1 45,87 45,87 40,82 40,82

176 D 10 4f a.01-08 Reichle & De-
Massari 837029 Kabel U/FTP. kat 6A, LSZH plášť

m 110 15,76 1 733 60 7,78 855 8C

128 D l0 4fa01 Ukončeni kabelu v rozvaděči - UTP ks 2 0,00 0,00 93,76 187.52

129 D 10 4f a 01 proměření TP kabelu, měřící protokol ks 2 0,00 0,00 88,60 177,20

130 D 10 4fa01 Návleky číselné ks 40 0,81 32.40 2,02 80,80

224 D 10.4f a 01-08
Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 
28,5mm, vnitřní průměr 22.9mm,, nízká mechanická odolnost, barva 
bílá

m 4 8,59 34,36 0 00 0,00

225 D 10.4f.a 01-08 instalace trubky ohebnéP23 do sádrokartonu m 4 0,00 0,00 15,46 61,84

259 D 10 4f a 01-08 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 1 0,00 0,00 244,49 244,49

261 D 10 4f.a 01-08 Certfikace kabelážního systému - hod hod 1 0,00 0,00 256,62 256,62

Celkem bez DPH 2 469,59 2 000,06
| Celkem materiál + montáž bez DPH

SO10, objekt J: 4NP m.č. J.04.050, J.04.053 - Odděleni chirurgie 9 144,39
J.04.050 - Vyšetřovna, J.04.053 - Příprava lékařů

Doplněni zásuvky SK - monitoring chladniček + PC
Strukturovaná kabeláž (SK)

169 D 10 4f a.01-08 Reichle & De- 
Massari 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 4 171,35 685,40 45,52 182,06

171 D 10 4f a.01-08 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá ks 2 239,44 478,88 2,63 5,26

172 D 10 4f a.01-08 Legrand rámeček 1-násobný alpská bilá ks 2 41.22 82.44 1,31 2,62

174 D 10 4f a .01-08 KOPOS KPR68/71L Krabice přístrojová 73x70mm hluboká spojovatelná do SDK ks 2 45.87 91,74 40.82 81,64

176 D 10 4fa.01-08 Reichle & De- 
Massari 837029 Kabel U/FTP. kat 6A, LSZH plášť m 250 15,76 3 940,00 7,78 1 945,00

128 D 10.4f a 01 Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP ks 4 0,00 0,00 93,76 375,04

129 D 10 4f a 01 proměření TP kabelu, měřící protokol ks 4 0,00 0,00 88.60 354,40

130 D 10.4f.a 01 Návleky číselné ks 80 0,81 64,80 2,02 161,60

224 I D10 4fa01-08
Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 
28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva 
bilá

m 8 8,59 68,72 0,00 0,00

225 D 10 4f.a 01-08 instalace trubky ohebnéP23 do sádrokartonu m 8 0,00 0.00 15.46 123,68

259 D 10 4f a 01-08 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 1 0,00 0,00 244,49 244.49

261 D.10 4f.a 01-08 Certfikace kabelážního systému - hod hod 1 0,00 0,00 256,62 256,62

Celkem bez DPH 5 411,98 3 732,41
Celkem materiál + montáž bez DPH 9 M4,3B

SO10, objekt J: 6NP m.č. J.06.046 - Odděleni gynekologie 5 411,25
J.06.046 - Vyšetřovna

Doplněni zásuvky SK - PC
Strukturovaná kabeláž (SK)

169 D 10 4f a 01-08 Reichle & De-
Massari 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 2 171,35 342.70 45.52 91.03

171 D 10 4f a 01-08 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bilá ks 1 239 44 239,44 2,63 2,63

172 D 10 4f a.01-08 Legrand rámeček 1-násobný alpská bilá ks 1 41,22 41.22 1.31 1 31

174 D 10 4f a.01-08 KOPOS KPR68/71L Krabice přístrojová 73x70mm hluboká spojovatelná do SDK ks 1 45.87 45 87 40,82 40,82

176 D 10 4f a.01-08 Reichle & De-
Massan 837029 Kabel U/FTP. kai.6A, LSZH plášť m 150 15.76 2 364,00 7.78 1 167 00

128 D l0 4fa01 Ukončeni kabelu v rozvaděči - UTP ks 2 0.00 0 00 93,76 187,52

129 D l04fa01 proměřeni TP kabelu, měřicí protokol ks 2 0 00 0,00 88 60 177,20

130 D 10 4f a 01 Návleky číselné ks 40 0 81 32.40 2.02 80.80

224 D 10 4f a 01-08
Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 
28.5mm. vnitřní průměr 22 9mm nízká mechanická odolnost, barva 
bilá

m 4 8.59 34 36 0 00 0.00
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225 D 10 4f a 01-08 instalace trubky ohebnéP23 do sádrokartonu m 4 0,00 0,00 15,46 61,m]
259 D 10 4f a 01-08 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 1 0.00 0 00 244,49 244,49

261 D 10 4Í a 01-08 Certfikace kabelážního systému - hod hod 1 0,00 0.00 256,62 256.62

[ Celkem bez DPH 3 099,99 2 311,25
| Celkem materiál ♦ montáž bez DPH 5 41 145 II

SO10, objekt J: 7NP m.č. J.07.004 - Oddělení porodnice 5 646,65
J.07.004

Doplnění zásuvky SK - monitoring chladniček
Siraklurovonil kabela? (SK)

169 D 10 4f a 01-08 Reichle & De- 
Massan

813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 2 171,35 342,70 45,52 91,03

171 D 10 4f a 01-08 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá ks 1 239,44 239.44 2.63 2,63
172 D 10 4f a 01-08 Legrand rámeček 1-násobný alpská bílá ks 1 41,22 41.22 1.31 1,31
174 D 10 4f a 01-08 KOPOS KPR68/71L Krabice přístrojová 73x70mm hluboká spojovatelná do SDK ks 1 45,87 45.87 40.82 40,82

176 D 10 4f a 01-08 Reichle & De- 
Massari 837029 Kabel U/FTP. kat 6A. LSZH plášť

m 160 15,76 2 521.60 7.78 1 244.80

128 D 10 4f a 01 Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP ks 2 0.00 0,00 93.76 187.52
129 D 10 4f a.01 proměřeni TP kabelu, měřici protokol ks 2 0,00 0,00 88.60 177,20

130 D 10 4f a 01 Návleky číselné
ks 40 0,81 32.40 2,02 80,80

224 D 10 4f.a.01-08
Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 
28,5mm, vnitřní průměr 22.9mm, nízká mechanická odolnost, barva 
bílá

m 4 8 59 34 36 0,00 0.00

225 D 10 4f a .01-08 instalace trubky ohebnéP23 do sádrokartonu m 4 0,00 0,00 15,46 61,84
259 D 10 4f a.01-08 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 1 0,00 0,00 244,49 244,49
261 D 10 4f a 01-08 Certfikace kabelážního systému - hod hod 1 0,00 0.00 256,62 256,62

Celkem bez DPH 3 257,59 2 389,06
Celkem materiál + montáž bez DPH 5 64

Celkem změna 86 669,66 Kč

Doplnění SK kabeláže dle požadavků PD PS 1001 zdravotnická technologie SQ11
SO11, objekt K: 2NP m.č K.02.031 - Zobrazovací metody a sterilizace 4 940,45

K.02.031 - Vyšetřovna skiaskopie
Doplněni zásuvek SK - PC
Strukturovaná kabeláž (SK)

172 D 10 4f a 01-08 Reichle & De-
Massari 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 2 171,35 342,70 45,52 91,03

173 D 10.4f a.01-08 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá ks 1 239,44 239,44 2,63 2,63
174 D 10 4f a 01-08 Legrand rámeček 1-násobný alpská bílá ks 1 41.22 41.22 1,31 1,31
176 D 10 4f a.01-08 KOPOS KPR68/71L Krabice přístrojová 73x70mm hluboká spojovatelná do SDK ks 1 45,87 45,87 40,82 40,82

177 D 10 4f a.01-08 Reichle & De- 
Massari 837029 Kabel U/FTP, kat.6A, LSZH plášť

m 130 15,76 2 048,80 7,78 1 011,40

168 D 10.4f a 01 Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP ks 2 0,00 0,00 93,76 187.52
169 D 104fa01 proměření TP kabelu, měřící protokol ks 2 0,00 0,00 88,60 177,20
170 D W4fa01 Návleky číselné ks 40 0,81 32,40 2,02 80,80

586 D 10 4f a.01-08
Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 
28,5mm, vnitřní průměr 22.9mm., nízká mechanická odolnost, barva 
bílá

m 4 8,59 34,36 0,00 0,00

587 D 10 4f a 01-08 instalace trubky ohebnéP23 do sádrokartonu m 4 0,00 0.00 15,46 61,84

627 D 10 4f a 01-08 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 1 0,00 0.00 244,49 244,49

629 D 10 4f a 01-08 Certfikace kabelážního systému - hod hod 1 0,00 0.00 256,62 256,62

Celkem bez DPH 2 784,79 2 15 5,66
Celkem materiál + montáž bez DPH 4 0,45

SO11, objekt K: 3NP m.č. K.03.046 - Operační sály 6 352,85
K.03.046 - Dospáváni

Doplněni zásuvky SK - PC
Strukturovaná kabeláž (SK)

248 D l0.4f.a.01-08 Reichle & De- 
Massari 813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 2 171,35 342,70 45.52 91,03

249 D 10 4f a 01-08 Legrand kryl zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá ks 1 239,44 239,44 2,63 2,63

250 D 10,4f a 01-08 Legrand rámeček 1-násobný alpská bílá ks 1 41,22 41.22 1,31 1,31

252 D 10.4f a 01-08 KOPOS KPR68/71L Krabice přístrojová 73x70mm hluboká spojovatelná do SDK ks 1 45,87 45,87 40,82 40,82

255 D 10 4f a 01-08 Reichle & De- 
Massari 837029 Kabel U/FTP. kat.6A. LSZH plášť

m 190 15,76 2 994,40 7.78 1 478,20

243 D 10 4f a.01 Ukončeni kabelu v rozvaděči - UTP ks 2 0.00 0.00 93,76 187,52

244 D 10 4f a.01 proměření TP kabelu, měřicí protokol ks 2 0,00 0.00 88.60 177,20

245 D 10 4f a.01 Návleky číselné
ks 40 0.81 32.40 2.02 80,80

586 D 10 4f a 01-08
Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 
28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva 
bílá

m 4 8,59 34 36 0,00 0,00

587 D 10 4f a 01-08 instalace trubky ohebnéP23 do sádrokartonu m 4 0,00 0.00 15,46 61.84

627 D 10 4f a 01-08 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 1 0,00 0 00 244 49 244 49

629 D 10 4f a 01-08 Certfikace kabelážního systému - hod hod 1 0,00 0.00 256,62 256,62

Celkem bez DPH 3 730,39 2 622,46
Celkem materiál + montáž bez DPH 6 352,85

SO11, objekt K: 5NP m.č. J.05.062 - JIP a ARO 68 993,20
K.05.062 - Přípravna, K.05.070 - Dezinfekční místnost, K.05.075 - Vyšetřovna, K.05.111 - Sklad

Doplnění zásuvky SK - PC + monitoring chladniček
Strukturovaná kabeiaž (SK)

306 D 11 4f a 06 Reichle & De-
Massan 837964 837017 Patch-Panel HD ELISO 48xRJ45 C6A EL/s gy.R&MinteliPhy Sensorbar 

for 48 port panel ELISO ks 1 36 381 12 36 381 12 56 58 56 58

307 D 11 4f a 06 MA-FIA VP01-1 Panel vyvažovači 1U 5úchytů(ring run) ks 2 339 46 678 92 28.29 56 58
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312 D 10 4f a 01-08 Reichle & De- 
Massari

813513 Module RJ45/S-C6A EL-ks-100 ks 14 171,35 2 398,90 45 52 637.21

313 D 10 4f a 01-08 Legrand kryt zásuvky komunikační s popisovým polem alpská bílá ks 7 239 44 1 676,08 2,63 18.41

314 D 10 4f a 01-08 Legrand rámeček 1-násobný alpská bílá ks 7 41.22 288 54 1,31 9.17

316 D 10 4f a.01-08 KOPOS KPR68/71L Krabice přístrojová 73x70mm hluboká spojovatelná do SDK ks 7 45.87 321,09 40,82 285,74

318 D 10 4f.a.01-08 Reichle & De-
Massari 837029 Kabel U/FTP. kat.6A, LSZH plášť

m 780 15,76 12 292,80 7.78 6 068.40

308 D 10 4fa01 Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP ks 14 0,00 0.00 93,76 1 312,64

309 D 10 4f a 01 proměřeni TP kabelu, měřící protokol ks 14 0 00 0.00 88,60 1 240 4C

310 D 10 4f a 01 Návleky číselné
ks 280 0,81 226,80 2,02 565,60

586 D 10 4f a 01-08
Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 
28,5mm. vnitrní průměr 22,9mm„ nízká mechanická odolnost, bar/a 
bílá

m 28 8,59 240.52 0,00 0,00

587 D 10 4f a 01-08 instalace trubky ohebnéP23 do sádrokartonu m 28 0,00 0.00 15.46 432,88

627 D 10 4f.a 01-08 Spolupráce s ostatními profesemi stavby - hod hod 4 0,00 0,00 244,49 977.96

629 D 104fa.01-08 Certfikace kabelážního systému - hod hod 1 0,00 0.00 256,62 256.62

632 D 104fa0l-08 inženýrská činnost, projekt skutečného provedení - hod hod 8 0.00 0 00 321.28 2 570 24

Celkem bez DPH 54 504,77 14 488,43

Celkem materiál + montáž bez DPH 69 993,20

Celkem změna 80 286,50 Kč
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Stavba ON Náchod, objekt J
Popis posun regulátoru RP-J02018.1

Rozpočet

 MaR

Pozn.: V době vydáni změny byly již kabely nataženy

Cp Kód Poois položky Počet mj. Dodávka Montáž Celkem
Díl: Měření a regulace

1 Kabel 2x2x0,8 Ba2cas1d0 15 m 22,33 29.78 782.-
2 Kabelová bříchvtka včetně montážního příslušenství 3 sada 43,00 60.00 309,-
3 Dokumentace skutečného stavu 0,5 hod 1 400,00 0,00 700.-

CELKEM bez DPH 1 790,7 Kč

Změna č.2 -10 997,5 Kč

Stavba :

Popis:

ON Náchod, objekt J 
zrušen ovladač PT-J02023 
zrušen 6x magnetický kontakt (zrušené dveře)

Rozpočet

MaR

Pozn.: V době vydáni změny byly již kabely nataženy

É£ Kód Popis položkv Počet mj. Dodávka Montáž Celkem
Díl: Měření a regulace

1
Nástěnný modul s displejem a tlačítky, komunikace+napájení Sylk-bus, 
vestavěný snimač teploty + vlhkosti + CO2, zákaznicky nastavitelný vzhled a 
ovládání

-1 ks
11 020,0 677,4 -11 697,-

2 Dokumentace skutečného stavu 0,5 hod 1 400,0 0.0 700.-
CELKEM bez DPH -10 997.5 Kč

-10 997,5 Kč

Stavba : ON Náchod, objekt J Rozpočet I

Popis: zrušen ovladač PT-J03041 MaR

Pozn.: V době vydání změny byly již kabely nataženy

Čp Kód Popis položky Počet mj. Dodávka Montáž Celkem
Díl: Měření a regulace

1
Nástěnný modul s displejem a tlačítky, komunikace+napájení Sylk-bus, 
vestavěný snímač teploty + vlhkosti + CO2, zákaznicky nastavitelný vzhled a 
ovládání

-1 ks
11 020,0 677,4 -11 697,-

2 Dokumentace skutečného stavu 0,5 hod 1 400,0 0.0 700,-
CELKEM bez DPH -10 997.5 Kč

Změna č.10 376 910,3 Kč

Stavba : ON Náchod, objekt K Rozpočet:

Popis:

doplněny regulátory (2ks) pro mamograf RP-K02029.1 a 2 
doplněny regulátory (2ks) pro ultrazvuk RP-K02028.1 a 2 
přesunut ovladač pro žaluzii z K.02.028 do K.02.029 
regulace nové VZT200 v 1.NP (K.01.073), nový rozvaděč BKS10

MaR

ČP Kód Popis položkv Počet mj. Dodávka Montáž Celkem
Díl: Měření a regulace

1 Kabel 2x2x0,8 Ba2cas1d0 60 m 22,33 29.78 3 127,-
2 Demontáž a montáž krabičky pro ovladač žaluzií, přetažení kabelu 1 hod 0.00 500.00 500.-
3 Kabel signální 2-žilový. pr 1mm2, tuhý, stíněný, barvy Č+H 530 m 6,70 26.06 17 363,-
4 Kabel signální 4-žilový. pr 1mm2. tuhý, stíněný, barvy 2C+H+M 280 m 11.17 29.78 11 466-
5 Kabel signální 7-žilový. pr 1mm2. tuhý, stíněný, barvy: 5C+H+M 70 m 18.61 29.78 3 387.-
6 Kabel silový 3-žílový, pr 1.5mm2. tuhý, barvy Č+M+ZŽ 70 m 16.38 22.33 2 710.-

ele MAR
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Pozn.:

7 Kabel silový 5-žilový, or 1,5mm2, tuhý, barvv C+H+Š+M+ZŽ 70 m 28.29 29.78 4 065,-
8 Oceloplechový kanál 60x150mm, děrovaný, včetně víka. 25 m 314,15 104,22 10 459,-
9 Oceloplechová stínící přepážka 60mm, včetně spoj mat 25 m 48.39 16,38 1 619,-
10 Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, bezhalogenová 20 m 38,71 74.44 2 263,-
11 Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, bezhalogenová 35 m 11.17 7,44 651,-
12 Štítkováni kabelů 78 ks 8.00 29,00 2 886.-

13

Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách 
ocelových nebo plastových kabelotras
(např. spojky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty a šrouby, 
apod )

10 kg

42,54 42,54 851,-

14 Krabíce odbočná elektroinstalační, vč. svorkovnice, IP54 20 ks 64.77 6.70 1 429,-

15 Požární utěsnění kabelových prostupů požárně dělícími konstrukcemi - 
kompletní certifikovaná konstrukce dle pozice 2 ks 177,18 212,91 780,-

16

17 Servopohon VZT klapky, 7Nm, napájení 24Vac/dc, ovládání O/Z, havarijní 
pružina, Chod 90s/15s, IP54, mechanický indikátor polohy, ruční ovládání 2 ks 3 064,10 153,35 6 435,-

18 Servopohon VZT klapky, 5Nm, napájeni 24Vac/dc, ovládáni 0. 10Vdc, chod 
150s, IP54, mechanický indikátor polohy, ruční ovládáni 1 ks 2 327,85 116,88 2 445,-

19
El pohon regulačního (balančního) ventilu,
napájeni 24VAC/DC, ovládáni 0-10V / 0-20mA, zdvih max. 20mm, rychlost 
7,5(15)s/mm, sila 400N, IP54

3 ks
3 851,71 192,81 12 134,-

20 Kanálové čidlo teploty, Pt1000, rozsah -50°. 80cC, délka 0.4m 2 ks 972,23 97,52 2 140,-

21 Kanálové čidlo teploty a relativní vlhkosti, teplota rozsah 0°...50°c, vlhkost 
rozsah 0-100%rH, napájení 24VAC, výstupy 2x 0. 10VDC 2 ks 4 643,05 464,53 10 215,-

22 Příložné čidlo teploty, Pt1000, rozsah -30°... 130°C 1 ks 457,83 46,16 504,-

23 Termostat protímrazové ochrany, rozsah -5° +15°C, IP54, kapilára 6 m, 
autoreset, včetně 6ks úchytů kapiláry 1 ks 2 464,83 247,15 2 712,-

24 Spínač tlakové diference (manostat), rozsah 20 300Pa, IP54 
včetně přípojné sady a hadiček 5 ks 1 300,53 130,28 7 154,-

25 Snímač rychlosti průtoku vzduchu, rozsah 0..15 m/s, napájeni 24VAC, výstup 
0. 10VDC, délka stonku 180mm 2 ks 6 338,13 634,26 13 945,-

26 Ponorná vodivostní sonda detekce zaplavení 1 ks 201.00 20,10 221.-
27 Prostorové čidlo teploty, PtlOOO, rozsah 0°...50°C 1 ks 509.94 51,37 561.-

28

Regulátor EagleHawk NX - základní sestava obsahující licenci pro 255 Panel- 
Bus I/O (integrované 10UI, 4AO, 4DI, 8DO) a 100 DB pro integraci - podpora 
BACnet IP. BACnet MS/TP, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus RTU, Modbus 
TCP, LonWorks, webserwer (2x ethernet)

1 ks

45 962,40 1 115,91 47 078,-

29 Kombinovaný IO modul - 8AI, 8AO, 12DI, 6DO (Panel Bus), šroubové svorky 1 ks 16 844,30 2 160,00 19 004,-

30 Analogový vstupní modul (XF821A) - 8 AI (Panel Bus) včetně svorkovnice 1 ks 9 926,40 750.00 10 676,-

31
LCD TFT barevný display 12.1“, 16 7M barev, celokovové provedení, dotyková 
obrazovka 1024 x 768, 2x sériový port, 1x Ethernet, 2x USB, zvukový výstup, 
vstup pro video signál, napájení 24VDC, montáž do panelu

1 ks

24 039,32 2 404,53 26 444,-

32
Rozváděčová skřin 1200 x 800, včetně Eíektrovýzbroje rozvodnice (jistič, 
napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, 
atp.)

1 ks
53 130,00 10 350,00 63 480,-

33 Uživatelský program pro řídící PLC podstamci 59 I/O 260,55 0,00 15 372.-
34 Uživatelský program pro HMI 20 hod 260.55 0,00 5 211,-
35 Příprava dat. bodů pro vizualizaci na centrálním dispečinku 10 hod 260.55 0,00 2 606.-
36 Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku 18 hod 260.55 0,00 4 690,-

37 Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod. 
týkající se pouze řídicího systému 20 hod 186,11 0,00 3 722,-

38 Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1.1 10 hod 281.40 0,00 2 814,-
39 Koordinace prací se souvisejícími profesemi 8 hod 281,40 0,00 2 251,-
40 Zprovoznění zařízeni, zaregulovaní, uvedení do provozu 5 hod 281,40 0,00 1 407,-
41 Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele 3 hod 281,40 0,00 844,-
42 Výchozí el. revize zařízení MaR 6 hod 281.401 0,00 1 688,-
43 Dokumentace realizační výrobní 24 hod 1 400,00 0,00 33 600,-
44 Dokumentace skutečného stavu 10 hod 1 400,00 0,00 14 000,-

CELKEM bez DPH 376 910,3 Kč

8 547,4 Kč

Stavba

Popis-

ON Náchod, objekt K 
zrušen 1ks ovladač PT-K03046 
doplněn 1ks ovladač žaluzií OŽ-K03046.7 
regulace na společný přetlak v místnosti +20Pa

Rozpočet:

MaR

Čp Kód Popis položky Počet mj. Dodávka Montáž Celkem
Díl: Měření a regulace

1
Nástěnný modul s displejem a tlačítky, komunikace+napajeni Sylk-bus, 
vestavěný snímač teploty + vlhkosti + CO2. zákaznicky nastavitelný vzhled a 
ovládání

-1 ks
11 020,03 677.44 -11 697.-

ele MAR
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Pozn.: V době vydáni změny byly již kabely nataženy

2 Spínač/ovládač žaluziový, otočný, krátkocestný (řaz, 1/0+1/0 s blok.), komplet 
(přístroi+krytka+rámeček) 1 ks 361,80 36,48 398,-

3 Kabel 2x2x0,8 Ba2cas1d0 15 m 22,33 29,78 782,-
4 Kabelová příchytka včetně montážního příslušenství 15 sada 43,00 60,00 1 545,-
5 Štitkování kabelů 2 ks 8,00 29,00 74,-
6 Uživatelský program pro řídící PLC podstamci 16 I/O 260.55 0,00 4 169.-

7 Zprovozněni, zaregulováni, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod. 
týkající se pouze řídícího systému 5 hod 186,11 0,00 931,-

8 Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1 1 5 hod 281,40 0,00 1 407,-
9 Koordinace prací se souvisejícími profesemi 5 hod 281,40 0.00 1 407,-
10 Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele 3 hod 281,40 0,00 844,-
11 Výchozí el. revize zařízení MaR 6 hod 281,40 0,00 1 688.-
12 Dokumentace skutečného stavu 5 hod 1 400,00 0.00 7 000,-

CELKEM bez DPH 8 547,4 Kč

Změna č.XY 101 850,1 Kč

Stavba

Popis

ON Náchod, objekt K
doplnění ovládání stínících elektricky ovládaných rolet v m.č.
K.01.020 a K.01.023 v 1.NP pavilonu K (celkem 4+4 pohony, 2 
ovladače OŽ)
doplnění ovládání elektrických žaluzií na jižní části pavilonu J v
2. - 7.NP (celkem 30 pohonů a 30 ovladačů OŽ).

Rozpočet:

MaR

Čp Kód Popis položky Počet mj. Dodávka Montáž Celkem
Díl: Měření a regulace

1
Kompaktní regulátor CL Merlin s BACnet MSTP komunikací, volně 
programovatelný, 6 Ul, 6 AO, 4BI, 4x relé, 4x triac, napájení 230VAC, dlouhá 
verze

2 m
6 452,60 1 000,00 14 905,-

2

Krabice pro regulátor Merlin, Skříň Hensel MI90300, příruba MIFP38, mont. 
Deska MIMP3, jističe BM018104, polovodičové relé EN25480VS1, jističe 
BM018106, trafa LP822006, jističa BM017102, svorky 2003-7646, svorky 2003- 
7645, bočnicce 2003-7692, podružný materiál DIN lišty, vodiče

2 ks

14 976,00 2 000,00 33 952,-

3 Spínač/ovládač žaluziový, otočný, krátkocestný (řaz. 1/0+1/0 s blok ), komplet 
(přístroi+krytka+rámeček) 2 ks 361,80 36,48 797,-

4 Kabel sílový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: C+H+Š+M+ZŽ, 
nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 120 m 28,29 40,94 8 308,-

5 Kabel 1x2x0,8 Ba2cas1d0 15 m. 14,89 21,60 547,-
6 Kabel 2x2x0,8 Ba2cas1d0 30 ks. 22,33 29,78 1 563,-
7 Kabelová příchytka včetně montážního příslušenství 165 sada 43.00 60,00 16 995.-
8 Štitkování kabelů 30 ks. 260.55 0,00 7 817,-
9 Uživatelský program pro řídící PLC podstanici 12 I/O 260,55 0,00 3 127.-

10 Zprovoznění, zaregulováni, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod. 
týkající se pouze řídícího systému 5 hod 186,11 0,00 931,-

11 Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1.1 5 hod 281.40 0,00 1 407,-
12 Koordinace prací se souvisejícími profesemi 5 hod 281,40 0.001 1 407.-
13 Zprovoznění zařízení, zaregulováni. uvedeni do provozu 5 hod 281.40 0,00 1 407,-
14 Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele 3 hod 281,40 0.00 844,-
15 Výchozí el. revize zařízení MaR 3 hod 281.40 0.00 844,-
16 Dokumentace skutečného stavu 5 hod 1 400,00 0,00 7 000,-

CELKEM bez DPH 101 850.1 Kč

doplněni ovládání elektrických žaluzií na jižní části pavilonu J v 2 - 7.NP 
(celkem 30 pohonů a 30 ovladačů OŽ) - je již nahrnuto v ceně vcp č.2

Pozn.: (Doplnění žaluzií venkovní J+K)

Modernizace a dostavba Oblastní Nemocnice Náchod - I. etapa - Změny č. 01 až č. 17
Změna č. Popis Objet Kč

1 posun regulátoru RP-J02018 1 J 1 790,7 Kč

2 zrušen ovladač PT-J02023
zrušen 6x magnetický kontakt (zrušené dveře) J -10 997,5 Kč

4 zrušen ovladač PT-J03041 J -10 997,5 Kč

10

doplněny regulátory (2ks) pro mamograf RP-K02029 1 a 2 
doplněny regulátory (2ks) pro ultrazvuk RP-K02028.1 a 2 
přesunut ovladač pro žaluzii z K.02 028 do K.02 029 
regulace nové VZT200 v 1 NP (K 01.073), nový rozvaděč BKS10

K 376 910,3 Kč

11
zrušen 1ks ovladač PT-K03046
doplněn 1ks ovladač žaluzií OŽ-K03046.7 
regulace na společný přetlak v místnosti +20Pa

K 8 547,4 Kč

eie MAR
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XY

doplnění ovládání stínících elektricky ovládaných rolet v m.č. K.01.020 a 
K.01 023 v 1 NP pavilonu K (celkem 4+4 pohony, 2 ovladače OŽ) 
doplnění ovládáni elektrických žaluzií na jižní části pavilonu J v 2 - 7 NP 
(celkem 30 pohonů a 30 ovladačů OŽ).

K 101 850,1 Kč

Celkem bez DPH 467 103,- Kč

ele MAR
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[celkem Kč bez DPH_______________ -58 803,00

část Název Množství Měrná 
jednotka

Cena 
dodávky/ks

Cena 
montáže/ks

Cena 
dodávky celk.

Cena 
montáže celk. i

ZMĚNA Č.4 -58 803,00

nástěnná lůžková rampa pro 2 lůžka , délka 3300mm, výbava na 1 lůžko lx 02, lx VAC, 
4x zásuvka DO, 2x zásuvka MDO, lx dvojitá zásuvka ochr.pospojení, Ix dvojitá datová 
zásuvka, lx příprava pro doroz zařízení sestra/pacient, 2x medilišta 400mm, osvětlení 
přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří), 
nosič infuzí na medilištu, police na medilištu - č.m, J.03.041 -1,00 kus 54 718,00 4 085,00 -54 718,00 -4 085,00

Změna č.9 - změna rampy a jejího vybavení na novorozenecké JIP na pokoji č. J.07.046
Část Název Množství Měrná 

jednotka
Cena 

dodávky/ks
Cena 

montáže/ks
Cena 

dodávky celk.
Cena 

montáže celk.
ZMĚNA Č.9 129 971,00
nástěnná lůžková rampa pro 3 lůžka , délka 4950mm, výbava na 1 lůžko lx 02, lx 
zásuvka DO, 2x zásuvka MDO, lx dvojitá zásuvka ochr pospojeni, lx dvojitá datová 
zásuvka, 2x medilišta 400mm - č.m. J 07,046 -1,00 kus 46 107,00 4 168,00 -46 107,00 -4 168,00
nástěnná lůžková rampa pro 4 lůžka , délka 4200mm, výbava na 1 lůžko : lx 02, IxSV, 
lx VAC, 2x zásuvka VDO, 4x zásuvka ZiS, lx dvojitá zásuvka ochr pospojeni, lx dvojitá 
datová zásuvka, 2x medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé 
(ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří), nosič infuzí na medilištu, police na 
medilištu - č.m. J.07.04-6 1,00 kus 171 892,00 8 354,00 171 892,00 8 354,00

celkem Kč bez DPH 129 971,00

Změna č.ll - Rozšíření pokoje dospávání
Část Název Množství Měrná 

jednotka
Cena 

dodávky/ks
Cena 

montáže/ks
Cena 

dodávky celk.
Cena 

montáže celk.
rozvody měděná trubka 8x1 5,00 m 64,86 102,83 324,30 514,15

měděná trubka 12x1 30,00 m 99,66 118,64 2 989,80 3 559,20

měděná trubka 18x1 2,00 m 148,70 134,46 297,40 268,92

měděná trubka 22x1 4,00 m 192,99 142,37 771,96 569,48

měděná trubka 28x1 3,00 m 238,87 142,37 716,61 427,11

Ag pájka 45+pasta 80,00 g 11,07 0,00 885,60 0,00

chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2 6 (0,5m) 3,00 kus 71,19 237,29 213,57 711,87

tvarovky Cu do pr.28 18,00 kus 98,08 158,19 1 765,44 2 847,42

konzole jednoduchá 6,00 kus 79,10 39,55 474,60 237,30

konzole středně složitá 3,00 kus 237,29 237,29 711,87 711,87

značení potrubí 44,00 m 7,91 15,82 348,04 696,08

ochranný plyn pro pájení Cu trubek 44,00 m 6,33 0,00 278,52 0,00

propláchnutí rozvodu dusíkem 44,00 m 6,33 6,33 278,52 278,52

zdrojový most stropní pro 7 lůžek výbava pro 1 lůžko : 2x 02, 2x SV, 2x VAC, 4x zásuvka 
VDO, 8x zásuvka DO, 7x dvojitá zdířka ochr pospojeni, 4x datová zásuvka, osvětleni lx 
přímé (ovládané z mostu), lx nepřímé (ovládané ode dveří), 2x medilišta 400mm, lx 
sada 3 ramen (rameno lomenné 700/600mm+nosič infuzí, rameno 750mm+závěsná tyč, 
rameno 550mm+závěsná police), lx pojezd s 1 policí -1,00 kus 1 061 990,93 47 457,79 -1061 990,93 -47 457,79

zdrojový most stropní pro 9 lůžek výbava pro 1 lůžko : 2x 02, 2x SV, 2x VAC, 4x zásuvka 
VDO, 8x zásuvka DO, 7x dvojitá zdířka ochr.pospojeni, 4x datová zásuvka, osvětlení lx 
přímé (ovládané z mostu), lx nepřímé (ovládané ode dveří), 2x medilišta 400mm, lx 

sada 3 ramen (rameno lomenné 700/600mm+nosiČ infuzí, rameno 750mm+závěsná tyč, 
rameno 550mm+závěsná police), lx pojezd s 1 policí 1,00 kus 1 646 085,94 73 559,57 1 646 085,94 73 559,57
kotveni do stropu pro zdrojový most 2,00 kus 3 163,85 790,96 6 327,70 1 581,92

600 478,94 38 505,62

celkem Kč bez DPH 638 984,57

Změna “Z16 technický stl.vzduch pro mytí endoskopů"
Část Název Množství Měrná 

jednotka
Cena 

dodávky/ks
Cena 

montáže/ks
Cena 

dodávky celk.
Cena 

montáže celk.
rozvody měděná trubka 8x1 3,00 m 64,86 102,83 194,58 308,49

měděná trubka 12x1 20,00 m 99,66 118,64 1 993,20 2 372,80

Ag pájka 45+pasta 50,00 g 11,07 0,00 553,50 0,00

chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m) 3,00 kus 71,19 237,29 213,57 711,87

tvarovky Cu do př 12 9,00 kus 45,88 158,19 412,92 1 423,71

konzole jednoduchá 13,00 kus 44,29 39,55 575,77 514,15

značení potrubí 23,00 m 7,91 15,82 181,93 363,86

ochranný plyn pro pájení Cu trubek 23,00 m 6,33 0,00 145,59 0,00

propláchnutí rozvodu dusíkem 23,00 m 6,33 6,33 145,59 145,59

napojení na stávající rozvod 1,00 kus 316,39 1 581,93 316,39 1 581,93

tlaková zkouška 1,00 kus 0,00 395,48 0,00 395,48

kulový kohout DN10 vč.šroubení 1,00 kus 514,13 79,10 514,13 79,10

lahvový uzavírací ventil 2,00 kus 870,06 158,19 1 740,12 316,38

manometr pr 100 rozsah 0-1.6MPa 1,00 kus 1 107,35 158,19 1 107,35 158,19

čidlo signalizace středotl 1,00 kus 3 559,33 237,29 3 559,33 237,29
lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku 1,00 kus 2 214,70 237,29 2 214,70 237,29

13 868,67 8 846,13

celkem Kč bez DPH 22 714,80



i Objekt J

Změna č. 1 Prohození místnosti ultrazvuku s vyšetřovnou gynekologie

Prohození místností J.02.016 a J.02.018, tak aby ultrazvuk pro gynekologii byl 
přístupný z obou gynekologických vyšetřoven.
D.1001.02 - PŮDORYS 2.NP - J | Oddělení gynekologie, ambulance

POZNÁMKY

VYREZ Z PŮVODNÍHO VÝKRESU ZT (JIKA-CZ) VYRF7 Z NAVRHOVANÉHO VÝKRESU ZT (HOSPIMED) VÝŘEZ Z NOVÉ REVIDOVANÉ PD (JIKA-CZ10/2019)

Změna č. 2 Sloučení místností tak, aby vznikla seminární místnost

Místnosti J.02.020, J,02.021, J.02.023 a J.02.024 propojit tak, aby vznikla 
seminární místnost pro oddělení radiologie, kde budou mimo jiné i diagnostické 
stanice pro vyhodnocení a popis radiologických vyšetření. Diagnostické stanice 
byly původně umístěny v ovladovnách.

D.1001.02 - PŮDORYS 2.NP -1 |oddělení gynekologie, ambulance

POZNÁMKY
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Změna i. 3 Nahrazení 2 ks skříní za 2 ks mrazáků na oddělení ortopedie

Nahrazení dvou skříní s ozn. N-2023, v místnosti J.03.053 (Sklad ortopedických 
pomůcek + infúzní roztoky), dvěma mražáky na ledování T-8033.

D.1001.03 - PŮDORYS 3.NP - J - V|oddělení ortopedie

POZNÁMKY

Změna č. 4
Sjednocení dvou místností za účelem zřízení 7-místné pracovny 
sester

Místnost J.03.040 a J.03.041 propojit tak, aby vznikla dostatečně velká pracovna 
sester pro zajištění pracovních míst pro 7 osob.

D.1001.03 - PŮDORYS 3NP - J - VÝ| Oddělení ortopedie

POZNÁMKY
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Změna i. 5
Přesunutí lůžka ze zrušeného pokoje J.03.041 do místnosti

|j.03.038 namísto rezervy.________________________________

Zrušit rezervu lůžek v J.03.041 - Přesunutí lůžka ze zrušeného pokoje J.03.041 
(Pokoj 1L) do místnosti J.03.038 (Pokoj 1L) namísto rezervy - vybavit jako 2L 
íntermediární pokoj, tzn. doplnit vybavení pro 2 pacienty a doplnit monitory 
vitálních funkcí.
D.1001.03 - Půdorys 3NP - J - VÝŘ| Oddělení ortopedie 

POZNÁMKY

bez dopadu do ceny stavebních konstrukcí a veškerých instalací

Změna č. 6 Úpravy ve vybavení

VYREZ Z PŮVODNÍHO VÝKRESU ZT (JIKA-CZ) VÝŘEZ Z NOVÉ REVIDOVANÉ PD (JIKA-CZ 10/2019)

• nahradit na každé lůžkové stanici 2 standardní lůžka za bariatncká pro obézní pacienty;
• na každou lůžkovou stanici doplnit 2x monitor vitálních funkcí a pojízdný ultrazvuk;
• „lázeň klyzma" doplnit o velké nástěnné zrcadlo, stojanové zrcadlo a vozík na stomické pomůcky;
• u osvětí nástěnných ramp na lůžkových pokojích prověřit, zda jsou součástí dodávky i nosiče infuzí. 
Optimální počet nosičů - na aseptické stanici u 50 % lůžek, na septické stanici u každého lůžka
• J 04,050 a J 05 025 - vyšetřovna - nahradit vyšetřovací svítidla za jednoramenná operační svítidla se 
svítivostí 160 000 lx • vyšetřovací lehátka výškové stavitelná, hydraulicky

D.1001.04 - PŮDORYS 4.NP - JD.1|Oddělení chirurgie 2x 

POZNÁMKY
VÝŘEZ Z PŮVODNÍHO VÝKRESU ZT (JIKA-CZ)

bez dopadu do ceny stavebních konstrukcí a veškerých instalací

VÝŘEZ Z NOVÉ REVIDOVANÉ PD (JIKA-CZ 10/2019)
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Změna č. 7
Na lůžkovém odd. gynekologie změnit rezervní lůžka na trvalá 
(28-lůžková jednotka)

• na lůžkovém oddělení gynekologie vybavit jako 28 lůžkovou jednotku - zrušit 
rezervy, část lůžek bude využívána pro pooperační péči (pokoje vybavené jako 
intermediární) a část pro riziková těhotenství
D.1001.06 - PŮDORYS 6.NP - J | Oddělení gynekologie

Změna č. 8

vr«íZ i PŮVODNÍHO VÝKRESU/.I (JIKA CZ) VYREZ Z NOVE REVIDOVANÍ PD (IIKA-CZ10/2019)

Rozdělení kuchyňky pro vznik samostatné přípravny 
kojeneckého mléka pro neonatologické odd.

Rozdělení č.m. J.07.049 (kuchyňka), tak aby vznikla samostatná mléčná kuchyňka 
(Přípravna kojeneckého mléka) pro neonatologické oddělení
D.1001.Ó7 - Půdorys 7NP - J - VÝŘ|PORODNICE

POZNÁMKY
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Změna č. 9 Sjednocení nástěnných ramp

v místnostech č. J.07.045 a J.07.046 pro nízký počet lůžek na novorozenecké JIF 
je vhodné změnit a rozšířit vybavení osvětlovacích nástěnných ramp, kdy bude 
nově rampa připravena pro 4 lůžka novorozenecké JIP, vybavenost pro 1 lůžko 
bude:
Ix kyslík, lx vakuum, lx stlačený vzduch, 2x el. zásuvka VDO-ZIS, 4x el. zásuvka 
DO-ZIS, lx ochranné pospojení, lx datová dvojzásuvka, přívod pro nepřímé a 
noční osvětlení
• D.1001.07 - Půdorys 7NP - J — V^|PORODNICE

Objekt K

Přesunutím vyšetřovny mamografu do 2.NP objektu K je potřeba zajistit 
odpovídající přívod a odvod vzduchu. Do 1 NP objektu SOU (objekt K) je do 
místnosti strojovny č.m. K.01.073 potřeba instalovat zcela novou jednotku VZT.
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Změna č. 11
Zvětšení místnosti Dospáváni (ze 7 na 9 lůžek) na úkor 2 
místností.

zvětšení místnosti č. K.03.046 - dospáváni, na úkor ( zrušení) místností č. 
K.03.044 - pracovna anesteziologů a K.03.045 - pracovna vrchní sestry, díky 
čemuž dojde k navýšení kapacity na 9 lůžek.

D, 1001.10 - Půdorys 3NP - K - VÝ^Qperační sály

POZNÁMKY

Změna č. 12
Změna v operačních sálech - Záměna umístění operačního sálu s 
menší šířkou a rezervy robotického operačního sálu

Změna v operačních sálech - Původní rezerva operačního sálu (užší sál č.
K.03.095) bude po změně plně vybavena a sloužit jako operační sál aseptický. 
Původně plně vybavený operační sál (širší sál č. K.03.091) bude po změně sloužit 
jako rezerva operačního sálu s možností umístění robotického ramene (větší 
prostorové nároky).

D.1001.03 - PŮDORYS 3.NP - K I Operační sály

POZNÁMKY

bez dopadu do ceny stavebních konstrukcí a veškerých instalací



WlitZ Z PŮVODNÍHO VÝKRESU Z. I (JIKA CZ)

VÝŘEZ/NAVRHOVANÉHO VÝKRESU Zf (HOSPIMED)

VÝŘI. / Z PŮVODNÍHO VÝKRESU All (HKA-CZ)

VYŘEŽ Z NOVE REVIDOVANÉ PD (JIKA-CZ 10/2019)
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Změna č. 13 Stropní stativy nad lůžky ARO pokojů, namísto stropních mostů

v současné době původně navžené stropní mosty již neodpovídají dnešním 
standardům pro zajištění plnohodnotné péče o pacienta na oddělení ARO a z 
toho důvodu je navržena jejich záměna za otočné dvouramenné stropní stativy, 
které zajistí dostatečnou flexibilitu jejich použití na pokojích ARO 
(místnosti Č. K.05 043; K.05.044; K.05.045; K.05.046; K.05.047; K.05.048).
D.lOOl.ň- Půdorys 5NP - K - VÝÍ|j|P / ARO

Změna č. 14
Dialyzačni přístroj nepotřebuje stavební připravenost - využívá 
speciální vaky

v původním soupisu prací je uvedena položka T-3002 přistroj dialyzačni včetně mobilního 
zařízeni pro reversní osmózu, ale na pokojích ARO není v PD potřebná stavební připravenost 
(přívod vody a přerušený odpad) - místnost 05.063 sklad umyvárna přístrojů, 
jelikož je přívod vody a odpad považován za zdroj nečistot, je možné použít variantní řešení, 
kdy dialyzačni přístroj žádnou stavební připravenost nepotřebuje, neboť využívá k 
napouštění i vypouštění speciální vaky - variantní položka v soupisu prací T-3002x

D.1001.11 - Půdorys 5NP - K - VÝ^JIP / ARO

POZNÁMKY

bez dopadu do ceny stavebních konstrukcí a veškerých instalací
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Změna č. 15
Zrušení jednoho dřezu a namísto toho umístění myčky 
endoskopú.

pro umístění myčky endoskopú je nutné zrušit jeden nerezový dřez a připravit 
přívody médií - přívod el. proudu 400V příkon do lOkW, přívody vody a odpad . 
Místnost 05.70 dezinfekce
D.1001.11 - Půdorys 5NP - K - VÝ^JIP / ARO Z2

VÝRE 2 2 PŮVODNÍHO VÝKRESU ZT (UKA CZ)

Změna č. 16 Přemístění vstupních dveří do skladu s endoskopy

Z provozního a dispozičního důvodu dochází ke sloučení místostí č. K.05.Ill a 
K.05.070, nově umístění širokého dřezu pro mytí endoskopú a doplnění digestoři 
pro odsávání. Pro sušicí skříň nově přiveden slačený vzduch.

D.1001.11 - Půdorys 5NP - K - VÝ^JIP / ARO ~

POZNÁMKY

VÝŘEZ Z NOVÉ REVIDOVANÉ PD (IIKA-CZ10/2019)

Změna č. 17
Vyšetřovací lehátko nahradit širším stolem na Vojtovu metodu - 
průchodná šířka.

K.06.060 - vyšetřovna, vyšetřovací lehátko nahradit širším Vojtovým stolem a 
místnost doplnit velkým nástěnným zrcadlem, umístěným po celé délce 
vyšetřovacího lehátka, a stojacím zrcadlem pro vyšetření správného držení těla a 
pohybového aparátu dětí

POZNÁMKY

D.1001.12 - PŮDORYS 6.NP - K fjIp Pokoj lékařů a ambulance dětského odd.

ZMĚNA Č 17;

í>X'.

lw»

VÝŘEZ Z NOVĚ REVIDOVANÉ PD (IIKA-CZ 10/2019)

vrS PWQJigiKOvmovoa. a kalmetuja^

.UBy

1
-ti- j

1 w

VÝŘEZ Z PŮVODNÍHO VÝKRESU ZT (IIKA-CZ)
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Změna č. 18
Umístění pevných vyšetřovacích lehátek do hygienických boxů + 
hák pro závěsné lano

U porodních sálů je nutné do hygienických boxů umístit pevné vyšetřovací 
lehátko pro provedení klysmatu, v aktuálním stavu se nevejde v K.07.029 a v
K.07.033 je nutné přemístění zařizovacích předmětů + je nutné počítat s instalací 
stropního háku pro závěsné lano do stropu ve volném prostoru porodního sálu

D.1001.13 - Půdorys 7NP - K - VÝ^ porodnice, dětské oddělení

POZNÁMKY výřez z původního výkresu zt (jika-cz)

VÝŘEZ Z NOVÉ REVIDOVANÉ PD (JIKA-CZ 10/2019)
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