dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
pro veřejnou zakázku malého rozsahu
„Přístavba výtahu k budově čp. 99 v Dobrušce“
__________________________________________________________________________________

Smluvní strany: 

Objednatel:
Město Dobruška



se sídlem nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška


IČ: 00274879



DIČ: CZ 00274879



zastoupený Ing. Petrem Lžíčařem, starostou 


na straně jedné



(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
RP výtahy s.r.o.


se sídlem Julia Fučíka 182, 517 71 České Meziříčí
zastoupený Ing. Janem Rejchrtem - jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Hradec Králové

č. účtu: 107-1765690247/0100


IČ: 28935934
DIČ: CZ28935934


zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2687  

na straně druhé



(dále jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli tento 





Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

I.

1.1.
Výše uvedené smluvní strany konstatují, že dne 18.02.2020 spolu uzavřely Smlouvu o dílo na provedení díla "Přístavba výtahu k budově čp. 99 v Dobrušce" (dále jen „Smlouva o dílo“).
1.2. 
Smluvní strany tímto dodatkem mění obsah jimi uzavřené Smlouvy o dílo, a to v rozsahu uvedeném v čl. II.

II.

2.1.
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede následující vícepráce:
2.1.1.
Dodávka a montáž čistící venkovní a vnitřní zóny;
2.1.2.
Přeložení kabelů kamerového systému včetně výměny záložního zdroje;
2.1.3.
Dodávka a montáž větracích mřížek;

2.1.4.
Zvětšení a úprava zábradlí do tvaru písmene „L“;

2.1.5.
Dodávka a montáž dveřního panikového kování;

2.1.6.
Dodávka a montáž stříšky nad vstupem do budovy;
2.1.7.
Povedení podlah z keramických dlažeb.
2.2.
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v provádění stavby:
2.2.1.
Dešťové vody budou svedeny atikovými prostupy na stávající střechu, nový svod nebude dodán.

2.2.2.
Stávající vybourané okno bude použito do nově vytvořeného okenního otvoru, nové okno nebude dodáno.

III.
3.1.
Celková cena díla, sjednaná v odst. 3.1. čl. III. Smlouvy o dílo se s ohledem na sjednané vícepráce a změny v provádění díla zvyšuje o částku 80.567,13 Kč bez DPH a činí tak po tomto zvýšení 1.623.722,86 Kč bez DPH

/slovy: jedenmilionšestsetdvacettřitisícsedmsetdvacetdva korun českých a osmdesátšest haléřů bez daně z přidané hodnoty
3.2.
V ostatních ujednáních se smlouva o dílo nemění.
IV.

4.1.
Zhotovitel podpisem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo souhlasí bez výhrad se zveřejněním tohoto dodatku včetně všech následujících uzavřených dodatků ke Smlouvě o dílo v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách, účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
V.

5.1. 
Tento dodatek je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 
5.2.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list s oceněným výkazem výměr víceprací a méněprací.
5.3. 
Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 03.08.2020.
V Dobrušce dne 03.08.2020



V Českém Meziříčí dne 03.08.2020
Za objednatele:





Za zhotovitele: 
_________________________



__________________________

  Ing. Petr Lžíčař, starosta



    Ing. Jan Rejchrt, jednatel
-1-

