
 

 

EVROPSKÁ UNIE

Fond soudržnosti

Operační program Životní prostředí

Statutární město Ostrava
Dodatek ke smlouvě

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

Dodatek či, it. ke Smlouvě o dílo č., ÉGÉŠGÍZQZQÍGĚMH

uzavřený podle ust. 52586 a nás|. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník")

Článek !.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZOO845451

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou

ve věcech technických: lng. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

lng. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního

hospodářství

lng. Marcelou Mlčůchovou, referentem oddělení investic, odboru investic

a místního hospodářství

 

(dále také jako objednatel)

a

INTOZA s.r.o.

Sídlem/místem podnikání: Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava - Hulváky

IČO: 25873261

DIČ: (225873261

Peněžní ústav:

Císlo účtu:

VS: 25873261

Zapsán: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23847

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále také jako zhotovitel)

1/3 Smlouva o dílo „Energetické úspory, sanace suterénu a vybudování retenční nádrže %$?ŘŘÉŘ. O .

— ZŠO, Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova 36“ MORAVSKÁ OSTRAVA

A PŘívoz

 



 

Statutární město Ostrava

Dodatek č. 1

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
ke smlouvě o dílo č.10150/2020IOIMH

úřad městského obvodu

Článek II

Úvodní ustanovení

Dne 08.04.2020 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu odílo č. 10150/2020/OIMH

na realizaci stavby „Energetické úspory, sanace suterénu a vybudování retenční nádrže — ZŠO,

Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova 36“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se

v souladu s čl. XI, odst. 11.4 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o

dílo mění.

Článek lll

Předmět dodatku

3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. Il

smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení

dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečně stavební práce v rozsahu daném soupisem

dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou

součástí tohoto dodatku.

3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná

v čl. III, odst. 3.1 smlouvy o dílo ve výši 22 985 946,02 Kč bez DPH zvyšuje o částku 1 255 348,20 Kč

bez DPH takto:

 

 

Celková původní smluvní cena díla bez DPH 22 985 946,02 Kč

Nléněpráce bez DPH
31 319,08 Kč

Vícepráce bez DPH
1 286 667,28 Kč

Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH 24 241 294,22 Kč

DPH 21%
5 090 671,79 Kč

Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH 29 331 966,01 Kč

Článek lV

Závěrečná ujednání

4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno,

přepisováno ani dopisováno a z nichž každá má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení

a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

4.2 Vpřípadě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých

ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém

jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

4.3 ()statni timto dodatkem nedotčené ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

-,'~ “Mum-$53K“ A“ w :/ Ill

i! J-r— . “
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 1

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.10150/2020/OIMH

úřad městského obvodu

4.4 Smluvní strany berou na vědomí, Že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb.,

ozvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento

dodatek zašle kuveřejnění vregistru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv.

4.4 0 uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením

č. 2102/RMObM1822/35/20 ze dne 30.07.2020. Stejným usnesením byl k podpisu smlouvy zmocněn

Ing. David Witosz, místostarosta.

Příloha: Položkový rozpočet víceprací

Za objednatele Za zhotovitele

 

V Ostravě dne w . 5551 A
J

V Ostravě dne „).—3 ,,

 

    
jednatel společnostimís osta rosta

I I I
3/3 Smlouva o dílo „Energetické úspory, sanace suterénu a vybudování retenční nádrže QSTRAVÁ' ' '

- ZŠO, Gebauerova, odloučené pracoviště lbsenova 36“ MORAVSKÁ OSTRAVA
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 OZNÁMENÍ ZMĚNY
číslo oz: 01

 
 Zhotovitel: Intoza s.r.o.
  

 investor: Statutární město Ostrava, Datum: 25.6.2020

městský obvod Moravská

Ostrava a Přívoz 
 Název akce: Energetické úspory,sanace suterénu a vybudování retenční nádrže—ZŠO
Gebauerova,odloučené pracoviště lbsenová 36

 

     

Způsob odeslání/ předání poštoulZl e—mailem- faxemD osobněD
datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: ano

na jinou část smlouvy:

 
 

Předmět změny:

Původní řešen/' dle smluvní dokumentace:

Vrámci původní PD byla řešena pouze lokální oprava elektroinstalace v I. PP. Po zahájení
stavebních prací a odkrytí všech rozvodů bylo konstatováno, že elektroinstalace vl. PP vyjma
rozváděčů je v havarijním stavu a nelze provést sanaci bez této opravy.

Nové řešení:

Na základě tohoto zjištění bylo rozhodnuto investorem o zpracování PD na novou silnoproudou
elektroinstalaci včetně slepého rozpočtu k nacenění, zpracovanou společností Libor Fia/a-L/Fl a
realizaci nové silnoproudé elektroinstalace v /. PP.

Dle SOD byla kalkulace zpracována dle ceníku RTS snížená o 30%

Částka RTS 100% 1 230 475,98 Kč včetně DPH

Částka RTS —30% 861 678,— Kč včetně DPH

Méněpráce 37 896,09 Kč včetně DPH

Konečná částka VCP 823 781,91Kč včetně DPH

 Počet připojených listů specifikaci: 1

 

Důvod vícepráce / méněpráce:

Vadná elektroinstalace v I.PP nevyhovující normám a vystavením platné revizní zprávy.
Viceprácejsou uvedené v rozpočtu víz.příloha č.1

Méněpráce jsou uvedené v rozpočtu viz.přiloha č.2

Zdejednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 [] odstavec 6, § 222 D odstavec 7, § 222 []

  Oznámení vydává:

 
 

 



 

 

Stanovisko technického dozoru stavby: „ŠUMÍÁŠQĚÚ

Stanovisko projektanta stavby:

 

 

 
Příloha:

VCP Položkový rozpočet stavby příloha Č.1

MNP položkový rozpočet stavby příloha č.2

 

 



 

 
 

  

 

 

 

ZMĚNOVÝ LIST
číslo ZL: 01

Zhotovitel: Intoza s.r.o.

Změnový list vystavil:

Datum: . . 020

 

Předmět změny: Oprava elektroinstalace v |.PP

Popis a zdůvodnění změny:Realizace nové elektroinstalace v |.PP na základě zpracované PD

 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
 

Cena méněprací bez DPH:

31 319,08,— Kč

Cena víceprací bez DPH:

712 130,61 Kč

 
Výsledná cena změny bez DPH:

680 811,53; Kč  

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

pro celé dílo.

 
Podpis zmocněnce objednatele:

Datum:  

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

 

274— 735' .—

   
 

 



 

Položkový rozpočet stavby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

  
 

 

Stavba: 2020100 IBSENOVA

Objekt: 001 IBSENOVA

Rozpočet: 001 ELEKTROINSTALACE

Objednatel: lČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval: _

Rozpis ceny
Celkem

HSV 453 209,96

PSV 0,00

MON 258 920,65

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 712 130,61

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 712 130,61 CZK

Základní DPH 21 % 149 547,43 CZK

Zaokrouhlení
-0,04 CZK

Cena celkem s DPH 861 678,00 CZK

 

 
v dne
 

 

   

 

 

Za objednatele  
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



Rekapitulace dílů

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Číslo Název
Typ dílu

Celkem %

61 Úpravy povrchů vnitřní
HSV

202 302,80 28

97 Prorážení otvorů
HSV

86 735,60 12

D21 Dodávky Elektro
HSV

152 971,56 21

VRN Vedlejší rozpočtové náklady
HSV

11 200,00 2

M21 Elektromontáže
MON

185 946,25 26

M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky MON
7 044,90 1

M46 Zemní práce při montážích
MON

65 929,50 9

Cena celkem

712 130,61 100
        

  

programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Poiožkový rozpočet
 

 

 

 

 

      
 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  
 

   
 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

   
   

8: 2020100 IBSENOVA

O: 001 IBSENOVA

R: 001 ELEKTROINSTALACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl:l61 Úpravy povrchů vnitřní 202 302,80

116124035188RV1 1Hrubé výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou 2 SMS Í m 1 030.000001 194.501 200 438,00

5 : .‘ i 1 š

I 200 200000001

80 80.00000

750 750.00000

215855653501? 1weberbat výplň - cementová výpíňová malta 1 kg 1 240.000001 7,771 1 864.80

Dil: 97 Prorážení otvorů 86 735.60

31971033141R00 1Vyvr1éni otvorů zeď cihel. pro K068 2 kus 160.000001 43,191 6 910.40

130 130.00000

10 10.00000

20 20.00000

41974031132ROO 1Vyseka’nl’ ry'h ve zdi cihelné 5 x 7 cm 1 m 1 950,000001 74,901 71 155.001

200 200.00000

750 750.00000

5 974031'134R00 1Vy5ekém’ rýh ve zdi cihelné 5 X 15 cm m 80.00000 91,00 7 280,00

6 210100109RKK EZapojeni odbočných krabic kus 30.00000 46,34 1 390,20

7 585412541? Sádra stavební bílá 30 kg bal. 1 t 0.09000 5 313,001 478,17

8 58541254R ESétdra stavební bílá 30 kg bal, 1 t 0.09000 5 313.001 —478,17

Díl: D21 Dodávky Elektro 152 971,56

9 34111030R Kabel silový 5 Cu ja'drem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 1 m 1 800.00000g 9.38 16 884.00

10 34111036R Kabe1 silový 5 Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 1 65000000 15,19 25 063,50

11 34111042R Kabel silový 5 Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 4 mm2 m 50,00000 26.39 1 319.50

12 34111076R 1Kabe| silový 5 Cu jádrem 750 V CYKY 4 X10 mm2 m 30.00000 71,05 2 131.50

13 34111094R 1Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 m 50.00000 24,64 1 232.00

14 34111100R {Kabel silový 5 Cu jádrem 750 V CYKY 5 x S mm2 1 m 30.00000 58,94: 1 768,20

15 34535400R 1Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1 kus 26,00000 85.401 2 220.40

16 34535405R Strojek přepínače sériového, F225 3558-A05340 kus , 2,00000 116,901 233.80

17 345354061? Strojek přepínače střídavého, řaz.6 3558-A06340 ' kus ' 22,00000 92,40? 2 032,80

18 34535407R ,Strojek přepínače křížového, řaz.7 3558-A07340 kus 1 2.00000 132.65 265.30

19 34536350R 1Spinaé třípolový zapuštěný Tango 3425A-0344 řazení 3 kus 2.00000 361,20 722.40

20 34536492R Kryt spínače Tango 3558A—A652 1 kus 50.00000 44,38 2 219.00

21 34536497R iKryt spínače Tango 3558A—A655 1 kus 2,00000 45.781 91,56

22 34536710R ;Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B3O kus 60.000001 56,911 3 414.60

23 34551612R Zásuvka Tango 5518A-A2359 1 kus 13.00000 108.15; 1 405.95

24 34551618R Zásuvka dvojnásobná Tango 5512A-2349 “ kus 64,00000 133,00 8 512,00

25 34561404R Svorka WAGO 273-104 3x2,5 kus 200,00000 2,14 427,00

26 34571519R Krabice univerzální 2 PH KU 68-1902 kus 145.00000 8,05 1 167,25

135 135,00000

10 10.00000

27 34571523R Krabice přístrojová odbočná kruhová 2 PH KO 97/5 kus 20.000001 20,65} 413,00

28 345717040000R Příchytka kab bake! 5702-10 . kus 100.000001 13.583 1 358.00

29 348006001VR Svitidlo 3F LINDA 1x18 průmyslové , kus : 6.00000: 455,001 2 730,00

30 34814124R ;Svítidlo stropní zářivk. FALCON—136 PX—EP, 1X36 W 1 kus 1 67.000001 809,201 54 216,40

31 13482411011? 1Svitid|o podhledzářívkové BALOT—1 18-AR-EP,1X15 W 1 kus 1 31 ,000001 572.601 17 750.60

i 1 1 1 % 
Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s. Stránka 1 z 3
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S: 2020100 IBSENOVA

O: 001 IBSENOVA

R: 001 ELEKTROINSTALACE

P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství Cena / MJ Celkem

32 34832809R Svítidlo prúmyslza'řivk.kompenz.VIPET—| 2x36 W kus 4,00000 875,00 3 500.00
33 35889010.AR „Chránič proudový OFE—25-2—03OAC

kus 1,00000 610,40 610,40
34 35889011.AR ŠChránič proudový OFE-25—4-030AC

kus 2,00000 641,20 1 282,401

1,00000

1

1,00000
Díl: VRN Vedlejší rozpočtové náklady

11 200,00
35 V100 ŠVýchozí revizní zpráva elektro

hod. ; 20,00000Í 280,00 5 600,0036 V101 Mimostaveništní doprava
j kpl. ' 1,00000 3 500,00 3 500,00371V102 _Proiekt skutečného stavu

kus 1,00000 2 100,00 2 100,00Díl: M21 Elektromontáže

185 946,25
38 210010312R00 1Krabice odbočná KO 97, bez zapojení, kruhová kus 135,000001 67,13' 9 062,5539 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus f 150,000001 16,94 2 541,004O 210110001R00 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyčprostředí kus “ 26.000001 102,55 2 666,3041 210110003R00 Spínač nástěnný seriový — řaz. 5, obyčprostředí kus 2.000001 109,55 219,1042 210110004R00 Spínač nástěnný střídavý — řaz. 6, obyč.prostředí kus 22,00000 109,55 2 410,1043 210110005R00 Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí kus 2,00000 116,55 233,1044 210110007R00 Spínač nástěnný trojpol53A — řaz. 3, obyčproslř. kus 2,00000 310,80 621,6045 210111011R00 Zásuvka domovní zapuštěné - provedení 2P+PE . kus 1 77,00000 87,15 6 710,5546 210111062R00 Zásuvka domovní nástěnná 16A,380V 3P+N+PE 1 kus ' 4,00000 169,40 677,6047 210120803R00 eChrénié proudový dvoupólový do 40 A

‘ kus Í 1,00000; 117,251 117,2548 210120823R00 1Chrénié proudový čtyřpólový do 40 A
' kus 2.000001 207,901 415,80'1

1.00000
1

1,00000
49 210190002R00 1Montéé oelopleohových rozvodnic do vahy 50 kg kus 16,00000 536,20 8 579,205O 210200042R00 lSvítidlo žárovkově 2131805, 60 W, nástěnné kus 31 ,00000 97,30 3 016,3051 210201039R00 jSvítidlo zářivkové 2315843 2x40 W strop.stav, kus 71 ,00000 249,20 17 693,2052 210201100R00 fsvitidlo zářivkové DZ - 01, 11 W

kus 6.00000 175,35 1 052.1053 210810045R00 fKabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 1 800000001 33,39A 60 102,0054 210810046R00 1Kabe1CYKY-m 750 v 3 x 2,5 mm2 pevné uložený m 1 650000001 33391 55 093.5055 210810047R00 Kabel CYKY—m 750 V 3 X 4 mm2 pevné uložený m 50,00000‘ 33,39 1 669,5056 210810052R00 Kabel CYKY—m 750 V 4 X 6 mm2 pevně uložený m 30,00000 38,85 1 165,5057 210810053R00 Kabel CYKY—m 750 V 4 x 10 mm2 pevně uložený m 3000000 38.85 1 165.5058 210810056R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený m 50,00000 33,39 1 669,5059 2101100100 fNapojem’ hl.přívodu pro RM5,6, do RE/RH hod. 5.00000 245,00 1 225,0060 210100 1Demontééni práce elektro - stávající rozvody hod 32,000001 245,00; 7 840,00Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky
7 044,90

611220270601R00 1Montéé vodiče AY,CY,CYA 1 mm2 pevně uložený m 180,000001 24,991 4 498,2050

50,00000

50

50,00000

80

80,00000
62 34142156R 1Vodié silový pevné uloženi CYA 4,00 mm2

m 50,00000 5,95 297,5063 34142157R Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm2
m 50,00000 19,00 950,0064 34142158R 1Vodié silový pevné uloženi CYA 10 mm2
m 80,00000, 16,24 1 299,20Díl: M46 Zemní práce při montážích

65 929,50
65 460680022RT1 šÍPrúraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 kus 40,00000f 168,35f 6 73400cm

; ;66 460680024RT1 Průraz zdivem v cihlové zdí tloušťky 60 cm plochy do 0,09 kus ., 5,000001 578,901 2 894,50
m2

% i i i
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Položkový rozpočet
 

 

 

S: 2020100 IBSENOVA

O: 001 IBSENOVA

R: 001 ELEKTROINSTALACE

 

 

P.č. Číslo položky Název položky MJ
 

Množství Cena / MJ Celkem
 

67 460680025ROO   Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 100 cm Ž kus  42,00000 1 340,50  56 301,00  
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020100 IBSENOVA

Objekt: 001 IBSENOVA

Rozpočet: 002 Elektro - méněpráce

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DlČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem
HSV

31 319,08

PSV

0,00

MON

0,00

Vedlejší náklady

0,00

Ostatní náklady

0,00

Celkem

31 319,08

Rekapitulace danl

Základ pro sníženou DPH
15 %

0,00 CZK

Snížená DPH
15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH
21 %

31 319,08 CZK

Základní DPH
21 %

6 577,01 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

37 896,09 CZK

v
dne

Za ob'ednatele   

  

  
lpregremem BUILDpower 3, © RTS, a.s.

 



Rekapitulace dílů

 

 

 

 

Číslo Název Typ dílu Celkem %

741 HSV 31 319.08 100

Cena celkem 31 319.08 100      
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Položkový rozpočet

 

 

 

  
 

 

 

 

 

    
 

 

 

 
 

 

 

      

8: 2020100 IBSENOVA

O: 001 IBSENOVA

R: 002 Elektro - méněpráoe

P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství Cena / MJ CelkemDíl: 741

31 319,08
1 741112001 Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky kus 30,00000 73,00 2 190.00a lišty, demontáže a montáže víčka a přístr

2 741310001 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se kus 60.00000 112,00 6 720,00gzapojením vodičů, pro prostředí normální vypína
.

,
„ , i 2'3 741313011 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů ,Í kus f 30.000003 141 ,00ž 4 230,00bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A. pro ,-

Ě i,
, .

4 741810001 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení kus 1,000005 5 671,00 5 671,00celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pr
‘

5 998741101 Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti t 0,01600 3 630,00 58,08přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálen

. l l6 34535799R Ovladač 10A zap.tlaéitkovy ř.1/0 3553-80289 velkop i kus : 60,00000§ 56,00”; 3 360,007 34571521R Krabice univerzální 2 PH KU 68-1903 ,* kus * 30,00000 49,00 1 470,008 35811257R Zásuvka nástěnná IZS 1632 16A 220V horní přívod ! kus 30,00000, 254,00 7 620,00   

_noprogramem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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OZNAMENI ZMENY
Čislo 02:02

 
 Zhotovitel: Intoza s.r.o.

 
investor: Statutární město Ostrava, Datum: 25.6.2020

městský obvod Moravská

Ostrava a Přívoz 
 Název akce: Energetické úspory,sanace suterénu a vybudování retenční nádrže—ZŠO
Gebauerova,odloučené pracoviště ibsenová 36

 

    

Způsob odeslání/ předání poštouD e—mailem- faxemD osobněD
datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: ano

na jinou část smlouvy:

 
 

Předmět změny:

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Na základě PD bylo předpokládáno,že při odkopu budovy na základovou spáru bude vykopána
pouze zemina.Při realizaci byly zjištěná žlb konstrukce v objemu 28,78 m3.Dále došlo při
vydatných deštích k zatopení I.PP díky neprůchodné stávající kanalizaci.

Vrámci původní PD nebyl řešen drenážní systém kolem celé budovy školy včetně družiny.Po

odkrytí základové spáry bylo zjištěno silné zamočení zdiva s pravidelným přítokem spodní vody.

Nové řešen/':

ŽLB konstrukce při odkopu objektu byly vybourány a uloženy na skládku.V rámci zatopení I.PP byl
proveden úklid a vyčištění kanalizace tlakovým vozem.!nvestorem bylo dále rozhodnuto

nainstalovat drenážní systém po celém obvodu budovy a se zaústěním do stávající kanalizace pro
zajištění odvodu spodní vody.

Dle SOD byla kalkulace zpracována dle ceníku RTS snížená o 30%

Částka RTS 100% 941 221,57Kč včetně DPH

 

Částka RTS ~30% 695 189,— Kč včetně DPH

Méněpráce O,—/<č včetně DPH

Konečná částka 695 189, -.Kč včetně DPH

Počet připojených listů specifikací: 1

 

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zajištění odvodu spodní vody kolem celého objektu drenážním systémem.

Vícepráce jsou uvedené v rozpočtu viz.příloha č.1

Méněpráce nejsou

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak 5 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 E] odstavec 6, § 222 [] odstavec 7, § 222 [] 
  

 



 

 

Oznámení vydává:

 

 

Stanovisko technického dozoru stavby: Águgž/

Stanovisko projektanta stavby:

 

 

 
Příloha:

VCP Položkový rozpočet stavby příloha č.1

 

 



 ZMĚNOVÝ LIST
číslo ZL: 02

 
 
 

Zhotovitel: Intoza s.r.o.
 

 
 

Změnový list vystavil:

 

 
Datum:

25.6.2020
 

 

Předmět změny: Bourání žlb,úklíd v I.PP po zatopení a vyčištění kanalizace,instalace drenážního

systému

Popis a zdůvodnění změny:

Vybourání žlb a odvoz na skládku,zajištění úklidu a zprůchodnění kanalizace a instalace drenážepo celém obvodu budovy

 

 

 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

0,- Kč
574 536,67,— Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

574 536,67 Kč
Beze změny 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni codo jakostí materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázkypro celé dílo.

   Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitel :

 

  

 

 



 

Položkový rozpočet stavby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

  
 

 

Stavba: 2020005 Ibsenova - drenáž

Objekt: 001 Ibsenova - drenáž

Rozpočet: 001 lbsenova - drenáž

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

W

Rozpis ceny Celkem

HSV 545 046,67

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní naklady 29 490,00

Celkem 574 536,67

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 574 536,67 CZK

Základní DPH 21 % 120 652,70 CZK

Zaokrouhlení —0,37 CZK

Cena celkem s DPH 695 189,00 CZK

 

 
v " dne

 
 

   

 

 

Za objednatele  
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



 

Rekapitulace dílů

 Číslo

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Název
Typ dílu

Celkem %

1 Zemní práce
HSV

152 663,94 27

2 Základy a zvláštní zakládání HSV
83 311,55 15

9 Ostatni konstrukce, bourání HSV
37 493,54 7

96 Bourání konstrukcí
HSV

139 208,86 24

99 Staveništní přesun hmot
HSV

16 148,23 3

DSB Přesuny sutí a vybouraných hmot PSU
116 220,55 20

ON Ostatni náklady
ON

29 490,00 5

Cena celkem

574 536,67 100

,o programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

    
 

 

 

  
 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    
 

 

2020005 Ibsenova - drenáž

O: 001 Ibsenova - drenáž

001 Ibsenova — drenáž

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce
152 663,94

11139601102R00 1Ruéni výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 , m3 44.000001 891,101 39 208,40

220,0*0,5*O,4
44,00000

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 rn m3 ' 44,000001 186,90 8 223,50

3 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m š, m3 44,00000Š 11,62 511,28

4 174101101R00 Zásypjam, rýh, šachet se zhutněnim Í m3 “1 86,502621 86,80 7 508,43

220,0*1,0*O,3 66,00000

220,0*0,5*0,4 44,00000

—220,0*(0,034+0,17)/1,91
-23,49738

| 51199000005R00 1Poplatek za skládku zeminy 1- 4 1 t ; 70,40000; 99,051 6 973,12

44,0*1,6
70,40000

6 115100001RAO Čerpání vody na výšku 10 m, do 5001 1, h 33343000; 75,36 2512562

7 583318026R Kamenivo těžené frakce 16/32 D Moravskoslez, kraj i t 16522073i 394,10 65 113,49

86,503*1,91 165,22073

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 83 311,55

8121197111OR00 10plééténl’ žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 1 m2 l 75,988001 24,781 1 882,98

3,14*0,11*220,0 75,98800

1 91289971211R00 1Zf1’zen1’ vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m * m2 i 220,00000Ž 13,511 2 972,201

220,*1,0
22000000

10 21275001ORAB Trativody z drenážních trubek lože štěrkopísobsyp ; m 220,000001 323,67 71 208,06

kamenivem,svetlost trub 100m , , ;

11 67352004R Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 300 g/m2 1 m2 ; 87,386201 17,08 1 492,56

75,988*1,15
87,38620

[ 1215735200512 1Geotextnie netkaná PK-Nontex PET 400 g/m2 % m2 g 253,000001 22,751 5 755,751

22001.15 253,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 37 493,54

13 900140101 RKK 1Uk1id po záplavě 1 m3 24,610001 914.00 22 493,54

14 900210412RKK lČištěni komunikace - OVAK kpl 100000“; 15 000,00 15 000,00

Dil: 96 Bourání konstrukcí 139 208,86

151961055111R00 1Bouréni základů železobetonových ; m3 28,780001 4 837,001 139 208,86

Dil: 99 Staveništní přesun hmot 16 148,23

161998276101ROO 1Pfesun hmot, trubm’ vedeni plastová, otevř. výkop ! t 1 165868421 97,651 16 148,23

Dil: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 116 220,55

17 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km i t ! 69.072001 239,00 16 508,21

18 979081 121 R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km Í t 621 ,648001 10,40 6 465.14

19 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 69,07200 1 050.00 72 52560

21 979990001 R00 Poplatek za skládku stavebni suti 1 t 69,07200 300,00 20 721,60

Díl: ON Ostatní náklady
29 490,00

221004111010R 1Pr02kumné práce 1Soubor1 1,000001 29 490,001 29 490,00  
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