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D O D A T E K  Č.1 KE S M L O U V Ě  O D Í LO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplíce, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věcí technické: ...................................

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: ...................................

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s................................................ 
.................................. ........................................... k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této

smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel")

číslo základní smlouvy: CES 2954119

* é 
CES

a

KOMASTAV DS s.r.o.

se sídlem Revoluční 551/6, 400 01 Ústí nad Labem 

IČ: 25476696, DIČ:CZ25476696

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústi nad Labem],

oddíl C, vložka 19902

Bank.spojení: ČSOB Ústí n

ad Labem, č. účtu 1038027/0300

zastoupená: Janem Koníkem, jednatelem společností

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: ...............................

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: ...........................

(dále jen „Zhotovitel")

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dne 20.12.2019 (dále jen „Smlouva")

(dále jen „Dodatek")

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou 
vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku
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1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto 
Dodatkem.

1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1.2.1. Předmět smlouvy -  čl. 4

Požadavky na provedení Díla specifikované v závazné projektové dokumentaci „DC007286 
Děčín, Resslova rekonstrukce kanalizace a vodovodu" se mění v její částí soupis prací, kde 
se upravují položky související se změnou geologického zatřídění rýhou zastižených hornin 
a doplňují o odstranění betonové vrstvy komunikace.

1.2.2. Cena díla - čl.5

Původní cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výší:

Cena celkem : 5 494 559,38 Kč (Cena s DPH 21 % činí 6 648 416,85 Kč)

S ohledem na změny se cena upravuje takto:

dle ZL č.1 se cena zvyšuje o : 323 826,87 Kč (Cena s DPH 21% činí 391 830,51 Kč)

Nová cena mezí smluvními stranami se nahrazuje takto:

Cena díla dle změny ZL č.1 činí 5 818 386,25 Kč ( bez DPH)

Cena s DPH činí 7 040 247,36 Kč

1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek nabývá platností dnem podpisu Smluvních stran, účinností dnem zveřejnění 
v registru smluv.

2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

2.3. Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i 
fyzicky přiloženy):

2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, 
z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho

nezměněna.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1, více a méně práce

k němu připojují své podpisy.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689 

IČO 490 99 46 97  DÍČ C Z490 9 9 4 6 9 ’
©  Ing. Bronislav Špičák

V Teplicích dne _ .  _ .  g g

generální ředitel

Objednatel

jednatel společnosti

Severočeská vodárenská společnost a. s. KOMASTAV DS s.r.o
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NÁVRH ZMĚNY č ís lo : 1 /2020
Zhotovitel: Komastav DS s.r.o., Revoluční 551/6 Ústí nad Labem

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 26.6.2020

Název akce: DC007286 Děčín, Resslova ulice -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Způsob odeslání/ 
předání/datum:

postou E-mailem Faxem: osobně X
Odkazy na specifikací: 
na výkresy:
na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: * V

Ano -  viz příloha č.1 -  rozpočet

Popis a zdůvodnění změny : 
IO 01 Kanalizace :
V průběhu stavby při výkopových pracích bylo zjištěno, že je jiné zatřídění zemin, než jak 
předpokládala PD (ověřeno nezávislým geologickým posudkem). Předmětem víceprací a 
méněprací je změna poměru množství tříd těžitelnosti zeminy.

O 03 Komunikace :
Po odstranění žulové dlažby byla pod dlažbou zjištěna podkladní betonová stabilizace, 
kterou nepředpokládala PD. Předmětem víceprací bude vybourání této betonové 
stabilizace.
Při vytýčení trasy vodovodu a kanalizace bylo zjištěno, že oproti předpokladům v PD 
dochází ke kolizi se stávajícími sloupy veřejného osvětlení. Ty se budou muset 
demontovat a po provedení kanalizace osadit zpět. Součástí víceprací bude i zřízení 
nových betonových základů sloupů VO.

Důvod vícepráce 
/méněpráce

záměr
objednatele

chyba v
projektové
dokumentaci

chyba
zhotovitele

vyšší
moc

jiné  oko lnosti

Počet připojených listů výkresů změny: 0
Ocenění změny

Celkem : 323 826,87 Kč
DPH 21 % : 68 003,64 Kč
Celkem vč.DPH : 391 830,51 Kč

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

5 818 386,25 Kč bez DPH

Změna navržené Ihuty dokončení díla 
(číslem/slovy):

0

Navrhovanou změnou dojde k povýšení rozpočtu o částku: 323 826,87 Kč bez DPH tj. 
5,89 % nabídkové ceny.
Cena víceprací dle tohoto změnového listu této stavby realizovaných dle § 222 ost.4 
ZZVZ činí 526 161,05 Kč bez DPH, tj. 9,58 % nabídkové ceny.

Cena méněprací tohoto změnového listu této stavby realizovaných dle § 222 ost.4 ZZVZ 
činí 202 334,18 Kč bez DPH, tj. 3,68 % nabídkové ceny.

Více a méně práce tohoto změnového listu této stavby realizovaných dle § 222 ost.4 
ZZVZ činí 13,26 % nabídkové ceny.



Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 11

Zástupce zhotovitele: “ “  1— --------------------------

ú S ls o (Ii^ ra v d iv é al tent°  Změn0Vý Nst VČetné příloh a Proplašuje, že všechny uvedené

...........................

PŘIJETI ZMĚNY

Posouzení změny:
komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD
1) o _  '
Odůvodnění změny de minim is (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
-hodno ta  změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis 

součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je  nižší 
finanční lim it pro nadlim itní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 
ceny sjednané ve sm louvě původní veřejné zakázky_____________

tedy 
, než 
15 %

Stanovisko projektanta (AD):
^o je k ta n t souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládálnvestorovi 
. . ...................................................................................................................... .. . .. ......................... 

. . . . . . ......... ............. ..........

.

. . . ...........tum P  7  LO l

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI: ------------
T DI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 

přijetí /  zarriito títrzm ěny

........... . . . ...... ........................................................................A ,  y
........... ......................................tum

Zástupce objednatele: ' ~~— ------ ---------------------------
Dbjednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem! 
te}? z™e„ny’ P° vecne strance, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 ods.4. kterým se rozumí 
zd ůvodn ěn i, splněni zákonných podmínek pro realizaci víceprací /  méněprací

.................... ...............

. . . . . . ......... ............. ................................................Datum

Toto Prijeti zmeny^ídále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné
S S iřnVrh1̂ f m hnií htyt°  d° klady.byly Posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání

dodá kS kySoD Dnda Pk ¡?°U předmětem vyše Popsané změny, dojde až po podpisudodatku k SoD Dodatek muže byt zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě že zhotovitel
stranami nák3dy na provedeni změnV- Jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními


