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DODATEK č. 1 

PPR-31370-54/ČJ-2018-990656 

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 9. 2019 

(dále jen „dodatek č. 1“) 
 
 

Smluvní strany 

objednatel:   Česká republika - Ministerstvo vnitra 
se sídlem:   Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 
IČO:    00007064 
DIČ:    CZ00007064 
zastoupen: Ing. Milan Grohmann, náměstek ředitele správy logistického 

zabezpečení Policejního prezidia České republiky 
Příjemce faktury: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, 

Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6 
ID datové schránky:  gs9ai55 
bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Praha  
číslo účtu:   5504881/0710 
kontaktní osoba  
ve věcech technických: 
telefonní číslo:  
e-mail:    
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel:  APZB trading, s. r. o.  

se sídlem:   Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1 

zastoupen:   na základě plné moci 
ISDS:    zbv8cus 

IČO:     24196029 

DIČ:     CZ24196029 

bankovní spojení:  Česká spořitelna a. s.  
číslo účtu:   2364043369/0800 

kontaktní osoba:   

mob.tel.:    
e-mail:    

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187643 

(dále jen „zhotovitel“)    

(společně též „smluvní strany“) 
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VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce 

s názvem „Zateplení objektů Zbraslav-Baně-OPŽP“ evidované pod č. j.: PPR-31370-
47/ČJ-2018-990656 dne 3. 9. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), a 
 

B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany 
konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné;  

 
se smluvní strany v souladu s článkem XXV., odst. 8 smlouvy dohodly na uzavření tohoto 
dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1). 

 
I.  

Smluvní strany se dohodly, na prodloužen termínu plnění, a to nejpozději do 13. 11. 2020. 
Prodloužení termínu plnění je z důvodu mimořádné situace způsobené pandemií viru 
SARS-CoV-2 vyhlášené Světovou zdravotnickou organizací dne 11. 3. 2020, a příslušným 
vládním opatřením - vyhlášením nouzového stavu na území České republiky, v jejímž 
důsledku byl zhotoviteli omezen přístup do části objektu.  
 
Na základě shora uvedeného, se znění čl. III. Termín a místo plnění, odst. (8) smlouvy 
ruší a nahrazuje novým zněním: 
 
„8. Termín dokončení řádně zhotoveného kompletního díla je nejpozději do 13. 11. 2020.“ 
 

Ostatní odstavce čl. III. Termín a místo plnění zůstávají beze změny. 

 
II. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto beze změny. 
 

2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

 
 
 
za objednatele:         za zhotovitele: 
 

 

 

 
_______________________________  _____________________________ 

 Ing. Milan Grohmann      
        náměstek ředitele SLZ PP ČR                              na základě plné moci 
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