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SD/00575/2018/5 

DODATEK č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
 

č. objednatele   SD 00575/2018                        č. zhotovitele  15/2018 
 

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami: 
  
I.   SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 
       se sídlem: Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 IČO / DIČ:       00253014 /  CZ00253014 
 zastoupen: starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem  
 zástupce pro věci smluvní: Ing. Štěpán Pavlík                 
 zástupce pro věci technické: Ing. Karel Hotový, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, 
                                                                         Ing. Pavel Stolař, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 dozor investora a koordinátor BOZP: Ing.Vladimír Kofroň,    
                                                                         xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx 
       dozor investora - statická část:                 xxx. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx.xx  
 bankovní spojení: xxxxx xxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx   
 číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Pavel Stolař)   
 tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Vladimír Kofroň) 
(dále jen "objednatel") 
  
1.2 Zhotovitel:                                      HORA s. r. o. 
 se sídlem:  Tržní 274/2, 390 01 Tábor 
 IČO / DIČ:       26015889/ CZ26015889 
 zapsán v obchodním rejstříku:                  Krajský soud ČB, oddíl C, vložka 9094 

zastoupen:                                                 xxx. xxxxx xxxxx, jednatelem společnosti 
 zástupce ve věcech smluvních  xxx. xxx xxxx 
       zástupce ve věcech technických xxxxxxxx xxxxxxxx 
       odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:   xxx xxxx  
     -  obor autorizace:     xxxxxxx xxxxxx 
           -  číslo autorizace:    xxxxx     
 bankovní spojení:         xx xxxxx  
 číslo účtu:                     xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
       tel., email:                     xxx xxx xxx, email: xxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 (dále jen "zhotovitel")    
 
  
4.1 Doba plnění - dílo bude realizováno na základě podrobného harmonogramu výstavby 

(dále „harmonogram“) se specifikovanými uzlovými body, který byl zpracován 
zhotovitelem na základě harmonogramu objednatele obsaženého v projektové 
dokumentaci a který je přílohou č. 2 smlouvy. Zhotovitel je povinen postupovat při 
realizaci díla podle harmonogramu výstavby, přičemž jsou stanoveny tyto závazné 
termíny (tzv. uzlové body): 

   



                   

                                                

 

 
       - zahájení stavební prací: 18. 6. 2018, 
 - dokončení obnovy horní části pláště věže včetně střechy do 30. 06. 2019, 
 - dokončení podlah v sále a galeriích do 30. 4. 2019, 
 - dokončení obnovy vnějších povrchů včetně střech celého objektu do 30. 11. 2019, 
 - dokončení stavebních prací do 31. 8. 2020, 
 - časová rezerva dokončení stavby pro případ řešení historických nálezů tj. ukončení   

realizace zakázky v případě řešení historických nálezů do 29. 11. 2020. 
 
Předmětem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo je změna termínu dokončení stavebních prací  viz.  
článek 4.1 z SoD s odkazem na časovou rezervu dokončení stavby. Předmětné vícepráce 
vznikly v závěru realizace stavby při opravách ve věži, kdy bylo nutné po konzultaci se 
zástupci NPÚ a odborným statikem nalézt řešení zachování původních fragmentů v souladu se 
statickým zajištěním. Práce mají zásadní vliv na termín dokončení, protože jsou časově 
náročné s ohledem na nutnost použití specifického materiálu provedeného na zakázku a 
odkládají pokračování navazujících prací. Přílohou dodatku č. 5 pro bod 4.1. je Změnový list č. 
36 s popisem.  

 
  5.1 Cena díla se mění dle Změnových listů č. 34 - 40, které jsou přílohou tohoto dodatku takto: 
 

Cena stavby dle dodatku č. 4: 
- Cena bez DPH   39.319.894,64Kč 
- DPH 21%      8.257.177,87Kč 
- Cena celkem   47.577.072,51Kč 

 
 
Z toho (vše bez DPH): 
SO 001 – Stavební práce   23.288.299,07Kč  
SO 002 – Restaurátorské práce    7.352.694,00Kč  
SO 003 – Elektroinstalace     7.113.350,00Kč  
SO 004 – Vedlejší a ostatní náklady   1.565.551,57Kč   
 
 
Cena Změnového listu č. 34 bez DPH: 
- Méněpráce                  0,00Kč  
- Vícepráce          54.699,32Kč  
- Změnový list č. 34 celkem       54.699,32Kč  
 
Cena Změnového listu č. 35 bez DPH: 
- Méněpráce                  0,00Kč  
- Vícepráce          51.267,76Kč  
- Změnový list č. 35 celkem       51.267,76Kč 

 
Cena Změnového listu č. 36 bez DPH: 
- Méněpráce                  0,00Kč  
- Vícepráce          80.253,00Kč  
- Změnový list č. 36 celkem       80.253,00Kč 
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Cena Změnového listu č. 37 bez DPH: 
- Méněpráce                  0,00Kč  
- Vícepráce          69.363,62Kč  
- Změnový list č. 37 celkem       69.363,62Kč 
 
Cena Změnového listu č. 38 bez DPH: 
- Méněpráce                  0,00Kč  
- Vícepráce          78.821,83Kč  
- Změnový list č. 38 celkem       78.821,83Kč 

  
Cena Změnového listu č. 39 bez DPH: 
- Méněpráce                  0,00Kč  
- Vícepráce          82.530,04Kč  
- Změnový list č. 39 celkem       82.530,04Kč 

 
Cena Změnového listu č. 40 bez DPH: 
- Méněpráce     - 139.596,36Kč  
- Vícepráce                    0,00Kč  
- Změnový list č. 45 celkem   - 139.596,36Kč 

 
 

Nová cena stavby se započtením Změnových listů  č.34 ,č.35, č.36, č.37, č.38, č.39, č.40, 
celkem: 
 
- Cena bez DPH   39.597.233,85Kč 
- DPH 21%      8.315.419,11Kč 
- Cena celkem   47.912.652,96Kč 
 
Z toho (vše bez DPH): 
SO 001 – Stavební práce   23.565.638,28Kč  
SO 002 – Restaurátorské práce    7.352.694,00Kč  
SO 003 – Elektroinstalace     7.113.350,00Kč  
SO 004 – Vedlejší a ostatní náklady   1.565.551,57Kč   
     
Tato změna ceny je doložena Změnovými listy č.34 ,č.35, č.36, č.37, č.38, č.39, č.40 a 
položkovými rozpočty změn ZL34, ZL35, ZL36, ZL37, ZL38, ZL39, ZL40, tj. oceněným 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. 1 tohoto dodatku č.5 a 
sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací. 
 
 
Změny uvedené v tomto dodatku jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 
Sb. v platném znění, nemění celkovou povahu veřejné zakázky „Obnova NKP „Stará radnice„ 
v Táboře“ a jejich hodnota činí celkem 556.531,93Kč bez DPH, což je společně se změnami 
dle dodatku č. 2, 3 a 4 celkem 8,935 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na realizaci této 
veřejné zakázky (změny dle dodatku č. 2, 3, 4 a 5 celkem činí 3.297.103,76Kč bez DPH). 
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.  



                   

                                                

 

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. 
Zveřejnění zajistí Objednatel.    

 

Tento dodatek se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží dvě vyhotovení.  

 
Na znamení souhlasu s obsahem dodatku číslo 5 ke smlouvě o dílo připojují obě strany své 
podpisy: 
 

 

 

 
 
V  Táboře  dne: 5.8.2020            V Táboře dne: 27.7.2020 
 
 
Za objednatele:            Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ing. Štěpán Pavlík      xxx. xxx xxxx 
starosta                jednatel společnosti 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Změnový list č.: 34 
 
 
Název akce:   „Obnova NKP „Stará radnice“ v Táboře" 
 
 
Objednatel:  Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 
 
Zhotovitel:      HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor 
 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele:  SD 00575/2018  /  15/2018 
 
   
Projektant:  ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx x xxx. xxxxxxxx xxxxxxx, 
xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx 
 
 
Stavební objekt/část stavby:   
001    Stavební práce  / vícepráce rozpočet ZL34 
 
 
Technický popis změny stavby:  
 

ZL34 –  vícepráce – bourání podlahy m.č. 3.06 : 
• V průběhu rekonstrukčních prací byla zjištěna dutina pod podlahou místnosti 3.06 (věž). 

Po dohodě všech zúčastněných stran, provedl zhotovitel tři sondy za účelem zjištění 
skutečného stavu konstrukce. V průběhu provádění sond za účasti zástupce muzea 
provádějícího archeologický dohled, jím byly odebrány vzorky dřeva za účelem zjištění 
stáří. Skladba podlahy je tvořena čtyřmi vrstvami cihel, kladených do malty položené 
přímo na dubové povaly bez separační vrstvy. Tloušťka této vrstvy se pohybuje od 28 do 
34 cm. Kamerovým průzkumem bylo zjištěno, že spodní líc trámů je bez poškození. Na 
základě těchto zjištění byla vybourána stávající podlaha. Generální projektant 
zpracovává dodatek projektové dokumentace, v souladu s požadavky zástupců 
památkové péče, který řeší způsob zachování a konzervace původních dřevěných prvků 
a novou skladbu podlahy (bude součástí dalšího ZL). Viz zápis z KD ze dne 11. 2. 2020, 
bod 26.1. 

   
 
Dopad na cenu:     méněpráce:                    -   0,00 Kč bez DPH 
                                vícepráce:             + 54.699,32 Kč bez DPH 
                                ZL celkem: Zvýšení ceny o:                     + 54.699,32 Kč bez DPH 
 
 
Vliv na plnění HMG:  bez vlivu na termín 
 
 
Přílohy: položkový rozpočet změn – vícepráce ZL34 
 



 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):   
xxx xxxx 
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
xxx. xxxx. xxx xxxxx 
 
 
 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
 
 
 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
 
 
 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 
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Změnový list č.: 35 
 
 
Název akce:   „Obnova NKP „Stará radnice“ v Táboře" 
 
 
Objednatel:  Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 
 
Zhotovitel:      HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor 
 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele:  SD 00575/2018  /  15/2018 
 
   
Projektant:  ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx x xxx. xxxxxxxx xxxxxxx, 
xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx 
 
 
Stavební objekt/část stavby:   
001    Stavební práce  / vícepráce rozpočet ZL35 
 
 
Technický popis změny stavby:  
 

ZL35 –  vícepráce – nová podlaha + konzervace stávající m.č. 3.06 : 
• Tento ZL řeší způsob zachování a konzervace původních dřevěných prvků a novou 

skladbu podlahy místnosti 3.06 (věž). Práce navazují na bourání stávající podlahy dle 
zjištění z kamerového průzkumu (viz. předešlý ZL) a jsou provedeny dle dodatku 
projektové dokumentace (výkres č.34, 35, 36), který byl zpracován v souladu 
s požadavky zástupců památkové péče a řeší způsob zachování a konzervace 
původních dřevěných prvků a novou skladbu podlahy. Kamerovým průzkumem bylo 
zjištěno, že spodní líc trámů je bez poškození. Tyto stávající prvky budou opatrně 
očištěny a konzervovány fungicidním nátěrem na lihové bázi. Nová skladba podlahy 
včetně zábradlí je provedena na cca 2/3 podlahové plochy a umožňuje prezentaci 
nalezené původní dřevěné konstrukce podlahy. Viz zápis z KD ze dne 11. 2. 2020, bod 
26.1. 

   
 
Dopad na cenu:     méněpráce:                    -   0,00 Kč bez DPH 
                                vícepráce:             + 51.267,76 Kč bez DPH 
                                ZL celkem: Zvýšení ceny o:                     + 51.267,76  Kč bez DPH 
 
 
Vliv na plnění HMG:  bez vlivu na termín 
 
 
Přílohy: položkový rozpočet změn – vícepráce ZL35 
 
 



 
 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):   
xxx xxxx 
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
xxx. xxxx. xxx xxxxx 
 
 
 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
 
 
 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
 
 
 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 



Stavba: 200001068

Objekt: 001

Rozpočet: ZL35

Objednatel: IČO: 00253014

DIČ: CZ00253014

39001

Zhotovitel: IČO: 26015889

DIČ: CZ26015889

39001
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

51 267,76

62 033,99

51 267,76

0,00

Tržní 274/2

ZL č.35 - vícepráce - nová podlaha + konzervace stávající m.č. 3.06

Tábor

Město Tábor

Žižkovo nám. 2/2

Tábor

Položkový rozpočet stavby

10 766,23

0,00

51 267,76

0,00

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

HORA s.r.o.

Celkem

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

762 PSV 35 833,28 70

783 PSV 15 434,48 30

Cena celkem 51 267,76 100

Nátěry

Konstrukce tesařské
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S: 200001068

O: 001

R: ZL35

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 762 Konstrukce tesařské 35 833,28

1 7622231101 Montáž jednostranného zábradlí pochozích lávek výšky 
1,1 m

m 5,00000 546,00 2 730,00

zábradlí ukončující novou podlahu 3.06 - v.č.34,35 : 5 5,00000

2 6051621M hranol smrkový 80 x 80 mm hoblovaný m3 0,03520 9 282,00 326,73

zábradlí ukončující novou podlahu 3.06 : 

sloupky 80/80 : 5*1*0,08*0,08*1,1 0,03520

3 6055601M hranol dubový 60 x 60 mm hoblovaný m3 0,01980 13 104,00 259,46

zábradlí ukončující novou podlahu 3.06 : 

madlo 60/60 : 5*0,06*0,06*1,1 0,01980

4 762295001 Spojovací prostředky pro montáž schodiště a zábradlí m3 0,05000 2 730,00 136,50

zábradlí ukončující novou podlahu 3.06 : 

madlo 60/60 : 5*0,06*0,06 0,01800

sloupky 80/80 : 5*1*0,08*0,08 0,03200

5 762521108 Položení podlahy z hrubých fošen na sraz m2 21,06000 218,00 4 591,08

záklop z prken m.č.3.06 -v.č.35,36 : 19,56 19,56000

parapet 3.06 : 1,2*1,25 1,50000

6 6051112501 řezivo stavební fošny prismované (středové) do šířky cca 
160 mm délky 2 - 5 m

m3 0,92664 6 240,00 5 782,23

záklop z prken m.č.3.06 : 19,56*0,04*1,1 0,86064

parapet 3.06 - 2x : 1,2*1,25*0,04*1,1 0,06600

7 762081410 Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi m2 19,56000 164,00 3 207,84

podlaha m.č.3.06 : 19,56 19,56000

8 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 
zakrytí kanálů

m2 19,56000 33,00 645,48

9 762332934 Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů 
nehoblovaných průřezové plochy do 450 cm2

m 23,50000 237,00 5 569,50

nové řezivo v.č.34 - polštáře a bačkora 16x20 : 4,1*5+3 23,50000

10 605121210 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II dl 4-5m m3 0,82720 7 098,00 5 871,47

nové řezivo polštáře a bačkora 16x20 : 
(4,1*5+3)*0,16*0,2*1,1

0,82720

11 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, 
světlíky, klíny

m3 0,75200 1 638,00 1 231,78

nové řezivo polštáře a bačkora 16x20 : (4,1*5+3)*0,16*0,2 0,75200

položka SOD

položka SOD

položka SOD

položka SOD

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

ZL č.35 - vícepráce - nová podlaha + konzervace stávající m.č. 3.06

položka SOD

položka SOD

položka SOD

položka SOD

položka SOD

položka SOD

položka SOD
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S: 200001068

O: 001

R: ZL35

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

ZL č.35 - vícepráce - nová podlaha + konzervace stávající m.č. 3.06

12 900      RT2 HZS Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař) h 9,00000 424,00 3 816,00

tesař tarif.5 : 

vyklínování povalů pro rovinatost podlahy m.č.3.06 : 9 9,00000

13 998762104R00 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 36 
m

t 1,01661 1 638,00 1 665,21

Díl: 783 Nátěry 15 434,48
14 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 34,36000 126,00 4 329,36

stáv.povaly a trámy pro prezentaci- m.č.3.06 : 
31,7+(7,4+5,9)*0,2

34,36000

15 7832230211 Napouštěcí dvojnásobný biocidní nátěr na lihové bázi 
tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce

m2 16,92000 52,00 879,84

nové řezivo polštáře a bačkora 16x20 m.č.3.06 : 
0,72*4,1*5+0,72*3

16,92000

16 7832231211 Napouštěcí dvojnásobný fungicidní nátěr na lihové bázi 
tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce

m2 98,32000 104,00 10 225,28

stáv.povaly a trámy vč.meziprostor m.č.3.06 - v.č.34 : 
98,32

98,32000

položka SOD

položka SOD

položka RTS 19/I

položka SOD

položka SOD
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Změnový list č.: 36 
 
 
Název akce:   „Obnova NKP „Stará radnice“ v Táboře" 
 
 
Objednatel:  Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 
 
Zhotovitel:      HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor 
 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele:  SD 00575/2018  /  15/2018 
 
   
Projektant:  ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx x xxx. xxxxxxxx xxxxxxx, 
xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx 
 
 
Stavební objekt/část stavby:   
001    Stavební práce  / vícepráce rozpočet ZL36 
 
 
Technický popis změny stavby:  
 

ZL36 –  vícepráce – strop nad  m.č. 3.06 : 
• Po zahájení prací na opravě dřevěné podlahy místnosti č. 4.02  a po odkrytí zhlaví trámu 

u schodiště bylo zjištěno, že je uhnilé a zbylé vetknutí trámu do zdiva je max. 4cm, 
přičemž na pohledových plochách trámu mimo zdivo není toto poškození patrné. Proto 
po konzultaci s TDI bylo přistoupeno k odkrytí všech zhlaví trámů a provedena jejich 
kontrola, při které bylo zjištěno nenávratné poškození všech trámů hnilobou, části 
uložené ve zdivu jsou z 90% uhnilé tak, že naprosto chybí a hniloba postupuje jádrem 
dále do trámů. Na KD bylo rozhodnuto po nutné konzultaci se zástupci NPÚ a odborným 
statikem o provedení protézování jednotlivých trámů, přičemž stávající nejslabší trám 
bude přesunut do krajní polohy na místo, kde PD řeší výměnu a na jeho místo bude 
osazen nový dubový trám. Podlaha na této úrovni pak bude provedena celá z nových 
fošen, stejně jako parapet okenního otvoru, kde bude zachován nalezený fragment 
původního dřevěného parapetu, a nový bude proveden tak, aby tento zakryl dřevěnou 
konstrukcí nezasahující do zbytků původního prvku. Viz zápis KD ze dne 10. 3. 2020, 
bod 19.3. 

   
 
Dopad na cenu:     méněpráce:                    -   0,00 Kč bez DPH 
                                vícepráce:             + 80.253,00 Kč bez DPH 
                                ZL celkem: Zvýšení ceny o:                     + 80.253,00 Kč bez DPH 
 
Vliv na plnění HMG:  nutnost prodloužení termínu dokončení do 31.8.2020  
• Vícepráce z tohoto ZL mají zásadní vliv na termín dokončení, protože jsou časově 

náročné na provádění i s ohledem na nutnost použití sušeného dubového řeziva 
provedeného na zakázku v profilech respektujících původní trámy. Doba sušení 



 
 

dubového řeziva trvá při požadovaných rozměrech až 14 týdnů. Zároveň práce také 
posouvají další pokračování v opravách podlah v navazujících podlažích věže.  

 
 
Přílohy: položkový rozpočet změn – vícepráce ZL36 
 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):   
xxx xxxx 
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
xxx. xxxx. xxx xxxxx 
 
 
 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
 
 
 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
 
 
 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 



Stavba: 200001068

Objekt: 001

Rozpočet: ZL36

Objednatel: IČO: 00253014

DIČ: CZ00253014

39001

Zhotovitel: IČO: 26015889

DIČ: CZ26015889

39001
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

80 253,00

97 106,13

80 253,00

0,00

Tržní 274/2

ZL č.36 - vícepráce - strop nad m.č. 3.06 

Tábor

Město Tábor

Žižkovo nám. 2/2

Tábor

Položkový rozpočet stavby

16 853,13

0,00

74 248,20

0,00

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

HORA s.r.o.

Celkem

6 004,80
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

4 HSV 6 004,80 7

762 PSV 72 163,62 90

783 PSV 2 084,58 3

Cena celkem 80 253,00 100

Konstrukce tesařské

Dokončovací práce - nátěry

Vodorovné konstrukce
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S: 200001068

O: 001

R: ZL36

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 6 004,80

1 411354171R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení m2 24,00000 196,50 4 716,00

zajištění trámů pro demontáž a zpětnou montáž m.č. 3.06 
: 6*4

24,00000

2 411354172R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění m2 24,00000 53,70 1 288,80

Díl: 762 Konstrukce tesařské 72 163,62
3 762081410 Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi m2 16,54400 218,00 3 606,59

dubový strop nad m.č.3.06 : 

nový trám lepený 24/28 : 7,6*(0,24+0,28)*2 7,90400

protézování 30/24 : (3,2+2,4+2,4)*(0,3+0,24)*2 8,64000

4 900      RT2 HZS Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař) h 56,00000 424,00 23 744,00

strop m.č. 3.06 (2tesaři, HZS dle dod.č.4) : 

vyjmutí stáv.4ks trámů : 4 4,00000

výroba víček,svorníků,předvrtání : 10 10,00000

lepení trámu ze dvou kusů včetně stažení a zavíčkování : 
20

20,00000

přisekání protéz.trámů dke profilů a kapes : 14 14,00000

zpětné osazení 4ks trámů : 8 8,00000

5 HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 31,00000 257,00 7 967,00

strop m.č. 3.06 (HZS dle SoD) : 

vyjmutí stáv.4ks trámů (4zedníci) : 8 8,00000

zpětné osazení 4ks trámů (4 zedníci) : 16 16,00000

vyčištění 7ks kapes, odstranění uhnilých zhlaví : 7 7,00000

6 31110716R Matice přesná šestihranná 02 1401 M 16 kus 24,00000 1,80 43,20

12ks spojů nového dubového trámu : 24 24,00000

7 31121222R Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 18 1000 ks 0,02400 6 010,00 144,24

12ks spojů nového dubového trámu : 24*0,001 0,02400

8 31175355R Hmoždinka Bulldog jednostranná E75 M16 kus 12,00000 17,30 207,60

12ks spojů nového dubového trámu : 12 12,00000

9 31179129R Tyč závitová M16, DIN 975, poz. m 3,00000 71,50 214,50

svorník pro 12ks spojů dl.0,25m : 12*0,25 3,00000

10 605560004R Řezivo sušené dub tl. 60 mm vlhkost 8-10 %, neomítané m3 1,08672 23 120,00 25 124,97

nový trám lepený 12/28 : 0,12*0,28*7,6*2 0,51072

protézování 30/24 : 0,3*0,24*(3,2+2,4+2,4) 0,57600

11 7620803R Sražení hran u prvků krovu m 62,40000 22,00 1 372,80

položka SOD

položka RTS 19/I

položka SOD

položka RTS 19/II

položka RTS 19/II

položka RTS 19/II

položka RTS 19/II

položka RTS 19/II

položka SOD

položka RTS 19/II

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

ZL č.36 - vícepráce - strop nad m.č. 3.06 

položka RTS 19/II

Stránka 3 z 4Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 200001068

O: 001

R: ZL36

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

ZL č.36 - vícepráce - strop nad m.č. 3.06 

nový trám lepený 24/28 : 7,6*4 30,40000

protézování 30/24 : (3,2+2,4+2,4)*4 32,00000

12 7620811R Tesařský spoj - rovné, klínočelé a šikmé klesající 
plátování se svorníky M12 a bulldogy

kus 3,00000 2 845,00 8 535,00

protézování : 3 3,00000

13 998762104R00 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 36 
m

t 0,73487 1 638,00 1 203,72

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 2 084,58
14 7832231211 Napouštěcí dvojnásobný fungicidní nátěr na lihové bázi 

tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce
m2 20,04400 104,00 2 084,58

7ks kapes : 7*0,5 3,50000

nový trám lepený 24/28 : 7,6*(0,24+0,28)*2 7,90400

protézování 30/24 : (3,2+2,4+2,4)*(0,3+0,24)*2 8,64000

položka SOD

položka SOD

položka SOD
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Změnový list č.: 37 
 
 
Název akce:   „Obnova NKP „Stará radnice“ v Táboře" 
 
 
Objednatel:  Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 
 
Zhotovitel:      HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor 
 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele:  SD 00575/2018  /  15/2018 
 
   
Projektant:  ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx x xxx. xxxxxxxx xxxxxxx, 
xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx 
 
 
Stavební objekt/část stavby:   
001    Stavební práce  / vícepráce rozpočet ZL37 
 
 
Technický popis změny stavby:  
 

ZL37 –  vícepráce – dřevěné schodiště, pódium, sedile : 
   
• dřevěné schodiště - na KD bylo rozhodnuto, že stávající schody na půdu v m.č. 3.04 

budou muset být z důvodu napadení červotočem a velmi špatným stavem dřeva 
zrekonstruovány. Jedná se o stejné provedení jako schodiště ve věži. Viz zápis KD dne 
5. 11. 2019, bod 14.05 

• dřevěné pódium – jedná se o nově vzniklou dřevěnou konstrukci u dveří v m.č,. 3.05 
pro vyrovnání výškových úrovní mezi místnostmi 3.04 a 3.05. Vše zpracováno 
v doplňkové PD, výkres č.34, 35, 36, označení Y. Viz. zápis KD ze dne 10.3.2020, bod 
26.2. 

• sedile gotického sálu - na KD bylo rozhodnuto zástupci památkové péče o způsobu 
ošetření dřevěných sedilií v gotickém sálu a o doplnění jednoho chybějícího kusu 
v zadní části. Viz zápis KD dne 5. 11. 2019, bod 18.4. 
 

 
Dopad na cenu:     méněpráce:                    -   0,00 Kč bez DPH 
                                vícepráce:             + 69.363,62 Kč bez DPH 
                                ZL celkem: Zvýšení ceny o:                     + 69.363,62 Kč bez DPH 
 
 
Vliv na plnění HMG:  bez vlivu na termín 
 
 
Přílohy: položkový rozpočet změn – vícepráce ZL37 
 



 
 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):   
xxx xxxx 
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
xxx. xxxx. xxx xxxxx 
 
 
 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
 
 
 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
 
 
 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 



Stavba: 200001068

Objekt: 001

Rozpočet: ZL37

Objednatel: IČO: 00253014

DIČ: CZ00253014

39001

Zhotovitel: IČO: 26015889

DIČ: CZ26015889

39001
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

69 363,62

83 929,98

69 363,62

0,00

Tržní 274/2

ZL č.37 - vícepráce - dřevěné schodiště, pódium, sedile

Tábor

Město Tábor

Žižkovo nám. 2/2

Tábor

Položkový rozpočet stavby

14 566,36

0,00

69 363,62

0,00

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

HORA s.r.o.

Celkem

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

762-1 PSV 41 338,46 60

762-2 PSV 5 416,69 8

766 PSV 21 803,00 31

783 PSV 805,47 1

Cena celkem 69 363,62 100

Dřevěné pódium

Konstrukce truhlářské

Nátěry

Dřevěné schodiště
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S: 200001068

O: 001

R: ZL37

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 762-1 Dřevěné schodiště 41 338,46

1 7622105R M+D dřevěné schodnicové žebříkové schodiště přímočaré 
z fošen bez podstupnic, šířka ramene 0,83 m s 
jednostranným zábradlím

kus 1,00000 39 312,00 39 312,00

pozice z  m.č.3.04 do půdy 4.NP-dle bodu 14.05 zápisu z 
KD : 1

1,00000

Poznámka k položce: : 

- řezivo smrk : 

- 2x schodnice 60/200 mm : 

- 15 ks nášlapů 40/230 mm (tl. x š.) : 

- výška schodiště 3150 mm : 

- půdorysný rozměr 2700 x 830 mm : 

- řezivo hoblované : 

- schodiště napuštěné 2x silnovrstvou lazurou : 

2 762215812 Demontáž schodiště žebříkového z fošen š do 1,0 m m 4,00000 437,00 1 748,00

demontáž žebříkového schodiště z m.č.3.04 na půdu 
4.NP : 4

4,00000

3 998762104R00 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 36 
m

t 0,17000 1 638,00 278,46

Díl: 762-2 Dřevěné pódium 5 416,69
4 762521108 Položení podlahy z hrubých fošen na sraz m2 3,26100 218,00 710,90

pódium ozn.Y - m.č.3.05 (výkres 34,35,36) : 

půdorys 2050 x 1200mm+podstupnice 180mm : 
1,2*2,05+(1,2*2+2,05)*0,18

3,26100

5 762751120 Montáž prostorové vázané kce na hladko z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 224 cm2

m 8,40000 164,00 1 377,60

pódium ozn.Y č.výkr..35,m.č.3.05 : 

hranoly100/140 : (2*3+1,2*2) 8,40000

6 762895000 Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 
podbíjení

m3 0,27284 1 638,00 446,91

pódium ozn.Y č.výkr..35,m.č.3.05 : 

hranoly100/140 : (2*3+1,2*2)*0,1*0,14*1,1 0,12936

pódium ozn.Y č.v.35, půdorys 2050 x 
1200mm+podstupnice 180mm : 
(1,2*2,05+(1,2*2+2,05)*0,18)*0,04*1,1

0,14348

7 605120110 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120cm2 m3 0,12936 7 098,00 918,20

pódium ozn.Y m.č.3.05 - č.výkr.34,35 : 

nosná kce-hranoly100/140 : (2*3+1,2*2)*0,1*0,14*1,1 0,12936

8 60512601R Prkno, fošna SM/JD hoblované - pero, drážka m3 0,14348 11 960,00 1 716,02

pódium ozn.Y č.v.34,35,podlaha+podstupnice 180mm : 
(1,2*2,05+(1,2*2+2,05)*0,18)*0,04*1,1

0,14348

položka SOD

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

ZL č.37 - vícepráce - dřevěné schodiště, pódium, sedile

položka SOD

položka SOD

položka SOD

položka SOD

položka SOD

položka SOD

položka SOD
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S: 200001068

O: 001

R: ZL37

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

ZL č.37 - vícepráce - dřevěné schodiště, pódium, sedile

9 998762104R00 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 36 
m

t 0,15083 1 638,00 247,06

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 21 803,00
10 648952421RT3 Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm včetně 

dodávky parapetní desky š. 35 cm
m 1,50000 722,00 1 083,00

nová sedile m.č.2.01 - 1ks (zápis bod.18.4) : 1,5 1,50000

11 900      RT2 HZS Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař) h 45,00000 424,00 19 080,00

vyčištění kartáčky a pískem stáv.sedilií m.č.2.01 - 10ks : 
22

22,00000

bělení,penetrace (4x) a povrchová úprava sedilií 
restaurátorským postupem - 10ks : 20

20,00000

proved.povrchové úpravy nové sedilie do kopie původních 
: 3

3,00000

12 M-766001 Tekutý včelý vosk SOKRATES 0,75l l     4,00000 410,00 1 640,00

spotřeba viz.Technický list : 4 4,00000

Díl: 783 Nátěry 805,47
13 783683111R00 Nátěr dřevěn. podlah voskovým olejem bezbarvým 1x m2 6,52200 123,50 805,47

pódium ozn.Y 2050 x 1200mm+podstupnice 
180mm,2xnátěr : (1,2*2,05+(1,2*2+2,05)*0,18)*2

6,52200

položka SOD

položka RTS 20/I

položka RTS 19/I

položka vlastní

položka RTS 20/I
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Změnový list č.: 38 
 
 
Název akce:   „Obnova NKP „Stará radnice“ v Táboře" 
 
 
Objednatel:  Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 
 
Zhotovitel:      HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor 
 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele:  SD 00575/2018  /  15/2018 
 
   
Projektant:  ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx x xxx. xxxxxxxx xxxxxxx, 
xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx 
 
 
Stavební objekt/část stavby:   
001    Stavební práce  / vícepráce rozpočet ZL38 
 
 
Technický popis změny stavby:  
 

ZL38 –  vícepráce – podlaha m.č. 3.01, 3.03, 3.04 : 
• jako vhodný prostor pro prezentaci vyjmutých starých dlažeb byla stanovena místnost č. 

3.03, kde na podlahu bude použito cihel vybraných z podlahy m.č. 3.06, doplněných o 
plochy provedené ze zachovaných dlaždic z 2.np (KD 10.3.2020, bod 26.7). 

• bude provedena nová dlažba v místnosti č. 3.01, kde původně nemělo dojít k výměně, 
ale vzhledem k nerovnostem a špatnému stavu dlažby bylo rozhodnuto o vybourání 
stávající dlažby s podkladem a provedení nové mazaniny a montáži nové dlažby 
lepidlem.  

• bylo rozhodnuto o úpravě podlahy v místnosti č. 3.04, podlaha bude provedena beze 
spádu v úrovni prvního schodu do věže. S ohledem na budoucí využití prostor cihelná 
dlažba položena do malty místo původně plánované pokládky na sucho (viz. zápis KD 
ze dne 13.1, bod 26.2). Tato úprava je popsána v dodatku projektové dokumentace 
z 2/2020 (výkres č. 34, 35, 36). 

 
 
Dopad na cenu:     méněpráce:                    -   0,00 Kč bez DPH 
                                vícepráce:             + 78.821,83 Kč bez DPH 
                                ZL celkem: Zvýšení ceny o:                     + 78.821,83 Kč bez DPH 
 
 
Vliv na plnění HMG:  bez vlivu na termín 
 
 
Přílohy: položkový rozpočet změn – vícepráce ZL38 
 



 
 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):   
xxx xxxx 
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
xxx. xxxx. xxx xxxxx 
 
 
 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
 
 
 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
 
 
 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 



Stavba: 200001068

Objekt: 001

Rozpočet: ZL38

Objednatel: IČO: 00253014

DIČ: CZ00253014

39001

Zhotovitel: IČO: 26015889

DIČ: CZ26015889

39001
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

78 821,83

95 374,41

78 821,83

0,00

Tržní 274/2

ZL č.38 - vícepráce - podlaha m.č. 3.01, 3.03, 3.04

Tábor

Město Tábor

Žižkovo nám. 2/2

Tábor

Položkový rozpočet stavby

16 552,58

0,00

58 346,44

0,00

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

HORA s.r.o.

Celkem

20 475,39
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

6 HSV 7 164,90 9

9 HSV 6 897,00 9

997 HSV 1 753,18 2

998 HSV 4 660,31 6

771 PSV 58 346,44 74

Cena celkem 78 821,83 100

Ostatní konstrukce, bourání

Přesun sutě

Přesun hmot

Podlahy z dlaždic a obklady

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní
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S: 200001068

O: 001

R: ZL38

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní
7 164,90

1 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 0,23400 3 506,00 820,40

nová bet.mazanina tl. 6 cm m.č.3.01 : 3,9*0,06 0,23400

2 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 0,23400 764,00 178,78

3 6353211121 Násyp pod podlahy z pórobetonového recyklátu s 
udusáním

m3 5,94000 1 038,00 6 165,72

m.č.3.04 - vyrovnání spádu místnosti : 59,4*0,1 5,94000

zápis v KD bod č.26.2 : 

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 6 897,00
4 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 

nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2
m3 0,38750 2 064,00 799,80

 m.č.3.01 - vybourání stávající mazaniny tl. 5 cm : 
3,9*0,05

0,19500

m.č.3.04 - ubourání části pochozí plochy : 3,5*1,1*0,05 0,19250

zápis v KD bod č.26.2 : 

5 965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 
m2

m3 0,07800 383,00 29,87

vybourání násypu tl.2cm podesta m.č.3.01 : 3,9*0,02 0,07800

6 985131312 Ruční dočištění vybouraných dlažeb m2 27,45400 221,00 6 067,33

náhrada za původně navržené dlažby 200/200 v 3.03 
(viz.méněpráce) : 
vybourané cihly : (34,454-1,6-0,8-4,6) 27,45400

Díl: 997 Přesun sutě 1 753,18
7 997013158 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 27 m s omezením mechanizace
t 0,96170 950,00 913,62

8 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 27,88930 22,00 613,56

9 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku 
do 1 km s naložením a se složením

t 0,96170 235,00 226,00

Díl: 998 Přesun hmot 4 660,31
10 998017004 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 

36 m
t 5,32607 875,00 4 660,31

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 58 346,44
11 771591205R00 Montáž podlah z dlaždic cihelných do 200x200 mm,MC m2 59,40000 723,00 42 946,20

položka SOD

položka SOD

položka RTS 20/I

položka SOD

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

ZL č.38 - vícepráce - podlaha m.č. 3.01, 3.03, 3.04

položka SOD

položka SOD

položka SOD

položka SOD

položka SOD

položka SOD

položka SOD
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S: 200001068

O: 001

R: ZL38

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

ZL č.38 - vícepráce - podlaha m.č. 3.01, 3.03, 3.04

m.č.3.04 - záměna montáže do písku viz.méněpráce : 
59,4

59,40000

zápis v KD bod č.26.2 : 

12 771531047 Montáž podlahy z cihelných dlaždic lepením flexibilním 
lepidlem do 25 ks/m2

m2 3,90000 468,00 1 825,20

m.č. 3.01 - chodba : 3,9 3,90000

nová nášlapná vrstva z cihelné dlažby šestibok tl. 30 mm : 

13 5963110601 dlažba ruční cihelná BELETA  6b 10 x 3 cm kus 90,09000 47,00 4 234,23

m.č. 3.01 - chodba : 3,9*21*1,1 90,09000

šestiboká ruční cihelná dlažba tl. 3 cm : 

14 7715401R Příplatek k cenám montáže podlahy z cihelných dlaždic za 
dvojnásobný ochranný hydrofobizační nátěr

m2 63,30000 88,00 5 570,40

m.č.3.04 : 59,4 59,40000

m.č.3.01 : 3,9 3,90000

15 7715901R Příplatek k cenám montáže podlahy z cihelných dlaždic za 
předimpregnaci před spárováním

m2 63,30000 21,00 1 329,30

16 998771104R00 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v 
do 36 m

t 3,98223 613,00 2 441,11

položka SOD

položka SOD

položka SOD

položka SOD

položka SOD
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Změnový list č.: 39 
 
 
Název akce:   „Obnova NKP „Stará radnice“ v Táboře" 
 
 
Objednatel:  Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 
 
Zhotovitel:      HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor 
 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele:  SD 00575/2018  /  15/2018 
 
   
Projektant:  ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx x xxx. xxxxxxxx xxxxxxx, 
xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx 
 
 
Stavební objekt/část stavby:   
001    Stavební práce  / vícepráce rozpočet ZL39 
 
 
Technický popis změny stavby:  
 

ZL39 – vícepráce – erb, hodinový stroj, chrlič, zakrytí fresek : 
• Erb - GP předložil několik variant provedení znaku města Tábora, který bude umístěn 
na průčelí domu nad vstupním portálem. Zástupci památkové péče byl vybrán znak 
s pozadím v odstínu fasády. Zhotovením byl pověřen táborský malíř pan Aleš Slavík. 
Viz. zápis z KD ze dne 12.5.2020, bod 30.4.  
• Hodinový stroj - v důsledku prací na obnově celé plochy dubového stropu nad m.č. 
3.06 musí být provedena i demontáž hodinového stroje a jeho zpětné osazení včetně 
nového seřízení. Původně mělo dojít pouze k zakrytí.  
• Chrlič - po odstranění nefunkční stěrkové hydroizolační vrstvy a cementových 
vysprávek z plochy balkonu, byla obnažena dvojice kamenných desek osazených na 
konzolách. Tyto desky nejsou vetknuty do obvodového zdiva a v důsledku teplotních 
změn došlo k otevření dilatační spáry mezi jednotlivými kamennými deskami vzájemně a 
i mezi deskami a zdivem. Rovněž provedení chrličů z PPe vodovodního potrubí, bez 
jakéhokoliv napojení na hydroizolaci je naprosto nevhodné a způsobuje zatékání 
dešťové vody do konstrukce balkonu i zdiva a toto narušuje. Po konzultaci s GP a TDI 
byl zvolen postup opravy, a to včetně výběru materiálu. Nově bude provedena 
hydroizolace ze systémové skladby včetně utěsnění dilatačních spár polyuretanovým 
tmelem a překrytím pružnou těsnící páskou se současným osazením nových chrličů 
Topwed s límcem. 
• Zakrytí fresek – na rekonstruovaném schodišti  budou  zakryty  bezpečnostním 
sklem dvě fresky  podél schodiště. Bylo dohodnuto, že držáky skla budou z broušeného 
nerezu a sklo bude z kaleného lepeného skla se zabroušenými hranami a předvrtanými 
otvory. Viz. zápis z KD ze dne 10.6.2020, bod 30.6. 
 



 
 
Dopad na cenu:     méněpráce:                    -   0,00 Kč bez DPH 
                                vícepráce:             + 82.530,04 Kč bez DPH 
                                ZL celkem: Zvýšení ceny o:                     + 82.530,04 Kč bez DPH 
 
 
Vliv na plnění HMG:  bez vlivu na termín 
 
 
Přílohy: položkový rozpočet změn – vícepráce ZL39 
 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):   
xxx xxxx 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
xxx. xxxx. xxx xxxxx 
 
 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
 
 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
 
 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 



Stavba: 200001068

Objekt: 001

Rozpočet: ZL39

Objednatel: IČO: 00253014

DIČ: CZ00253014

39001

Zhotovitel: IČO: 26015889

DIČ: CZ26015889

39001
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

82 530,04

99 861,35

82 530,04

0,00

Tržní 274/2

ZL č.39 - vícepráce - erb, hodinový stroj, chrlič, zakrytí fresek

Tábor

Město Tábor

Žižkovo nám. 2/2

Tábor

Položkový rozpočet stavby

17 331,31

0,00

60 530,04

0,00

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

HORA s.r.o.

Celkem

22 000,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

9 HSV 22 000,00 27

721 PSV 6 614,00 8

787 PSV 19 280,00 23

799 PSV 34 636,04 42

Cena celkem 82 530,04 100

Vnitřní kanalizace

Zasklívání

Erb města nad vstupem

Seřízení hodinového stroje ve věži
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S: 200001068

O: 001

R: ZL39

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 9 Seřízení hodinového stroje ve věži 22 000,00

1 R-9001 Demontáž, montáž a seřízení hodinového stroje ve věži 
(rekonstrukce dřevěného stropu pod strojem)

ks    1,00000 22 000,00 22 000,00

Demontáž, montáž a seřízení hodinového stroje ve věži : 
1

1,00000

z důvodu výměny stropních trámů nad m.č.3.06 : 

subdodávka p.Kappler 20.000,- + 10% marže : 

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 6 614,00
2 721231151RT1 Vtok balkonový TW průměr 50-75 mm kus 2,00000 3 050,00 6 100,00

chrlič Topwet TWC 50 STE - balkon východní fasáda : 2 2,00000

3 HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 2,00000 257,00 514,00

vybourání stáv.odtoků : 2 2,00000

Díl: 787 Zasklívání 19 280,00
4 R-787001 Zakrytí fresek bezpečnostním sklem o rozměru 1035 x 

1240 mm včetně distance a kotvení
ks    1,00000 10 984,00 10 984,00

zakrytí fresky bezp.sklem 1035 x 1240mm s kotvením 
viz.bod 30.6 z  KD: : 1

1,00000

- sklo Connex VSF ESG 44/2, 1,29m2 x 2800=3.612,- : 

- vrtání otvorů (160,-/kus) : 4x160,-= 640,- : 

- broušení hran (176,-/bm) : 4,55*176,- = 801,- : 

- držáky nerez Umakov : 4 x 375,- = 1500,- : 

- doprava, balení, marže : 1925,- : 

- chemická malta HILTY 0,5kartuše: 450,- : 

- výroba šablon : 1h x 257,- = 257,- : 

- montáž 7h x 257,- = 1799,- : 

celková cena za kus ... 10.984,- : 

5 R-787002 Zakrytí fresek bezpečnostním sklem o rozměru 710 x 460 
mm včetně distance a kotvení

ks    1,00000 8 296,00 8 296,00

zakrytí fresky bezp.sklem 710 x 460 mm s kotvením 
viz.bod 30.6 z  KD: : 1

1,00000

- sklo Connex VSF ESG 44/2, 1,33m2 x 2800=924,- : 

- vrtání otvorů (160,-/kus) : 4x160,-= 640,- : 

- broušení hran (176,-/bm) : 4,55*176,- = 801,- : 

- držáky nerez Umakov : 4 x 375,- = 1500,- : 

- doprava, balení, marže : 1925,- : 

- chemická malta HILTY 0,5kartuše: 450,- : 

- výroba šablon : 1h x 257,- = 257,- : 

- montáž 7h x 257,- = 1799,- : 

celková cena za kus ... 8.296,- : 

Díl: 799 Erb města nad vstupem 34 636,04
6 R-799001 Zhotovení erbu Města Tábor nad vstupním portálem 

průčelí domu - malba na plech malířem p.A.Slavíkem
ks    1,00000 33 000,00 33 000,00

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

ZL č.39 - vícepráce - erb, hodinový stroj, chrlič, zakrytí fresek

položka vlastní

položka RTS 20/I

položka SOD

položka vlastní

položka vlastní
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S: 200001068

O: 001

R: ZL39

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

ZL č.39 - vícepráce - erb, hodinový stroj, chrlič, zakrytí fresek

malba na plech malířem : 1 1,00000

subdodávka p. A.Slavík 30.000,- + 10% marže : 

7 HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 4,00000 257,00 1 028,00

montáž erbu včetně lešení : 4 4,00000

8 12710104R Plech nerez 2,0 x 1000 x 2000 m2 0,54000 1 126,00 608,04

plech pro malbu erbu : 0,9*0,6 0,54000

položka RTS 20/I

položka vlastní

položka SOD
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Změnový list č.: 40 
 
 
Název akce:   „Obnova NKP „Stará radnice“ v Táboře" 
 
 
Objednatel:  Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 
 
Zhotovitel:      HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor 
 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele:  SD 00575/2018  /  15/2018 
 
   
Projektant:  ASKA – architektonické studio, xxx. xxxx. xxx xxxxx x xxx. xxxxxxxx xxxxxxx, 
xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx 
 
 
Stavební objekt/část stavby:   
001    Stavební práce  / méněpráce rozpočet ZL40 
 
 
Technický popis změny stavby:  
 

ZL40 –  méněpráce – stavební rozpočet různé :   
• změny pokládky dlažeb v 3.NP : z důvodu menší plochy pokládky dlažby do písku 

bude odečtena část výměry m.č. 3.03 včetně odpovídajícího množství dodávky dlažeb, 
dále bude odečtena celá plocha montáže do písku m.č.3.04 z důvodu změny za montáž 
do viz. ZL38. Množství dodávky nové dlažby je ještě poníženo o náhradu za stávající 
vybouranou dlažbu použitou pro zádlažbu. 

• poplatek za skládku dřevěného odpadu : dřevěný odpad nebyl odvezen na skládku, 
ale byl odvezen a uložen na vlastní skládce pro další zpracování a  následně recyklován 
na mobilní štěpkovací lince subdodavatelskou firmou. 

• střešní výlez : jeden nový střešní výlez se odečítá, protože stávající střešní výlez byl 
ponechán z důvodu zachovalého stavu a vyhovujícím atypickým rozměrům. 

• stojan pro ovládání : v návaznosti na technické řešení systému řízení osvětlení je 
stojan stabilně umístěný u hlavního vstupu do gotického sálu již nepotřebný. Celý 
systém je ovládán jedním pevně zabudovaným spínačem a  dálkovým ovládáním. 

 
       
Dopad na cenu:     méněpráce:         - 139.596,36 Kč bez DPH 
                                vícepráce:                    + 0,00 Kč bez DPH 
                                ZL celkem: Snížení ceny o:                  - 139.596,36 Kč bez DPH 
 
 
Vliv na plnění HMG:  bez vlivu na termín 
 
 



 
 
Přílohy: položkový rozpočet změn – méněpráce  ZL40 
 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):   
xxx xxxx 
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):  Se změnou souhlasím. 
xxx. xxxx. xxx xxxxx 
 
 
  
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
 
 
 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
 
 
 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 



Stavba: 200001068

Objekt: 001

Rozpočet: ZL40

Objednatel: IČO: 00253014

DIČ: CZ00253014

39001

Zhotovitel: IČO: 26015889

DIČ: CZ26015889

39001
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

-139 596,36

-168 911,60

-139 596,36

0,00

Tržní 274/2

ZL č.40 - méněpráce - stavební práce

Tábor

Město Tábor

Žižkovo nám. 2/2

Tábor

Položkový rozpočet stavby

-29 315,24

0,00

-29 102,00

0,00

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

HORA s.r.o.

Celkem

-110 494,36
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

6 HSV -96 313,65 69

997 HSV -14 180,71 10

764 PSV -3 986,00 3

767.1 PSV -25 116,00 18

Cena celkem -139 596,36 100

Přesun sutě

Konstrukce klempířské

Kovářské a zámečnické prvky

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní
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S: 200001068

O: 001

R: ZL40

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní
-96 313,65

1 6362101R Montáž cihelné dlažby (půdovky) do pískového lože m2 -76,37000 468,00 -35 741,16

neprováděné cihelné dlažby do písku : 

"3.patro : 

"místnost 3.03 - půdní prostor (je menší výměra) : 
(40,746+34,454)-91,97

-16,77000

"místnost 3.04 - půdní prostor (bude montáž do malty) : -
59,6

-59,60000

2 596311020 dlažba ruční cihelná 20 x 20 x 3 cm kus -1 408,66250 43,00 -60 572,49

náhrada dlažby nové za stávající : 

místnost 3.03 - menší výměra : -16,77*25*1,1 -461,17500

místnost 3.03 - náhrada části nové dlažby za stávající : -
(34,454*25*1,1+0,0025)

-947,48750

Díl: 997 Přesun sutě -14 180,71
3 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu dřevěného kód odpadu 170 201
t -25,97200 546,00 -14 180,71

Díl: 764 Konstrukce klempířské -3 986,00
4 764233452 Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Cu 

plechu
kus -1,00000 3 986,00 -3 986,00

Díl: 767.1 Kovářské a zámečnické prvky -25 116,00
5 7676514R M+D Stojan pro ovládání 1000/600/1900 mm kus -1,00000 25 116,00 -25 116,00

položka SOD

položka SOD

položka SOD

Položkový rozpočet 

Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

Stavební práce

ZL č.40 - méněpráce - stavební práce

položka SOD

položka SOD
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