
Zakázka: ZŠ Komenského Domažlice Časový harmonogram: příloha č.4

Popis

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.

Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy

Přesuny suti a vybouraných hmot

Úprava stávajícíh rozvaděčů

Pomocný materiál

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Montáže vzduchotechnických zařízení

Materiál - kabely a vodiče

Úložný materiál

Elektrické rozvaděče

Svítidla vypínače

Svítidla, ovladače, zásuvky

Obklady keramické

Konstrukce z přírodního kamene

Nátěry

Malby

Zasklívání

Ostatní

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Otvorové prvky z plastu

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Zařizovací předměty

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

Ústřední vytápění - armatury

Ústřední vytápění - otopná tělesa

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Zdravotechnická instalace

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Vodorovné konstrukce

Zpevněné plochy

Komunikace

Upravy povrchů vnitřní

Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17, Domažlice a vybudování odborných učeben-Stavební práce

týden

Zemní práce

Povrchové úpravy terénu

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Sádrokartonové konstrukce

Výplně otvorů
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