
 

ZMĚNOVÝ LIST číslo: 1/2020 

Zhotovitel: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice 

Komu: Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 
Litoměřice 

Datum: 23.07. 2020 

Název akce:  
ZŠ Litoměřice, Na Valech – rekonstrukce šaten pro zázemí polytechnického 
vzdělávání 
Číslo projektu:  
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012417 

Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou 
X 

E-mailem- 
ano 

Faxem: 
X 

osobně  
                      X             

Odkazy :             na specifikaci: / 
na výkresy: / 

na rozpočtové podklady: oceněný soupis prací ZL ze dne 23.7.2020 
na jinou část smlouvy: / 

Popis a zd ůvodn ění změny: 
Změny se skládají z oddílů: 
 

1) Méně práce 
• část elektro - odpočet svítidel a rozvaděče 

2) Vícepráce 
• opalování stávajících olejových nátěrů 
• štukování stěn místností 
• zpevnění omítek lepidlo + perlinka 
• doplnění ker. obkladu v místnosti č.112 
• dodávka 4 radiátorů 
• D+MT 2 směšovačů 
• ležatá kanalizace - prodloužení do venkovní kanalizace 
• syntetický nátěr soklu v místnosti 101 

 
Důvod 
vícepráce/méně
práce       

záměr 
objednatele 

chyba v 
projektové 
dokumentaci 

chyba 
zhotovitele 

vyšší 
moc 

jiné okolnosti 
 
          x 

Ocenění změny: 
                                       84.149,50 Kč + DPH                       

Nově navržená změna sjednané ceny díla  
                 

2.794.145,38 Kč bez DPH 
 

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy): 
                0               kalendářních dnů 



Navrhovanou změnou dojde k navýšení  rozpočtu o částku: 84.149,50 Kč bez DPH 

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí  74.933,- Kč bez DPH, tj. 2,76 % 
nabídkové ceny.  

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí  159.082,50 Kč bez DPH, tj. 5,87 % 
nabídkové ceny.  

(pozn. Nabídková cena byla 2.709.995,88 Kč bez DPH) 

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):                               

Zástupce zhotovitele:   
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny 
uvedené údaje jsou pravdivé.  
 
 XXXXX                                             Podpis  ……..………. Datum …….….. 
 
 

PŘIJETÍ ZMĚNY 

Stanovisko projektanta (AD):  
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi  
k přijetí / zamítnutí změny         
                                                       
XXXXX                          Podpis  ……..………. Datum …….….. 
 
 
Potvrzení o p řevzetí Návrhu zm ěny TDI:  
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi  
k přijetí / zamítnutí změny          
                                                          
XXXXX                               Podpis  ……..………. Datum …….….. 
 
 
Toto Přijetí zm ěny (dále jen "PZ" ) je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující 
k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací / méněprací, které jsou 
předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován 
souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou 
tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami. 

 


