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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo  

ve smyslu ustanovení § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
 

k investiční akci s názvem 
„2. ZŠ – Půdní vestavba a přístavba školy“ 

18TUOIN08 
 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
 
statutární město Plzeň 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: XXXX  
číslo účtu:        XXXX 
(dále také jako „Objednatel“) 

 
Kontaktní osoba Objednatele: 
Ing. Eva Hajžmanová 
tel. XXXX, e-mail: XXXX  
 
a 
 

obchodní společnost AREA group s.r.o. 
se sídlem Šafaříkovy sady 5, 301 00 Plzeň 
zastoupená Ing. arch. Pavlem Boříkem, jednatelem společnosti 
IČO: 25203231 
DIČ: CZ25203231 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, 
oddíl C, vložka 8137 
 
bankovní spojení:   XXXX 
číslo účtu:   XXXX  
 
(dále také jako „Zhotovitel“) 
 
Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických: 
Ing. arch. Pavel Bořík 
tel. XXXX, e-mail: XXXX 
 
(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 

 
tento 
 

dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
 (dále jen „Dodatek č. 1“). 
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I. 
Preambule 

 
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 14.03.2019 na základě výsledků poptávkového řízení na zadání 

veřejné zakázky malého rozsahu smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek 
zhotovitele zhotovit pro objednatele vypracování dokumentace pro stavební povolení (dále jen 
„DSP“) včetně provedení stavebně technického průzkumu, doměření stávajících stavů, statického 
posouzení objektů včetně ověření základových poměrů přístavby a inženýrské činnosti nezbytné 
pro získání pravomocného stavebního povolení a zpracování dokumentace pro provedení 
stavby, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb  vč. výkazu výměr (dále jen „DPS“) pro 
stavbu „2. ZŠ – Půdní vestavba a přístavba školy“ (dále jen „Stavba“), (DSP a DPS společně 
také jako „Projektové dokumentace“ nebo „PD“).  

 
1.2. V průběhu provádění díla došlo k nutnosti doplnění protažení výtahu do 1. PP pod tělocvičnou, 

s čímž souvisí i úprava dispozice 1. PP, kdy dojde ke zrušení šatny pro učitele bez náhrady. 
Vzhledem k uvedenému se Smluvní strany dohodly na provedení dalších prací, které nebyly 
zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy (dále i „Vícepráce“). Uvedené změny závazku ze 
Smlouvy nejsou změnami podstatnými, a to případně i ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, 
pakliže by se aplikoval. 

 

1.3. Dále v průběhu provádění díla bylo zjištěno, že na stávajícím objektu tělocvičny není ze statického 
hlediska možné realizovat nástavbu, jak bylo původně plánováno. Vzhledem k uvedenému se 
Smluvní strany dohodly na neprovedení prací na objektu SO 03 – nástavba tělocvičny dle Smlouvy 
(dále jen „Méněpráce“). Uvedené změny závazku ze Smlouvy nejsou změnami podstatnými, a to 
případně i ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, pakliže by se aplikoval. 

 

1.4. Vzhledem k předem neočekávané okolnosti popsané v čl.1.3., v jejímž důsledku byl zadavatel 
nucen přehodnotit zamýšlený stavební záměr, se smluvní strany dohodly na provedení objemové 
studie přístavby učebny tělesné výchovy, která měla být původně součástí zamýšlené nástavby, a 
to tak aby i přes statistická omezení došlo z kapacitního hlediska k naplnění původně zamýšleného 
stavebního záměru. Uvedené změny závazku ze Smlouvy nejsou změnami podstatnými, a to 
případně i ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, pakliže by se aplikoval. 

 

1.5. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. 
 
 

II. 
Předmět dodatku 

 

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 3.1. Smlouvy, a to v rozsahu a způsobem 
obsaženým v dokumentu s názvem „Rekapitulace ceny“ ze dne 31.05.2020. Smluvní strany 
prohlašují, že Rekapitulaci ceny považují za jasnou, srozumitelnou a proveditelnou. Původní znění 
čl. III. odst. 3.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem: 

 
3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dílo provedené dle podmínek této smlouvy 

sjednanou cenu ve výši 1.294.833,- Kč bez DPH (slovy: 
jedenmiliondvěstědevadesátčtyřitisícosmsettřicettři Korun českých) DPH činí 271.914,93 Kč 
(slovy: dvěstěsedmdesátjednatisícdevětsetčtrnáct Korun českých a devadesáttři haléřů), 
celková cena včetně DPH činí 1.566.747,93 Kč (slovy: 
jedenmilionpětsetšedesátšesttisícsedmsetčtyřicetsedm Korun českých a devadesáttři haléřů) 
a skládá se z: 

 

 Cena v Kč bez 
DPH 

DPH v % DPH v Kč 
Cena v Kč včetně 
DPH 

Cena za provedení stavebně – 
technického průzkumu, 
doměření stávajících stavů, 
statického posouzení a 
odevzdání elaborátů 

106.500,- 21 22.365,- 128.865,- 
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Cena za zpracování DSP 650.770,- 21 136.661,70 787.431,70 

Cena za inženýrskou činnost 
pro získání pravomocného SP 

20.500,- 21 4.305,- 24.805,- 

Cena za zpracování DPS 367.543,- 21 77.184,03 444.727,03 

Cena za zpracování objemové 
studie 

149.520,- 21 31.399,20 180.919,20 

K ceně dle čl. 3.1 bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění. 

 
2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají 

v platnosti. 
 

 
III. 

Závěrečná ustanovení 
 

3.1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel 
obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy. 
 

3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
 

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru 
statutární město Plzeň. 

 
3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné 

vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.  
 
 

V Plzni dne 10.08.2020     V Plzni dne 05.08.2020  
 
 

 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

 
 
 
 
 
………………………………………….   …………………………………………. 
Ing. Pavel Grisník     AREA group s.r.o.    
vedoucí Odboru investic MMP    zast. jednatelem společnosti  
       Ing. arch. Pavlem Boříkem  

 

 


