
 
 

Změnový list č. 4 

  

Název a evidenční 
číslo Stavby:  

Zabezpečení podjezdných výšek na 
vltavské vodní cestě Ia. etapa: 
Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel 
stavby 003.C 
Číslo projektu 500 551 0004  

Číslo SO/PS / 
číslo Změny 

SO/PS: 
 Pořadové číslo ZBV:  

  

Název stavebního 
objektu / provozního 
souboru (SO/PS): 
 
Název ZBV: 

SO 231  Silniční most na místní 
komunikaci - Vraňany - km 9,27 
 
Variace č. 5 Mikrozáporové pažení  

 
SO 231 

 
4 

  Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):    
  Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1   

  

Zhotovitel:  Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínký kanál, Zhotovitel 
stavby 002.A, 003.A,003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice   

    Přílohy Změnového listu:      Paré č. Příjemce 
  

    1. Oznámení zhotovitele z 8.1.2020 
2. Zápis z jednání ohledně oznámení 

nepředvídatelných fyzických podmínek a 
předložení návrhu Variace z 9.1.2020 

3. Inženýrskogeologické posouzení -  
  

4. Inženýrskogeologické posouzení – 
  

5. Položkový rozpočet 

 
    1 Správce stavby (v elektronické 

verzi Intranet ŘVC ČR) 

  
    

  
    2 

 
3 

Zhotovitel 
 
Projektant   

   
 

    4 Supervize 

 
  Iniciátor změny: Zhotovitel    
  Popis Změny:   

  

Změna se týká stavby 003.C – Silniční most na místní komunikaci - Vraňany   
 
V rámci PDPS SO 231 - Silniční most na místní komunikaci - Vraňany - km 9,27 bylo navrženo pažení stavební 
jámy pro rozšíření plavebního kanálu pomocí sloupů tryskové injektáže (TI). Návrh sloupů TI byl proveden na 
základě IG vrtů J11 a J12. Ty dokumentovaly v kvarterní štěrkové terase písčité štěrky s valouny o rozměrech 
1-4 cm a u IG vrtu J12 max. 10 cm. 
V době provádění protlaku pro přeložku sítí byl zjištěn výskyt valounů rozměrů až 25 cm. Na základě tohoto 
zjištění byla zpracována dvě nezávislá inženýrskogeologická posouzení. Zpracovatelé posudků byly  

 a  - GeoTec-GS, a.s.. 
Závěrem posudků bylo konstatováno, že sloupy TI injektáže nebudou v důsledku výskytu velkých valounů 
provedeny v potřebné kvalitě, projektovaných rozměrech a nebude zaručena jejich homogennost.  
Autorským dozorem bylo doporučeno upravit způsob zapažení stavební jámy a zajištění provést metodou 
mikrozáporového pažení.     

  

  
 
Dle ZZVZ se jedná o změnu dle §222 odstavce (6) nepředvídatelné práce. 
 
    

         Údaje v Kč bez DPH:      

         

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných 
Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem   

         
2 898 365,47 13 841 690,71 10 943 325,24   

        
Časový vliv na termín dokončení 

/ uvedení do provozu 
Nemá vliv   
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Charakter 
změny 
(nehodící 
škrtněte) 

A B C D E 
 

 

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od 
původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 
 
Potřeba změny vznikla v okamžiku zahájení prací v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat. 

 

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na 

ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních 
cest ČR) Verze 1.0 

 

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, 
služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty 
závazku. 

 

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani 
nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve 
prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši 
ceny plnění a předmětem změny je: 
  

 

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných 
změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních 
zakázek).                                                                     

 

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele 
původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:  

 a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů 

 b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů 

 c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku  

 D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:  

 a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                 

 b) nemění celkovou povahu zakázky            

 c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku                                                                                             

 

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních 
prací za předpokladu, že:  

 
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným 
položkám -   

 
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná 
nebo nižší -   

 
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně 
stejné nebo vyšší  

 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením 
položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným 
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

  
 
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:   

  

   

  
Projektant (autorský 
dozor) 

jméno  datum   Podpis   

 Vyjádření:  Souhlasím se změnou.      

  
Garant smlouvy 
objednatele 

jméno  
datum 
  

  Podpis   

  Supervize jméno xxxxxxxxxxxxx datum   Podpis   

  Správce stavby jméno  datum   Podpis   

 Vyjádření:   Souhlasím se změnou.      
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Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, 
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že 
Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek 
Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a 
Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení 
Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

 
číslo smlouvy : : 

S/ŘVC/117/R/SoD/2018  

předpokládaný výdaj v 
Kč 

Předpokládaný termín 
úhrady 

   

 

týká se bodu : D 13 241 423,54  31.5.2020    

  
Objednatel  jméno Ing. Lubomír Fojtů  datum   Podpis   

 vedoucí oddělení 
garanta smlouvy: 

jméno    datum   Podpis   

 
příkazce operace: jméno Ing. Lubomír Fojtů  datum   Podpis   

 vedoucí oddělení 
vnitřní správy, 
správce rozpočtu: 

jméno   datum   Podpis   

 Statutární orgán – 
ředitel 

jméno Ing. Lubomír Fojtů   datum   Podpis   

  
Zhotovitel jméno  datum   Podpis   

       Číslo paré:   
 



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Dílo:  Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.C

Č. smlouvy Objednatele:  S/ŘVC/117/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele:  1-01-18-005-JBAB

Věc: Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP  a
předložení Návrhu variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP

Předmět:  Stavba 003C – Silniční most na místní komunikaci - Vraňany

Objekt:  SO 231 - Silniční most na místní komunikaci - Vraňany - km 9,27

a) Zevrubný popis variace

V rámci PDPS SO 231 - Silniční most na místní komunikaci - Vraňany - km 9,27 bylo
navrženo pažení stavební jámy pro rozšíření plavebního kanálu pomocí sloupů tryskové
injektáže (TI). Návrh sloupů TI byl proveden na základě IG vrtů J11 a J12. Ty dokumentovaly
v kvarterní štěrkové terase písčité štěrky s valouny o rozměrech 1-4 cm a u IG vrtu J12 max.
10 cm.
V době provádění protlaku pro přeložku sítí byl zjištěn výskyt valounů rozměrů až 25 cm. Na
základě tohoto zjištění byla zpracována dvě nezávislá inženýrskogeologická posouzení.
Zpracovatelé posudků byly RNDr. Jitka Dvořáková a Ing. Miroslav Šedivý - GeoTec-GS, a.s.
(viz přílohy).
Závěrem posudků bylo konstatováno, že sloupy TI injektáže nebudou v důsledku výskytu
velkých valounů provedeny v potřebné kvalitě, projektovaných rozměrech a nebude
zaručena jejich homogennost.
Autorským dozorem bylo doporučeno upravit způsob zapažení stavební jámy a zajištění
provést metodou mikrozáporového pažení. Tento způsob zapažení byl zapracován do RDS.

b) Časový dopad

Výše zmíněné nepředvídatelné okolnosti budou mít dopad na harmonogram prací a nedojde
k prodloužení Doby pro dokončení Díla.

Vyřizuje:

Naše značka:
MOSTY-26-200108

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

8.1.2020

//CJKSTRABAG EUROVIA
VINCI TŘ E B E S T O V I C E



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

c) Ocenění Variace.

Vzhledem k náročnosti provedení opatření a technickou úroveň navrhovaných prací
odhaduje Zhotovitel náklady na variaci:

Kladné změny: 6.000.000,00 Kč
Záporné změny:   0,00 Kč
Saldo: 6.000.000,00 Kč

S odvoláním na Pod – článek 13.1. OP/ZP Žádáme Správce stavby o vydání Pokynu
k provedení Návrhu variace dle Pod - článku 13.3 OP/ZP. Tento pokyn k Variaci je nutné
vydat před podpisem změnového listu, aby nebyla narušena plynulost výstavby a nedošlo ke
vzniku škody.

S přátelským pozdravem

ředitel stavby

přílohy:
1) Inženýrskogeologické posouzení - 
2) Inženýrskogeologické posouzení - 
3) Situace stavby

//CJKSTRABAG EUROVIA
VINCI TŘ E B E S T O V I C E



Č.smlouvy Objednatele: S/ŘVC/117/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-005-JBAB
Dílo: Zabezpeč ení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě

l.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.C

Zá pis zjedná ní ohledně ozná mení nepředvídatelných fyzických
podmínek a předložení ná vrhu Variace

Předmět jedná ní: Stavba 003C Silniční most na místní komunikaci- Vraňany
Variace č. 5 - Statické zajištění - mikrozá pory
Objekt: SO 231 - Silnič ní most na místní komunikaci - Vraňany - km 9,27

SO 232 - Úprava vjezdu plavebního kanálu - km 9,27
i

i
:

iSouvisející korespondence a podklady:
- Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-č lánku 4.12 OP/ZP

ze dne 8.1.2020
- Inženýrskogeologické posouzení - z 19.6.2019
- Inženýrskogeologické posouzení - z 28.6.2019 !Datum jedná ní:

Místo jedná ní:
Účastníci jedná ní:

Sprá vce stavby:

9. ledna 2020
Vraňany, Lužec nad Vltavou

i

I

ISpoleč nost TÝM/INFRAM Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
- vedoucí týmu

, specialista
SUDOP PRAHA a.s.
- , vedoucí střediska mostů
Společ nost Zabezpeč ení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě
l.a etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A
003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Raší - EUROVIA CS-OK
Třebestovice

zástupce ředitele stavby
přípravář

:
i

i
I
I
i
5.
I

!
i
í:

Autorský dozor:

Zhotovitel:
J

Na základě předloženého oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek, předaného
Zhotovitelem Správci stavby dne 8.1.2020, proběhlo na stavbě jednání nad dalším postupem. í:.

I,

í
i

V rámci PDPS SO 231 - Silnič ní most na místní komunikaci - Vraňany - km 9,27 bylo
navrženo pažení stavební jámy pro rozšíření plavebního kanálu pomocí sloupů tryskové
injektáže (TI).

-

Na základě provedeného průzkumu AD urč il nový způsob statického zajištění stavební jámy
pro rozšíření plavebního kanálu metodou mikrozáporového pažení. Tento způsob zapažení
bude zapracován do RDS. Vzhledem ktomu, že se mikrozáporové pažení bude provádět
č asově a technologicky shodně s SO 232 - Úprava vjezdu plavebního kanálu - km 9,27 I.

í

\
1



zapracuje projektant změnu do tohoto objektu a souč asně bude v ocenění Variace odeč tena
v SO 231 nerealizovaná trysková injektáž.

Správce stavby ověřil sdělené nepředvídatelné fyzické podmínky a souhlasí s provedením
zajištění metodou mikrozáporového pažení dle návrhu RDS formou Variace č.5 dle Pod-
č lánku 13.1 OP/ZP. Jedná se o doplnění SO 231 - Silnič ní most na místní komunikaci -
Vraňany- km 9,27.

Dle názoru Správce stavby změna vznikla v důsledku okolností, které objednatel ani
zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Správce stavby se k odhadu ceny Variace uvedeném v Oznámení zhotovitele nevyjadřuje a
požaduje, aby Zhotovitel předložil podrobné ocenění variace a cenu původně navrženého
druhu pažení odeč etl.

Vzhledem k tomu, že neprovedením výše zmíněné Variace by byl narušen postup prací a
v důsledku toho by hrozilo přerušení prací vydává správce stavby tímto pokyn k provedení
Variace č .5 ve smyslu č l. (07) Přílohy SoD před podpisem změnového listu.

i
Za Zhotovitele stavby Za Autorský dozor Za Správce stavby

:

i
1
i
'i

I
i:
%

i

c
í

Z .

%

l

2

:
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GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6
106 00 Praha 10

EUROVIA CS a.s.
závod Mosty a konstrukce

K Hájům 946
155 00 Praha 8

Váš dopis znač ky / ze dne naše znač ka
19/1213/Še

Věc: Stavba 003c, Silniční most na MK-Vraňany

vyřizuje / telefon
I

dne:
28.6.2019

SO 231 most na MK Vraňany v km 9,27
SO 232 úprava vjezdu plavebního kaná lu v km 9,27
SO 331 přeložka vodovodu v km 9,27
SO 631 Přeložka STL plynovodu- km 9,27
Vyjá dření k inženýrskogeologickým poměrům v místě podvrtu a tryskové
injektáže.

Číslo zakázky zhotovitele : 2019-263

Vyjádření je předloženo na základě požadavku firmy EUROVIA CS, a.s.

Použité podklady:

1. Dokumentace PDPS (SUDOP Praha a.s.), jmenovitě SO 231, 232, 331 a 631
(technické zprávy a přehledné výkresy), součástí PDPS je popis sond J11 a J12
provedených na předpolích mostu v rámci přípravy stavby (2009)

2. Zpráva o provádění zemního protlaku dne 3.6.2019 (SO 631), Rekomont a.s.
3. Předběžné IG posouzení základových poměrů pro zajištění základové jámy pro

přiložení štětovnic a provedení protlaků pro IS, , 19.6.2019;
součástí je popis archivních vrtů V119 a V122, ID 206872 a 206875, rok 1963,
situovaných cca 30m po proudu plavebního kanálu.

4. Vlastní prohlídka lokality dne 26.6.2019.
Nejprve je třeba charakterizovat inženýrskogeologické poměry lokality. Místo se nachází
v linii Vraňansko - hořínského plavebního kanálu u obce Vraňany. Celá lokalita se nachází na
mohutné štěrkové terase Vltavy. Pod povodňovými hlínami je cca 5 m písků, štěrkopísků
s kameny a lokálně i s balvany. Obsah kamenité a balvanité frakce je znač ně proměnlivý a
nevyskytuje se rovnoměrně. Při provádění průzkumných vrtů, jejichž rozmístění se vždy řídí
náhodným výběrem se nemusí velké fragmenty zastihnout. To je objektivní skuteč nost. Na
obr. 1 je snímek štěrkopísků s kamenitou frakcí. Na obr. 2 je ukázka fragmentu velikosti min.
20 cm.
Kamenité a balvanité fragmenty tvoří křemence, buližníky, žuly aj. Vždy se ale jedná o
zdravou horninu, která se při transportu už nerozpadla. Třída pevnosti těchto hornin je R1 dle
ČSN P 73 1005. Při vrtání jsou takto velké fragmenty prakticky nerozrušitelné. Máme dvě

tel.:
fax:
e-mail:

IC: 25 10 34 31
DIČ: CZ25103431
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524

Bankovní í:



Ge©Tec GS6

možnosti. Buď je při vrtání odtlač it do boku, tedy do stěny vrtu nebo je vyjmout z vrtu jako
celek.

Obr.1 Pohled na výkopek z terasy ve štěrkopíscích a kameny.

Obr.2 Valoun velikosti min. 20 cm.

Nyní k možnostem podvrtávání pod dnem plavebního kanálu. V tomto vyjádření nedáváme
žádná doporuč ení ani rady k provádění podvrtu. To je plně v kompetenci odborné firmy. Je
ale třeba upozornit, že se v trase podvrtu, který se na poprvé nepodařilo dokonč it, nelze

2tel.: IC: 25 10 34 31 Bankovní spojení:

DIČ: CZ25103431
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524

fax:
e-mail: -



Ge©Tec GS
vylouč it i větší fragmenty, než je na obr.2. Proto zhotovitel podvrtu by měl zvážit jakým
strojem, nářadím a postupem nyní bude postupovat. Tolik k podvrtu.

Nyní k možnostem tryskové injektáže (SO 231). Na obr.3 je pohled do výkopu na místním
hřišti, odkud byl prováděn podvrt. Pokud je trysková injektáž prováděna v tomto zemním
prostředí, nedojde k postupnému prořezávání paprskem cementové směsi, protože mu brání
(stojí v cestě) pevné a tvrdé valouny, které nelze rozrušit ani při extrémním tlaku injekč ní
směsi. Proto se nemůže vytvořit kompaktní stvol zpevněné zeminy požadovaného průměru,
se kterým je uvažováno jako s pažením stavební jámy pro SO 232.

Obr. 3 Pohled do výkopu ve štěrkopíscích s kameny velikosti 15 - 20 cm.

Na základě těchto objektivních skuteč ností je třeba provést korekce v projektu stavby.

S přátelským pozdravem

hlavní specialista společ nosti

3tel.: Bankovní s£ o‘ení:IC: 25 10 34 31

DIČ: CZ25103431
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524

fax:
e-mail: - -
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    Akce: Silniční most na místní komunikaci , poz. č. 359, k.ú. Vraňany( 785253 ) - Obj.003C

    Věc: Předběžné Inženýrskogeologické posouzení  informace základových poměrů pro zajištění 
základové jámy pro přiložení štětovnic SO 232 a provedení protlaků pro inženýrské sítě – voda a 
plyn. 

        Obr. č. 1 :  Orientační umístění zájmového prostoru                            Obr. č. 2 : Zájmová pozemek – katastrální  území Vraňany

Úvod

Na základě e-mailové objednávky zástupce fy EUROVIA CS, a.s., Praha 5, jsme provedli předběžné 

inženýrskogeologické posouzení základových poměrů na výše uvedené stavbě ve Vraňanech. 

Projekt  pro rekonstrukce silničního mostu na místní komunikaci Vraňany, přecházející přes plavební 

kanál Vltavské vodní cesty, byl vypracovaný  fy SUDOP Praha a.s. v říjnu 2017. 

Podle projektu se předpokládá zvýšení podjezdné výšky a rozšíření plavební šířky, tzn. rozpětí mostu. 

Rekonstruovaný most bude situován v místě mostu stávajícího. Uvedený projekt byl zpracovaný za základě 

 „ Inženýrskogeologického a stavebně technického průzkumu pro Mosty na plavebním kanále Vraňany - Hořín „

provedený v prosinci roku 2009, firmou SUDOP PRAHA, a.s. 

Přímo pro projekční práce byly použity vrty přímého zásahu do zemních vrstev označené indexy J11 a J12. Jejich 

dokumentaci uvádíme v příloze č. 2. 

Skutečně zjištěné základové poměry zájmových míst staveniště

Pochůzkou na stavbě, makroskopický hodnocením vytěženého materiálu  při realizaci pilotního vrtu pro protlaky, 

dokumentací výkopu pro jámu na výplach a dosud provedených geotechnických prací (beranění štětovnic, 

hloubení vrtů pro kotvy) lze konstatovat, že skutečné základové poměry se částečně odlišují od geologické 

dokumentace průzkumných vrtů  uvedených v IG průzkumu. 

V geologické dokumentaci průzkumných vrtů uvádějí zrnitost kvarterní štěrkové terasy v průzkumném 

vrtu J11 ( 169.39 m n.m. ), rozsahu hloubek  5,1 – 9,5 jako písčitý štěrk, ulehlý, valouny průměru 1,0 až -3,0 cm, 

max. vel. 5,0 cm.

1



V průzkumném vrtu J12 ( 169,69 m n.m. ), v  hloubce 6,00 až 8,80 m je dokumentovaný písčitý štěrk, ulehlý, s 

valouny vel 2,0 až 4,0 cm,  max. o vel. 10,0 cm.

Výkopem pro výplach byl již v připovrchové vrstvě, do hl cca 1,0 m zastižen hrubý, kamenitý, ulehlý 

štěrk s hojnými valouny 10 – 15 cm, ojediněle až 25 cm, a lze oprávněně předpokládat, že v bazální vrstvě budou 

valouny velikosti kamenů a balvanů ještě hojnější. To dokumentuje i podstatné snížení rychlosti postupu při 

beranění štětovnic v hloubce báze terasy. 

                                        Obr. č. 3: Orientační porovnání těžených valounů  při výkopu jámy pro výplach

Toto konstatování  o nerovnoměrném uložení velkorozměrových částic, granulometricky, dle normy 

ČSN P 73 1005, spadající  do zrnitostní frakce kamenů až balvanů, potvrzují archivní vrty z blízkého okolí stavby 

( příloha č. 3 ). 

Zároveň je nutné konstatovat, že při rozšiřování mostu budou geotechnické práce navržené k zapažení 

stavební jámy na obou březích zasahovat do starých základových konstrukcí a zásypů za mostními opěrami, o 

jejichž složení nejsou relevantní informace.

Na základě těchto zjištění, lze doporučit následující:

Ad 1) Vyhodnotit, zda lze realizovat navrženou technologii zapažení stavební jámy sloupy TI, v daném hrubě 

kamenitém štěrku v potřebné kvalitě, homogennosti sloupů a jejich projektovaných rozměrech.

Ad 2 ) Použít pro realizaci protlaků dostatečně výkonnou mechanizaci ( stroj ), vhodný do hrubě kamenitého 

ulehlého štěrku. 

Za geologickou službu GaIG – 

 - odpovědný inženýrský geolog
 Odb. způs.pro geol. práce MŽP ČR evid.č. 1496/2001

V Praze, dne 19.06.2019
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Orientační přehled projektovaných prací na zájmovém místě staveniště                                 Příloha č. 1
3
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Geologická dokumentace průzkumných vrtů J11 a J12                                                           Příloha č. 2
4

VRT - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Nadmořská výška -
souřadnice Z
Inklinomctrie (Y/N)

Česká republikaStát 169.39

deskyJazyk

Název databáze
N

Úděl mženýrskogeologickýGDO

Hydrogeologické údaje ^706756ID <Y/N)
Hloubka hladiny podzemní
vody [mjPůvodní název J-ll 6.80

Druh hladmy podzemníZkrácený název J-ll ustálenávody

Rok vzniku objektu 2009 Karotáž <Y/N) N
č eská geologická služba •
Geofond Provedené zkoušky zkoušky vlastnosti horninPoskytovatel dat

Hmotná dokumentace
(Y/N)

Druh objektu
Geologický profil (Y/NI

12Hloubka vrtu|m> N

Primární dokumentace GF P12746S
Souřadnice X - jTSK [m] 1017215.41

vrt svislý
Y

Stavební geologie - IGHG, spol. s
r.o.,TachloviceSouřadnice Y - JTSK (mj

Způsob zaméřenl X.Y
Výškový systém

743470.09 Organizace provádějici

zaméřeno
systém neuveden

Organizace blokujíc!
Blokováno do

ZÁKLADNÍ LITOLOGICKA DATA

Hloubka[m] Stratigrafie Popis
0 - 0.20 Holocén navážka prachovity hnédá přimés: organický detrit (zbytky)

navážka písč itý střednozrnný středně ulehlý hnědá
valouny křemenný max.vellkost částic 8 cm zastoupeni horniny - 15 %

2.70 - 4.70 Holocén navážka písč itý štěrkový max.vellkost částic 7 cm ulehlý hnědá
4.70 • 5.10 Plerstocén písek slabé slídnatý prachovltý jemnozrnný ulehlý hnédá

5.10 - 9.50 Pletstocén štěrk písč itý max.vellkost částic 5 cm ulehlý hnédá
eluvium slínovcový jilovitý štérkovitý max.velikost částic 1cm šedá

slinovec slabě zvétralý rozvrtaný v ostrohranných úlomcích max.vellkost čásbc 1dm šedá
slinovec vápnitý deskovité odluč ný navétralý šedá

0.20 - 2.70 Holocén

9.50 - 9.70 Turon
9.70 - 10.90 Turon

10.90 - 12 Turon

VRT - ZÁKLADNÍ INFORMACE
Nadmořská výška -
souřadnice Z
Inklinometne (Y/N)

Česká republikaStát 169 69

č eskyJazyk

Název databáze
N

Úč el IníenýrskogeologlckýGDO

Hydrogeologické údaje NID 706757 (Y/N)

Hloubka hladiny podzemní
vody [m]Původní název J 12 6.BD

Druh hladiny podzemniZkrácený název J-12 ustálenávody
Karotái(Y/N)Rok vzniku objektu 2009 N

Česká geologická slufba •

Geofond
chemické rozbory vody - zkoušky
vlastností horninProvedené zkouškyPoskytovatel dat

Hmotné dokumentace
(Y/N)

Druh objektu

Geologický profil IY/NI

Hloubka vrtu|m) 11 N

Primární dokumentace GF P127465
Souřadnice X - JTSK [m) 1017250.86

vrt svislý
Y

Stavebni geologie - IGHG, spol. s
r o.,TachloviceSouřadnice Y - JTSK|m) 743465.60 Organizace provádějící

Způsob zaméřenl X.Y
Výškový systém

zaméřeno
systém neuveden

Organizace blokující
Blokováno do

ZÁKLADNÍ LITOLOGICKA DATA

Hloubka[m] Stratigrafie Popis
0 - 0.30 Holocén asfalt příměs: štěrk
0.30 - 4 Holocén navážka písč itý štěrkový max.velikost částic 8 cm středné ulehlý hnědá

prach <silt) jemné písč itý tuhý hnédá
štěrk max.vellkost částic 3 cm zastoupeni horniny - 15 %

6 - B.80 Pletstocén štěrk písč itý max.velikost částic 1dm ulehlý hnědá
slinovec vápnitý deskovité odluč ný slabě zvétralý rozpadavý max.vellkost částic 6 cm šedá
slinovec vápnitý deskovité odluč ný navétralý rozvrtaný v ostrohranných úlomcích
max.velikost částic 1dm šedá

Pletstocén4 - 6

8.80 • 10 Turon

10 - 11 Turon



Geologická dokumentace archivních vrtů V119 a V 122 s umístěním v mapě                     Příloha č. 3
5

VRT • ZÁKLADNÍ INFORMACE

Nadmořská výška.
souřadnice Z
Inklinometrie (Y/NI

Česká republikaStát 166

č eskyJazyk N
Úč elNázev databáze mženýrskogeologickýGDO

Hydrogeologické údaje ^ID 206872 CY/N)

Hloubka hladiny podzemní
vody|mjPůvodní název V-119 5.20

Druh hladiny podzemníZkrácený název V-119 ustálenávody

Karotáž (Y/N)
č eská geologická slurba - Geofond Provedené zkoušky

Hmotná dokumentace N
(Y/N)

Druh objektu

Geologický profil (Y/N) Y

Organizace provádějící Geologický průzkumPraha
Organizace blokující
Blokováno do

1963Rok vzniku objektu

Poskytovatel dat
N

Hloubka vrtu|m) 8.50

Primární dokumentace GF V049127

Souřadnice X - JTSK (m| 1017275 90

Souřadnice Y - JTSK |m) 743526 10
Způsob zaměření X.Y zaměřeno
Výškový systém

vrt svislý

Balt bez urč eni

ZÁKLADNÍ LITOLOGICKÁ DATA

Hloubka[m] Stratigrafie Popis
hlína humózní písč itý šedá hnědá
valouny ojediněle částice řádové centimetrové
písek jemnozmný střednozmný hlinitý žlutá hnědá
valouny zastoupeni horniny - 5 %max.velikost částic 7 cm
písek jemnozmný střednozmný žlutá hnědá
valouny hojné částice řádové decimetrové
4térk písč itý šedá hnédá příměs: písek
valouny max.velikost částic 4 cm max.velikost čásbc 2 dm
štěrk písč itý šedá hnědá
valouny částice řádové decimetrové zastoupení horniny • 40 %

štěrk písč itý šedá hnédá
valouny max.velikost částic 3 dm

slinovec písč itý navétralý světlá šedá

0 - 0.20 Kvartér

Kvartér0.20 - 0 60

0.60 - 1.20 Kvartér

Kvartér1.20 - 4.10
4.10 - 5.90 Kvartér

Kvartér5.90 - 6 90

6.90 - 8.50 Turon

VRT - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Nadmořská výška -
souřadnice Z

Inklinometrie (Y/NI

Česká republikaStát 163.90

č eskyJazyk
Název databáze

N
Úč el irvženýrskogeoiogickýGDO

Hydrogeologické údaje ^ID 206875 (Y/NI
Hloubka hladiny podzemní
vody|mjPůvodní název V-122 1.20

Druh hladiny podzemníZkrácený název V-122 ustálenávody
Rok vzniku objektu 1963 Karotáž IY/NI N,

č eská geologická služba -
Geofond Provedené zkouikyPoskytovatel dat

Hmotná dokumentace
(Y/N)

Druh objektu
Geologický profil (Y/N)

Organizace provádějící
Organizace blokující
Blokováno do

Hloubka vrtu|m) 6 N

Primární dokumentace GF V049127
Souřadnice X - JTSK [mj 1017214.70
Souřadnice Y - JTSK [mj 743542 10
Způsob zaměřeni X.Y zaměřeno
Výškový systém

vrt svislý
Y

Geologický průzkum Praha

Balt bez urč eni

ZAKLADNl LITOLOGICKÁ DATA

Hloubka(m] Stratigrafie Popis

písek lemnozrnný hlinitý slabé humózni šedá hnédá
valouny max.velikost částic 4 cm max velikost částic 1dm

písek střednozmný hrubozmný slabé hlinitý šedá hnédá
valouny max.velikost částic 3 cm max.velikost částic 1dm

štěrk písč itý Šedá hnédá příměs: písek
valouny max.velikost částic 3 cm max.velikost částic 1dm

jíl písč itý šedá
valouny max.velikost částic 2 dm
slinovec písč itý jemně slídnatý světlá šedá

Kvartér0 • 0.40

0.40 - 1.20 Kvartér

Kvartér1.20 • 3.90

Kvartér3.90 - 4.40
4.40 - 6 Turon



3C Vraňany

§ 222 odst. (6) ZZVZ

stručný popis SO/PS SOD SOD + ZL Saldo ZL vícepráce méněpráce saldo %

Kamerový systém - zdvih mostu - km 9,27PS 435

Rozhlasový systém - zdvih mostu - km 9,27PS 436

Přenosový systém  - zdvih mostu - km 9,27PS 437

EZS - zdvih mostu - km 9,27PS 438

Přenosový systém zdvižných mostů  - Vraňany-PS 439

Zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 9,27PS 731

Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení moPS 732

Všeobecné a předběžné položkySO 000 37,32%

Příprava území staveništěSO 031

Místní komunikace - Vraňany - km 9,27SO 131

Chodníky na místní komunikaci - Vraňany - km SO 132

Úprava stávajících komunikacíSO 138

Provizorní komunikace - km 9,27SO 139.1

Dopravní opatření - km 9,27SO 139.2

Dopravní značení - km 9,27SO 139.3

Silniční most na místní komunikaci - Vraňany -  SO 231

Úprava vjezdu plavebního kanálu - km 9,27SO 232 31,01%

Provizorní přemostění plavebního kanálu - km SO 239

Přeložka vodovodu - km 9,27SO 331 242,66%

Přeložka místního kabelu - Telefónica O2 - km 9SO 431

Sdělovací optický kabel a metalický kabel - VraňSO 433

Sdělovací optický kabel a metalický kabel - zdviSO 434

Přípojka NN - zdvih mostu - km 9,27SO 531

Vnitřní osvětlení mostu - km 9,27SO 532

Přeložka vedení VO - km 9,27SO 533 0,00 0,00 0,00 162,65%

Přeložka STL plynovodu - km 9,27SO 631 550,36%

Příprava staveniště - km 9,27SO 831

Vegetační úpravy - km 9,27SO 832

Rekultivace - km 9,27 SO 833

Výzisk Výzisk

CELKEM 12,70%

Mikrozápory

stavby 003.C - Silniční most na místní komunikaci - VraňanyZměnový list č. X  



003.C - Silniční most na místní komunikaci - Vraňany

SO 232

Úprava vjezdu plavebního kanálu - km 9,27

1 Zemní práce

1 005724720 osivo směs travní krajinná - rovinná KG        3,500 3,500 0,000 0,00% 11/2019; 02/2020 SoD SO232

2 113105113 Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vyspárované MC M2        220,000 195,000 -25,000 -11,36% 02/2020 SoD SO232

3 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m M3        14,000 14,350 0,350 2,50% 02/2020 SoD SO232

4 122301102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3 M3        157,500 0,000 -157,500 -100,00% SoD SO232

5 131301103 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 M3        1 675,200 1 675,200 0,000 0,00% 02/2020 SoD SO232

6 131401102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3 M3        172,208 650,386 478,178 277,67% SoD SO232

7 151712111 Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení M         196,600 199,000 2,400 1,22% 02/2020; 03/2020 SoD SO232

8 153111114 Příčné řezání ocelových zaberaněných štětovnic z terénu KUS       258,000 258,000 0,000 0,00% 03/2020 SoD SO232

9 153112111 Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve standardních podmínkách z terénu M2        564,400 559,680 -4,720 -0,84% 03/2020 SoD SO232

10 153112121 Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 4 m ve standardních podmínkách z terénu M2        38,400 527,920 489,520 1274,79% SoD SO232

11 153112122 Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu M2        134,400 26,820 -107,580 -80,04% 03/2020 SoD SO232

12 153811112 Osazení kotvy tyčové dl přes 5 m D přes 28 do 32 mm M         132,200 355,300 223,100 168,76% 02/2020; 03/2020 SoD SO232

13 15381111R_1
Kotevní táhlo CKT tyč DN 32 v trvalé úpravě

- včetně dodávky
M         144,800 355,300 210,500 145,37% 1/2019; 02/2020; 03/2020 SoD SO232

14 15381111R_2
Příslušenství ke kotevnímu táhlu z CKT tyče DN 32 v trvalé úpravě

- včetně dodávky.
KS        28,000 32,000 4,000 14,29% 11/2019; 02/2020 SoD SO232

15 153811211 Napnutí kotev tyčových únosnost kotvy do 0,45 MN KUS       38,000 50,000 12,000 31,58% 02/2020 SoD SO232

16 159202200 štětovnice ZTV IIIn, EN 10248-2 zn. S240GP (1.0021) dle EN 10248-1 T         87,652 86,800 -0,852 -0,97% 03/2020 SoD SO232

17 173103101 Uložení sypanin z hornin tř. 1 až 4 do hrází nádrží do přechodových vrstev š do 2,5 m M3        493,660 493,660 0,000 0,00% SoD SO232

18 181111131
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovinně a svahu 

do 1:5
M2        140,000 140,000 0,000 0,00% SoD SO232

19 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 M2        140,000 140,000 0,000 0,00% SoD SO232

20 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici M2        140,000 140,000 0,000 0,00% SoD SO232

66 115101203 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 2000 l/min hod 0,000 2 880,000 2 880,000 #DĚLENÍ_NULOU! ZL č.1 003.C

67 153113111
Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 4 m z terénu ve standardnich 

podmínkách
m2 0,000 475,200 475,200 #DĚLENÍ_NULOU! SoD 004 SO323 /37/

68 58933331 beton C 30/37 XF3 kamenivo frakce 0/8   m3 0,000 13,727 13,727 #DĚLENÍ_NULOU! SoD 004 SO323 /64/

69 13010974 ocel profilová HE-B jakost 11 375   t 0,000 38,753 38,753 #DĚLENÍ_NULOU! SoD 004 SO323 /12/

70 151721112 Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním   m2 0,000 506,022 506,022 #DĚLENÍ_NULOU! SoD SO232 /39/

2 Zakládání

21 140110480 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 70 x 10 mm M         104,000 0,000 -104,000 -100,00% SoD SO232

22 140110800 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 108 x 20 mm M         117,000 57,300 -59,700 -51,03% 11/2019 SoD SO232

23 224211116 Vrty maloprofilové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. V a VI M         104,000 0,000 -104,000 -100,00% SoD SO232

24 224311116 Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. V a VI M         117,000 57,300 -59,700 -51,03% 11/2019 SoD SO232

25 224312116 Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon přes 45° hl do 25 m hor. V a VI M         100,000 216,000 116,000 116,00% 02/2020; 03/2020 SoD SO232

26 22511111R_4 Příslušenství ke kotevnímu táhlu z CKT DN 32 KS        10,000 18,000 8,000 80,00% 02/2020; 03/2020 SoD SO232
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27 22511111R-3 Kotevní táhlo CKT tyč  DN 32 v protikorozní úpravě M         105,000 234,000 129,000 122,86% 02/2020; 03/2020 SoD SO232

28 227111112
Odpažení maloprofilových vrtů průměru do 93 mm

Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 56 do 93 mm
M         104,000 0,000 -104,000 -100,00% SoD SO232

29 227111113
Odpažení maloprofilových vrtů průměru do 156 mm

Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 93 do 156 mm
M         100,000 1 174,000 1 074,000 1074,00% 9; 11/2019; 02/2020; 03/2020 SoD SO232

30 282602112
Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 2 

MPa
HOD       120,000 121,200 1,200 1,00% 10/2019; 02/2020 SoD SO232

31 282602113
Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 4,5 

MPa
HOD       140,000 140,000 0,000 0,00% 02/2020 SoD SO232

32 282606011
Trysková injektáž sloupy D do 1000 mm standardní podmínky

Trysková injektáž sloupů ve standardních podmínkách, průměru do 1000 mm
M         377,000 217,740 -159,260 -42,24% 10/2019 SoD SO232

33 283111111 Trubkové mikropiloty svislé část hladká D 80 mm M         104,000 0,000 -104,000 -100,00% SoD SO232

34 283111122 Trubkové mikropiloty svislé část manžetová D 105 mm M         117,000 57,300 -59,700 -51,03% 10/2019 SoD SO232

35 585211130
cement portlandský CEM I 52.5 R VL

cement portlandský 52,5 MPa, pro nízké teploty bal. 25 kg
T         4,160 1,080 -3,080 -74,04% 10/2019 SoD SO232

36 585211130
cement portlandský CEM I 52.5 R VL

cement portlandský 52,5 MPa, pro nízké teploty bal. 25 kg
T         45,240 36,000 -9,240 -20,42% 02/2020 SoD SO232

71 225511112 Vrty maloprofilové jádrové D do 245 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II M 0,000 900,700 900,700 #DĚLENÍ_NULOU! SoD 003.C SO231 /21/

3 Svislé a kompletní konstrukce

37 321311115 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3        198,690 398,411 199,721 100,52% 03/2020 SoD SO232

38 321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3        524,887 524,887 0,000 0,00% SoD SO232

39 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2        359,840 359,840 0,000 0,00% 03/2020 SoD SO232

40 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění M2        359,840 359,840 0,000 0,00% 03/2020 SoD SO232

41 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm T         98,924 98,924 0,000 0,00% SoD SO232

42 346951131 Opeření svodidel z ocelových štětovnic Larsen III a M         231,600 237,960 6,360 2,75% SoD SO232

72 893332111 Šachty armaturní z ŽB se stropem z dílců půdorysné pl nad 2,50 do 3,50 m2 KUS 0,000 2,000 2,000 #DĚLENÍ_NULOU! SoD 003.A SO221 /39/

4 Vodorovné konstrukce

43 451311531
Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 150 do 200 

mm
M2        1 056,000 425,000 -631,000 -59,75% SoD SO232

44 463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene M3        91,000 91,000 0,000 0,00% SoD SO232

45 463451114 Prolití kamenné rovnaniny maltou MC 25 M3        91,000 91,000 0,000 0,00% SoD SO232

46 465511327 Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm M2        180,540 0,000 -180,540 -100,00% SoD SO232

47 465513327
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro 

hydromeliorace
M2        406,540 425,000 18,460 4,54% SoD SO232

5 Komunikace pozemní

48 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm M2        1 010,540 1 515,000 504,460 49,92% 03/2020 SoD SO232

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

49 628613231
Protikorozní ochrana OK - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr s metalizací 

včetně otryskání na Sa 2.5
M2        1 121,304 1 291,680 170,376 15,19% 03/2020 SoD SO232

50 62861323R_5 Dodávka zinku pro žárové stříkání M2        1 121,304 1 291,680 170,376 15,19% 03/2020 SoD SO232

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

51 941321111 Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m M2        130,000 130,000 0,000 0,00% 02/2020 SoD SO232

52 941321211
Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den 

použití
M2        1 300,000 1 300,000 0,000 0,00% 02/2020 SoD SO232

53 941321811
Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 

m
M2        130,000 130,000 0,000 0,00% 02/2020 SoD SO232

73 953946131 Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m T 0,000 38,753 38,753 #DĚLENÍ_NULOU! SoD 004 SO323 /182/

54 960111221
Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových, z vodní 

hladiny
M3        507,580 515,200 7,620 1,50% 02/2020 SoD SO232

55 962041211
Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého

Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z prostého betonu
M3        378,000 406,000 28,000 7,41% 02/2020 SoD SO232



56 962041221
Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prokládaného

Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z prokládaného betonu
M3        190,000 211,260 21,260 11,19% 11/2019; 02/2020 SoD SO232

57 R_6 Ocelové zábradlí, dodávka včetně montáže a povrchové ochrany M         85,000 98,100 13,100 15,41% SoD SO232

58 R_7 Dodávka a montáž kabelového multikanálu KPL       1,000 1,000 0,000 0,00% 03/2020 SoD SO232

59 R_8
Drenáže z trubek PVC DN 100 mm

Drenáže a trubky PVC, DN 80 mm
M         70,000 70,000 0,000 0,00% SoD SO232

997 Přesun sutě

60 997221815
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)

beton
T         2 518,550 2 375,030 -143,520 -5,70% SoD SO232

61 997221855
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)

kamenivo, zemina
T         2 720,246 4 778,560 2 058,314 75,67% SoD SO232

62 997321211 Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m T         4 029,798 7 153,590 3 123,792 77,52% SoD SO232

63 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km T         4 029,798 7 153,590 3 123,792 77,52% SoD SO232

64 997321519 Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu T         34 526,800 104 201,611 69 674,811 201,80% SoD SO232

998 Přesun hmot

65 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 

500 m

T         4 084,881 4 084,881 0,000 0,00% 03/2020 SoD SO232

767 Konstrukce zámečnické   

74 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg   kg 0,000 11 299,110 11 299,110 #DĚLENÍ_NULOU! SoD 004 SO323 /144/

75 7679R11 U profil pro uložení štětovnic   t 0,000 6,835 6,835 #DĚLENÍ_NULOU! SoD 004 SO323 /12/

76 13010296R tyč ocelová plochá jakost 11 375 110x30mm   t 0,000 1,541 1,541 #DĚLENÍ_NULOU! SoD 004 SO323 /22/

77 7679R4 Pancéřování hran koruny zdi   t 0,000 2,345 2,345 #DĚLENÍ_NULOU! SoD 004 SO323 /12/

78 350340082R uzamykatelný poklop 600x600 mm kus 0,000 4,000 4,000 #DĚLENÍ_NULOU! SoD 004 SO323 /88/

0,000 #DĚLENÍ_NULOU!

modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby zelené písmo - položka zrušena Cena jen kladných položek = víceprací

červené písmo - položka nová nebo převzatá z jiné stavby fialové písmo - položka nezměněna Cena jen záporných položek = méněprací

černé písmo - položka z daného SO či PS kontr.

Celková cena CZK




