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D O D A T E K  č .  1
                                          k SOD reg.č.   336 –16 – 09 – 09 objednatele

k SOD reg.č.    S 160365 zhotovitele

na provedení stavby

„Areál složek IZS – 1. etapa, Teplovodní přípojka“
uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen 

„Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL: MĚSTO OSTROV

Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Zastoupený: Bc. Pavlem Čekanem, starostou města

IČ: 00254843

DIČ: CZ00254843

Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:
a) ve věcech smluvních: Bc. Pavel Čekan, starosta města
b) ve věcech technických: Jiří Šuster, vedoucí odboru investic

Vladislav Lupač, referent odboru investic
c) technický dozor objednatele (dále jen „TDO“):

Ing. Josef Hlůšek
(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: TENZA, a.s.

Se sídlem: Svatopeterská 7, PSČ 617 00 Brno

Zastoupený: Ing. Michal Hrubý – předseda představenstva

IČ: 25570722

DIČ: CZ25570722

Bankovní spojení: Komerční banka Brno - venkov

Číslo účtu: 743541-641/0100

Zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3023

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:
a) ve věcech smluvních: Ing. Michal Hrubý – předseda představenstva
b) ve věcech technických: Ing. František Paulík – místopředseda představenstva

Ing. Miloslav Sedlák – Vedoucí odd. realizace projektů I.

(dále jen „zhotovitel“)
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I. PODKLADY KE ZMĚNĚ - DODATKU KE SMLOUVĚ O DÍLO

1. Podklady k provedení dodatku jsou:
a) Odsouhlasený a schválený Změnový list č. 01 na Dodatečné stavební práce vyvolané na základě zjištěné 

vytékající vodě do výkopu ze starých drenážních systémů a dešťové kanalizce na stavbě „Areál složek IZS 
– 1.etapa, Teplovodní přípojka“  

b) Předložená žádost zhotovitele o prodloužení termínu realizace stavby do 15.12.2016

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku jsou dodatečně uplatněné práce (vícepráce) na základě Zadávacího listu č. 01, přesná
specifikace je dána rozpočtem, kalkulací jednotlivých prací.

2. Změna termínu dokončení stavby z 31.10.2016 na 15.12.2016.
3. Dodatek schválen rozhodnutím RM svým usnesením Usn. č. xxx/16 ze dne 1.11.2016

III.  TERMÍNY PLNĚNÍ STAVBY

1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Dodatku, a celková stavba bude proveden v následujících termínech: 
a) Předpokládané předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a 

ukončeného Předmětu díla: 15/12/2016 - jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro
předání a převzetí díla objednatelem ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.;

       Termínem předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného 
Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla objednatelem od zhotovitele. O 
předání a převzetí provedeného, bezvadného a ukončeného díla sepíší smluvní strany Protokol o předání a 
převzetí díla ( dále jen „Protokol“), který bude podepsán oběma smluvními stranami.

IV. CENA DODATKU  +  DÍLA

1. Cena za provedení Dodatku díla je stanovena v souladu se ZL.č.01 a je v členění:                                                        
 cena bez DPH 43 666,00 Kč
 vyčíslení DPH 9 170,00 Kč (v platné výši)
 cena celková vč. DPH 52 836,00 Kč

Celková cena díla + dodatku č. 1
 cena bez DPH 1 949 641,00 Kč
 vyčíslení DPH    409 424,75 Kč (v platné výši)
 cena celková vč. DPH 2 359 065,75 Kč

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání základní smlouvy, které nebyly dotčeny tímto dodatek zůstávají v plné platnosti.
2. Právní vztahy založené tímto Dodatkem k základní smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 

zákoníku.
3. Dodatek ke Smlouvě je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z 

nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

PŘÍLOHY SOD

Příloha č. 1 ZL č. 1 - Vyplněný výkaz výměr (vícepráce)  zhotovitele

V Ostrově dne: V Brně dne: 

za Objednatele
Bc. Pavel Čekan

starosta města

za Zhotovitele
Ing. Michal Hrubý

předseda představenstva 
Tenza a.s.




