

Ev.č. 5/2019


Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli

na straně jedné: 
Město Svitavy


IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444


se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy


zastoupené xxxxxxx xxxxxxxx, starostou 


bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxx

                                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx


- dále jen objednatel - 

a

na straně druhé: 
SYNER, s.r.o. - vedoucí společník


IČO: 482 92 516, DIČ: CZ48292516


sídlo Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec IV - Perštýn

zápis v rejstříku u KS v Ústí nad Labem oddíl C vložka 5153

zastoupen xxxxxxxxxx xxxxxx, MBA, jednatelem a xxxxxxxx xxxxxxxxx, jednatelem

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxx
a


IMOS Brno, a.s. - společník


IČO: 253 22 257, DIČ: CZ25322257


sídlo Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno


zápis v rejstříku u KS v Brně oddíl B vložka 2211


zastoupen xxxxxxxxx xxxxxxxxx, předsedou představenstva


bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxx


- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 21.1.2019 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rozšíření objektu T.G.Masaryka 33a ve Svitavách“, která byla měněna dodatky č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 30.1.2019. Dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 8.4.2019. Dodatek č. 2 byl uveřejněn v registru smluv dne 23.5.2019 a nabyl účinnosti dne 17.10.2019. Dodatek č. 3 nabyl účinnosti dne 4.6.2019. Dodatek č. 4 nabyl účinnosti dne 7.8.2019. Dodatek č. 5 nabyl účinnosti dne 29.11.2019.
B.

Při provádění díla bylo zjištěno a rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 3 303 253,14 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -1 404 775,78 Kč bez DPH. Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 6.

Tento dodatek se uzavírá:

- 
ohledně změn provedených na základě požadavků budoucího uživatele objektu přístavby, a to v souladu s § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek;

-
ohledně změn, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (vybourání podlah a sanace stěn z důvodu vysoké vlhkosti a nesoudržnosti stávajících podkladů), a to v souladu s § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 6 je i projektová dokumentace - Návrh sanace vlhkého zdiva stávajícího objektu Seniorcentra - výkresy č. 201 a č. 202.
C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) 
v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2b. doplňuje nový bod 1.2c., který zní takto:

„1.2c. 
Dílo je dále upřesněno v přílohách č. 1 a č. 2 dodatku č. 6 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.

Pokud se v této smlouvě používá pojem Projektová dokumentace, rozumí se tím i projektová dokumentace dle přílohy č. 2 dodatku č. 6 této smlouvy o dílo.“

b)
stávající znění bodů 3.1. a 3.2. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1.
Cena díla bez DPH činí 92 384 726,76 Kč (v této smlouvě označeno jako „Celková cena díla“).

 3.2.
Dále si strany potvrzují, že: 


- DPH 15 % činí
13 857 709,01 Kč

- DPH 21 % činí
0 Kč.


Cena díla včetně DPH tedy činí 106 242 435,77 Kč.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 jsou:

- příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací;
- příloha č. 2 - projektová dokumentace - Návrh sanace vlhkého zdiva stávajícího objektu Seniorcentra - výkresy č. 201 a č. 202.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 29.6.2020
Ve Svitavách dne 30.06.2020
V Liberci dne 12.8.2020
Za objednatele:

Za zhotovitele:




Sdružení firem SYNER, s.r.o. a IMOS Brno, a.s.


……………….………………
…………………….…………
…………………….…………


Xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx

starosta města Svitavy
jednatel SYNER, s.r.o.
jednatel SYNER, s.r.o. 



…………………….…………


Xxxxxxx xxxxxxxxx


předseda představenstva



IMOS Brno, a.s.
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