
DODATEK C. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 57/2019/I/Pr

podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel:

Zastoupeno ve věcech smluvních:

Zastoupeno ve věcech technických:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
E-mail:
(dále jen objednatel)

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
......................................, starostka města
........................ místostarosta města
....... ......... ..........., referent odboru investic a
údržby majetku města, tel.: ....................
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
..................................
00297755
CZ00297755
.......................................

2. Zhotovitel:

Zastoupený ve věcech smluvních: 
Zastoupen ve věcech technických: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
DIČ:
IČO:
Telefon:
E-mail:

MPA ProjektStav s.r.o.
Ocelářská 340/8, 703 00 Ostrava-Vítkovice
............................. 
............................. 
Komerční banka, a.s.
.................................. 
CZ28634403 
28634403 
....................
............................................

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl C, vložka 35916 
(dále jen zhotovitel)

společně označováni jako „smluvní strany“

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
57/2019/I/Pr k realizaci díla: Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení 
stavby nebo pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“) a pro provádění 
stavby (dále jen „DPS“) na realizaci díla: „Rekonstrukce garáží za budovou 17. 
listopadu ě.p. 412“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

tohoto obsahu:

1) Smluvní strany se dohodly na změně textu Smlouvy o dílo. článku III. Doba plnění, a 
to na základě písemné žádosti zhotovitele ze dne 22.7.2020. Důvodem úpravy 
původního termínu plnění předmětu díla je vyhlášení nouzového stavu v ČR vlivem

1



výskytu koronaviru SARS CoV-2 a s tím spojených karanténních opatření a dále 
z důvodu nepředvídatelných okolností vzniklých během projednávání projektové 
dokumentace a časovou náročností spojenou s nutností projednat vzniklé okolnosti 
v kompetentních orgánech.

Článek III. Doba plnění, bod 1., písm. a) a b) se mění takto:

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:
a) Předání DSP, včetně předání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního

záměru nebo pravomocného stavebního povolení: do 31.3.2021
b) Předání DPS, včetně podrobného položkového rozpočtu stavby a soupisu výkazu

výměr: do 31.5.2021

2) Ostatní práva a povinnosti Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu; 
objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně

v ..... dne. ff.-f.to to

.......................
....... ............................

................................................................ 
.......................................................................

......................................... 
..............................................

.............................

po podpisu tohoto dodatku.

V Bílovci dne: 1 3 " 08*  2020

Za objednatele:.................................
Slezské náměstí... 

743 01 Bílo.....

......
......................................................
......................................

starostka města


