
HARMONOGRAM PRACÍ- PL Šternberk- výtah oddělení 23 

32.týden 33.týden 34.týden 35.týden 36.týden 37.týden 38.týden 39.týden 40.týden 41.týden 42.týden 43.týden 44.týden 45.týden 47.týden 48.týden

Zařízení staveniště, bourací práce

Demontáž stávajícího výtahu

Bouraní stávajících stropních konstrukcí nad 1.PP

Bouraní stávajících stropních konstrukcí nad 1.NP

Doplnění stropní konstrukce po odbourání výtahu 

nad 1.PP i 1.NP

Odbourání podlahy 1.PP, výkop výtahové šachty

Výkop základových pasů, betonáž spodní stavby

Izolace spodní stavby, založení výtahové šachty 

Zdění výtahové šachty, včetně výstavby lešení

Rozvody požadované elektroinstalace

Povrchová úprava včetně výmably výtahové šachty

Montáž Výtahu

Dokončovací práce , podkládka dlažeb, výmalba, úklid

Zahájení kolaudačního řízení, včetně kladného kolaudačního stanoviska

v Bohuňovicích dne 20.7.2020

Zdeněk Peřina-jednatel

A-Z STAVBY s.r.o.


