
7.L.

I MĚsrsxA ČÁsr
PRAHA 5J č.0010/1/OPRI/20

lllililllllillillllilriltilillltilillilltililililllililililtilril
MC05Xa16GB91

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ć,.0010/0/ OPRI/20

uzavÍený podle ustanovení S 2586 a násl. zákonać.89/2012 Sb., občansĘzákoník,
v platném zněni (dále ien,,občansĘzákoník)

obiednatel: Městská část Ptaha 5

se sídlem: náměsrí 1-ĺ. října 1381/1,PSČ 150 22,Praha 5 - Smíchov
zästoupená: NÍgr. Renátou Zajíčkovou,starostkou 1\,ĺČPraha 5

ICo: 000ó3ó31
DIČ: CZO0O63631
bankovní spojení:
č.účtu:
(dále Ien,,obiednatel')

Sdruženís názvem: ,,Stavební úpral,ry objekru Drdnova, Praha 5"

Zhotovitel: KVS stavební. s r.o.
se sídlem: Iiolbenova 616/34,190 00 Praha 9
zastouPená: Jiří tr,ĺittelbaclr, jednatel a Nlaĺek l{ošarišt'an, jednatel
ICO: 28982703
DIČ: CZ28T8?7O3
bankovní spojení:
č.účru:
(dále jen,,zhotovitel")

(společně jako ,,smluvní strany')

II. Uvodní ustanovení

2.1 Výše uvedené smlur'ní StranY uzavřelľ dne 22' 06. 2020 Smlouľu o dflo
č.00I0/0/OPRI/20 na reaIízaci díla v ĺámci veřejné zakázks, malého rozsahu na stavební
práce s názvem;,Zśa NĺŠU Santošky, obj. Ll Santoškr' L007/I, Pľaha 5 - Smíclrov _
nová\'ZT p'" Š1a kuchvň vč.stavebních úpľav",kter'ou se zhotovitel zavázal pľovést
pro objednatele r'e smlouvě specifikované dílo a objednatel se z'avázal z^ toto dílo uhrađit
sjednanou cenu ve Ę'ši3 388 +35,79,- I{čbez DPH (dále jen ,,Smlour'a').

2.2 \r prubělru pľor'ádění díla se r,ryskr'tla potřeba reab'zace dodatečnýclr star'ebníclr prací a

dodávek. Iionkrémě se jedná zejména o ľícepráce a nréněpráce v důsledku rozporun'lezi
projektoľou clokumentací a vy-kazern ýĺněr a skutečnostína star'bě, které bvly
zapř'íčiněnynedostatkem podkladu a dále práce, kteľénebylr' zalrtnury v půr'odníĺn
zárĺazku ze smlourn na veřejnou zakázku, ale jsou nezb1,1p{ pľo dokončenídí]a jako celku.
Iionkĺétnív\'ĺnezeníľozsahu l'ícepracía méněptacíje ur.edeno v příloze č.1 Po/o7koĄ
ro1pol'et ľíL'ea meně Pracĺ tľoŕe|ýęłlénogĺlłl/isten ĺ..ĺaiĺ6.

1.2

III. Předmět dodatku



.fi - MĚsrsrÁ Č Ásr
PRAHA 5

č .0010/1/OPRI/20

916 429'17 Kč
5 280 377'58 Kč

3.1.

3.2.

J
Předmětem tohoto clodatku č . 1 ie změna předmětu a rozsahu dí la, s tí m souvisejí cí
změna cenyďla,a tor'rozsahuazdů vodů dle $ 222odst'. 5a6zákona č . 13-ĺ /2016Sb.,
o zadávání  veřeiných zakázek, ĺ ,e znění  pozdějš í ch předpisů  a ú pral.a termí nů  pto jeho
dokonč ení .
Změna rozsahu stavební ch prací  (ď1a) o nové  polož k1, je specifikována v přfl'oze č . 1
tohoto dodatku č .1' Polo$ory ro{ořvt aĺ n a nlé něpraci h,ořeĽi i7lěnoýni /ił j č  ĺ  ai'l6,kteý
souč asně rvoří  novou pří lohu č . 8 Smlouq..

3.5.

3.3. Smluvní  StÍ an)' se dohodly, ž e smluvní  pođ klady specifikují cí  předmět, rozsalr a způ sob
provádění  dí la uvedené  ve druhé  r'ětě č 1. 3. odst' 3.'1' Smlour.ry se doplňu|í  o následují cí
doklad pod bodem 8. následují cí ho zněni:

,,8. Polož kor1í  rozpoč et r'í ce a mé ně pľ ací  wořený změnovými listy č . 7 až  1'6

3.4. Srnlul'ní  Strany se dohodly na změně Pří lohv č . 7 Smlour,ry $'.Tabí dková cena), ieiiź
upravené  znění  je pří lohou č . 2 tolroto dodatku č . 1'

Smlul'ní  Stfany se dohodl1', ž e v č l. 3. odst. 3. 4. in ŕ ine se poslední  dr.ě věT Smlourry ruš í
a nahtazuii se následují cí m znění m:

,,I/jś e uuedené  dokĺ menĄ pod boĄ 2. aĘ7. n,oĺ í  Pŕ ĺ lolu 2 ai7, dokament nadelý pod bodem 8. hnŕ -ĺ
přilolla ĺ '. 8 a us'ecllł ry jsoa nedí lnou .ĺ ouĺ vÍ .ĺ tí  tł í to sľ n/oĺ lt1. DokanenĄ lĺ ł ,edelý pod boden 1 (DPS _
prĘektol,tí  dokumentace pł v proľ ĺ ź dĺ ní  sŕ aubj tuoŕ ĺ  ł amosŕ aŕ noll (llolnoa) Pűlolla ĺ '1 ĺ é to smlollt1. Pł v
předa'itĺ  nE'asuł ŕ i ł mlaunĺ  strun) ýslol,ně prollla:'ĺ yi, 7-e soaĺ 'ristí  dĺ la je i iaji:'ĺ ění  ljdání  prat,omocné bo

Ęrĺ iní llo ro1flodnutí  pŕ í ĺ lľ ś llé ĺ lo Ęrĺ í uní llo oýnll neib1ltné ho pro ĺ lęuĺ iní  dĺ la jako stauĘ l kjy'ĺ nľ
ú č elu.

3.6. Smluvní  stľ any se dolrodly, ž e č l. 5. odst' 5. 1. pododstavec 5.1.3 a 5.I.4. Smlour7 se ruš í  a
nahraalie se následují cí ĺ :' znění m

,,5.1.3. dokoru'ení  realiian D'ZT a stauebnĺ cbprucĺ  dle bodu ).3.2. té ł o snloutjl nypoiději do l3' 09.
2020.

,,5.1.4. pŕ edĺ iuĺ  dí la dle bodll 3'3.)' ł ł tto sĺ tloary ny'poideji do 18 09.2020 uĺ . iajiś ĺ ěł lí  rydání
ęl'áľ ní ho roiltodruĺ í  o poľ olení  k uryuĺ ź ní  dí la 1ako statil1 ł ebo uaedení  do prorupl pro
proaedení  dilo pří slľ š n;ln orgĺ ineľ z stĺ ź tł lí  sprál3l uč vtń kolaadaÚlí ho soahlasa,

3.7. Smluvní  stranv se dohodly, ž e v č l' 7. se odst.7.1. Smlouw ruš í  a nalrľ azuje se
následují cí m znění m:

,.7.ĺ .ĺ . Cena ę dĺ lo dk ĺ /. J odĺ t. 33. bod. ).).ĺ , 3.3.2' a 333. beiDPH: 4 203 948,41 Kc
,,7.l.2. Cena i1dilo dh č l. 3 odł t. 3.3. bod. 3.3.1. lleiDPH: 160 000 Kč
,,7.ĺ .3. Celkol,ĺ j ľ ena be|DPH: 4 363 948'41 Kč

(Sloryy: č Ąlŕ inilioll1třistaś edeĺ áĺ třitisí cde?ětsetč Ąll'itvtosm korun ćeskýľ b a ĺ Ąí iny'edua balĺ ŕ li ĺ le(DPH )'

DPH:
Celkoaĺ j rcna uĺ . DPH.

(Sloryĺ : pětni/ionů dľ ěĺ těosnduĺ jĺ tisí ctřiĺ tał edľ ndesĺ jtĺ edm korut ĺ vskjcb a padesáĺ osm halé řů  ľ č . DPH)"
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3.8. Smlur'ní  Stran\- se dolrodlľ , ž e v č l. 7' se cldst. 7.2. Srnloun' ruš í  a nalrrazuje se
násleclují cí rn znění rn:

,,7.2. Ceł lł  ia dĄlo lll,edenĺ i l'odsĺ .7. ĺ . té ĺ o.rnloll,yje celloll flodle itiluiné  ndbí ĺ lk-1, ihoŕ ol'iÍ eh 1c due
05.06. 2()20 a .= du 2ĺ . 7. 2020 d 3lhnlrye ľ eÍ kerĺ  illĺ ĺ né  ilák/dĄl k ŕ ĺ idné ł nn prul,edeni dĺ /a. Ceł la

1a dí lo1e sĺ ł noľ end jako koĺ ltlt'llĺ i a nľ 111í ś e pŕ ĺ prctnti."

3.9 Smluvrrí  Stran\'se dohodh-, ž e ľ  č 1' 7. se odst. 7.3' Smlouvt ruš í  a nahrazuje se
následují cí rn znění rn:

,,7.3' Cenlł  llledenolt l; odsÍ . 7. 'l . ĺ oltoŕ o č /űllkĺ ĺ  lillradí  olreduaĺ el ilotolliteli lla ryikladě ifloĺ ol,iĺ ehnl
ł lĺ si'llě l,1l5l41,g1,419iil] dĺ lĺ ĺ ch jaknł l', kteľ e bldoll č ĺ sloľ any t.,igsŕ llpllolĺ  r'ĺ se/noĺ l ŕ adoa a doloryąy

diś t'olncí n prctokohł l o pľ ol,edeąí cll pĺ ucĺ cb a 'rollpiseł l ĺ kuleĺ né  pľ ol,edeĺ lýcll p,rrr| ĺ , lú nci rca/irylce
dilĺ l apŕ islńné n období  o{7ednaŕ eleł l odsollhlĺ l.ĺ enýĺ ;/l. .folĘ i.ĺ  pl'ĺ ł ĺ 'ĺ  ĺ ude ĺ leněn po.iednotliĺ -ýcb ĺ innoĺ tecll
l'' -rolllł du s po/o1kolýn ľ o7poť ĺ eł l xpluľ ol.,ał ýľ ĺ l ifloĺ oliĺ ehn l,e l'khdllĺ  dh ryldáľ ací  dokllnenĺ ace, ĺ ł
po/o1Łoľ é ho ro7pot'ŕ ll t,í cepruť ĺ  ł  ł ł ĺ illé pltĺ ł í  tl,oŕ eł ćho ęllěllol,ýł 1j /i.ĺ lj, ć. 1 ui ĺ 6. I j.ie.fukĺ unľ ĺ ł né
űistk\l bĺ lĺ loll odpol,Ądat llodnoĺ ě prucí  prul'vden1í ch l, up/1,np/ĺ n obdoĺ lí  silrylli o tiistka (porylsttiľ kl)
rcl,nĺ !í ĺ 'í  se ĺ 0 ?'o llodno4, ĺ é cllto plzlcĺ  ltiDPH na odĺ ĺ runění  pŕ ĺ padýth lud a tedodĺ lklj di/a, lil'lĺ adu
sł ł lllluní ĺ 'll pokllĺ , llĺ irokil nĺ l .r/euł  1ceą1, a poýldalkli na ł áhradll š koĺ !y."

3.10. Smluvní  sť fan)' se dohodh', ż e seznam pi'í loh Smlouq' se rozš iřuje o novou pří lohu č . 8
tak, ž e pří lohy Snrlour,ľ  jsou r-rově rrásledují cí :

,,Pŕ ilolry:
Pŕ ĺ /oha č . ĺ
Pŕ tlolld ĺ . 2
Pŕ í lohd ĺ ' 3

Pftlollł  ć.1.
Pŕ ĺ /ollo č . 5.

Pł 'ĺ loLł  ĺ '. 6.

Pŕ ĺ /ob,ł  č . 7;

Pŕ í /oha ĺ . 8

P rýe k ĺ  o ľ ĺ ĺ  do k nll e n ŕ a ce p ľ o p lu l,ti dě l l ĺ  -t ĺ a l, lly ( l,o / n á p ŕ ĺ  lo h a )
P o lo 1ko ľ ý ro 1! o ĺ 'e t t ĺ  a ľ  b1l

Plł ŕ qí  flzrt/,76t o poJiš tł ĺ nĺ  ifloĺ ol,iĺ eh ł la odpol.,ědrust 1d ś kodu pisolunol jeho č illnosŕ í
ll sollui.rloł ĺ i ĺ  p/llěllí ł ł l té ŕ o sł ĺ lloul1 o dĺ lo (na uininĺ jlł lĺ  yýš i pýiĺ ĺ nć ů isĺ ky 5 ł li/. KĄ
H a rł l o n ogro n s ta l,e b n ĺ ľ ll p ru ľ ĺ  a ĺ lo dá t,e k ę ru co l,a l1i 1fl o ŕ o t,i te leł l
S e i1lan 1>oddodaluł ł lł i
Realiiaĺ nĺ  Ął t
IÝł liĺ lkolui cen,l

Po/o1kolý ru7poĺ 'eĺ  l,ir ł  né ń Pł uľ í  tľ oĺ 'etý ęněnoýł n listen ĺ ,. ĺ  ' a;16

3.11. Zlĺ ěnl vzniklé  na zákiaclě ustanovení  $ 222 oclst. 5 jsou specitikován)I ve změno\,ých
Listeclr 5 a 1-ĺ ' Celková rýš e č ástky dle $ 222 odst. 5 1e219 538,00 Iič  bez DPH, celková
vÝš e č ástkľ  mé ně pľ ací  dle $ 222 odst. 5 je 92 245,32I{č  bez DPH'
Změns- vzniklé  na základě ustanovení  $ 222 oclst. ó jsou specifikován1' ve změnolýclr
listeclr č . 1,2' 3, +,6,7,8,9,10, 11, 72, 13, 15, 16' Celková.,ýš e č ástkľ  ví ce prací  ďe (\

222 odst. ó je 89ó 913,29I{č  bez DPH, celková rľ š e č ástky rné ně pĺ ací  dle $ 222 odst. 6
je 78 693,35 I(č  bez DPH. Celkorľ  cenorý nárů st v cĺ ů sledku veš kerýclr změn ďla
pľ ovedenŕ ch tí mto dodatkern tak představuie 28,79 Oib pť ivodní  hodnofi závazku.

3.72. ostattlí  ustaĺ roveĺ lí  Smlotrw zú stávají  tí mto dodatkem rredotč erra' \I zá1mu r],louč eĺ rí
pochvbností  sĺ nluvní  stfanY l-vslovně ur'ádějí , ž e nel1plí ĺ 'á-Ii z ustanor'ení  Srnlouq-
vý'slovně jinak, zalrrnu1e pojem ,,práce" také  ví cepráce die tohoto dodatku č . 1 Smlourr.

aJ



4.1

4.2.

4.3.

Y Prazed.,.,

za objednatele:

Mgľ. Rená ta-Zaiičkovál

staľostka MC Praha 5

č.0010/1/OPRI/20

Y Praze fu''

za zhotovitele,

Matek Košatišťan

iednatel

z.a z,hotovitele,

Jiří Mittelbach
iednatel

Ę - MEsTsKÁ lÁ5T--- PRAHA 5

ł

4.5.

4.4.

4.6.

IY . Zápéteč,náustanovení

Smlur'ní Stfanv prohlašují,žesi tento dodatek přečetlv, žebvl uzavřen po r'zájemném

pľojednání podle jejich pľavéa svobodné vůle' uľčitě,rážně a sľozumitelně, nikoli r' tísni
anĺza nápadně ner,j'hodnýclr podmínek.
Tento dodatek nabýł'á platnosu dnem jeho poclpisu oběma srnluvními stfanami a

účinnostidnem jelro zr'eře|nění v Registľu smlur' ve smyslu zákona č.310/2015 Sb., o
zvláštníchpodmínkách účinnostiněkterych smltrr', uľeř'ejňování těclrto smlur. a o registru

smluv, platném znění.
SmlurĺríStÍan)' berou na vědomí, žek nabytí účinĺrostitohoto dodatku je rrezb1.tné jeho

uveř'ejnění vregistru smluv podle zákona č.340/2015 Sb., o zr.láštníchpodmínkách
účinnostiněkteýclr smluv, ur.eřejňování těchto smluv a o registru smluv, r'e znění
pozdě|ších předpisťr, do třiceti (30) dnůode dne podpisu smlotrr.ry poslední smluľní
stľanou, nejpozději do tii (3) měsícůode dne podpisu smlouvy, kterépror'ede I\ĺěstská

část Praha 5. Smluvní Strany beľou na vědomí, že zveře|nění osobĺríchúdajův dodatku
uveřejněném r' registnr smluv podle věw první se děje v souladu s đmtozákonem a s čl.6

odst. 1 písm. c) naťlzeníEvropskélro parlamentu a Rad1' @U) 2016/679. Smluvní Stranv

prohlašují,žeskutečnosti obsaženév dodatku nepor'ažujíza obchodní tajemswí r.e

sm1l5|g s 504 občanskéhozákoníku a udělu|í svolení k ieiich užítia uveřejnění bez
stanovení jakýchkoliv dalšíchpodmíĺlek.
Tento dodatek je vy-lrotol'en 1' jednorn stejnopis l' elektľonicképodobě podepsaném
elektronicĘmi podpis1' smluvních stĺan.
Tírnto se ve srnvslu ustanoYení s 43 odst. 1 zákona č.131 /Ż000 Sb., o hlar'ním městě
Ptaz'e, ve znění pozdějších předpisů, porr'rzule, že b1'h' splněn1' podmínk1. pro platnost
právnfüo iedĺráníměstské části Pralra 5, a to usneseĺrímRady městské čásri

č.29 / 882 / 2020 ze dne 29.07 .2020.
Nedílnou součásrítohoto dodatku jsou následuiící přílolr1.:

Päloha č.1, kteľá zároveřl' ťvořínol'ou přdohu č.8 Srnlouw - Položkový rozpočet více a

méně pracíľořený změnor1ími lisry č.1' až, 16 _ cenor.á nabídka zhotovitele.
Příloha č.2 _ Nor'é znění přílohľč.7 Nabídkor.á cena,
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 20072020
Stavba: zŠaMŠUSantoŠky,obJ'USantośky1Oołt1,PÍaha5-Smíchov-nováVZTproŠJakuchyňvč.stavebnlchúp6y

KSO:
Místo:

Zadavalel:

Městská čásl Praha 5

Zhotovitel:
KVs slavební, s.r.o

PÍoiek|anl;

STAV-TECH-CAR s.r.o

Zpracovatol:

Poznámka

Gena bez DPH

základnĺ Školaa mateřská śkolaU santoškv
CC.CZ:
Datum: 21.7.2020

00063631

c200063631

28982703
c228982703

25ń57763

lÔ
DlĆ

tc
Dll
tc
Drt

tc
DlĆ

DPH ákladní
snĺżená

Gena s DPH

Projektant

Datum a podpis

Oblednavatel

Datum a podpis:

Sazba daně
21'0ý/o
ĺ5'00%

Základ daně
975 512,62

0,00

975 5ĺ2'62

Výše daně
204 857,65

0,00

1 ',lg0 370,27v czK

Razítko

Technický dozor stavebníka

Zhotovitel

Datum a podp

Datum a podpis: , RazítkoRazĺtko

slÍana 1 .2



REKAP|TULACE oBJEKTÜ STAVBY A souPlst] PRACĺ
20072020

zŚ a MŠ  U Santoš ky, obj. U Santoš ky'loo7ĺ 1, Praha 5 _ Smĺ chov. nová VZT pro ŚJ a kuchyň vč . stavební ch
ú prav

základnĺ  š kola a mateŘká š kola U santoś ky

Městská č ást Pfaha 5
KVS stavebni, s.r.o.

Kod Popis cena bez DPH lczKl cena sÐPH [czKI

Kód:

Stavba:

Mí sto:

Zadavalet
Zhotovitel:

Náklady z rozpoč tü (změnové  listy)

soOĺ  Posun lež até ho potľ ubí  - ú středni vytápé ní
so02 Připojení  vzduchotechnické  iednotky
so03 DemontáŽ a zpětná montáż  kuch' vybavenĺ
so04 lnstalaté ľ ské  práce v mĺ stnosti č . í .16, í .17, ĺ .18
so05 Demontáż  a likvidace VZT
so06 Leš ení
so07 MřiŽe
SO08 Hromosvod
so09 odpoč et - mřĺ Žky SDK
so'lO Střecha nad dilnou
so11 Podlaha dí lna
soí 2 Bouracĺ  pĺ áce dĺ lna
so13 sDK
soí 4 Zednĺ cké  práce, kuchyň, jidelna a sociálnĺ  zařĺ zeni
soí s Silnopľ oud
so't6 vRN

Datum:

Pí ojektant:
Zpľ acoVatel

21.07,2020

STAV-TECH-CAR s.r.o.

975 512,62

33 304,01
12 385,50

12 190,00

80 350,09
157 292,68

I9s6,39
6 081,27

15 000,00
-6 498,00

283 441 ,54
41 624,78

104 775,75
40 068,39
ga 827,02

52 713,20
42 000,00

1 180 370,27

40 297,85
14 986,46
14 749,9A

97 223,81

190 324,14
12 047,23
7 358,34

18 150,00
-7 862,58

342964,26
50 365,98

126 778,66
48 482,75

109 900,69

63 782.97
50 820,00

stÍ ana 2 z 2



KRYCĺ LlsT soUPlsU PRAGí
Stavba:

zŠa !ĺŠU Santošky, obj. U Santošky 1007ĺ1, Praha 5 - Smíchov - nová VZT pro ŠJ
a kuchyň vč.stavebnĺch úprav

Obiekt:
soOí _ Posun ležatéhopotrubĺ, ústřednĺvytápění

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 5

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r'o.

Proiektant:

STAV-TECH-CAR s.r.o.

Zpracovalel:

Poznámka

Cena bez DPH

opľl základní
sníŽená

Gena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Obiednavatel

73 .? ,2-o 2.o

Základnĺ Školaa mateřská škola U santoŠkv

Základ daně
33 304,01

0,00

v czK

Sazba daně
21,00o/o

'l5,ooo/o

21.O7.2020

00063631
c200063631

289827A3
c228982703

25657703

33 304,01

VýŠedaně
6 993,84

0,00

40 297,85

Razĺtko

CC.CZ:
Datum:

lĆ:

Dtl

tl:
DlČ

rl:
Dtl

lĆ:

DlČ:

Technlcký dozor stavebnika

Razĺtko Dátum a podpis: Ľ\ f ŻÔ2o

Zhotovitel

.'r^ńZO, ADatum a podpís: Razítko

strana 'ĺz 3

Datum a podpis
r/,L.t Razĺtko



Stavba:

REKAPITULACE č leľ Ěľ í  soUPtsU PRAGí

ZŚ a MŚ U Santoś ky, obj. U SantoŠ ky 1o}7l1, Praha 5 _ Smí chov - nová VZT pro ŚJ
a kuchyň vč ' stavebnĺ ch ú prav

Obiekt:
soOĺ  - Posun lež até ho potrubí , ú střednĺ  vytápění

Mí sto: Základní  š kola a mateřská Š kola U Santoš kv

Zadavatel: Městská č ást Praha 5
Zhotovitel: KVS stavebnĺ , s.r.o'

Kód dilu _ Popis

Náklady ze soupisu prací

PsV - Posun leŽaté ho potrubĺ

733 _ Üstřednl vytápé nĺ  - rozvodné  potrubĺ

735 - Ústřednĺ  vytápěnĺ  - otopná tělesa

Ðatum:

Projektant:
Zpracovatel:

21.O7.2020

STAV-TECH-CAR s.r.o.

Cena celkem [CZK]

33 304'0í

33 304,01

29 741,49

3 562,52

Strana 2 z 3



souPls PRACĺ

ĹÐalvloUÐalllosKy,orrJ.UÐatllusl(y lvvrll,ŕ l.illac-Ðĺ tllullov-rluvavz-l ĺ rĺ oÐ.,a kl tnhtrň trł ł  ctatlahnĺ nh tinrarr

soOĺ  - Posun leŽatóho potrubí , ú střední  vytápění

Stavba:

Obiekt:

Mĺ sto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Pl Typ Kód

Náklady soupisu celkem

D PSV

Základní  š kola a mateřská š kola U Santoš kv

Městská č ást Praha 5
KVS stavební , s.r'o.

Popis

Posun leż até ho potrubí

Ústředn ĺ  vytápqn] -_rgz-v9ca9 p9tl9 ! ĺ
Montáż  potrubĺ  ocelové  hladké  6/4'' svařované
Trubka z oceli ď4"
Koleno 6/4"

Nosnĺ k proÍ ł l 38x24

objÍ mka ď4"
Zkouš ka té snosti potrubí  ocelové  svaŕ ované
Montáż  závěsů  a uchycenĺ  potrubĺ

Üstředni Vytápěni _ otopná tělesa
MontáŽ otopné ho tělesa na sté nu
Napuš té ní  vody do otopných té les
Doprava

MJ MnoŹstvĺ  J'cena [CZK] Cena celkem [CZKI

33 304,01

D

1K
2M
3M
4M
5M
6K
7K

733
7331 1 1R

552R001

552R002

590R003

286R004

733ĺ 90R
7351R0000

40,000

10,000

r6,000

14,000

24,000

40,000

40,000

4,000

1,000

1,000

246.69

208,48

57,90

1s8,98

23,16

34,74

324,29

31 í  '55
579,09

1 737,24

D 735
8 K 735ĺ 4Rí 111
9 K 735ĺ 91R
í 0 K 081ĺ 03R

m

kus

kus

kus

m

m

kus

kpl

kpl

Datum;

Projektant:
Zpracovatel

21.07.2020

:::"-'E'Vn-UÄń

33 304,01

25741,49
I867,46
2 084,84

926,44

I 945,69

555,86

í  389'66

'12 971,54

3 562,52
1 246,19

579,09

1 737,24
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KRYCĺ LtsT soUPlsU PRAGí
Stavba:

ZŠa MŠU Santošky, obj' U Santošky 1oO7t1,Praha 5 _ Smĺchov _ nová VZT pro ŠJ
a kuchyň vě. stavebnĺch rlprav

Obiekt:
so02 - Připojení vzduchotechnické jednotky

KSO:
Místo: Základni škola a mateřská škola U santoškv

ZadavaÍel:

Městská část Praha 5

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r'o-

Proiektant:

STAV-TECH-CAR s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka

Cena bez DPH

CC-CZ:
Dalum: 21.O7.2020

00063631
c200063631

28982703
c228982703

25657763

tl:
DlČ:

tl:
DlČ

lĆ:

Dtl:

IC:

Dtt:

opH základní
snĺŽená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Zś,? ,2-o2-o

Základ daně
12 385,50

0,00

v czK

Technický dozor stavebnika

Sazba daně
21,00%
15,000/o

í23E5'50

VýŠedaně
2 600,96

0,00

ĺ4986'46

RazĺtkoRazĺtko Datum a podpis: Zš -ĺ 7ęZo

Zhotovitel

),)-,.:Datum a podpis; Razítko

Strana 1 z 3

Datum a podpis:
.4tLÍ Razítko



REI(APITULAcE Č leľ Ěľ ĺ  soUPtsU pnncí
Stavba:

zŠ  a llĺ Ś U Santoš ky' obj' U santoś ky rca7n, Praha 5 - Smí chov _ nová VZT pro Š J
a kuchyň vč . stavební ch ú prav

obiekt:
soo2 - Připojení  vzduchotechnické  jednotky

Mĺ sto: Základní  š kola a mateřská š kola U SanloŠ kv
Zadavatel: Městská č ást Praha 5
Zhotovitel: KVS stavební , s.r.o.

Kód dí lu _ Popis

Náklady ze soupisu prací

PsV _ Práce a dodávky PSV
751 _ Připojení  klimatizace

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

21.07.2020

STAV_TECH_cAR s.Í .o.

Cena cetkem ICZKI

12 385,50

12 395,50

12 385,50

Strana 2 z 3



souPls PRACí
Stavba.

ZŠ  a MŠ  U Santoš ky, obj' U Santoš ky 1oO7t1, Praha 5 - Smí chov _ nová VZT pro ŚJ
a kuchyň vč . stavebnich ú prav

obĺ ekt:
so02 - Připojení  vzduchotechnické  jednotky

Mí sto: Základni š kola a mateřská š kola U Santoš kv

Zadavatel: Městská č ást Praha 5
Zhotovitel: KVS stavební , s.r'o.

el Typ Kod Popis MJ MnoŽstvĺ  J.cena [czKl Cena celkem [CZK|

12 385,50

Datum:

Projektant:

Zpľ acovateĺ

21.O7.2020
ÐlĄv-tEvn-uÄn

Nák!ady soupisu celkem

O PSV Práce a dodávky PSV

Připojení  klimatizace

Mtž  potrubĺ  plast kruh do 400 mm - vč etně kolen

trubka HT 40

HL 176 kondenzač nÍ  sifon

koleno ocel 6/4"

š roubení  pŕ í mé  mosaz 6/4"

objĺ nky + pomocný materiál

Připojenĺ  klimatizaěnÍ  jednotky

D

1K
2M
3M
4M
5M
6M
7K

751

75ĺ 52R003

286150R404

429R005

55261210R001

31942769R002

423RO06

75í R007

m 4,000

4,000

1,000

8,400

2,000

1,000

1,000

356,50

92,44

644,00

57,50

276,00

t 529,50

7 406,00

12 385,50

12 385,50

1 426,00

368,00

644,00

460,00

552,00

I 529,50

7 406,00

m

kus

kus

kus

kpl

kus

Strena 3 z 3



KRYCĺLlsT soUPlsU PRACĺ
Stavba:

zŚ a !lŠU Santošky, obj. U Santošky 1Oo7ĺ1. Praha 5 _ Smíchov - nová VZT pro ŠJ
a kuchyň vč.stavebních úprav

Obiekt:
so03 - Demontáž a zpětná montáž kuch. vybavení

KSO:
Místo' Základní Školaa mateřská ŠkolaU Santoškv

Zadavatel:
Městská část Praha 5

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Proiektant:

STAV-TECH-CAR s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum

Sazba daně
21,00o/o

í5'00%

z',t.07.2020

00063631

c200063631

28982703
c228982703

25657763

í2 ĺ90,00

VýŠedaně
2 559,90

0,00

14 749,90

lĆ:

DlČ

ll:
DlČ

tl:
DlČ

tl:
Dtl

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis

Obiednavatel

Základ daně
í2 190'00

0,00

V CZR

Technický dozor stavebnika

Razítko Datum a podpis 23 -ł zÚ 20 Razitko

Zhotovitel

?-!'?,r-cłŁ

Datum a podpis: Razítko

Strana I z 3
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REKAPITULAcE cleľ ĺ Ěľ í  soUPlsU pnł cÍ
Stavba

zŚ a ľ ĺ Š  U Santoš ky' obj. U SantoŠ ky 1oO7t1, Praha 5 _ Smí chov - nová VZT pro ŚJ
a kuchyň vč . stavebnĺ ch ú pĺ av

Obiekt:
so03 _ Demontáž  a zpětná montáŽ kuch. vybavení

Mĺ sto: Základnĺ  ś kola a mateřská š kola U Santoš kv

Zadavalel: Městská č ást Praha 5
Zhotovitel: KVS stavební , s.r.o.

Kód dĺ lu _ Popĺ s

Náklady ze soupisu prací

NO1 - DemontáŻe lMontáŽe

osT _ Materiál

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

21.O7.202a

STAV-TECH-CAR s.ro.

Cena celkem [CZK]

12 190,00

I200,00

2 990,00

stĺ ana 2 z 3



souPls PRAGĺ
Stavba:

ZŠ  a MŠ  U Santoš ky, obj. U Santoš ky 1Oo7ĺ 1, Praha 5 _ Smí chov _ nová VZT pro ŚJ
a kuchyň vě' stavebnich ú prav

Obiekt:
so03 - Demontáž  a zpětná montáž  kuch. vybavení

Mí sto: Základní  Š kola a mateřská š kola U SantoŠ kv

Zadavatel: Městská č ást Praha 5
Zhotoviteĺ : KVS stavebnĺ , s.r.o.

PČ  Typ Kód Popis MJ Mnoź ství  J.cena [CZK] Cena celkem ICZKJ

12 190,00

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

21.O7.2020
o lAv- | E'vn-vraŃ

Náklady soupasu celkem

o N01
1 K Pol0l

D OST
2 K Pol02

Demontáż e / MontáŽe
Práce

Materiál
Mateńál ve specifikaci

Prodí ouŽenĺ  $cm'll2"
Rohový Ventyl ,ll2" l 3l8" - $ks

odpadní  potrubí  HT vč etné  plesuvek Pĺ ů měr 40_50

Doprava + pomocný materĺ ál

460,00

2 070,00

920,00

9?go,.q0_
I200,00

2 990,00
2 070,00

920.00
3 K Pol03

hod 20,000

kpl 1,000

kpl 1,000
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ł(RYcÍLlsT soUPlsU PRAGí
Stavba:

ZŠa MŠU Santošky, obj. U Santošky 1oo7t1, Praha 5 _ Smíchov _ nová VZT pro ŠJ
a kuchyň vč.stavebních Úprav

obĺekt:
so04 - lnstalatérsképráce v místnosti č.í.í6, 1 .17 , 1 .18

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Zhotovĺtel:

KVS stavebnĺ, s.r.o.

Proiektant:

STAV-TECH-CAR s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snĺŽená

Gena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Základni Školaa mateřská śkolaU santoškv
CC.CZ:
Datum: 21.07.2020

00063631
cz0006363ĺ

28982703
c228982703

256577ô3

lĆ:

DlČ

lĆ:

DlČ

tl:
DlČ

lĆ:

Dtl

Razĺtko

Základ daně
80 350,09

0,00

v czK

Technický dozor stavebnĺka

Sazba daně
21,OOo/o

15,00%

80 350,09

Výše daně
16873,52

0,00

97 223,61

Z ś,x , Q-p z-.<=

Datumapodpis: Zi I )'cZC Razitko

Zhotovitel

Datum a podpis: RazÍtko

Strana 1 z 4
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REKAPITULAcE cleľ Ěľ í  souPlsU pnł cĺ
Stavba:

Obiekt:
so04 - lnstalaté rské  práce v mí stnosti ě. í  .16, 1.17 , 1 .18

Misto: základnĺ  š kola a mateřská š kola U Santoš ky
Zadavatel: Městská č ást Praha 5
Zhotovitel: KVS stavebni, s.r.o.

Kód dí lu _ Popis

Náklady ze soupisu prací

D 1 - 7 25: Zařizov ací  před měty

zę 
" l'ę U_Santoš ky, obj. U SantoŠ kv 1oo7t'|, Praha 5 - Smí chov - nová VZT pro Š J

a kuchyň vč . stavebnĺ ch ú prav

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

21.47.2020

STAV_T5911_94ę 5.1.6.

Cena celkem ICZKI

80 350,09

80 350,09

Slrsna 2 z 4



Stavba:

Obiekt:

souPls PRACí

Zo il lvlö U ')aí llosKy, UU|. u oall[USKy lvvlr l,ŕ ĺ alld o - olĺ lluĺ lUV - llwa vLl lrlU ě.,
a ktlnhtrň l,č  clż ĺ 'Ahní .h linr2r/

so04 - lnstalaté rské  práce v mĺ stnosti č . í .16, 1'17 , 1',l8
Misto: Základni š kola a mateřská š kola U Santoš ky

Zadavatel: Městská cást Praha 5
Zhotovitel: KVS stavební . s.r.o.

Datum:

Projektant.
Zpracovatel

MJ MnoŽstvĺ  J cena [CZK]

21 07.2020
olAV-|ĘUĺ ]-Uňn

PĆ Typ Kód Popis Cena cetkem [CZK]

g0 350,09

B0 350,09

247,80

1272,00

1 494,00

't 500.00

3,39

12 100.00

ô'l7,10

567,60

464,20

I800,00

2 600,40

435,60

818,40

792,00

696,30

í  537'80

968,00

1 042,80

572,00

1 í 5ĺ '70

3 520,00

1 783,10

720,50

1 102,20

2 041,60

721,60

7 040,00

5 996,00

2 408,00

1 742,40

435,60

2 706,00

1 320,00

396,00

1 320,00

3 960,00

1 056,00

Náklady soupisu celkem

DDl
1 K 725122817

2 R 725120925

3 K 725210912

4 K 725 l',tx

5 K 99872510'ĺ

6 K Poll

725. Zaŕ izovací  předměty
Demontáż  pisoárových stánĺ  bez nádrŹe a jední m
záchodkenl

Zpětná montáŽ pisoárové  muŠ le

opravy umyvadel odmontování  a zpětná montáż
umyvadel s jední m stojánkovým Ventilem

Nastavení  napojenĺ  zařizovací cll předmé tu _ pro
instalaci do předsté ny

Pŕ esun hmot tonáŽni pro zaí izovaci předmé ty v
objektechvdo6m

1 svářeěské  práce autogenem _ propojenĺ  registru 4
ks a 2 ks Źebrových litinových tě|es

Trubka ocelová o 1l2''

TÍ Ubka ocelová o 3l8"

Konzole a ú chyty pro 2 ks litinových těles
2' Předělánĺ  kompletnĺ ch Í ozvodú  vody PPR a HT
potĺ ubi pro pisoáry Vč etně rozvodů  pro senŻory
solachoVač Ú
Pisoárový siÍ on

Úchyty pro pisoáry

PPR trubka A 20 + izolace
Oblimky A 112"

Nástěnky a 112"l20

PPR přechod s vnitřnĺ m závitem 3l4"l25
PPR T-kus + kolena + hrdla A 20

HT kubka O 40

HT koleno O 40

Chromové  koleno s trubič kou
3 Montáż  a dopojení  zásobní ku TUV ĺ 60 l závěsné ho
Vcetně VÝvodtj oro baterii na vÝlevku
PPR materiál

Uchycenĺ

4. Montáź  vpustě Ð 40 nizkopoloż ené  Vietně dodávky

5' MontáŽ roháč kÜ a 1n"Bi8" vč etně dodávky
materiálU

MonláŽ prodlouŻení  a 112" mosaz dé lka 10 cm

6. D + [/6n1i2 zařizovacich předmé lÚ

Umyvadlo

Baterie

Pancí ř umyvadlový

Pancí ř WC

Sifon umyvadlový
Konzole pod Umwadlo ( umyvadla nemají  otvor pro
ś roubv)
Š rouby pro uchycenĺ  WC
8 Výdřevy _ materiál dŕ evo

MontáŹ

Kombi š rouby

soubor

kus

kus

kus

t

hod

m

m

kpl

hod

ks

ks

m

ks

ks

ks

ks

m

ks

ks

hod

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

hod

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

kpl

hod

ks

3,000

3,000

2,000

5,000

0,007

20,000

82,60

424,00

747,00

300,00

Ą84,78

605,00

205,70

ĺ  89'20

464,20

440,00

7 K Pot2

8 K Pol3

9 K Pol4

3,000

3,000

1,000

10 K Poĺ S 20.000

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

3,000

3,000

4,000

10,000

3,000

6,000

16,000

6,000

10,000

3,000

8,000

1,000

't ,000

1,000

866,80

145,20

204,60

79,20

232,10

256,30

60,50

173,80

57,20

383.90

440,00

1 783,10

720,50

I 102,20

K Pol6

K PolT

K PolS

K Pol9

K Pol'ĺ 0

K Pol1l

K Pol12

K Pol13

K Pol14

K Poll5

K Pol16

K Pol17

K Pol18

K Pol19

K Pol20

K Pol21

K Pol22

K Pol23

K Pol23

K Pol24

K Pol25

K Pol26

K Pol27

K Pol28

K Pol29

K Poĺ 30

K Pol31

25

26

28

23

30

31

32

33

34

35

36
?7

8,000

8,000

16,000

2,000

2,000

8,000

2,000

6,000

10,000

3,000

1,000

9,000

8,000

255,20

90,20

440,00

2 998,00

1 204.00

217,80

217,80

45't,00

132,00

'132,00

1 320,00

440,00

132.00
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pĆ Typ Kód

38 K Pol32

39 K Pol33

Drobné  pŕ isekové  práce

VRN - doprava

Popis MJ

hod

MnoŽství J.cena [CZK] cena ceł kem [czK]

440,00 BBO,OO

3 520,00 3 520,00soubor

2,000

1,000

stí ana 4 z 4



KRYGĺ LlsT soUPlsU PRAGĺ
Stavba:

zŠa MŠU Santošky, obj. U Santošky 1oo7t1,Pĺaha 5 _ Smĺchov - nová VZT pro ŠJ
a kuchyň vč.stavebních úprav

Obiekt:
so05 - DemontáŽ a likvidace VZT

KSO:
Mĺsto:

Zadavalel:
Městská část Praha 5

Zhotovitel:

KVS stavebnĺ' s.r.o.

Pĺoiektant:

STAV-TECH-CAR s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snĺŽená

Cena s DPH

Proiektant

Datum a podpĺs:

Objednavatel

Základni škola a mateřská škola U Santoškv
CC-CZ:
Datum:

tl:
Dtt:

tl:
DlČ:

lĆ:

DlČ:

tl:
DlČ:

21.O7.2020

00063631
c200063631

28982703
c22a982703

25657763

Základ daně
157 292,68

0,00

v czK

Technický dozor stavebnÍka

Sazba daně
21,00o/o

15,00%

157 292,69

Výše daně
33 03ĺ'46

0,00

19A 324,14

RazĺtkoRazítko Datum a podpis: Z3 .7' ZO'ZO

Z Zhotovltel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULAcE Č l.eľ Ěľ ĺ  soUPlsU pnncĺ
Stavba:

zŠ  a ĺ vlŠ  U Santoš ky, obj. U Santoš ky 1oo7l1,Praha 5 _ Smĺ chov - nová VZT pro Š J
a kuchyň vč . stavebnĺ ch Úprav

Obiekt:
so05 - Demontáž  a likvidace VZT

MÍ sto: Základnĺ  š kola a mateřská š kola U Santoš kv

Zadavatel: Městská č ást Praha 5
Zhotovĺ tel: KVS stavebnĺ ' s.r.o.

Kód dĺ lu - Popĺ s

Náklady ze soupisu pracĺ

751-2 -VZT

PsV - Práce a dodávky PSV
751 _ odsávání  myč ek

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

21.O7.?o20

STAV_TECH€AR s.r.o.

Cena celkem [CZĘ

157 292,69

65 752,68

91 540,00

91 540,00

Stľ ana 2 z 3



souPts PRAGí

4o a lvlo U ÜatltosKy, Uo,,. v oi'lltusl\y lvvtt l
2 kl l^hlrň l'ň Ślaĺ rahni.h |inÍ ár,

řlií ĺ la o - ollll(.:Í lUV - lluva vZ- l ĺ Jí U oJ
Stavba

Obiekt:

Mí sto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

so05 - Demontáž  a likvidace VZT

Základní  š kola a mateřská š kola U Santoš ky

Městská č ást Pľ aha 5
KVS stavebnĺ , s.r.o.

Pl ryp Kód Popis

Náklady soupisu celkem

MJ Mnoż ství  J.cena lczKl Cena celkem [CZK|

157 292,68

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

21.07.2A20
olÄv-|Eun_vňń

1

2

3

4

5

6

7

I
9

10

D

K
K

K

K

K

751-2
Poll
Pol2
Pol3

Pol4

Pol38

'ĺ  
'000

1,000

1,000

1,000

ĺ  '000
'r,000

90,000

2.000

2,000

4,000

28 100,00

12 450,00

14 321,00

10 300,00

1ô ĺ 00'00
13 500,00

-531,00

-11 299.68

-10 927,98

15 806,75

10 097,00

31 820,50

3 852,50

6s 752,68
28'ĺ 00,00

12 4s0,00

14 321,00

10 300,00

16 100,00

13 s00,00

-47 79A,00

-22 599,36

-21 855,96

63 227,00

91 540,00

91 540,00
20 194,00

63 ô4l '00
7 705,00

vzT
Demontáż  stĺ vaiicĺ ch rozvodŮ VZT
Likvidace stávajĺ cĺ ch rozvodü vzT
DemontáE stĺ vajĺ cĺ  'iednotky VzT
Likvidace stávajicí  jectnotky VZT
Demontáž e izolace vč ' likvidace

Demontáż e a ú pravy rozvodŮ Út a MaR

Ćtyřhranné  pokubí ' vč etně tvarovek
PoŽární  klapka 630x630 se servopohonem
Poż ární  klapka 560x560 se servopohonem
Poż ární  klapka ĺ 000x300 se servopohonem

Práce a dodávky PSV
odsávání  myč ek
Přĺ prava VZT potrubí  s klapkou

Digestoř na myč ku 1 100x1000 atyp vč . Montáž e

Montáż ní  mateĺ iál

kpl

kpl

kpl

kpl

ks

ks

m2

ks

ks

ks

K Pol39

K 1.100

K 1.007

K 'ĺ  '008
K Pol44

o PSV

Ð 751
í 1 K Pol45

12 M Pol46

'13 K Pol47

ks

ks

ks

2,000

2,000

2,000
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KRYGĺ LlsT soUPlsU PRAGĺ
Stavba:

zŠa ĺvtŚ U Santošky, obj. U Santošky 1oo7t1, Praha 5 - Smĺchov _ nová VZT pro ŠJ
a kuchyň vč.stavebnlch úprav

Obiekt:
so06 - Lešení

KSO:
Mĺsto:

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Zhotovitel:

KVS stavebnĺ, s.r'o

Proiektant:

STAV-TECH-CAR s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snĺżená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis

Obiednavatel

Základnĺ Školaa mateľská ŠkolaU Santošky
CC-CZ:
Datum: 21.07.2020

000ô3631
c200063631

28982703
c7289A2703

25657763

tl:
DlČ'

tl:
DlČ:

It:
Dtt:

IC;

Dtl:

Razĺtko

Základ daně
9 95ô'39

0,00

v czK

Technický dozor stawbníka

Zhotovltel

Datumapodpis: Ż3,1 Żozo

Sazba daně
21,00Yo
15,OOolo

9 956,39

VýŠedaně
2 090,84

0,00

12047,23

Razĺtko

L3 .7 . ?-.o z-ł2

Datum a podpis: Razítko

Strana I z 3

Datum a podpis:
,/- - , -Lł'/ Ż)1J

Razítko



REKAPITULAcE cleľ Ěľ í  soUPlsU pnncĺ

zŠ  a lĺ Š  U Santoš ky, obj' U Santoś ky 1oo7t1, Praha 5 _ Smí chov _ nová VZT pro Š J
a kuchyň vč . stavebnĺ ch ú prav

Obiekt:
so06 - Leš ení

Stavba

Mí sto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kóđ  dí lu _ Popis

Náklady ze soupisu prací

Základnĺ  š kola a mateřská Š kola U Santoš kv

Městská Č ást Praha 5

KVS stavebnĺ , s.r'o'

Datum;

Projektant:
Zpracnvatel:

21.07.2020

STAV-TECH-CAR s.ro.

Cena celkem [CZK]

9 956,39

Skana 2 z3



souPls PRAGí

4o a ľ lÐ U ÐaltlusKy! ouj' U ÐallluliKy lvvtt ĺ ' ří alla c - otÍ llulluv - í luva vz-l ĺ JrU oJ
a kl lnhrrń rlň sĺ ąrrehní ch ŕ lnrarr

so06 _ Leš ení

Stavba:

obí ekt:

Mí sto:

ZadavaÍ el:
Zhotovitel:

eČ  Typ Kód

Náklady soupisu celkem

1 K 949't0't1í 1

2 K 941111112

3 K 941111212

4 K 941111812

Základni š kola a mateřská ś kola U SantoŠ ky

Městská č ást Praha 5
KVS stavební , s.r.o.

Popis

Leš enĺ  pomocné  pro objeký pozemní ch stavob s
leš eńovou podlahou v do 1 ,9 m zatí ż ení  do 1 50 kg/m2

Montáż  leš ení  řadové ho trubkové ho lehké ho s
podlahami zatí ž ení  do 200 kg/m2 ś  do 0,9 m v do 25 m

Přĺ platek k leš ení  řadové mu trubkové mu lehké mu s
podlahami Š  0,9 m v 25 m za pí vní  a zKD Clen pouŽĺ ti

Demontáż  leš enĺ  řađ ové ho trubkováho lehké ho s
podlahami zatí ż ení  do 200 kg/m2 š  do 0,9 m v do 25 m

Datum: 21.O7.2O2O

Projektant: : li'-' EvÍ l-vnn
Zpracovatel

J.cena [CZK] Cena celkem tCZKt

I956,39

48,30 S O67,1s

MJ

m2

m2

MnoŽstvĺ

í 04'9í 0

38,742

m2 1162,260

nnz 38,742

62,40

0,88

37,40

2 417,50

1022,75

í  448'95
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KRYci LlsT soUPlsU PRAGĺ
Stavba:

ZŚ a MŠU Santošky, obj. U Santošky 1oO7t1, Praha 5 _ Smĺchov _ nová VZT pro ŚJ
a kuchyň vč.stavebních úprav

Obiekt:
So07 - Mříže

KSO:
Místo: základnĺ škola a mateřská škola U SantoŠky

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Proiektant:

STAV-TECH-CAR s.r.o

Zpracovatel

Poznámka:

Cena bez DPH

CC.CZ:
Datum: 21.O7.2020

00063631
cz0006363í

28982703
c228982703

25657763

tl:
DlČ:

rl:
Dtl:

lĆ:

Dtt:

lĆ:

DlČ:

DPH základní
sníŽená

Gena s DPH

Projektant

Datum a podpĺs:

objednavďel

Základ daně
6 081,27

0,00

v czK

Technický dozor stavebnika

Sazba daně
21,00o/o

15,00%

6 08ĺ
'27

Výše daně
1 277,O7

0,00

7 358,34

Razítko

z< ')"2-'tz'<;

Datum a podpis: 2i T ?CZe Razítko

Zhotovltel

Datum a podpĺs Razítko

Strana I z 3

Datum a podpis: /t,ĺ,.{oy'c
Razĺtko



Stavba.

REKAP|TULACE č leľ Ěľ ĺ  soUPlsU PRAGĺ

Obiekt:

z9 
" ľ i U.'Santoš ky, obj. U santoš ky 1oO7t1, Praha 5 - Smĺ chov _ nová VZT pro Š J

a kuchyň vč . stavebnĺ ch ú prav

So07 - llí ří Že

Základni Š kola a mateřská Š kola U Santoš ky

Městská č ást Praha 5
KVS stavební , s.r.o.

Kód dí lu _ Popis

Náklady ze soupasu prací

Mĺ sto:

Zadavalel:
Zhotoviteĺ :

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

21.07.20/20

STAV-TECH-CAR s.r.o.

Cena celkem [CZK]

6 08í '27

stí ana 2 z 3



souPls PRACí

4Ð a luo U oa:llltu5Kyt oU'. U i)atlroÜKy ]vv I t l, ŕ lł 'Jla o - oÍ tllcrluv - lluva vĹ l ĺ JtU JJ
a kl lnhrrň rĺ ň clarrahní nh í rnrall

So07 - ií ří ż e

Stavbai

obĺ ekt:

Mí sto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Základnĺ  š kola a mateřská Š kola U SantoŚky

Městská č ást Praha 5
KVS stavebnĺ ' s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zgracnvatel'.

21.O7.2020
\)lrlv-tEL'n-rJ^n

Pl Typ Kod Popis

Náklady soupisu celkem
l K 767662't10 Montáż  mřĺ Ží  pevných š roubovaných
2 K 767661811 DemontáŽ mřĺ tĺ  pevných nebo otevkavlich

3 K 783301311 Ôdmáś těnÍ  zámeěnických kônstrukci vodou ieditelným
odmąŠ ť svąČ ęm

4 K 78301 Brouš ení  povrchu - mřĺ ż

MnoŽství  J.cena ICZKI Cena celkem [CZK]MJ

m2

m2

m2

m2

5,676

5,676

5,676

5.676

3ĺ 2,00

153,00

56,40

550,00

6 091,27
1 770.91

868.43

320,13

3 í 2't,80
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KRYG! LlsT souPlsu PRACí
Stavba:

zŚ a yŠU SantoŠky, obj. U santoŠky 1oo7t1,Praha 5 - Smíchov _ nová VZT pĺoŠJ
a kuchyň vč.stavebnĺch úprav

Obiekt:
SO08 - Hromosvod

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Méstská část Praha 5

Zhotovĺteĺ:

KVS stavební, s.ĺ.o.

Proiektant:

STAV-TECH-CAR s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Gena bez DPH

DPH základnĺ
snÍžená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Základnl škola a mateřská ŠkolaU SantoŠky

lĆ:

DlČ:

ll:
Dĺl:

tl:
DlČ:

It;
DlČ:

cc-cz.
Datum: 21.O7.2020

00063631
c200063631

28982703
c228982703

25657763

Základ daně
15 000,00

0,00

15 000,00

VýŠedaně
3 150,00

0,00

ĺ8 150'00

Sazba daně
21 ,OOo/o

15,000/o

v czK

Technický dozor stavebnika

Razítko Datum a podpis: 23 Y Zo'?O Razítko

ZhotovltelL3,?, Ł.eLo

Datum a podpĺs: Razĺtko

Strana 1 z 3

Datum a podpĺs: /ł,l źoła
Razĺtko



REKAP|TuLAoE cleľ ,lĚľ í  soUPIsU pRł cí
Siavba:

zŚ a uŠ  U SantoŠ ky' obj. U Santoś ky 1}o7t1, Praha 5 - Smĺ chov - nová VZT pro Š J
a kuchyň vč . stavební ch ú prav

obiekt:
SO08 - Hromosvod

Mĺ sto: Základnĺ  Š kola a mateľ ská Š kola U Santoš ky

Zadavatel: Městská č ást Praha 5
Zhotovitel: KVS stavebnĺ , s.r.o.

Kóĺ l dí lu _ Popis

Náklady ze soupisu prací

N00 _ Propojenĺ  hromosvodu

N01 - Elektroinstalace - hromosvod

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

21.O7.2020

STAV-TEcH-cAR s.í .o.

Cena celkem [CZKI

15 000,00

15 000,00

15 000,00
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souPls PRACí

4Ð a luo U oa]llusKy, UuJ. U Ðaĺ lrosKy lvvt! l, ŕ lólla o - JlÍ llulluv - lluvi' vz.l ĺ JÍ U Ðr,
a kt lrhrrň rrň clarrohnĺ nh ŕ lnrall

SO08 - Hromosvod

Stavba:

Obiekt:

Mĺ sto:

Zadavatel:
Zhotovĺ tel:

PČ  Typ Kód

Náklady soupasu celkem

D NOO

o N01
1 K 741R001

Základnĺ  š kola a mateŕ skä  š kola U Santoš ky

Městská č ást Praha 5
KVS stavební , s.r.o.

Popis

Propojenĺ  hromosvodu

Elektroinstatace - hromosvod
Propojenĺ  hrcmosvod

MJ MnoŽství  J.cena [CZl{ cena ceł kem [czK]

15 000,00

15 000,00

15 000,00
kpl 1,000 15 000,00 1O OO0,OO

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

21.07.2929
olż 1v-lc,wn-\rÄ rt
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KRYGĺ LlsT soUPlsU PRAGí
Stavba:

zŚ a MŚ U Santošky, obi. U Santošky 1OO7t1,Praha 5 - Smíchov _ nová VZT pro ŚJ
a kuchyň vč.stavebnĺch úprav

obíekt:
so09 _ odpočet - mříŽky SDK

KSO:
Mĺsto: ZáklađnĺŠkolaa mateřská škola U Santośkv

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Zhotovitel:

KVS stavebnĺ, s.r.o

Proĺektant:

STAV-TECH-CAR s.r.o.

Zpracovatel

Poznámka.

Cena bez DPH

CC.CZ:
Datum:

tl:
DlČ:

tl:
DlČ:

tl:
Dtl

lĆ:

DlČ

21.07.2020

00063631
c200063631

289827A3
czŻ8982703

25657763

DPH základní
snĺŽená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Základ daně
-6 498,00

0,00

v czK

Technický dozor stavebníka

Sazba daně
Z',t,00qo

15,00%

.6 498,00

VýŠedaně
-1 364,58

0,00

-7 862,59

RazĺtkoRazĺtko

,

Datum a podpis: ZS ? -?A ?A

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

stÍana 't z 3

Datum a podpis: /s,l 2oť ;1 Razítko



REKAPITuLAcE cleľ Ěľ ĺ  soUPlsU pnł cĺ
Stavba:

zŠ  a ĺ rł Š  U SantoŠ ky' obj. U Santoš ky 10o7t1, Praha 5 _ Smĺ chov - nová VZT pro Š J
a kuchyň vč . stavební ch Úprav

Objekt:
so09 _ odpoč et _ mří ž ky SDK

Mí sto: Základnĺ  Š kola a mateřská š kola U Santoś kY

Zadavatel: Mé stská č ást Praha 5
Zhotovitel: KVS stavebnĺ , s.r.o.

Kód dí lu _ Popis

Náklady ze soupisu prací

Dl _ VcP-06: odpoč et _ mří Žky SDK
D2 - SDK

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

21.07.20.20

sTAV-TECH-CAR s.r.o.

Cena cekem [CZK!

-6 499,00

-6 498,00

-6 498,00

strána 2 z 3



souPIs PRACí

ZoalBÐUÐalllusKy'uUJ'Uoií Í ltusl(y lvvtt lIrí allao_Ðĺ llluĺ luv-ĺ luvavat ĺ JlooJ
a lĺ r lnhvň lrň Ęł al'Ahní ^h ŕ lńr2l,

so09 - oclpoěet - mří ž ky SDK
Mí sto: Základnĺ  š kola a mateřská š kola U Santoš kv

Zadavatel: Městská č ást Praha 5
Zhotovitel: KVS stavební , s.r.o.

Stavba:

Obiekt;

nČ  Typ Krd

Náklady soupisu celkem

DD1
oÐ2

1 K 953946111R00

2 K ô2861553R

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

21.O7.2020

:::'-,cvn-v^n

Popis

VCP-06: odpoč et _ mří Žky SDK

SDK
osazení  ventilač nĺ ch mří Žek

Mřĺ ż ka ochľ anná ventilaěnÍ  DN 100

MJ MnoŽstvĺ  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-6 499,00

-ô 498,00

kus

kus

-36,000

-36,000

130,50

50,00

-6 498,00
-4 698.00

-1 800,00

Strana 3 z 3



KRYGí LlsT soUPtsU PRAGĺ
Stavba

zi
"

y9 U Santošky, obj. U Santošky'lo}7l'l, Praha 5 _ Smíchov _ nová VZT pro ŚJ
a kuchyň vč.stavebních Úprav

Obiekt:
soí0 _ Střecha nad dílnou

KSO;
Místo: Základnĺ Ško|aa mateřská škola U Santoškv

Zadavatel:
Městská část Praha 5

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Proiektant:

STAV-TECH-CAR s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC.CZ:
Datum:

ĺl:
DlČ:

tl:
DlČ:

tl:
DlČ:

lĆ:

DlČ:

21.O7.2020

00063631
c200063631

28982703
cz28982703

25657763

DPH základní
sniŽená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Razítko

Základ daně
283 441,54

0,00

v czK

Technický dozor stavebníka

Sazba daně
21,00o/o

15,OAo/o

293 41,54

Výšedaně
59 522,72

0,00

342964,26

Datumapodpis: 23 f 2OZO Razítko

Zhotovitel

Z3 -?,?-łpze

Datum a podpis: Razítko

stľana ĺ z 4

Datum a podpis' 4ĺ ' ł /oI łł Razítko



REI(APITULAcE cleľ Ěľ ĺ  soUPtsU pnncĺ
Stavba:

ZŠ  a ľ vtŠ  U SantoŠ ky, obj. U Santoš ky $a7h,Praha 5 - Smí chov _ nová VZT pro Š J
a kuchyň vě. stavebnlch ÚpÍ av

Obiekt:
soí 0 - Střecha nad dí lnou

Mí sto: Základnĺ  Š kola a mateľ ská Š kola U SantoŠ ky

Zadavatel'. Městská č ást Praha 5
Zhotovitel: KVS stavební , s.r.o.

Kld dĺ lu _ Popis

Náklady ze soupisu prací

D1 - VcP-07: Střecha nad dí lnou

D2 - 003: Svislé  konstrukce

D3 - 004: Vodorovné  konstrukce

D4 - 009: ostatní  konstrukce a práce

D5 - 099: Přesun hmot HSV

Dô _ 762: Konstrukce tesařské

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

21.07.2020

STAV-TECH-CAR s.r.o.

Cena celkem [CZK]

283 U1,il
283 M1,54

36 307,70

57 395,26

18 094,60

20233,25

151 410,73

Strane 2 z 4



souPls PRACí
Stavba:

ZŠ  a MŠ  U Santoś ky' obj. U Santoš ky 1oo7ĺ '|, Praha 5 - Smĺ chov - nová VZT pro Š J
a kuchyň vč ' stavebnĺ ch ú prav

Obiekt:
so10 _ Střecha nad dí lnou

Mí sto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Základni Š kola a mateřská š kola U Santoś ky

Městská č ást Praha 5

KVS stavební , s-r.o'

Popis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

MJ Množ stvĺ  J'cena [CZK]

21 07.2a20
olĄv-|Ęvn_uÄn

Pt Typ Kód Cena cetkem [CZK]

293 441,54

283 441,54

36 307,70
't9 738,60

2 589,80

6112,40

6 655,20

335,40

37ô,60

499,70

57 395,26
3 71.t,80

23 659,46

27 972,OO

2 0s2,00

18 094,60

708,00

992,00

8 460,00

3 638,00

2 973,60

.1 323,00

20 233,25

2 638,90

3 608,62

5 047,30

562.75

7 948,50

427,18

151 410,73

-896,31

3 896,80

22 107,80

17 067,60

16 075,00

62 246,Ą0

Náklady soupasu celkem

oD1
DD2

1 K 3419410R0í

2 K 34ĺ 9410R02

3 K 95394611í

4 K 14550317

5 K 1361 12'ĺ 8

6 K 13611228

7 K 9980170R01

oD3
I K 13010936

9 K 134827ĺ 0R

10 K 953946111

11 K 9980170R01

DD4
12 K 952903008

13 K 997006003

14 K 962042521

't 5 K 96607112ĺ

16 K 953961114

17 K 413232221RO0

DD5
18 K 979086112R00

19 K 979081111R00

20 K 979082111R00

21 K 979082'ĺ 21R00

22 K 979990001R00

23 K 999281105R00

DD6
24 K 762341811R00

25 K 76234',t82j

26 K 7623/1210

27 K 762361114

28 K 60512602R

29 K 762332132

VCP_07: Střecha nad dí lnou

003: Svislé  konstrukce
Nosné  nebo spojovacĺ  svary ll do .'lO mm oceloých
doolňkovÝch konstrukcí  oři montáž i dí lců
Pří plä tek za ztĺ Žené  podminky svařovánĺ

l/ontáż  atypických ocelových kcĺ  hmotnosti do 1 t z
pfofilÚ hmotnosti do 13 kg/m
pĺ ofil ocelový č tvercový svaŕ oVaný 80x80x4mm

Plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 5x1000x2000 mm

Plech tlustý hladký jakost s 235 JR' .l0x1000ź 000
mm

Přesun hmot stiŽené  prostorové  podmí nky

004: Vodorovné  konstrukce
ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=180 mm
Tyč  prÚŕ ezu lPE 't80' jakosto oceli s235 1J375
MontáŽ atypických ocelových kcí  hmotnosti do 1 t z
profilu hmotnosti do'13 kq/m

Přesun hmot stĺ Žené  pÍ ostorové  podmĺ nky

009: ostatní  konstrukce a práce
Cĺ š té nĺ  budov odstrané nĺ  ptaćĺ ho nebo netopýřĺ ho
trusu z těż ko přĺ stuonÝch mĺ st
Pytlovánĺ  stavebnĺ ho odpadu (trusu, dřeva napadené ho
Š kŮdci nebo hnilobou)
Bouráni lehcené ho betonu nadzákladové ho
DemontáŽ ocelových kcí  hmotnosti do 5 t z profilr)
hmotnosti do 30 ko/m
Kotvy chemickým tmelem M .16 hł  125 mm do betonu,
zB nebo kamene s vwńánĺ m otvoĺ u
Zazdĺ vka zhlavi válcovaných nosnĺ kŮ Výś ky do 3ocm

099: Přesun hmot HSV
Nakládánĺ  nebo překládání  suti a vybouraných hmot

odvoz suti a vybouÍ ' hmot na skládku
VnilrostaveniŠ tní  doprava suti do 10 m

Přĺ platek k vnitrost. dopÍ avě suti za dalš í ch 5m

Poplatek za skládku stavebnĺ  suti

Přesun hmot pro opÍ avy ú drż bu do výś ky 6 m

762: Konstrukce tesařské

Demontáż  bednění  střech rovných z prken hrubých

DemontáŽ bedněnĺ  střech z foš en
MontáŽ bednění  střech rovných a Š ikmých sklonu do
60" z hrubÝch orken na sÍ az
MontáŽ foś nových přĺ č ní ků  plochy do 120 cm2

Foś na SM/JD omĺ taná tl. 3,5 dl. 2oo-35o š .17-24

Montáż  vázaných kcĺ  krovŮ pĺ avidelných z hrané né ho
řeziva prů řezové  plochy do 224 cm2
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m

m

24,520

24,520

0,236

0,236

0,013

0,014

0,263

0,t34
0,946

1,080

1.080

30,000

0,400

ô.000

0,850

36,000

6,000

15,897

15,897

1 5,897

15,897

15,897

1,378

-20,700

97,420

77,300

1 29,300

't,286

805,00

105,62

25 900,00

28 200,00

25 800,00

26 900,00

1 900,00

27 700.00

25 010,00

25 900,00

1 900,00

23,60

2 480.00

'I 410,00

4 280,00

82,60

220,50

166,00

227,00

317,50

35,40

500,00

310,00

43,30

40.00

286,00

't32,00

12 500,00

m2

t

m3

I

kus

kus

m2

m2

m2

m

m3

m 324,200 192,00



PČ  ryp Kód

30 K 60512',t25

31 K 60512130

32 K 76291í 121R00

33 K 762082120

34 K 762395000

35 K 998762102

Popis

hranol stavební  řezivo prŮřezu do 120cm2 do dl 6m

hranol stavebnĺ  i'ezivo prŮřezu do 224cm2 do dl 6m

ĺ mpregnace řeziva

Provedení  tesařské ho profilovánÍ  zhlaví  tĺ ámu
seŕ í znutí m _ uloŽení  na l profil

Spojovací  prostředky pro montáż  krovu, bedněnĺ '
lať ovánĺ , své tlí ky' klí ny
Přesun hmot tonáź ní  pro kce tesařské  V objektech v do
12m

MJ

m3

m3

m3

kus

m3

t

Mnoż ství

2,243

0,1 68

7,'t97

r40,000

2.411

2,347

J.cena [CZK| cena celkem Í czKl

6 400,00 14 3SS,ZO

6 490,00 I OgO,32

s50,00 3 958,35

38,90 5 446,00

1 230,00 2 96S,s3

1 320,00 3 098,04
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KRYGĺ LtsT soUPtsU PRACĺ
Stavba:

ZŠa MŠU Santošky, obj. U Santošky 1Oo7l1, Praha 5 _ Smĺchov _ nová VZT pro ŠJ
a kuchyň vč.stavebnĺch Úprav

obĺekt:
soíĺ- Podlaha dílna

KSO:
Místo: Zäkladni škola a mateřská škola U Santošky

Zadavalel:

Městská část Praha 5

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r'o.

Proiektant:

STAV-TECH-CAR s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:.
Datum:

tl:
DlČ

rt:
DlČ

It:
DlČ

lĆ:

Dtt

Sazba daně
21,00%
15,00%

21.07.?a20

00063631
cZ00063ô31

28982703
c228982703

25657763

41624,79

Výšedaně
8741,20

0,00

50 365,99

oPH základnĺ
snĺŽená

Cena s DPH

PĄektant

Datum a podpis:

Objednavatel

LŚ-+. f oz-o

Základ daně
4't 624,78

0,00

v czK

Technický dozor stavebníka

Razĺtko Datum a podpis: 23" 1.7t,?C Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULAcE Č t_sľ Ěľ ĺ  souPlsU pnł cĺ
Stavba:

zŠ  a ľ tŚ U SantoŠ ky, obj. U Santoš ky 1oo7ĺ 1, Praha 5 _ Smí chov - nová VZT pro ŚJ
a kuchyň vč . stavebnĺ ch Úpĺ av

Obiekt:
soí í  - Podlaha dí lna

Mí sto: Základni š kola a rnateřská š kola U Santoś ky

Zadavatel: Městská č ást Praha 5
Zhotovitel; KVS stavební , s.r.o.

Kócl dĺ lu _ Popis

Náklady ze soupisu prací

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

21.07.2020

STAV-TECH-CAR s.r.o.

Cena celkem [CZKI

41624,79
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souPls PRAGĺ
Stavba:

ZŠ  a MŚ U santoš ky, obj. U Santoš ky 1Oo7 11,Praha 5 _ Smĺ chov - nová VZT pro Š J
a kuchyň vč . stavební ch ú prav

Obiekt:
soí ĺ  . Podlaha dí tna

Základní  š kola a mateřská Š kola U Santoš kv

Městská č ást Praha 5
KVS stavební , s.r.o.

MÍ sto:

Zadavalel:
Zhotovitel:

PČ  Typ Kod Popis

Náklady soupisu ce!kem

1 K 96504334í R00 Bourání  podkladů  bet , potěr tl..lo cm, nad 4 m2

2 K 632412140R00 PotěÍ ze SMS, ruč nĺ  zpracování , tl. 40 mm

3 K 63í 3ĺ  1124 Mazanina tl do 12o mm z betonu prosté ho tř. c ,l6t2o

4 K 631319173
Přĺ platek k mazaniné  tl do 120 mm za strż ení  povrchu
spodní  vrstvy před vloŽení m výztuŽe

5 K R001 PenetÍ ace stávají cí ho podkladu (adheznĺ  mú stek)

Výztuź  mazanin svařovanými sí těmi Kari

Nakládánĺ  nebo překládánĺ  suti a vybouraných hmot

odvoz suti a vybour. hmot na skládku
Vnitrostaveniš tni doprava suti do 1o m

Pří platek k vnitrost. dopravě suti za dalš í ch 5m

Poplatek za skládku staVební  suti
Přesun hmot pÍ o opravy ú drž bu do výŠ ky 6 m

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

MJ Mnoż ství  J.cena [CZK]

21.07.?O2O
gli{V-tEun-v^n

Cena cetkem [CZK]

41 624,79
't8 664.68

-48 835,6,1

36 718,50

1 53ĺ  '69

3 357,1 2

B 003,00

2258,77

3 143,50

4 396,74

490,22

4 431,36

7 424,81

m3

m2

m3

m3

m2

t

t

6,295

-104.910

10'49í

't0,491

2 965,00

465,50

3 500,00

'146,00

32,00

30 200,00

166,00

227,00

317.50

35,40

320,00

310,00

6

7

I
I
10

11

12

K 63136202'1

K 979086112R00

K 979081111R00

K 979082111R00

K 979082121R00

K 9799000'tR00

K 999281't0sR00

104,91

0,265

13,848

13,848

13,848

ĺ  3'848

13,848

23,951
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KRYGí LtsT souPtsu PRACí
Stavba:

zŠa MŠU SantoŠky,obj. U Santošky 1oo7ĺ1,Praha 5 - Smíchov - nová VZT pro ŠJ
a kuchyň vč.stavebnich úprav

Obiekt
soí2 - Bouracĺ práce dílna

KSO:
Mĺsto: Základnĺ škola a mateiská ŠkolaU Santoškv

Zadavatel:
Městská část Praha 5

Zhotovitel:

KVS stavební. s.r.o.

Proiektant:

STAV-TECH-CAR s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

cc-cz
Datum: 21.07.2:020

00063631
c200063631

28982703
c228982703

25657763

lĆ:

Dtt

lĆ:

DlČ

lĆ:

DlČ

IC:

Dtl

opH základní
snĺŽená

Gena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Oblednavatel

Základ daně
104 775,15

0,00

v czK

Technlcký dozor stavebníka

Sazba daně
21.00o/o

15,OOo/o

104775,75

Výše daně
22002,91

0,00

126 778,66

Razítko

Z3 .v, ?-12 ?Á2

Datumapodpis: 23 ĺ .ŻO7o

Zhotovitel

Razĺtko

Datum a podpis: Razĺtko
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REKAPITUIÁcE Č leľ Ěľ ĺ  soUPlsU pmcĺ
Stavba:

zŚ a nł Š  U Santoš ky, obj. U SantoŠ ky 'lao7ĺ 1, Praha 5 _ Smí chov _ nová VZT pro ŚJ
a kuchyň vč ' stavebnich ú prav

Obiekt:
soí 2 - Bourací  práce dí tna

Mí sto: Základni š kola a mateřská š kola U Santoš kv
Zadavalel: Městská č ást Praha 5
Zhotovitel: KVS stavební , s.r.o.

Kód dí lu - Popis

Náklady ze soupisu prací

Dí  - VcP-09: Bourací práce dí lna

D2 - zd| podpěľ né  a volné

D3 - 003: Svislé  konstrukce

D4 - 006: Upravy povrchu

D5 - 009: ostatní  konstrukce a práce

D6 - 099: Přesun hmot HSV

Ð7 - 766: Konstrukce truhlářské

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

21.O7.2e.20

STAV-TECH-CAR s.r.o.

Cena celkem ICZKI

104775,75

1A4775,75

-22463,43

34 915,46

3ô 580'05

15 751,56

18849,42

21142,69
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souPls PRACí

áÐalvlo(.,Ji'lltusÁy.uUJ Uoaĺ l[Usl\Y lwlll|ŕ ldlld c_ÐllllullUV-lluv;dvLl ĺ ]lUoJ
. kl lah\rň r'ň Ślä lrphní .h linrar,

so12 - Bourací práce dĺ lna

Mĺ sto: Základnĺ  ś kola a mateřská š kola U SantoŚky

Zadavatel: Městská č ást Praha 5

Zhotovitel: KVS stavební , s.r.o.

Stavba

Obiekt:

PČ  ryp Kód

Náklady soupisu celkem

Datum:

Prolektant:
Zpracovatel

MJ Mnoż ství  J'cena [CZK]

21.07 .2020
o lAv- | Evtl_UĄń

9169,20

18 849,42
5 375,04

Cena celkem [CZK]

104 775,75

104 775,75

-22 463,43
-3't73,28

-1 1 32s,60

-953,55

-7 011,00

34 9'ts,46
2 367,75

17 947.71

14 600.00

36 580,05
13181,25

7 825,50

'11 377,50

1 121,10

3 074.70

15 751 ,56

1 551 ,42

406.35

4 624,59

D

D

1K
3K
4K
5K

D1

D2
31723Ą410R00

3'ĺ  794431 1R00

346244381 R00

1 3383420R

Popis

VCP_09: Bouracĺ  práce dí lna

Zdi podpěrné  a volné
Vyzdĺ vka mezi nosní ky cihlami pálenými na MC

Válcované  nosnĺ ky do c.12 do připÍ avených otvorů

P|entovánÍ  ocelových nosnĺ kÜ VýŠ ky do 20 cm

Tyi prŮiezu lPE ĺ  20, střední , jakost oceli 5235 1 1 375

003: Svislé  konstrukce
Zazdí vka otvorŮ pl do 1 m2 Ve zdĺ Vu nadzákladové m
cihlami oálenÝmi na MC
Pří č ka sádrokarton ocel. kce, 2x opláŠ ť  tl. 150 mm
deskv standard tl. 12.5 mm.izol. rninerál t|.8cm
Pí í ćky z desek Ytong tl 10 cm

006: Upravy povrchu
omĺ tka vnitřni zdiva, MVc' hrubá zatřená
stuk na stěnách Vnitřni cemĺ X 033, Í uč né  tlouś ť ka
vrstw 4 mm
Potaź enĺ  vnitřnĺ ch stěn skloVláknĺ tým pletiVem
vtlač eným do tenkoVrstVé  hmotv
Penetrace podkladu 'lx

Malba bí lá, bez penetrace, 2X

009. ostatni konstrukce a práce
Bourání  zB tÍ ámu, pĺ r)vlakŮ nebo pásü prů řezu do 0'ĺ 6
m2
Bourání  zdiva z cihel pálených

Bouránĺ  přĺ lek z cihel pálených plných tl 140 mm

099: Přesun hmot HSV
Poplatek za skládku Stavební  suti

Nakládánĺ  nebo překládánĺ  suti a Vybouraných hmot

Odvoz suti a Vybour. hmot na skládku

Vnitrostaveniś tnĺ  doprava suti do 10 m

Pŕ í platek k vnitľ ost dopravě suti za dalŠ ich 5m

Přesun hmot pro opravy ú drŽbu do rniš ky 6 m

766: Konstrukce truhlářské

Vyvé Śení  dŕ evé ných dveřnĺ ch křĺ deĺ  pl do2 m2

Vybouĺ ánĺ  dŕ evé ných dveřnĺ ch zárubni pl. nad 2 m2

MontáŽ dveřní ch kŕ ĺ del otví ravých 2kří dlových š  do
ĺ  '45 m do dřevěné  rámové  zárubně

2křĺ dlé  dveře otví ravé  1450 x 1970 mm. vč etně kování

MontáŽ zárubní  obloŽkových pí o dveře dvoukřĺ dlové  tl
stěnv do ĺ  70 mm
oblož ková zárubeň pÍ o 2kř dveře 1450 x 1970
Přesun hmot tonáż nĺ  pro konstrukce truhlářské  v
obiektechvdo6m
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2,000

2,900

1,000

1,000

1,000

í ,000

0,080

16,80

224,50

827,00

1s 000,00

'1 360,00

3 200,00

888,00

m3

I

m2

t

-0,601

-0.264

-1 .1 70

.0,285

0,451

17,582

20.000

55,500

s5,500

55,500

55,500

55,500

0,338

0,451

28,459

20,376

16,797

16,797

16,797

't6.797

'16,797

3,050

s 280,00

42 900,00

815,00

24 600,00

5 250,00

1 020,80

730,00

237.50

141.00

205.00

20,20

55,40

4 590,00

901,00

162,50

450,00

320.00

166.00

227,00

317,50

35,40

310,00

DD3
6 K 310238411

7 K 3422612ĺ 3Rs1

B K 342255024R00

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m2

m2

9

10

11

12

13

DD4
K 61242'1615R00

K 602011141RT3

K 612142041

K 784191 10'1R00

K 784195212R00

DD5
K 964052111

K 9620s2241R00

K 962031116

DD6
K 97990001R00

K 979086'ĺ  12R00

K 979081ĺ 11R00

K 979082111R00

K 979082121R00

K 99928'r'r05R00

07
968061 1 25R00

968062456R00

7666601 1 1

766M01

766682121

766M02

9987661 01

14

15

16

17

18

19

2A

2'l

22

23

K 9620311R01 Bouránĺ  pří Ćek z cihel pálených plných tl 500 mm

D

24K

25K

26K

27K
2AK
29K
30K

kus

m2

kus

kus

kus

kus

2 788,30

3 81?,92

5 333,05

594,61

945,50

21 142,69

33,60

651,05

827,00

15 000,00

1 360,00

3 200,00

71,04



KRYGĺ LlsT souPlsu PRAGĺ
Stavba:

ZŠa MŠU Santošky, obj. U Santošky 1oo7t1, Praha 5 _ SmÍchov - nová VZT pro ŚJ
a kuchyň vč.stavebních úprav

Obiekt:
so13 - sDK

KSO:
Místo. Základni škola a maleřská škola U Santoškv

Zadavatel'.

Městská část Praha 5

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Proiektant:

STAV-TECH-CAR s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 21.07.2020

0006363,ĺ

c200063631

28982703
c228982703

25657763

tl:,

DlČ:

It:
DlČ

tl;
Dtt:

lĆ:

DlČ:

DPH základní
sníŽená

Cena s DPH

ProJektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Základ daně
40 068,39

0,00

v czK

Technický dozor stavebníka

Sazba daně
21,O0To

15,00%

40 069,39

Výše daně
I414,36

0,00

48 482,75

Razĺtko Datum a podpis: Ł3 Razítko

Zhotovitel

Z Ś .7. ?--<s z c'

Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

REKAP|TULACE Č leľ Ěľ ĺ  soUPlsU PRACĺ

Obiekt:

ZŠ  a MŠ  U Santoś ky, obj. U Santoš ky 1OO7l1, Praha 5 _ Smĺ chov - nová VZT pro Š J
a kuchyň vć. stavební ch ú prav

so13 - sDK
Mí sto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dĺ lu - Popis

Náklady ze soupisu prací

D1 - VCP_10: SDK
D2 - 763: Konshukce montované

Základni š kola a mateřská š kola U SantoŠ kv

Městská öást Pĺ aha 5
KVS stavební , s.r.o.

Datum:

PĄektant:
Zpracovatel:

21.07.2020

STAV-TECH-CAR s.r.o.

Cena cetkem [CZK]

40 068,39

40 069,39

40 068,39

stť ana 2 z 3



Stavba:

souPts PRACí

Obiekt:

ZS a MS U Santoš ky' obj. U santoŠ ky 1o}7t1' Praha 5 - Smí chov _ nová VZT pro SJ
a kuchyň Vč . stavebnĺ ch ú prav

so13 - sDK
Mí sto:

Zadavalel:
Zhotovitel:

PČ  Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Základni š kola a mateřská š kola U Santoš ky

Městská č ást Praha 5
KVS stavební . s'r.o.

Popis

VCP_10: SDK

763: Konstrukce montované

Přĺ platek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 iednotlivě

SDK podhled skoková změna v do 0,5 m

Podhled sádrokartonový za zavé š enou ocel. konstr.
desky tl. 12,5 mm, bez izolace
Montáż  desek tl' ĺ 2,5 mm sDK podhled
deska podhledová minerálnĺ  rovná bĺ lá jemné
texturovaná bez perforace 1 5x600x600mm
Penetrace podkladu 1x

Malba bí lá, bez penetrace, 2x

Přesun hmot pro opÍ avy ú drŽbu do výš ky 6 m

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

MJ Mnoż ství  J'cena [CZK]

m2

21.O7.2020
r)lňv-|E'vn_UAŇ

D

D

1K
2K
3K
4K
5K
6K
7R
BK

D1

D2

7631 31 761

763131721

342264051RT2

76313',t62',1

59036500

7841 91 1 01 R00

7B4'ĺ 95212R00

999281 1 05R00

Cena celkem ICZKI

40 069,39

40 068,39

40 068,39

86,34

1413,36

17 452,85

4 236,S0

15 584,00

309,06

847,62

ĺ 38,26

m

1,539

6,795

15,289

48,700

48,700

15,300

15,300

0,446

56,10

208,00

1 141,53

87,00

320,00

20,20

55,40

310,00

m2

m2

m2

m2

m2

t
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KRYci LtsT soUPlsU PRAGí
Stavba:

zŠa MŠU Santošky, obj. U SantoŠky1oo7t1, Praha 5 _ Smĺchov - nová VZT pro ŚJ
a kuchyň vč.stavebnĺch úprav

obiekt:
soĺ4 _ Zednické práce, kuchyň, jidelna a sociálnĺ zaŕizení

KSO:
Místo: Základní škoĺaa mateřská škola U Santošky

Zadavalel:.

Městská část Praha 5

Zhotovitel:

KVS stavební, s'r.o.

Proiektant;

STAV-TECH-CAR s.r.o.

Zpracovatel

Poznámka:

Cena bez DPH

CC.CZ:
Datum: 21.O7.2020

00063ô31
c200063631

28982703
c228982703

25657763

lĆ:

DlČ;

tl:
DlČ:

DlČ:

tl:
Dtt:

tc

oPH základnĺ
snÍŽená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Základ daně
90 827,02

0,00

Sazba daně
21,000/o

15,00%

90 827,02

Výše daně
í9 073'67

0,00

109 900,69v czK

Technický dozor starrebníka

Razĺtko Datum a podpis: 7 -ZC'ZO Razĺtko

Zhotovitel

??vu ł, f 2Ł\'" ()

Datum a podpĺs: Razítko

Strana 1 z 3
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REKAPITULAcE cl.eľ Ěľ í  soUPlsU pnncĺ
Stavba:

zŠ  a MŠ  U Santoš ky, obj. U Santoš ky'loolt1, Praha 5 - Smĺ chov - nová VZT pro Š J
a kuchyň vč . stavebnĺ ch ú prav

obiekt:
soĺ 4 - Zednlcké  práce, kuchyň, jidetna a sociátní  zaŕ í zenÍ

Mí sto: Základní  š kola a mateřská š kola U Santoš kv

Zadavatel: Městská č ást Pľ aha 5
Zhotovitel: KVS stavební , s.r.o.

Kód dĺ lu - Popis

Náklady ze soupisu prací

D1 - VcP-ĺ 1: Zednické  práce, kuchyň, jí delna a sociálnĺ  zařizeni
D2 - 009: ostatní  konstrukce a pĺ áce

D3 _ 099; Pľ esun hmot HSV

D4 - 781: Obklady

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

21.O7.?o20

STAV-TECH-CAR s.r.o.

Cena celkem [CZK]

90 927,02

9A 827,A2

47 017,77

6 649,33

37159,92

Slrana 2 z 3



souPls PRACĺ

4Ði'lvloUJatltolil1y'UUt.uÐalltusKy llvuĺ l l|řlaĺ lao-oĺ tllutlUV-tluvi'vZ-l ĺ JtoöJ
á |.l lahr'ň rrň sł arraľ rní nh ŕ lnrarr

so14 - Zednické  práce, kuchyň, jidelna a sociálnĺ  zaŕ izeni
Mí sto: Základnĺ  Š kola a mateřská š kola U Santoš ky

Zadavalel'. Městská č ást Praha 5
Zhotovitel: KVS stavební , s r.o.

Stavba

Obiekt:

eČ  Typ Kód

Náklady soupasu celkem

oD1
oD2
K 978059531R00

K 978013191R00

K 342266111RUg

Popis MJ Mnoż ství  J'cena [CZK|

vcP_1 1 Zednické  práce, kuchyň, jí delna a sociální  zarĺ zenl

Datum:

Projektant;
Zpracovatel.

21.07.2A20
9l 11v- 1 Ęvn-vĄN

Cena cetkem [CZK]

90 827,02

9A 827,02

47 017,77
4 557,1 1

6 354,07

36 106,s9

6 649,3s
1 960,96

1017.25

1 391,06

I 945,64

2ĺ 6'93
117.49

37 159,92
24 222,45

12 316,50

620,97

1

2

3

009: ostatní  konstrukce a práce
odsekánĺ  vnitinich obkladŮ stěn nad 2 m2

ot|uč ení  omĺ tek vnitřní ch sté n v roszehu do 1oo%

obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci
desky slandard impreg. t|.12,5 mm, bez izolace

m2

m2

m2

41,055

72,535

31,630

111,00

87,60

1 141,53

590,00

300.00

ô13'00

D

4K
5K
6K
7R
8K
9K

D

10K
11 K

12K

41,055

41,055

1,013

D3
97990001 R00

9790861 12R00

9790811í 1R00

9790821 ĺ  'ĺ  R00

9790821 2 1 R00

999281'105R00

D4
781475116R00

59781 3407

998781't01

6,1 28

6,128

6,1 28

6,128

6,128

0,379

320,00

166,00

227,00

3í  7'50

35,40

310,00

099: Přesun hmot HSV
Poplatek za skládku stavební  suti

Nakládánĺ  nebo překládání  suti a VybouÍ aných hmot

odvoz suti a vybour. hmot na skládku

VnitÍ ostaveniš tni doprava suti do 10 m

Přĺ platek k Vnitrost. dopĺ avě suti za dał Š í ch 5m

Pŕ esun hmot pro opÍ avy Údź bu do výś ky 6 m

781: Obklady
obklad vnitřní  stěn keramický, do tmele

obklad keramický do 300,- Kč / m2
Přesun hmot tonáż nĺ  pro obklady keramické  V
obiektechvdo6m

m2

m2
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KRYCí LlsT soUPlsU PRACĺ
Stavba:

zŠa !ĺ! U Santošky, obj. U SantoŠky1oo7t1,Praha 5 _ Smíchov _ nová VZT pro ŠJ
a kuchyň vč.stavebnlch úprav

Obiekt:
SO15 - Silnoproud

KSO:
Místo: Základni Školaa mateřská škola U SantoŠkv

Zadavatel:
Městská část Praha 5

Zhotovitel:

KVS stavebnĺ, s.r'o'

Proiektant:

STAV-TECH-CAR s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum:

lĆ:

DlČ:

IC:

DlČ:

lĆ:

Dtl:

tl:
Dć:

Sazba daně
2',1,000/o

15,007o

21.O7.2020

0006363í
c200063631

28582703
c228982703

2s657763

52713,20

Výše daně
'11069,77

0,00

63 792,97

Razítko

DPH základní
sníŽená

Gena s DPH

Projektant

Datum a podpĺs:

Objednavatel

Z3 7.?-oz-(-)

Základ daně
52 713,20

0,00

v czK

Technický dozor stavebnĺka

1

Datum a pooJi", 23 f ZaZoRazítko

Zhotovlte!

Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z 3
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REKAPITULAcE cleľ Ěľ ĺ  souPlsU pRł cĺ
Stavba

zŚ a tlĺ Š  U Santoš ky' obj. U Santoš ky 1oo7ł '|, Praha 5 - Smichov - nová VZT pro ŚJ
a kuchyň vč ' stavebnĺ ch Úprav

Obiekt:
soí 5 - Silnoproud

Mí sto: Základnĺ  š kola a mateřská š kola U Santoš ky

ZadavaÍ el'' Městská č ást Praha 5
Zhotovitel: KVS stavební , s.r'o.

KÓd dí lu _ Popis

Náklady ze soupasu prací

741 - Kuchyň: výměna stávají cĺ ch nevyhovujicí ch svÍ tidel

741-2 - Jĺ delna: ú pravy stávajicĺ  kabeláŽe' kolize s VzT, demontáŽe svitdla nouzová a rozhlas

741-3 - Sociálky: instalace v mĺ stnosti 1.19 a chodbič ka

74'|-4 - Š kolnĺ k: instalace venkovnĺ  zásuvka 230V' instal' LED reflektro venkovní , instal. pro zásuvky k PC

741-5 - Mistnost 1 .1 7: svĺ tidla nad umyvadla' odeč et objimka se Žárovkou (dle W)
VCP - Náklady spojené  s VCP

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

21.O7.2020

STAV-TEoH-CAR s'Í 'o.

Cena celkem ICZKI

52713,20

31 500,32

7 069,45

6 36ô'58

3 596,85

1 815,00

2 365,00

Stĺ ana 2 z 3



souPls PRACí

Z-Ð a lvlo U öaĺ ltusKy, UUJ' U Ďill|LUSKy luvĺ | l| ŕ ldlld o _ Ðltllulluv - ĺ lUVi' VZ-l pÍ U oJ
a kl lrhrĺ ň ĺ tň ctallahnĺ nh linrarr

SO15 - Silnoproud

Základni Š kola a mateřská š kola U SantoŠ ky

Městská č ást Praha 5
KVS stavebnĺ , s'r'o'

Stavba

Obiekt:

Mí sto:

Zadavatel.
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

21.07 2020
olż 1v-|Evn-vĄ^

PČ  Typ Kód Popis

Náklady soupasu celkem

MJ Mnoż ství  J.cena [cZK] Cena celkem [CZK]

52 713,2A

D

OM
OM
OM
OM
OK
OM

D

OM
OM
OK
OM

D

OM
OM
OM
OM
AM
OM
OM
OM
OM
OM

741
Pol4B

Pol49

Pol50

Pol51

Pol52

Pol53

741-2
Pol54

Pol49

Pol55

Pol56

741-3
Pol58

Pol57

Pol59

Pol60

Pol61

Pol62

Pol63

Pol64

Pol65

Pol66

741-4

Pol57

PolSB

Pol67

Pol6B

Pol69

1 403,60

27,89

99,00

267,92

330,00

275,00

27,89

286,00

396,00

35,20

27,89

231 ,00

239,78

228,1 4

67,10

165,00

1An,00

32,88

415,94

31 500,32
29 475,60

557,80

594,00

267,92

330,00

275.00

7 069,45
5 280,00

139,45

858,00

792,00

6 366,58
704,00

557,80

231 ,00

479,56

456,28

335,50

330.00

2 046,00

394,56

831,88

Jĺ delna: ú pravy stávajici kabeláŽe, kolize s VZT, demontáŽe svitdla nouzová a rozhlas
Kabelová spojka ł s 24,000 220,00

Kuchyň: Výměna stávajĺ cÍ ch nevyhovují cĺ ch sví tidel
sví tĺ dlo lNNoVA 1 ,4FT PC 6400/840 1x3P ks 21 ,00a
Kabel CYKY 3Jx1 ,5mm2 m 20,000
Liš ta/trubka/kabelová terasa m 6,000
Vypinač  řaz 1 lP44 ABB VAR1ANT ks 1,000
Připojenĺ  do stávají cí  instä lace ks 1,o0o
Svĺ tidlo do digestoře montáž  a zapojenÍ  (dodádávka
dodoavate VZfl ks 1,000

5,000

3,000

2.000

20,000

20,000

1,000

2,000

2,000

5,000

2,000

2,000

12,000

2,000

Śkoĺ nik: ĺ nstatace Venkovní  zásuvka 23OV. instat. LED reĺ tektro venkovni, inslat. pro zasuvky k PC
Kabel CYKY 3x1,5 m 25,000
Kabel CYKY 3x2,5 m 32,000
Zásuvka 230v lP44 ks 1,000
LED reflektror 30W LEDVANCE bĺ tá vč 'připojovaci
krabice ks 1,000

Vypinač  řaz 1 lP44 ks 1,000

Kabel CYKY 3Jx1,5mm2

Demontáż e

Přelož enĺ  liś tové ho vedení

Sociá|ky: ĺ nstalace V mí stnosti 1 .19 a chodbĺ č ka
Kabel CYKY 3x2,5

Kabel CYKY 3x1,5

Vypinač  řaz 1

Přepinač  ŕ az'6
Zásuvka 230V jednoduchá

lnstalač nÍ  krabice pŕ ĺ strojová KP
lnstalaćnĺ  krabice odboćná KtJ
LED svĺ lidlo, pane!, zapuš těné , 18W. 6oook. bí lá
obruba
Vodič  CY6ž z

Jistč  1/16A vč  ú prav v rozvaděč i

Mistnosl 1 17 svií idla nad umyvadł a, odećel objí mka se ž árovkou (dle vv)
Násł ěnné  svÍ tidlo (el.vývod - objĺ mka+tárovka) ks
Svĺ tidlo LED sÁrURN 15W, 40o0k ks
Naklady spoleně s vCP

Stavebnĺ  pŕ ĺ pomoce

lnstal.maÍ .

Náklady na dopravu

Revize elektro

m

ks

ks

m

m

ks

ł s
ks

ks

ks

ks

m

ks

OM
OM
AM
OM
OM

27,89

35,20

303,60

1155,00

314.60

165,00

742,50

770,00

495,00

770,00

330,00

3 596,85

697,25

1 126,40

303,60

1 155,00

314,60

1815,00

330,00

1 485,00

2 365,00

770,00

495,00

770,00

330,00

D 741-5

0 M Pol70

0 M Pol71

D VCP
K Pol72

M Pol73

M Pol74

M Pol75

2,000

2,000

0

o

0

o

kpĺ

kpt

kpl

kpl

ĺ  '000
1,000

1,000

1.000
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KRYGĺ LlsT souPtsu PRAGí
Stavba:

zŠa MŠU Santošky, obj' U Santošky 1Oo7l,|, Praha 5 _ Smíchov _ nová VZT pro ŠJ
a kuchyň vč.stavebních úprav

Obiekt:
so16 - vRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Zhotovitel;

KVS stavební, s.r.o.

Pľoiektant:

STAV-TECH-CAR s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

oPH základní
snĺŽená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Základnĺ škoĺaa mateřská škola U Santošky
CC-CZ:
Datum:

lĆ:

Dtl.

IC:

DlČ:

tl:
DlČ:

lĆ:

Dtl:

Sazba daně
21,O00/o

15,00%

v czK

Technický dozor stavebnika

Datumapodpis: Z\ 1 Zr,iZCl

Zhotovitel

21.07.2020

00063631
c200063631

28982703
c228982703

256577ô3

Razĺtko

Základ daně
42 000,00

0,00

42 000,00

Výše daně
I820,00

0,00

50 820,00

Razítko

L ?'7 , ,LĐ'" C')

Datum a podpis: Razítko

Strane 1 z 3
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Stavba:

REl(APlTuLAcE Č leľ Ěľ í  soUPlsU PRACĺ

Obiekt;

ZŠ  a MŚ U SantoŠ ky, obj. U Santoš ky 1oo7l1, Praha 5 - Smlchov _ nová VZT pro Š J
a kuchyň vč . stavebnĺ ch ú prav

soí 6 - vRN

Mí sto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dĺ lu - Popis

Náklady ze soupisu prací

NOO. VRN

Základnĺ  š kola a mateřská š kola U Santoš kv

Městská č ást Praha 5
KVS stavebnĺ , s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

21.07.20/2a

STAV-TEcH-cAR s.Í .o.

Cena cetkem ICZKI

42 000,00

42 000,00

Slrana 2 z 3



souPls PRAGĺ

z_o a lvlÐ U ÐdlltosKy' UUJ' U Ðalltut'Ky lvv t r l ! řĺ a]la o _ oĺ lllelluv - ĺ luva va l ĺ JrU ÐJ
2 kl lahvň l'ř ś ł alrehnĺ .h l'lnŕ ä r'

soí 6 - vRN

Stavba:

obiekt:

Mí sto:

Zadavaleĺ :
Zhotovĺ teĺ :

PÖ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

D NOO
ĺ  K 005121 R

2 K 005't22010R

3 K 0051240'10T

Základnl Š kola a mateřská ś kola U Santoš kv

Městská č ást Praha 5
KVS stavební ' s.r.o.

Popis

VRN
Zaŕ ĺ zeni staveniŠ tě

Provoz objednatele

Kompletač nÍ  a inż enýĺ ská ěinnost

MJ Mnoż ství  J.c€na [czKJ Cena celkem [CZK]

42 000,00

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

21.07.2020
o l řt v- l Evn-rJran

1,000

1,000

1,000

kpl

kpl

kpl

10 000,00

2 000,00

30 000,00

42 000,00
10 000.00

2 000,00

30 000,00
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Pří loha č . 7:

Nabĺ dková cena

Celková cena za pľ ovedení  stavby v rozsalru a posfupenl dle
Pří loh1,č . l_ Projektové  dokumentace a Pří lohy č . 2 -
PoloŽkové ho rozpoč tu zpracované ho zhotovitelenr a Pří lohy
ě. 8 PoloŽkový' rozpoč et ví ce a nlé něpľ ací  ľ vořený
znlěnovýnli listy ě. l a ć. l6.

Název a speciÍ ikace plnění

Č ĺ st ł .
Nabí đ ková cena za pľ ovedení  stavby

4 Ż03 948.4l

Cena bez DPH

Żl%

Sazba
DPH

5 086 777.58

Celková cena

vč etně DPH

Celkem

Zajiš tění  pravidelné ho profylaktické ho servisu (min.
2x roč ně v intervalech nepřesahují cí ch 6 měsí ců )
po celou dobu sjednané  záruky za jakost (60 měsí ců )

Název a specifikace plnění

č ást s.
Nabí dková cena za zajiš tění  profylaktické ho servisu

16 000

16 000

Cena bez DPH
za provedení

profylaktické ho
servisu

10

10

Předpokládaný
poč et servasů

r_60 000

160 000

Celková cena

bez DPH

Celková cena dí la

Č ast g
Č est ł

Název a specifikace plnění

Celková cena dí la (souč et č ástí  A' B)

4 363 948,41

160 000

4 Ż03 948,4l

Cena bez
DPH

2t%

21%

Żlo/o

Sazba DPH

5 Ż80 377,58

t 93 600,00

5 086 777,s8

Celková cena

vč etně DPH
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